
 

 

 

 

 

Harmonogram realizácie 
strešného projektu pod názvom 

Spája nás príroda a kultúra 
č. PLSK.01.01.00-12-0005/16  

na rok 2017 
 

 
I. 02.2017 III. zasadnutie Výboru pre 

mikroprojekty 
II. 02.2017-04.2017 – zazmluvňovanie 

mikroprojektov z prvej výzvy, 
schválených Výborom pre 
mikroprojekty vo februári 2017. 

III. 01.03.2017 – 31.05.2017 r. druhá výzva 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
finančného príspevku na mikroprojekty. 

IV. 03.2017 r. – školenia pre 
mikroprijímateľov z prvého náboru. 

V. 05.2017 – 09.2017 r. – formálne a 
kvalitatívne hodnotenie mikroprojektov 
predložených v druhej výzve. 

VI. 10.2017 r. – schválenie mikroprojektov 
predložených v druhej výzve Výborom 
pre mikroprojekty. 

VII. 11.2017 r. – zazmluvňovanie 
mikroprojektov z druhej výzvy. 

VIII. 01-12.2017 r. – vyúčtovanie výdavkov 
strešného projektu vynaložených na 
riadenie ako aj prijímateľmi. 

IX. 03-12.2017 r. – monitorovanie 
realizácie mikroprojektov. 

 

Harmonogram realizácie 
 strešného projektu pod názvom 

 Spoločné odborné vzdelávanie na 
poľsko-slovenskom pohraničí 
č. PLSK.03.01.00-12-0006/16  

na rok 2017 
 

I. 01.12.2016 – 28.02.2017 –  dodatočná výzva 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
finančného príspevku na mikroprojekty 
(k dispozícii alokácia z EFRR :  382.427,68 
EUR); školania pre potencionálnych 
mikroprijímateľov. 

II. 03.2017-04.2017 – formálne a kvalitatívne 
hodnotenie mikroprojektov predložených  
v dodatočnej výzve. 

III.  02-03.2017-zazmluvňovanie mikroprojektov 
z 1. výzvy, schválených Výborom pre 
mikroprojekty v januári 2017. 

IV. 03.2017 – školenia pre mikroprijímateľov. 
V. 05.2017- schválenie mikroprojektov 

predložených v dodatočnej výzve Výborom 
pre mikroprojekty.  

VI.  05-06.2017- zazmluvňovanie 
mikroprojektov z dodatočnej výzvy. 

VII. 01-12.2017 -  vyúčtovanie výdavkov 
vynaložených v rámci strešného projektu. 

VIII. 03-12.2017 – monitorovanie realizácie 
mikroprojektov.  

 

 


