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ROLA EUWT TATRY
W PROGRAMIE INTERREG V-A PL-SK 2014-2020

Starania o udział 
EUWT
w zarządzaniu 
mikroprojektami

Dyrektor EUWT TATRY 
jest członkiem 
Komitetu 
Monitorującego 
Programu Interreg V-A 
PL-SK

EUWT przygotowuje i 
wdraża transgraniczne 
projekty dla polskich i 
słowackich 
samorządów 
lokalnych 

EUWT TATRY jest Partnerem 
Wiodącym projektów z 
udziałem innych partnerów, 
w tym projektu flagowegoEUWT jest wnioskodawcą 

projektów we wszystkich 
osiach priorytetowych 
Programu Interreg V-A

EUWT jest 
beneficjentem 
jedynym projektów



EUWT TATRY
W PROJEKTACH INTERREG V-A PL-SK 2014-2020

przygotowanie projektów

zarządzanie i koordynowanie realizacji 
projektów

realizacje projektów - wspólnych jako 
partner wiodący, jako jedyny beneficjent 
oraz indywidualnych

rozliczanie projektów



Projekt flagowy Programu Interreg V-A Polska-

Słowacja 2014-2020 pt. „Historyczno-kulturowo-

przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II”

EUWT TATRY  - PARTNER WIODĄCY

Zarządzanie 
realizacją  
projektu

40 raportów 
częściowych 

przygotowany
ch i złożonych 
dla partnerów

4 zbiorcze 
wnioski o 

płatność na 
kwotę 2,44 

mln EUR

Refundacje 
przekazane 
partnerom 

0,94 mln EUR 
+ 1,50 ml EUR

Monitorowani
e i 

koordynowani
e realizacji 
inwestycji 

Zakończone 
wszystkie 

inwestycje –
wybudowane 
60 km ścieżek 
rowerowych i 

15 miejsc 
odpoczynku

Realizacja 
działań 

miękkich –
publikacje, 

targi, kampania 
medialna, 

wizyta studyjna

▪ 9 partnerów: Miasto Kieżmark, Miasto Spiska Bela, 
Miasto Liptowski Mikulasz, Miasto Trstena, 
Miasto Stara Lubovna, Miasto Nowy Targ,
Gmina Nowy Targ, Gmina Szaflary,
Gmina Łapsze Niżne

▪ Wartość dofinansowania projektu 
z EFRR: 4,88 mln EUR

▪ Termin realizacji: 11.2016 – 04.2019



Projekt Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 

2014-2020 pt. „Historyczno-kulturowo-

przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III”

EUWT TATRY  - PARTNER WIODĄCY

Zarządzanie 
realizacją  
projektu

Projekt 
zatwierdzony 
przez Komitet 
Monitorujacy
26.06.2018 r.

25 km ścieżek 
rowerowych

Miejsca 
obsługi dla 

rowerzystów z 
wykorzytanie
m obiektów 
zabytkowych

15.10.2018 –
podpisanie 

umowy 
partnerskiej

Trwa 
kontraktacja

▪ 8 partnerów: Miasto Spiska Bela, Obec Huncovce, 
Obec Hniezdne, Obec Velka Lomnica,  
Gmina Czarny Dunajec, Miasto Nowy Targ
Gmina Nowy Targ, Gmina Łapsze Niżne

▪ Wartość dofinansowania projektu 
z EFRR: 4 mln EUR

▪ Termin realizacji: 11.2018 – 10.2020



Mikroprojekt edukacyjny „Transgraniczne 

doskonalenie specjalistyczne i zawodowe 

w EUWT TATRY

EUWT TATRY  - JEDYNY BENEFICJENT

Realizacja 
działań

Oferta 3 
różnego typu 

szkoleń i 
kursów 

skierowanych 
głównie do 

samorządów

Kurs e-
learningowy 
dotyczący e-
marketingu

10 
transgraniczny

ch szkoleń z 
zagadnień 

związanych z 
realizacją 
projektów

Kurs języka 
polskiego w 
Kieżmarku i 
kurs języka 

słowackiego w 
Nowym Targu

▪ Mikroprojekt realizowany przez jedynego beneficjenta
zgodnie z zapisami rozporządzenia o EWT

▪ Wartość dofinansowania mikroprojektu 
z EFRR: 99.960 EUR

▪ Dodatkowo uzyskaliśmy dofinansowanie 
do wkładu własnego z Województwa Małopolskiego

▪ Termin realizacji: 05.2017 – 10.2018



Mikroprojekt 

„Szlak wokół Tatr – tyle do odkrycia”

EUWT TATRY  - JEDYNY BENEFICJENT

Realizacja 
działań

Spójne 
oznakowanie 
całego Szlaku 

wokół Tatr

Konkurs 
fotograficzny i 

wystawa

Zastrzeżenie 
nazwy i logo 
Szlaku wokół 

Tatr jako znaku 
towarowego

Blog rowerowy 
z propozycjami 

wycieczek

▪ Mikroprojekt realizowany przez jedynego beneficjenta
zgodnie z zapisami rozporządzenia o EWT

▪ Wartość dofinansowania mikroprojektu 
z EFRR: 97.300 EUR

▪ Termin realizacji: 05.2018 – 04.2019

Szkolenie dla 
partnerów 

Szlaku z zakresu 
rozwoju 

produktu 
turystycznego



Projekt
EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia 

regionalnej współpracy międzynarodowej

EUWT TATRY  - BENEFICJENT

Realizacja 
działań

Konferencja 
podsumowują

ca 5 lat 
działalności 

EUWT

Działania 
promocyjne i 
informacyjne

Analiza 
potencjału 

EUWT i 
koncepcja 
rozwoju w 

latach 2021-
2027

Wizyta 
studyjna 

▪ Zadanie publiczne dofinansowane ze środków
Ministerstwa Spraw Zagranicznych

▪ Wartość dofinansowania: 70.600 PLN
▪ Termin realizacji: 06.2018 – 11.2018



Projekt „Torfowiska wysokie – europejski unikat 
polsko-słowackiego pogranicza”

EUWT TATRY  - MENADŻER PROJEKTU

Zarządzanie 
realizacją 
projektu

Przygotowywa
nie 8 

częściowych i 
zbiorczych 

wniosków o 
płatność 

Koordynowani
e działań 

inwestycyjnyc
h partnerów

Laureat 
konkursu 

RegioStars
2018

Współpraca 
przy 

przygotowaniu 
i realizacji 

działań 
miękkich

▪ Projekt realizowany przez Gminę Czarny Dunajec
i Muzeum Orawskie z Dolnego Kubina

▪ Wartość dofinansowania projektu 
z EFRR: 1 mln EUR

▪ Termin realizacji: 02.2017 – 10.2018



EUWT TATRY
W PROJEKTACH W 2018 roku

8 projektów 
realizowanyc

h lub 
zarządzanych

+ 3 
przygotowan

e lub 
konsultowan

e projekty

Przygotowanie, 
realizacja 

i zarządzanie

Wartość 
realizowanych 

i 
zarządzanych 
projektów –
11 mln euro

Interreg V-A 
Polska-Słowacja 

2014-2020, 
Województwo 
Małopolskie, 
Ministerstwo 

Spraw 
Zagranicznych

Wartość 
realizowanych 
i zarządzanych 
projektów

17 mln euro

Bezpośrednia 
współpraca 

z 32 
samorządami 
i instytucjami 

z Polski 
i Słowacji



PERSONEL 
EUWT TATRY


