



**Harmonogram realizacji projektu
parasolowego
pt. *Łączy nas natura i kultura*
nr PLSK.01.01.00-12-0005/16
na rok 2017**

- I. **02.2017 r.** III posiedzenie Komitetu ds. Mikroprojektów.
- II. **02.2017-04.2017 r.** – kontraktacja mikroprojektów z pierwszego naboru, zatwierdzonych przez Komitet ds. mikroprojektów w lutym 2017 r.
- III. **01.03.2017 – 31.05.2017 r.** drugi nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów.
- IV. **03.2017 r.** – szkolenia dla mikrobeneficjentów z pierwszego naboru.
- V. **05.2017 – 09.2017 r.** – ocena formalna i jakościowa mikroprojektów złożonych w drugim naborze.
- VI. **10.2017 r.** – zatwierdzenie mikroprojektów złożonych w drugim naborze przez Komitet ds. mikroprojektów.
- VII. **11.2017 r.** – kontraktacja mikroprojektów z drugiego naboru.
- VIII. **01-12.2017 r.** – rozliczanie wydatków projektu parasolowego ponoszonych na zarządzanie i przez beneficjentów.
- IX. **03-12.2017 r.** – monitorowanie realizacji mikroprojektów.

**Harmonogram realizacji projektu
parasolowego
pt. *Wspólne kształcenie
zawodowe na pograniczu
polsko-słowackim*
nr PLSK.03.01.00-12-0006/16
na rok 2017**

- I. **01.12.2016 – 28.02.2017 r.** – dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów (dostępna alokacja EFRR: 382.427,68 EUR); szkolenia dla potencjalnych mikrobeneficjentów.
- II. **03.2017-04.2017** - ocena formalna i jakościowa mikroprojektów złożonych w dodatkowym naborze.
- III. **02-03.2017-** kontraktacja mikroprojektów z 1 naboru, zatwierdzonych przez Komitet ds. mikroprojektów w styczniu 2017 r.
- IV. **03.2017** - szkolenia dla mikrobeneficjentów,
- V. **05.2017-** zatwierdzenie mikroprojektów złożonych w dodatkowym naborze przez Komitet ds. mikroprojektów,
- VI. **05-06.2017-** kontraktacja mikroprojektów z dodatkowego naboru,
- VII. **01-12.2017** - rozliczanie wydatków ponoszonych w ramach projektu parasolowego,
- VIII. **03-12.2017** – monitorowanie realizacji mikroprojektów.