

Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania Rady Związku Euroregion „Tatry”  
z działalności w okresie od 02.03.2011 r. do 13.03.2012 r.

## Finansowy postęp realizacji projektu parasolowego

Stan na dzień 31.01.2012 r.

Instytucje zarządzające mikroprojektemi	Kwota EFRR Funduszu Mikroprojektów w w 1 PP	Liczba projektów w zatwierdzonych przez PKM	Kwota środków zatwierdzonych z EFRR przez PKM	Liczba projektów zakontraktowanych	Kwota środków zakontraktowanych z EFRR	Kwota środków zrefundowanych z EFRR	% realizacji Funduszu Mikroprojektów w zakresie refundacji	Kwota refundacji z budżetu państwa	Kwota wydatków scertyfikowanych w EUR	Liczba projektów zakończonych
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13
Euroregion Tatry	<b>2 297 768,25</b>	<b>75</b>	<b>2 405 386,32</b>	<b>75</b>	<b>2 401 408,32</b>	<b>1 736 041,32</b>	<b>75,55</b>	<b>177 372,94</b>	<b>2 136 993,56</b>	<b>55</b>
WJT Preszów	2 853 125,40	81	2 912 942,52	81	2 897 380,71	1 606 410,38	56,30	138 227,42	1 789 558,35	7
Euroregion Karpacki	2 297 768,24	62	2 358 448,75	59	2 244 773,70	1 165 534,78	50,72	179 131,58	1 668 701,96	15
WJT Żylna	2 935 399,11	90	2 969 442,63	89	2 929 373,94	922 278,15	31,42	112 720,91	1 089 473,42	0
Euroregion Beskidy	2 297 768,25	79	2 426 480,02	75	2 254 976,65	588 005,94	25,59	146 692,04	478 402,45	5
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>12 681 829,25</b>	<b>387</b>	<b>13 072 700,24</b>	<b>379</b>	<b>12 727 913,32</b>	<b>6 018 270,57</b>	<b>47,56</b>	<b>754 144,89</b>	<b>7 163 129,74</b>	<b>82</b>

Źródło: opracowanie MRR