

**Realizacja projektów parasolowych
przez Związek Euroregion „Tatry” w partnerstwie
z Samorządowym Krajem Preszowskim
i Samorządowym Krajem Żylińskim**

**XXIV Kongres Związku Euroregion „Tatry”
Szaflary, 25.04.2018 r.**

Projekt parasolowy
pt. *Łączy nas natura i kultura*, 1. oś

Partner Wiodący : Związek Euroregion „Tatry”

Partnerzy Projektu : Samorządowy Kraj Preszowski i Samorządowy Kraj Żyliński

Okres realizacji: 17.02.2016 r. – 30.06.2020 r.

Wartość dofinansowania z EFRR: 5 956 041,93 €

Wartość całkowita: 7 007 108,26 €

Oś priorytetowa: I. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Cel główny: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez mieszkańców i turystów na obszarze projektu parasolowego poprzez realizację mikroprojektów.

Projekt parasolowy
pt. *Łączy nas natura i kultura*, 1. oś

I nabór

od 30.06.2016 r.

do 14.09.2016 r.

Alokacja

Związek Euroregion „Tatry”

• 1 450 609,27 €

Samorządowy Kraj Preszowski


• 548 271,18 €

Samorządowy Kraj Żyliński


• 401 119,55 €

2 400 000,00 €

Ocena formalna w ramach I naboru, 1. oś



Ocena jakościowa w ramach I naboru, 1. oś



■ Rekomendowane przez Zespół Ekspertów

■ Zatwierdzone do dofinansowania przez Komitet ds. mikroprojektów

Wartość mikroprojektów po ocenie jakościowej w I naborze, 1. oś

€ 3 025 434,45



€ 2 123 899,22



■ Rekomendowane przez Zespół Ekspertów ■ Zatwierdzone do dofinansowania przez Komitet ds. mikroprojektów

KRYTERIA



przyznawania dodatkowych środków
dla projektów parasolowych

Projekt parasolowy
pn. Łączy nas natura i kultura



Projekt parasolowy pn. *Łączy nas natura i kultura*

wskaźniki



Projekt parasolowy pn. *Łączy nas natura i kultura*

wskaźniki

1.9

- Liczba organizacji uczestniczących w transgranicznych projektach na rzecz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

1.12

- Liczba nowych/zmodernizowanych transgranicznych e-produktów i e-usług

DO OSIĄGNIĘCIA


32

2

128

20

PROGNOZA PO I NABORZE



Kryteria przyznawania dodatkowych
środków w zakresie kontraktacji zostały
osiągnięte, natomiast kryterium
dotyczące wskaźników produktu
programu zostanie zrealizowane w III-IV
kwartał 2018

Projekt parasolowy
pt. *Łączy nas natura i kultura*, 1. oś

II nabór

od 03.04.2017 r.

do 29.09.2017 r.

Alokacja 2 500 000 €

Związek Euroregion „Tatry”

• 1 486 530,36 €

Samorządowy Kraj Preszowski


• 593 428,17 €

Samorządowy Kraj Żyliński


• 420 041,47 €

**Łączna kwota dofinansowania dla
33 zatwierdzonych mikroprojektów 2 110 297,45 €**


Ilość mikroprojektów na poszczególnych etapach naboru




Ilość mikroprojektów dofinansowanych wg wysokości dofinansowania




Ilość mikroprojektów dofinansowanych wg rodzaju projektu




Ilość mikroprojektów dofinansowanych wg stanu prawnego beneficjenta



**Ilość mikroprojektów dofinansowanych wg stanu prawnego
beneficjenta wg siedziby Partnera Wiodącego /
Wnioskodawcy mikroprojektu**



**Ilość mikroprojektów dofinansowanych wg stanu prawnego
beneficjenta wg siedziby Partnera Wiodącego /
Wnioskodawcy mikroprojektu**



**Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie
mikroprojektów z II naboru w ramach Projektu
Parasolowego pt. Łączy nas natura i kultura
19.04.2018 r., Nowy Targ**



Harmonogram realizacji projektu parasolowego, 1. oś

03.2018-
05.2018

- Kontraktacja mikroprojektów z drugiego naboru

09.05.2018

- Szkolenie dla mikrobeneficjentów z drugiego naboru

01.2018-
12.2018

- Rozliczanie wydatków ponoszonych w ramach Projektu Parasolowego oraz monitorowanie realizacji mikroprojektów

12.2018

- Ogłoszenie trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów

Problemy związane z realizacją projektów parasolowych

I

- Opóźnienia w rozliczaniu mikroprojektów wspólnych po stronie słowackiej.

II

- W niektórych mikroprojektach, szczególnie w indywidualnych, „pozorne partnerstwo”.

III

- Stosunkowo małe zainteresowanie konsultacjami i szkoleniami prowadzonymi przez biuro Związku Euroregion „Tatry”. Skutkowało to w niektórych projektach niską jakością złożonych wniosków aplikacyjnych.

IV

- Skomplikowany, rozbudowany proces kontraktacji mikroprojektów wspólnych.

V


- Nie każdy Wnioskodawca zrozumiał/zapoznał się z definicją wskaźników programowych.

Wnioski o płatność, 1. oś

7 częściowych wniosków
o płatność



€ 319 990,02



Wartość całkowita

€ 271 462,46



Wartość z EFRR

6 wniosków
o płatność



€ 398 353,69



Wartość całkowita

€ 338 600,79



Wartość z EFRR

**Projekt parasolowy pt. *Wspólne kształcenie
zawodowe na pograniczu polsko-słowackim, 3. oś***

Partner Wiodący : Związek Euroregion „Tatry”

Partnerzy Projektu : Samorządowy Kraj Preszowski i Samorządowy Kraj Żyliński

Okres realizacji: 17.02.2016 r. – 31.12.2020 r.

Wartość dofinansowania z EFRR: 661.782,37 €

Wartość całkowita: 778.567,58 €

Oś priorytetowa: III. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

Cel główny: Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej na obszarze projektu parasolowego poprzez realizację mikroprojektów.

Projekt parasolowy pt. *Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim, 3. oś*

I nabór

od 30.06.2016 r.

do 14.09.2016 r.

dodatkowy nabór

od 01.12.2016 r.

do 28.02.2017 r.

Alokacja

Związek Euroregion „Tatry”

• 339 995,65 €

Samorządowy Kraj Preszowski


• 128 504,49 €

Samorządowy Kraj Żyliński


• 94 014,90 €

562 515,04 €

Ocena formalna w ramach I oraz dodatkowego naboru, 3. oś



Ocena jakościowa w ramach I oraz dodatkowego naboru, 3. oś




Wartość mikroprojektów po ocenie jakościowej w I oraz dodatkowym naborze, 3. oś



■ Rekomendowane przez Zespół Ekspertów ■ Zatwierdzone do dofinansowania przez Komitet ds. mikroprojektów

Projekt parasolowy pn. *Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim*



Projekt parasolowy pn. *Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim*

wskaźnik

CO44

- Liczba uczestników wspólnych lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspólnych szkoleń

DO OSIĄGNIĘCIA

97
osób



1461
osób

PROGNOZA PO I ORAZ
DODATKOWYM NABORZE

Wnioski o płatność, 3. oś

7 częściowych wniosków
o płatność



€ 49 162,29



Wartość całkowita

€ 41 788,03



Wartość z EFRR

6 wniosków
o płatność



€ 60 938,77



Wartość całkowita

€ 51 797,92



Wartość z EFRR

Harmonogram realizacji projektu parasolowego, 3. oś

01.2018

- Wniosek o wydłużenie realizacji projektu parasolowego do 31.12.2020 r.

02.2018

- V Posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów

03.-11.2018

- IZ wyraziła zgodę na wydłużenie realizacji projektu parasolowego i aneksowała umowę o dofinansowanie. W związku z tym, w maju 2018 r. jest planowane ogłoszenie II naboru mikroprojektów z 3. osi

01.-12.2018

- Rozliczanie wydatków ponoszonych w ramach projektu parasolowego

Sukcesy i rezultaty realizacji mikroprojektów

Partner wiodący:
Obec Liptovská Kokava

Partner mikroprojektu:
Gmina Poronin

Tytuł mikroprojektu:
***Odnowa obiektów historyczno-przyrodniczych Liptova
i Gminy Poronin w celu ich ochrony i promocji***

Okres realizacji:
03-2017 – 02-2018

Wartość mikroprojektu

€ 67 790,21

€ 29 833,37

Obec Liptovská Kokava

Gmina Poronin



Sukcesy i rezultaty realizacji mikroprojektów

Partner wiodący:
Gmina Sucha Beskidzka

Partner mikroprojektu:
Mesto Námetovo

Tytuł mikroprojektu:

Wypracowanie wspólnych procedur w dziedzinie bezpieczeństwa prowadzących do lepszego wykorzystania wspólnego dziedzictwa przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego

Okres realizacji:
03-2017 – 10-2017

Wartość mikroprojektu

€ 28 503,46



Gmina Sucha
Beskidzka

€ 0,00

Mesto Námetovo



Sukcesy i rezultaty realizacji mikroprojektów

Partner wiodący:
Gmina Raciechowice

Partner mikroprojektu:
Obec Hladovka; Obec Čimhová; Obec Vitanová

Tytuł mikroprojektu:
***Jeden duch po dwóch stronach granicy
– ocalmy wspólne dziedzictwo kultury chrześcijańskiej***

Okres realizacji:
01-2017 – 12-2017

Wartość mikroprojektu

€ 32 554,10

€ 21 712,08

€ 22 048,47

€ 23 684,06

Gmina
Raciechowice

Obec Hladovka

Obec Čimhová

Obec Vitanová



Sukcesy i rezultaty realizacji mikroprojektów




Partner wiodący:
Gmina Łapsze Niżne

Partner mikroprojektu:
Mesto Spišská Stará Ves

Tytuł mikroprojektu:
***Człowiek w kulturze i przyrodzie
polsko-słowackiego Spisza***

Okres realizacji:
04-2017 – 03-2018

Wartość mikroprojektu



Gmina Łapsze Niżne

Mesto Spišská Stará
Ves



Sukcesy i rezultaty realizacji mikroprojektów



Partner wiodący:
Gmina Miasto Nowy Targ

Partner mikroprojektu:
Mesto Kežmarok

Tytuł mikroprojektu:
***Dziedzictwo materialne i społeczno-kulturowe
Nowego Targu i Kieżmarku***

Okres realizacji:
01-2017 - 02-2018


Wartość mikroprojektu

53 320,50 €

31 291,81 €

Gmina Miasto Nowy Targ

Mesto Kežmarok



Burmistrz Miasta Nowy Targ oraz Autorka
serdecznie zapraszają na promocję albumu

24 lutego 2018 r. (sobota)
w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury
o godz. **16:00**.



Sukcesy i rezultaty realizacji mikroprojektów

Partner wiodący:
Gmina Szaflary

Partner mikroprojektu:
Obec Podbiel

Tytuł mikroprojektu:
Atrakcje kulturowe i przyrodnicze na Szlaku wokół Tatr w gminach Szaflary i Podbiel

Okres realizacji:
01-2017 - 10-2017


Wartość mikroprojektu

85 436,94 €

12 997,65 €

Gmina Szaflary

Obec Podbiel



Sukcesy i rezultaty realizacji mikroprojektów

Partner wiodący:
Obec Ždiar



Partner mikroprojektu:
Gmina Bukowina Tatrzańska

Tytuł mikroprojektu:

***Zachowanie dziedzictwa Górali na pograniczu
polsko-słowackim***

Okres realizacji:
05-2017 - 04-2018

Wartość mikroprojektu



Sukcesy i rezultaty realizacji mikroprojektów



Partner wiodący:
Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej

Partner mikroprojektu:
Múzeum v Kežmarku

Tytuł mikroprojektu:
***Świat dawnej apteki na polsko-słowackim
pograniczu***

Okres realizacji:
03-2017 – 01-2018

Wartość mikroprojektu

€ 46 611,02



€ 0,00

Muzeum Regionalne Ziemi
Limanowskiej

Múzeum v Kežmarku



Związek Euroregion „Tatry”
ul. Sobieskiego 2
34-400 Nowy Targ
www.pwt.euroregion-tatry.eu