



Załącznik nr 5  
do Sprawozdania Rady Związku Euroregion  
"Tatry" z działalności w 2006 roku

**Stan wdrażania i zarządzania przez Związek Euroregion „Tatry” mikroprojektami  
w ramach działania 2.3. Programu Interreg III A Polska-Republika Słowacka 2004-2006**

Lp.	Numer mikroprojektu	Nazwa beneficjenta	Tytuł mikroprojektu	Dofinansowanie z EFRR w PLN	% dofinansowania z EFRR	Całkowite wydatki kwalifikowane mikroprojektu	Rozpoczęcie realizacji mikroprojektu	Czas trwania mikroprojektu	Stan realizacji
1.	ET/MP-1/Interreg/2005/2	Gmina Tymbark, 34-650 Tymbark 49	Promocja kultury słowackiej w Tymbarku	24.750,00	75,00%	33.000,00	01.07.200	11 miesięcy	Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro Euroregionu „Tatry” w I Zbiorczym wniosku o refundację. Płatność końcowa przekazana w dniu 08.12.2006 r. Współfinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przekazane w dniu 31.08.2006 r.
2.	ET/MP-1/Interreg/2005/4	Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce Zdroju, ul. Profesora Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka Zdrój	Organizacja XVIII Polsko-Słowackich Dni Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej im. V. Vojteka i J. Rudnika w XX rocznicę śmierci prof. Jana Rudnika, połączonych z XVII Spotkaniem Polskiej Grupy ERS, Zakopane, 9-12.03.2006	44.352,00	64,00%	69.300,00	01.09.2005	10 miesięcy	Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro Euroregionu „Tatry” w I Zbiorczym wniosku o refundację. Płatność końcowa przekazana w dniu 08.12.2006 r. Współfinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przekazane w dniu 31.08.2006 r.
3.	ET/MP-1/Interreg/2005/10	Gmina Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, 34-740 Czarny Dunajec	Liga biegów narciarskich – Euroregion Tatry 2006	24.862,50	75,00%	33.150,00	02.01.2006	5 miesięcy	Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro Euroregionu „Tatry” w I Zbiorczym wniosku o refundację. Płatność końcowa przekazana w dniu 08.12.2006 r. Współfinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przekazane w dniu 31.08.2006 r.
4.	ET/MP-1/Interreg/2005/19	Miasto Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa	Noworoczne kołędowanie ZAŚPIEWAJMY RAZEM	13.711,27	75,00%	18.281,69	02.11.2005	7 miesięcy	Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro Euroregionu „Tatry” w I Zbiorczym wniosku o refundację. Płatność końcowa przekazana w dniu 08.12.2006 r. Współfinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przekazane w dniu 31.08.2006 r.
5.	ET/MP-1/Interreg/2005/46	Powiat Nowosądecki, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz	Polsko-słowacki program edukacyjno - profilaktyczny „Bliżej nas – dalej od narkotyków	35.424,75	75,00%	47.233,00	01.10.2005	8 miesięcy	Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro Euroregionu „Tatry” w I Zbiorczym wniosku o refundację. Płatność końcowa przekazana w dniu 08.12.2006 r. Współfinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przekazane w dniu 31.08.2006 r.
6.	ET/MP-1/Interreg/2005/57	Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej w Kościelisku, Chotarz 453, 34-511 Kościelisko	Tatry łączą a nie dzielą – regionalne spotkania młodych	33.914,32	70,20%	48.311,00	02.11.2005	10 miesięcy	Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro Euroregionu „Tatry” w I i III Zbiorczym wniosku o refundację. Przekazano dwie płatności pośrednie (08.12.2006 r.) i płatność końcową (10.01.2007 r.). Współfinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przekazane w dniu 31.08. i 21.12.2006 r.

7.	ET/MP-1/Interreg/2005/43	Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ	Przyroda pogranicza cyfrą malowana	30.000,00	75,00%	40.000,00	01.02.2006	9 miesięcy	Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro Euroregionu „Tatry” w I, II i IV Zbiorczym wniosku o refundację. Płatności pośrednie przekazane w dniu 08.12.2006 r. Współfinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przekazane w dniu 21.12.2006 r.
8.	ET/MP-1/Interreg/2005/26	Gmina Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne	Głowacica jako element ekosystemu transgranicznej rzeki Dunajec	18.682,00	75,00%	24.909,33	01.09.2005	9 miesięcy	Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro Euroregionu „Tatry” w II Zbiorczym wniosku o refundację. Płatność końcowa przekazana w dniu 08.12.2006 r. Współfinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przekazane w dniu 21.12.2006 r.
9.	ET/MP-1/Interreg/2005/49	Powiat Nowosądecki, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz	Polsko-słowacki program edukacyjny <i>Dzieci ratują dzieci</i>	24.077,00	75,00%	32.102,84	01.08.2005	10 miesięcy	Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro Euroregionu „Tatry” w II Zbiorczym wniosku o refundację. Płatność końcowa przekazana w dniu 08.12.2006 r. Współfinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przekazane w dniu 21.12.2006 r.
10.	ET/MP-1/Interreg/2005/38	Miasto i Gmina Stary Sącz, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz	Koncepcja ochrony przeciwpowodziowej dolin Popradu i Dunajca w gminie Stary Sącz	45.378,00	75,00%	60.504,00	05.01.2006	8 miesięcy	Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro Euroregionu „Tatry” w II Zbiorczym wniosku o refundację. Płatność końcowa przekazana w dniu 08.12.2006 r. Współfinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przekazane w dniu 21.12.2006 r.
11.	ET/MP-1/Interreg/2005/12	Gmina Czorsztyn, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy	Festyn z okazji otwarcia kładki na Dunajcu łączącej Polskę i Słowację	41.539,24	74,94%	55.430,00	03.04.2006	6 miesięcy	Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro Euroregionu „Tatry” w III Zbiorczym wniosku o refundację. Płatność końcowa przekazana w dniu 10.01.2007 r. Współfinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przekazane w dniu 21.12.2006 r.
12.	ET/MP-1/Interreg/2005/24	Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej, ul. Gorczańska 7, 34-432 Łopuszna	Polsko-Słowacki Konkurs potraw Regionalnych <i>Góralskie Jadło</i>	27.187,50	75,00%	36.250,00	01.06.2006	3 miesiące	Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro Euroregionu „Tatry” w III Zbiorczym wniosku o refundację. Płatność końcowa przekazana w dniu 10.01.2007 r. Współfinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przekazane w dniu 21.12.2006 r.
13.	ET/MP-1/Interreg/2005/18	Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz	Polsko-Słowacki Turniej Przyjaźni	42.338,56	61,80%	68.509,00	02.01.2006	8 miesięcy	Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro Euroregionu „Tatry” w III Zbiorczym wniosku o refundację. Płatność końcowa przekazana w dniu 10.01.2007 r.
14.	ET/MP-1/Interreg/2005/31	Gorlickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej – Klub Abstynentów „Rodzina”, ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice	Transgraniczne działania profilaktyczno-sportowe	20.827,00	75,00%	27.769,33	02.01.2006	10 miesięcy	Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro Euroregionu „Tatry” w III Zbiorczym wniosku o refundację. Płatność pośrednia i końcowa przekazana w dniu 10.01.2007 r. Współfinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przekazane w dniu 21.12.2006 r.
15.	ET/MP-1/Interreg/2005/5	Gminny Ośrodek Kultury w Łącku, ul. Strażacka 29, 33-390 Łącko	Polsko-Słowacki Festiwal Kultury NASZE POGRANICZE w Łącku	38.351,59	75,00%	51.135,45	15.01.2006	6 miesięcy	Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro Euroregionu „Tatry” w III Zbiorczym wniosku o refundację. Płatność końcowa przekazana w dniu 10.01.2007 r. Współfinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przekazane w dniu 21.12.2006 r.

16.	ET/MP-2/Interreg/2006/8	Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Rynek 31 33-370 Muszyna	Letni festyn polsko-słowacki w Żegiestowie	9.832,50	75,00%	13.110,00	03.07.2006	3 miesiące	Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro Euroregionu „Tatry” w III Zbiorczym wniosku o refundację. Płatność końcowa przekazana w dniu 10.01.2007 r. Współfinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przekazane w dniu 21.12.2006 r.
17.	ET/MP-1/Interreg/2005/45	Gmina Pcim 32-432 Pcim 563	Rozwój wszechstronnej współpracy transgranicznej z Gminą Breza (SK) poprzez organizację cyklu imprez w Gminie Pcim (PL)	17.612,00	62,90%	28.000,00	04.05.2006	6 miesięcy	Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro Euroregionu „Tatry”. Przedłożony do weryfikacji przez Instytucję Pośredniczącą wraz z IV Zbiorczym wnioskiem o refundację w dniu 28.12.2006 r. Współfinansowanie z rezerwy krajowej budżetu państwa przekazane w dniu 29.12.2006 r.
18.	ET/MP-1/Interreg/2005/32	Powiat Nowotarski, Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ	Polsko-Słowackie Targi Produktów Regionalnych i Tradycyjnych w Nowym Targu	30.000,00	75,00%	40.000,00	01.03.2006	9 miesięcy	Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro Euroregionu „Tatry”. Przedłożony do weryfikacji przez Instytucję Pośredniczącą wraz z IV Zbiorczym wnioskiem o refundację w dniu 28.12.2006 r. Współfinansowanie z rezerwy krajowej budżetu państwa przekazane w dniu 29.12.2006 r.
19.	ET/MP-1/Interreg/2005/54	Gmina Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa	Wspólna prezentacja Gminy Oravska Poruba /Słowacja/ i Gminy Limanowa /Polska/ na Limanowskim Rynku, połączona z organizacją Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej drużyn polskich i słowackiej oraz wzajemna promocja obu gmin poprzez opracowanie i wydanie polsko-słowackich publikacji oraz tablic turystycznych	34.164,00	75,00%	45.552,00	04.05.2006	4 miesiące	Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro Euroregionu „Tatry”. Przedłożony do weryfikacji przez Instytucję Pośredniczącą wraz z IV Zbiorczym wnioskiem o refundację w dniu 28.12.2006 r.
20.	ET/MP-1/Interreg/2005/15	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Muszynie, ul. Piłsudskiego 78, 33-370 Muszyna	Jesień popradzka 2006	18.471,00	75,00%	24.628,00	03.04.2006	7 miesięcy	Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro Euroregionu „Tatry”. Przedłożony do weryfikacji przez Instytucję Pośredniczącą wraz z IV Zbiorczym wnioskiem o refundację w dniu 28.12.2006 r. Współfinansowanie z rezerwy krajowej budżetu państwa przekazane w dniu 29.12.2006 r.
21.	ET/MP-1/Interreg/2005/29	Gmina Uście Gorlickie, 38-315 Uście Gorlickie	Szlakiem małej i dużej architektury sakralnej Gminy Uście Gorlickie	28.462,50	75,00%	37.950,00	02.01.2006	11 miesięcy	Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro Euroregionu „Tatry”. Przedłożony do weryfikacji przez Instytucję Pośredniczącą wraz z IV Zbiorczym wnioskiem o refundację w dniu 28.12.2006 r. Współfinansowanie z rezerwy krajowej budżetu państwa przekazane w dniu 29.12.2006 r.
22.	ET/MP-1/Interreg/2005/13	Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna	Poznajmy się Muszyna – Lipany – Piwniczna-Zdrój	46.633,50	75,00%	62.178,00	04.05.2006	8 miesięcy	Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro Euroregionu „Tatry”. Wniosek o płatność pośrednią przedłożony do weryfikacji przez Instytucję Pośredniczącą wraz z IV Zbiorczym wnioskiem o refundację w dniu 28.12.2006 r. Wniosek o płatność końcową wraz z V Zbiorczym wnioskiem o refundację w dniu 09.02.2007 r.
23.	ET/MP-1/Interreg/2005/23	Powiat Tatrzański, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane	Prezentacja polskich i słowackich tradycji na imprezie folklorystycznej „V Tatrzańskie Wici”	56.613,00	75,00%	75.484,00	23.07.2006	2 miesiące	Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro Euroregionu „Tatry”. Przedłożony do weryfikacji przez Instytucję Pośredniczącą wraz z V Zbiorczym wnioskiem o refundację w dniu

									09.02.2007 r.
24.	ET/MP-1/Interreg/2005/56	Gmina Lipnica Wielka 34-483 Lipnica Wielka 518	„Orawskie Nuty” - Przegląd muzyk, instrumentalistów i śpiewaków ludowych z polskiej i słowackiej Orawy	11.250,00	75,00%	15.000,00	02.05.2006	7 miesiące	Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro Euroregionu „Tatry”. Przedłożony do weryfikacji przez Instytucję Pośredniczącą wraz z V Zbiorem wnioskiem o refundację w dniu 09.02.2007 r.
25.	ET/MP-2/Interreg/2006/18	Gmina Jabłonka ul. 3 Maja 1 34-480 Jabłonka	Wspólny rozwój kultury na Orawie	17.541,00	75,00%	23.388,00	03.07.2006	5 miesiące	Projekt zrealizowany i rozliczony przez biuro Euroregionu „Tatry”. Przedłożony do weryfikacji przez Instytucję Pośredniczącą wraz z V Zbiorem wnioskiem o refundację w dniu 09.02.2007 r.
26.	ET/MP-1/Interreg/2005/6	Gmina Miejska Gorlice, Rynek 2, 38-300 Gorlice	Festiwal twórczości, kultury i sportu gorlickich i bardejowskich szkół	46.473,96	74,40%	62.465,00	01.03.2006	9 miesiące	Projekt zrealizowany. Wniosek o płatność kończącą weryfikowany przez biuro Euroregionu „Tatry”.
27.	ET/MP-1/Interreg/2005/51	Miasto i Gmina Piwniczna- Zdrój, Rynek 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój	Spotkajmy się na pograniczu polsko- słowackim	40.009,58	75,00%	53.346,10	01.03.2006	10 miesiące	Projekt zrealizowany. Wniosek o płatność kończącą weryfikowany przez biuro Euroregionu „Tatry”.
28.	ET/MP-1/Interreg/2005/28	Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków	Rozwój i propagowanie przygranicznej współpracy partnerów rynku pracy z terenu powiatu Nowy Sącz i powiatu Stara Lubowia	41.535,28	75,00%	55.380,37	01.11.2005	12 miesiące	Projekt zrealizowany. Wniosek o płatność kończącą weryfikowany przez biuro Euroregionu „Tatry”.
29.	ET/MP-1/Interreg/2005/50	Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, oś. XXXV-lecia PRL 9, 32-082 Bolechowice	Stworzenie bazy informacyjnej o agroturystyce na polsko-słowackim pograniczu	34.011,62	75,00%	45.348,83	02.01.2006	12 miesiące	Projekt zrealizowany. Wniosek o płatność kończącą weryfikowany przez biuro Euroregionu „Tatry”.
30.	ET/MP-2/Interreg/2006/32	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu ul. Nadbrzeżna 34 33-300 Nowy Sącz	Polsko-Słowacki Turniej Tenisa o Puchar Ziemi Sądeckiej – Nowy Sącz 2006	11.437,50	75,00%	15.250,00	01.03.2006	8 miesiące	Projekt zrealizowany. Wniosek o płatność kończącą weryfikowany przez biuro Euroregionu „Tatry”.
31.	ET/MP-2/Interreg/2006/6	Ośrodek Kultury i Biblioteki w Moszczenicy 38-321 Moszczenica 246	Od poznania do działania, czyli roczna szkoła Moszczenica - Kurima	19.012,50	75,00%	25.350,00	01.03.2006	12 miesiące	Zakończenie realizacji projektu w dniu 28.02.2007 r. Wniosek o płatność pośrednią rozliczony przez biuro Euroregionu „Tatry” i przedłożony do weryfikacji przez Instytucję Pośredniczącą wraz z V Zbiorem wnioskiem o refundację w dniu 09.02.2007 r.
32.	ET/MP-2/Interreg/2006/39	Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ul. Kokoszków 71 34-400 Nowy Targ	Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Mity i rzeczywistość zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim w historii, literaturze i kulturze”	75.748,40	70,00%	108.212,00	01.03.2006	12 miesiące	Zakończenie projektu w dniu 28.02.2007 r.
33.	ET/MP-2/Interreg/2006/27	Gmina Łąpsze Niżne Ul. Jana Pawła II 20 34-442 Łąpsze Niżne	„Kapliczki polskiego i słowackiego Spisza” – przewodnik turystyczny	33.157,50	75,00%	44.210,00	03.04.2006	11 miesiące	Zakończenie realizacji projektu w dniu 02.03.2007 r.
34.	ET/MP-1/Interreg/2005/39	Miasto Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ	Polsko-słowacki przewodnik po atrakcjach turystycznych Nowy Targ- Kieżmark	33.651,90	75,00%	44.869,20	02.05.2006	12 miesiące	Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie w dniu 01.05.2007 r.
35.	ET/MP-1/Interreg/2005/22	Stowarzyszenie „Wspólnota Myślenice”, ul. Sikorskiego 8, 32-400 Myślenice	Wielokulturowe Tatry	41.542,50	75,00%	55.390,00	04.05.2006	12 miesiące	Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie w dniu 03.05.2007 r.

36.	Et/MP-2/Interreg/2006/28	Gmina Nowy Targ ul. Bulwarowa 9 34-400 Nowy Targ	Rozwój gminy Nowy Targ i regionu Liptowa w latach 2007-2013	22.761,00	75,00%	30.348,00	01.06.2006	10 miesiące	Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie w dniu 31.03.2007 r.
37.	ET/MP-2/Interreg/2006/40	Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Kacwinie ul. Jana Pawła II 41 34-441 Niedzica	Spisz bez granic	7.875,00	75,00%	10.500,00	16.06.2006	12 miesiące	Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie w dniu 15.06.2007 r.
38.	ET/MP-2/Interreg/2006/12	Gmina Uście Gorlickie 38-315 Uście Gorlickie 80	Profilaktyka bez granic – budowa powiązań instytucjonalnych polskich i słowackich samorządów i policji	33.282,67	75,00%	44.376,90	01.09.2006	10 miesiące	Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie w dniu 30.06.2007 r.
39.	ET/MP-2/Interreg/2006/21	Miasto Zakopane ul. Kościuszki 13 34-500 Zakopane	Pogłębianie współpracy w zakresie oświaty – warsztaty dla nauczycieli i konkurs wiedzy dla uczniów	39.798,75	75,00%	53.065,00	01.09.2006	10 miesiące	Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie w dniu 30.06.2007 r.
40.	ET/MP-2/Interreg/2006/14	Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej ul. Matki Boskiej Bolesnej 13 34-600 Limanowa	Dziecięce warsztaty kulturalne „Granica czy tylko miedza?”	8.692,87	75,00%	11.590,50	01.12.2006	7 miesiące	Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie w dniu 30.06.2007 r.
41.	ET/MP-2/Interreg/2006/30	Gmina Krościenko nad Dunajcem Rynek 35 34-450 Krościenko n. Dunajcem	Łączy nas ścieżka” – folder promocyjno- informacyjno-turystyczny miejscowości Krościenko i Leśnica	21.375,00	75,00%	28.500,00	01.02.2007	5 miesiące	Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie w dniu 30.06.2007 r.
42.	ET/MP-2/Interreg/2006/37	Miejski Nauczycielski Chór GORCE w Nowym Targu ul. Parkowa 12 34-400 Nowy Targ	Polsko-słowacki koncert pieśni chóralnej „Pieśń łączy narody”	18.000,00	75,00%	24.000,00	03.07.2006	12 miesiące	Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie w dniu 02.07.2007 r.
43.	ET/MP-2/Interreg/2006/24	Gmina Limanowa Ul. M. B. Bolesnej 18B 34-600 Limanowa	Polsko-słowacki Złaz Turystyczny – Paproc 2007, połączony z wytyczeniem szlaku turystycznego	26.400,00	75,00%	35.200,00	01.12.2006	8 miesiące	Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie w dniu 31.07.2007 r.
44.	ET/MP-2/Interreg/2006/7	Miasto Nowy Targ ul. Krzywa 1 34-400 Nowy Targ	Nowy Targ – miasto transgranicznej współpracy polsko-słowackiej	33.695,17	75,00%	44.926,90	01.08.2006	12 miesiące	Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie w dniu 31.07.2007 r.
45.	ET/MP-2/Interreg/2006/34	Podhalańskie Towarzystwo Żeglarskie Ul. Kolejowa 3 34-400 Nowy Targ	Polsko-słowacki obóz szkolenia żeglarskiego z regatami integracyjnymi o „Puchar Euroregionu „Tatry” 2006”	63.459,83	75,00%	84.613,10	02.01.2007	8 miesiące	Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie w dniu 01.09.2007 r.
46.	ET/MP-2/Interreg/2006/26	Młodzieżowy Dom Kultury ul. Jana Kazimierza 20 34-400 Nowy Targ	Muzyka Tatr i jej inspirująca siła; działalność edukacyjna – warsztaty muzyczne, wykłady i prezentacje	56.250,00	75,00%	75.000,00	02.11.2006	10 miesiące	Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie w dniu 01.09.2007 r.

**Działania Biura Związku Euroregion „Tatry” dotyczące zarządzania i wdrażania Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A PL-SK działanie 2.3. Wsparcie inicjatyw lokalnych – mikroprojekty w Euroregionie „Tatry”.**

Komisja Europejska w dniu 15.11.2004 r. przyjęła dokument programowy pt. *Interreg III A Polska-Republika Słowacka. Program Inicjatywy Wspólnotowej na lata 2004-2006*. Już od stycznia 2005 r. Związek Euroregion „Tatry” rozpoczął działania organizacyjne i merytoryczne związane z realizacją mikroprojektów.

Poniżej przedstawiamy kalendarium działań w tym zakresie .

**Styczeń 2005**

- organizacja sekretariatu technicznego mikroprojektów w Euroregionie „Tatry”,
- złożenie przez Euroregion „Tatry” wniosków: o dofinansowanie projektu, parasolowego i pomocy technicznej na zarządzanie mikroprojektami.

**Luty 2005**

- zatwierdzenie przez Komitet Sterujący projektu parasolowego Euroregionu „Tatry” w dniu 17.02.2005 r.

**Marzec, kwiecień, maj 2005 r.**

- praca nad wytycznymi dot. mikroprojektów,
- organizacja akcji informacyjno-promocyjnej dotyczącej Programu Interreg na terenie NUTS III,
- praca nad podręcznikiem procedur wdrażania mikroprojektów w Euroregionie „Tatry”,
- przygotowania do ogłoszenia naboru mikroprojektów.

**Czerwiec 2005**

- ogłoszenie przez Euroregion „Tatry” I naboru mikroprojektów ubiegających się o dofinansowanie z EFRR w dniu 06.06.2005 r.,
- złożenie przez Euroregion „Tatry” zaktualizowanego wniosku o pomoc techniczną w roku 2005 na zarządzanie mikroprojektami a także wniosku o pomoc techniczną w zakresie promocji programu Interreg,
- szkolenia dla wnioskodawców w zakresie prawidłowego wypełniania wniosku o dofinansowanie mikroprojektu (20 i 21.06.2006).

**Lipiec-sierpień 2005**

- zakończenie I naboru mikroprojektów w dniu 11.07.2005 r.,
- ocena mikroprojektów złożonych w ramach I naboru,
- zatwierdzenie przez Komitet Monitorujący w dniu 06.07.2005 wniosków o pomoc techniczną dla Euroregionu „Tatry”,
- przyjęcie projektu *Podręcznika Procedur Euroregionu „Tatry” – Wdrażanie Mikroprojektów w ramach Programu Interreg III A* i przesłanie go do akceptacji Instytucji Pośredniczącej w dniu 01.08.2005 r.

**Wrzesień 2005**

- przygotowanie i przesłanie do Instytucji Pośredniczącej wniosków o uruchomienie rezerwy celowej z budżetu państwa na rok 2005 na współfinansowanie krajowe dla realizowanych mikroprojektów i projektów pomocy technicznej,
- zatwierdzenie w dniu 22.09.2005 r. przez Podkomitet Sterujący mikroprojektów złożonych w ramach I naboru.

**Październik 2005**

- przygotowanie i wysłanie korespondencji do beneficjentów I naboru mikroprojektów.

**Listopad 2005**

- podpisanie w dniu 23.11.2005 r. umów o dofinansowanie projektów pomocy technicznej w roku 2005 dla Euroregionu „Tatry” w ramach działania 3.1 i 3.2 Programu Interreg III A,
- przygotowanie do ogłoszenia II naboru mikroprojektów.

**Grudzień 2005**

- ogłoszenie przez Euroregion „Tatry” II naboru mikroprojektów w dniu 01.12.2005r.,

- przygotowanie i przesłanie do Instytucji Pośredniczącej wniosków o płatność pośrednią w ramach projektów pomocy technicznej,
- szkolenie dla wnioskodawców w zakresie prawidłowego wypełniania wniosku o dofinansowanie mikroprojektu (14.12.2005 r.),

#### **Styczeń 2006**

- zakończenie II naboru mikroprojektów w dniu 16.01.2006 r.,
- sporządzenie sprawozdań kwartalnych i rocznych z realizacji projektów pomocy technicznej
- szkolenie beneficjentów I naboru dotyczące rozliczeń (9-10.01.2006).

#### **Luty-marzec 2006**

- sporządzenie wniosków o płatność końcową i sprawozdań końcowych z realizacji projektów pomocy technicznej,
- ocena formalna i techniczna mikroprojektów złożonych w ramach II naboru,
- sporządzenie wniosków o pomoc techniczną dla Euroregionu „Tatry” na rok 2006

#### **Kwiecień- maj 2006**

- podpisanie umowy z Instytucją Pośredniczącą na realizację projektu parasolowego Euroregionu „Tatry” w dniu 07.04.2006 umożliwiającej rozpoczęcie podpisywania umów z mikrobebeneficjentami,
- zawieranie umów z beneficjentami o dofinansowanie mikroprojektów,
- zatwierdzenie przez Komitet Monitorujący projektów pomocy technicznej dla Euroregionu „Tatry”,
- monitorowanie realizacji mikroprojektów,
- organizacja posiedzenia Podkomitetu Sterującego, które odbyło się w dniach 30-31 maja w Szczawnicy, na którym zadecydowano o przyznaniu dofinansowania z EFRR dla mikroprojektów złożonych w ramach II naboru. Ostateczne zatwierdzenie protokołu Podkomitetu nastąpiło w dniu 06.07.2006 r.

#### **Czerwiec 2006**

- zakończenie kontraktowania mikroprojektów zatwierdzonych w ramach I naboru
- weryfikacja wniosków o płatność mikrobebeneficjentów,
- monitorowanie i kontrola mikroprojektów.

#### **Lipiec- sierpień 2006**

- monitorowanie i kontrola mikroprojektów,
- sporządzenie sprawozdania kwartalnego z realizacji projektu parasolowego
- sporządzenie wniosków o płatność pośrednią w ramach projektów pomocy technicznej Euroregionu „Tatry”,
- weryfikacja wniosków o płatność mikrobebeneficjentów,
- wniosek do Instytucji Pośredniczącej o przekazanie pierwszej płatności w ramach umowy na realizację projektu parasolowego (15.07.2006),
- podpisanie w dniu 07.07.2006 r. umów na pomoc techniczną w roku 2006 dla Euroregionu „Tatry”,
- przygotowanie i wysłanie do Instytucji Pośredniczącej I wniosku zbiorczego o płatność (27.07.2006),
- szkolenie dla beneficjentów mikroprojektów zatwierdzonych w ramach II naboru (25.07.2006),
- przygotowanie umów i zawieranie umów z beneficjentami mikroprojektów zatwierdzonych w ramach II naboru,
- przekazanie refundacji środków z rezerwy celowej budżetu państwa dla beneficjentów mikroprojektów objętych I *Zbiornym wnioskiem o refundację* (31.08.2006 r.)

#### **Wrzesień 2006**

- zakończenie podpisywania umów z beneficjentami mikroprojektów zatwierdzonych w ramach II naboru,
- monitorowanie i kontrola mikroprojektów,
- przygotowanie i przesłanie do Instytucji Pośredniczącej wniosków o uruchomienie rezerwy celowej z budżetu państwa na rok 2006 na współfinansowanie krajowe dla

realizowanych mikroprojektów i projektów pomocy technicznej oraz na koszty operacyjne,

- weryfikacja wniosków o płatność mikrobeficjentów
- przygotowanie i wysłanie do Instytucji Pośredniczącej II *Zbiornego wniosku o refundację* (29.09.2006).

#### **Październik 2006**

- monitorowanie i kontrola mikroprojektów,
- przygotowanie wniosków na pomoc techniczną w roku 2007 dla Euroregionu „Tatry” (09.10.2006 r.),
- przygotowanie sprawozdań kwartalnych z realizacji projektów pomocy technicznej i projektu parasolowego,
- weryfikacja wniosków o płatność mikrobeficjentów,
- przygotowanie do Instytucji Pośredniczącej III *Zbiornego wniosku o refundację*,
- zatwierdzenie przez Komitet Monitorujący projektów pomocy technicznej dla Euroregionu „Tatry”,
- w związku z wycofaniem się z realizacji mikroprojektów przez 3 beneficjentów: Limanowski Dom Kultury, Tatrzański Park Narodowy oraz PTTK Oddział Gorce, Euroregion „Tatry” przesłał pisma do 3 beneficjentów z pierwszych 3 pozycji listy rezerwowej z propozycją realizacji przez nich mikroprojektów.

#### **Listopad 2006**

- przesłanie do Instytucji Pośredniczącej III *Zbiornego wniosku o refundację* (03.11.2006 r.),
- przekazanie Instytucji Pośredniczącej zaktualizowanej i obowiązującej wersji *Podręcznika Procedur Euroregionu „Tatry” – wdrażanie mikroprojektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Polska-Republika Słowacka 2004-2006*
- weryfikacja wniosków o płatność mikrobeficjentów,
- monitorowanie i kontrola mikroprojektów,
- szkolenie dotyczące realizacji i rozliczania projektów dla beneficjentów II edycji mikroprojektów, znajdujących się na liście rezerwowej (29.11.2006 r.)


#### **Grudzień 2006**

- sporządzenie i przesłanie do akceptacji Instytucji Pośredniczącej roczny plan kontroli realizacji mikroprojektów na rok 2007,
- przygotowanie i przesłanie do Instytucji Pośredniczącej wniosków o płatność końcową w ramach Pomocy Technicznej działanie 3.1. Zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola oraz 3.2. Promocja i ocena Programu (05.12.2006 r.)
- refundacja środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla beneficjentów mikroprojektów objętych I i II *Zbiornym wnioskiem o płatność* (08.12.2006 r.)
- weryfikacja wniosków o płatność mikrobeficjentów,
- monitorowanie i kontrola mikroprojektów,
- kontrola realizacji projektów pomocy technicznej przeprowadzona przez pracowników Instytucji Pośredniczącej (20-21.12.2006 r.)
- udział w szkoleniu zorganizowanym przez Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na temat weryfikacji wniosków o płatność oraz raportowania o nieprawidłowościach finansowych i wytycznych monitorowania wskaźników (27-28.12.2006 r.),
- podpisanie umów z trzema kolejnymi beneficjentami z listy rezerwowej mikroprojektów z II naboru,
- przygotowanie i przesłanie do Instytucji Pośredniczącej IV *Zbiornego wniosku o refundację* (27.12.)
- refundacja środków z rezerwy celowej budżetu państwa dla beneficjentów mikroprojektów objętych III (21.12.2006 r.) i IV (29.12.2006 r.) *Zbiornym wnioskiem o refundację*.




## Dane statystyczne dotyczące realizacji mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” w ramach Programu Interreg III A Polska-Republika Słowacka 2004-2006.


### I. Ilość wniosków o dofinansowanie mikroprojektów z EFRR złożonych do biura Euroregionu „Tatry” w kolejnych naborach.




### II. Ocena formalna wniosków złożonych do biura Euroregionu „Tatry” w kolejnych naborach.




### III. Ocena techniczna (merytoryczna) wniosków złożonych do biura Euroregionu „Tatry” w kolejnych naborach.




**IV. Ilość mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania z EFRR przez Podkomitet Sterujący dla Programu Interreg III A PL-SK.**




**V. Łączna wartość zatwierdzonego dofinansowania z EFRR w stosunku do wartości wnioskowanego dofinansowania z EFRR.**



**VI. Podział mikroprojektów według wartości zatwierdzonego dofinansowania z EFRR.**



## VII. Podział mikroprojektów według rodzaju działań.\*



\* z uwzględnieniem faktu, iż w ramach niektórych mikroprojektów realizowane są działania z kilku dziedzin

## VIII. Podział beneficjentów mikroprojektów według jednostek administracyjnych NUTS III NOWOSĄDECKIEGO

