Zbiorczy raport ko ncowy Zwiazku Euroregion , Tatry”
z realizacji Wspoélnego Funduszu Matych Projektow
w ramach Programu Wspoétpracy Przygranicznej Polska-Stowacja Phare 2002

1. Wprowadzenie

Zwiazek Euroregion ,, Tatry” w Nowym Targu w latach 2003 — 2005 zarzadzal po
raz czwarty srodkami Phare przeznaczonymi na dofinansowanie malych projektow
typu ,,ludzie dla ludzi” dotyczacych polsko-slowackiej wspoltpracy przygraniczne;.
Srodki unijne pochodzily ze specjalnie utworzonego dla granicy polsko-stowackiej
Wspolnego Funduszu Malych Projektow w ramach Programu Wspolpracy
Przygranicznej Polska-Slowacja Phare 2002.

Fakt, ze byl to wspdlny fundusz oznaczal, ze formularze wnioskéw
o dofinansowanie, wytyczne, termin naboru, kryteria oceny projektow, procedury
zatwierdzania projektow oraz warunki ich realizacji byly podobne po obu stronach
granicy. Wysokos$¢ mozliwego dofinansowania wynosita od 1 000 do 50 000 EUR.
W ramach kwoty 400 000 EUR przypadajacej na calq granice polsko-stowacka
Euroregion ,,Tatry” zarzadzal srodkami Phare wynoszacymi 133 333,00 EUR, co
umozliwilo dofinansowanie 11 projektow oraz pokrycie czg¢sci kosztéw zwigzanych
z zarzadzaniem. W pracach zwiazanych zarzadzaniem funduszem uczestniczylo
5 0sob.

2. Podstawa prawna FMP

Zwiazek Euroregion ,, Tatry” zarzadzal Wspolnym Funduszem Malych Projektéw
na podstawie umowy zlecajacej realizacj¢ zadania panstwowego polegajacego na
realizacji malych projektow euroregionalnych zawartej z Wladza Wdrazajaca
Program Wspolpracy Przygranicznej Phare w dniu 13 listopada 2003 r. Umowa ta
byla modyfikowana jednym aneksem. Zmiany w treSci umowy zwiazane byly
z koniecznodcia wprowadzenia Rozszerzonego Zdecentralizowanego Systemu
Wdrazania (EDIS).
Zgodnie z umowg Euroregion ,, Tatry™:
* zarzadzal Funduszem w ramach uprawnien przekazanych przez Wladze
Wdrazajaca,
* proponowal swojego przedstawiciela do Komisji Oceniajacej,
* oglosit nabér projektow,
* pelnil funkcje informacyjna i szkoleniowsa dla wnioskodawcéw,
* gromadzil wnioski projektow,
* zawarl umowy z beneficjentami na realizacje projektéw zatwierdzonych
przez Reprezentacje Komisji Europejskiej w Warszawie,
* nadzorowal, monitorowal 1 przestrzegal terminowosci wykonania
projektow,
* przyjmowal 1 rozliczal $rodki finansowe otrzymane od Wladzy
Wdrazajacej,



* przyjmowal i rozliczal projekty beneficjentow,
* gromadzil raporty od beneficjentow,

* sporzadzal raporty podsumowujace wykorzystanie poszczegolnych transz
na potrzeby Wladzy Wdrazajacej oraz Komisji Europejskie;.

3. Opis wyboru projektow

Od momentu zawarcia umowy z Wladza Wdrazajaca Program Wspdlpracy
Przygranicznej Phare (WWPWP) na zarzadzanie funduszem Euroregion ,, Tatry”
podjat dziatania merytoryczne i organizacyjne w sprawie FMP. Zostal powotany
sekretariat FMP, w ramach ktoérego pracowali: dyrektor Antoni Nowak, glowny
ksiegowy Anna Smiatkowska (do 31.12.2004 r.) i specjalista ds. finansowo-
ksiggowych Dominika Rozanska, ktéra od 01.01.2005 pelnila obowiazki
gléwnego ksiegowego, specjalista ds. kontraktowania Agnieszka Pyzowska,
specjalista ds. monitorowania i wdrazania projektéw Teresa Siaskiewicz oraz
specjalista ds. rozliczania i sprawozdawczosci Bozena Krolczyk. Na dziatalnosé
tego sekretariatu przeznaczono 06.667 EUR (stanowiace 5% dotacji celowej z
FMP). Do dnia 1 marca 2004 r. biuro euroregionu przygotowalo projekt wlasny
pt. 10 lat wspolpracy transgraniczne Euroregionn Tatry - proba syntezgy, ktory zostal
zatwierdzony przez Wladze¢ Wdrazajaca 1 Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Warszawie w dniu 22 kwietnia 2004 r. Projekt otrzymal
dofinansowanie w wysokosci 12 939,00 EUR.

W dniu 11 marca 2004 r. ogloszono Zaproszenie do skiadania wnioskdw (wspolne
dla dwoch edycji Programu  Phare — 2002 1 2003) w trzech polskich
euroregionach: w  Euroregionie ,Beskidy”, Euroregionie Karpackim
i w BEuroregionie ,, Tatry” oraz na Slowacji. Aplikanci mieli 60 dni, do 10 maja
2004 r. na przygotowanie i zlozenie projektu.

Ogloszenie o rozpoczeciu naboru projektéw wraz z Wytycznymi 1 Formularzem
wniosku o otrzymanie grantu Euroregion ,, Tatry” zamiescil na swojej stronie
internetowej 1 w prasie o zasi¢gu regionalnym. Jednoczesnie euroregion w dniu
12 marca 2004 r. wystapil ze stosownym pismem do starostow, burmistrzow
i wojtow  reprezentujacych  czlonkéow  stowarzyszenia, z  prosba
o rozpropagowanie tej informaciji wsrdéd uprawnionych stowarzyszen, instytucji
kultury, szkot 1 innych pozarzadowych niedochodowych organizacji dzialajacych
na ich terenie.

Dnia 14 kwietnia 2004 r. Euroregion ,, Tatry” zorganizowal w Nowym Targu
warsztaty szkoleniowe na temat procedur funduszu oraz prawidlowego
wypelniania wniosku, w ktorym uczestniczylo 56 oséb. Do sekretariatu funduszu
dzialajacego w naszym euroregionie wplynely 53 wnioski o dofinansowanie.

W dniach 18 - 20 maja 2004 r. w Nowym Targu odbylo si¢ posiedzenie
ckspertéw Komisji Oceniajacej. Komisja ta byla wspélng dla trzech polskich
euroregionow zarzadzajacych Funduszem Malych Projektéw na pograniczu
polsko — stowackim 1 oceniatla wnioski o dofinansowanie ze $rodkéw Phare



zarowno w ramach edycji 2002 jak i 2003 Programu Wspolpracy Przygraniczne;
Polska-Stowacja. W obradach Komisji jako przedstawiciele Euroregionu ,, Tatry”
uczestniczyly Teresa Siaskiewicz i Dominika Rézanska (sekretarz). Komisja
dokonata oceny formalnej 1 technicznej tacznie 145 projektéw, w wyniku ktorej
69 projektéw przeszto pozytywnie te selekcje, w tym 28 z Euroregionu ,, Tatry”
(16 projektow odrzucono z przyczyn formalnych, a 9 w wyniku oceny
technicznej nie uzyskato wymaganych min. 65 punktéw). O wstepnych wynikach
ewaluacji projektow z Euroregionu ,,Tatry” poinformowano wnioskodawcow
pismami z dnia 14 czerwca 2004 r. Nastepnie na posiedzeniu wspolnego Polsko-
Slowackiego Regionalnego Komitetu Sterujacego, ktore odbylo si¢ 6 1 7 lipca
2004 r. w Krasiczynie postanowiono rekomendowaé¢ do wsparcia 25 projektow
z naszego euroregionu. Ostatecznie 10 wrzes$nia 2004 r. Reprezentacja Komisji
Europejskiej w Warszawie zatwierdzila do realizacji w Euroregionie ,, Tatry”
tacznie 25 projektow w tym 10 w ramach edycji 2002 Programu Phare (o aczne;j
kwocie dofinansowania z funduszu wynoszacej 113 157,00 EUR).
O tej decyzji euroregion poinformowal zainteresowanych wnioskodawcéw 15
wrzesnia 2004 r.

Najistotniejsze dzialania w ramach zarzadzania FMP przedstawia tabela nr 1.

Tabela 1 - Harmonogram dzialaw ramach FMP:

Dziatanie Data
Umowa euroregionu z WWPWP 13 listopada 2003 r.
Ogtoszenie o naborze projektow 11 marca 2004 r.
Szkolenie dla aplikantéw 14 kwietnia 2004 r. o2 padziernika
2004 r. (szkolenie dla beneficjentéw)
Posiedzenie Komisji Ocenigej 18-20 maja 2004 r. w Nowym Targu
Zatwierdzenie projektow 22 kwietnia 2004 r. - pktjewtasny

Euroregionu ,Tatry”
10 wrzdénia 2004 r. (10 projektow)

Okres realizacji projektow Od 01.06.2004 (projektsmy Euroregionu
.ratry”) do 15 wrzénia 2005 r.

Przekazanie ostatniej ptatu 6 grudnia 2005r.

beneficjentowi

4. Realizacja

Po otrzymaniu przez Zwigzek Euroregion ,, Tatry” listy zatwierdzonych projektéw
i dostarczeniu przez beneficjentéw podpisanych skorygowanych budzetow
projektéw w dniach 21.09.2004 — 28.10.2004 r. zawarto umowy grantowe
ze wszystkimi beneficjentami. Realizacja projektow miata trwaé najpdézniej do
31 sierpnia 2005 r. ale wyjatkowo euroregion przychylit sie do prosby Fundacji
Dzieci Pienin o przedluzenie realizacji przez nia projektu do 15 wrzesnia 2005 r.
pod warunkiem dostarczenia rozliczenia tego projektu do 21 wrzesnia 2005 r.
Od pazdziernika 2004 do stycznia 2005 r. euroregion sukcesywnie do nadsylanych
przez beneficjentéw wnioskow o zaliczke wnioskowal do Wtadzy Wdrazajace;



Program Wspolpracy Przygranicznej Phare o zaliczki w wysokosci 60% przyznanej
dotacji na realizacj¢ zatwierdzonych projektéw. W dniu 19 pazdziernika 2004 r.
euroregion zorganizowal spotkanie dla beneficjentéow w sprawie prawidlowego
rozliczania projektow, w ktorym wzieto udzial 45 oséb . Ponadto w celu ulatwienia
sporzadzenia raportéw merytorycznych 1 rozliczenia projektow pracownicy
sekretariatu funduszu opublikowali na stronie internetowej Euroregionu ,,Tatry”
dodatkowe materialy pomocnicze opracowane we wilasnym zakresie. Beneficjenci
zrealizowali swoje projekty zgodnie z przyjetymi w umowach terminami, za
wyjatkiem Miejskiego Osrodka Kultury w Nowym Targu, Starostwa Powiatowego
w Nowym Saczu, Zjednoczenia Lemkow w Bielance oraz Fundacji Dzieci Pienin
w Krodcienku, ktore przediuzyly realizacje swojego projektu (o kilka dni lub
tygodni) za zgoda euroregionu zgodnie z podpisanymi aneksami do umoéw
grantowych. Najwczesniej, bo do konca maja 2005 r. zrealizowane zostaly 2
projekty, ktérych beneficjentami byli: Zwigzek Euroregion ,, Tatry” (projekt wlasny
euroregionu) oraz Zjednoczenie Lemkéw. Wszystkie projekty zostaly rozliczone
w terminie, a ostatnie rozliczenia wplynely do Wiadzy Wdrazajacej Program
Wspolpracy Przygranicznej Phare do dnia 15 pazdziernika 2005 r. W dniu 23
listopada 2005 r. Euroregion przestal réwniez do WWPWP rozliczenie
z wykorzystania $rodkéw na zarzadzanie funduszem. Wszystkie platnosci
zrealizowano w terminach zgodnie z umowa. Platnos¢ koficowg w ramach srodkéw
na zarzadzanie Wspolnym Funduszem Malych Projektéw z Programu Wspolpracy
Przygranicznej Polska-Stowacja Phare 2002 Zwiazek Euroregion ,, Tatry” otrzymal
30 listopada 2004 r. Ostatnig platnos¢ konicowa na rzecz beneficjentow (najpdzniej
otrzymang z WWPWP Phare bo 28 listopada 2005 r.) Euroregion przekazal
beneficjentowi w dniu 6 grudnia 2005 r..

Na podstawie monitoringu i przedlozonych przez beneficjentow raportéw oraz
rozliczen stwierdzamy, ze najwicksze problemy w realizacji projektéw dotyczyly:

- zachowania dyscypliny budzetowej wynikajacej z zatwierdzonej fiszki
(nie wszyscy beneficjenci potrafili precyzyjnie wykorzysta¢ okreslone pozycije
budzetowe, cz¢sto do tego przyczynial si¢ zbyt drobiazgowo zaplanowany
budzet, ktéry ponadto nie uwzglednial wszystkich wydatkéw niezbednych
do zrealizowania projektu);

- stosowanie prawidlowego kursu przeliczeniowego PLN/EUR w zwiazku ze
zmiang procedury rozliczania w stosunku do poprzednich edycji funduszu
(dotyczylo to zwlaszcza wynagrodzen za umowe o dzielo, zlecenia lub
umowy o prace, w przypadku ktérych kwota netto wyplacana byla w innym
miesigcu niz pozostale skladniki wynagrodzenia tj. zaliczka na podatek
dochodowy i sktadki ZUS co powodowalo koniecznos$¢ zastosowania
dwéch kursow przeliczeniowych  PLN/EUR do kwoty wynagrodzenia
brutto)

- dynamicznie zmieniajacego si¢ w dol kursu euro i faktu, ze o kursie
przeliczeniowym decydowala data faktycznej zaplaty a nie data wystawienia



faktury. W zwiazku z tym wigkszo$¢ beneficjentéw musiala z wlasnych
srodkow poza budzetem projektu pokryc¢ réznice kursowe.

5. Sektory

Sposréd 11 zrealizowanych w  Euroregionie ,,Tatry” projektéw najwigcej,
bo okolo 45% dotyczylo wymiany kulturalnej, a 18,18% 2z zakresu turystki
i demokracji lokalnej. Natomiast nie zrealizowano zadnego projektu z zakresu
ochrony §rodowiska i zdrowia. Szczegdlowy podzial projektéw wg zakresu ich
dzialan obrazuje tabela nr 2.

Tabela 2 — Podziat projektow wg sektorow - zgodnl&ytycznymi, np.:

Sektor Liczba projektow
Wymiana kulturalna 5
Turystyka 2
Demokracja lokalna 2
Rozwoj gospodarczy 1
Przeptyw informaciji 1
Ochronarodowiska 0
Zdrowie 0
gcznie: 11

6. Beneficjenci

Beneficjentami matych projektéw euroregionalnych dofinansowanych ze srodkéw
Phare w edycji 2002 byly przede wszystkim gminy (okolo 36% wszystkich
projektoéw). Dwa projekty zrealizowaly organizacje pozarzadowe oraz szkoly, a po
jednym:  Miejski Osrodek Kultury w Nowym Targu, Starostwo Powiatowe
w Nowym Saczu i Zwiazek Euroregion ,, Tatry”. Szczegbdlowy podzial przedstawia
tabela nr 3. Warto podkredli¢, ze czterech sposréd beneficjentéw po raz pierwszy
korzystalo ze srodkdéw Phare za posrednictwem euroregionu.

Tabela 3 — Podziat projektow wg rodzaju benefic@mt

Beneficjent Liczba projektow
Gminy 4
Organizacje pozaszlowe 2
Szkoty 2
Instytucje kulturalne 1
Powiaty 1
Euroregion 1
lacznie: 11




7. Partnerzy zagraniczni

W realizacji 11 projektow zaangazowanych bylo ogélem 12 partnerow
zagranicznych (najwigcej, bo dwoch przy projekcie pt. ,, Transgraniczna wspolpraca
pomiedzy organami samorzadowymi” realizowanym przez Urzad Miasta
Zakopane). W projektach uczestniczylo ogétem 70 organizacji (oraz okolo 180
firm umieszczonych w portalu informacji gospodarczych), w tym 25 ze Stowaciji.
Partnerzy zagraniczni w wigkszosci pochodzili ze stowackiej cze$ci Euroregionu
ylatry”, z wyjatkiem trzech z Euroregionu Karpackiego. Zaden z partnerow
zagranicznych nie deklarowal udziatu finansowego w realizacji polskich projektow,
natomiast dwoch partneréw zagranicznych realizowalo projekty komplementarne
do projektéw polskich (patrz tabela nr 4).  We wdrazanie kazdego z 11 projektéw
zaangazowani byli partnerzy zagraniczni, ktorych rzeczywisty wklad merytoryczny
1 organizacyjny byl bardzo duzy. Bez ich uczestnictwa nie mozliwa bylaby realizacja
zamierzonych przez beneficjentéw dzialan.

Tabela 4 — Udziat partneréw zagranicznych

Kraj Liczba projektéw z Liczba projektéw z Liczba projektéw
udziatem finansowym faktycznie komplementarnych do
partnera zagranicznego | poniesionym udziatem| programu po drugiej stronie
deklarowanym w finansowym partnera granicy
ankiecie zagranicznego
Stowacja 0 0 2

8. Najciekawsze projekty. —ktore projekty byly najbardziej interegsuog, innowacyjne,
nietypowe, godne rozpowszechnienia §ladowania?

Za najciekawsze sposrod zrealizowanych projektéw uznano:

a) Studium historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku dookofa Tatr”
(trasy piesze, rowerowe, narciarskie, edukacyjne, konne)

Beneficjent: Urzad Gminy Czarny Dunajec

Partner zagraniczny: Miasto Dolny Kubin

Warto$¢ projektu: 23.299,77 EUR. Dofinansowanie z Phare: 17.474,83 EUR.
Cele projektu:

- promocja i rozwoj turystyki regionéw historyczno-geograficznych potozonych
wokot Tatr: Podhala, Spisza, Orawy 1 Liptowa,

- propagowanie zdrowego spedzania wolnego czasu jako alternatywy dla
zmotoryzowanej turystyki.

Gmina Czarny Dunajec przy partnerskiej wspolpracy 1 wkladzie finansowym
Miasta Nowy Targ oraz gmin: Czorsztyn, Nowy Targ, Yapsze Nizne i Szaflary
zrealizowala nowatorski projekt, ktérego rezultatem jest wytyczenie szlaku dookota
Tatr prowadzacego z Nowego Targu przez historyczno-geograficzne krainy
Podhala, Spisza, Orawy 1 Liptowa, polozone po polskiej i stowackiej stronie Tatr.



Szlak ma pokazywac ipromowac najcenniejsze walory historyczne, kulturowe,
przyrodnicze 1 krajobrazowe regionéw przez ktére przebiega. Koncepcja
tematyczna 1 proponowany przebieg szlaku, zawarty w opracowanym przez
Pracowni¢ Projektowa Architektury i Urbanistyki z Krakowa w ramach projektu
Studinm planistyezno-urbanistycznym, nawiazuja do projektu Greenways — zielonych
szlakow dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, tworzonych wzdluz ,,zielonych
korytarzy” — rzek, tradycyjnych, historycznych tras handlowych lub naturalnych
korytarzy przyrodniczych — przy zalozeniu laczenia regionow, atrakcji
turystycznych i lokalnych inicjatyw, wspierajacych rozwoj rekreacii ,,przyjaznej” dla
srodowiska oraz promujacej zdrowy styl zycia 1 niezmotoryzowane formy

transportu.
Przebieg szlaku po stronie polskiej wyznaczaja, poczynajac od Nowego Targu,
nastegpujace punkty charakterystyczne: Czarny Dunajec — Podczerwone -—

Chochotéw (w kierunku zachodnim) oraz Gronkéw — Debno — Czorsztyn —
Sromowce Nizne (w kierunku wschodnim). Czes¢ stowackq stanowi petla taczaca
punkty przekroczenia granicy polskiej poprzez miejscowosci: Trstena — Dolny
Kubin — Liptovsky Mikulas — Strbské Pleso — Poprad — Kezmarok — Stara 'uboviia
— Spisska Stara Ves.
Merytoryczne  podstawy  ksztaltowania  szlaku  uwzgledniajace  zaréwno
najcenniejsze walory historyczno-kulturowe, jak i przyrodniczo-krajobrazowe
regionu wyznaczyly dwa opracowania studialne, wykonane w 1 fazie realizacji tego
projektu :

- Slak wokdt Tatr. Studinm historyezno-kulturowe. Opracowanie strony polskie,

mgr Anna Majorczyk, 2005,
- Studium pryrodniczo-krajobrazowe szlakn dookota Tatr (strona polska), dr Piotr
Dabrowski, 2005.

Ponadto w ramach projektu zorganizowano dwie konferencje (4 marca 2005 r.
1 19 lipca 2005 r.) sluzace prezentacji opracowan studialnych, dyskusji i promociji
Szlaku dookotla Tatr a takze wydano 500 egzemplarzy publikacji pt. Historyezno-
kulturowo-przyrodnicgy sglak wokdl Tatr okreslajacej gléwne kierunki do projektu
technicznego szlaku. Warto podkresli¢, ze koncepcja realizacji tego szlaku zyskata
uznanie  Polsko-Stowackiej  Komisji =~ Miedzyrzadowej ds.  Wspdlpracy
Transgranicznej.  Kontynuacja  tego  przedsigwzigcia  poprzez — dzialania
infrastrukturalne przyczyni si¢ do powstania pierwszego wspolnego polsko-
stowackiego  produktu turystycznego na terenie Euroregionu , Tatry”.
Partner slowacki zlozyl projekt komplementarny dotyczacy stowackiej czesci
szlaku. Nie uzyskal jednak dofinansowania z Funduszu Phare ale mimo to bardzo
aktywnie uczestniczyl w realizacji polskiego projektu.

b) Stworzenie podstaw systemu informacji geograficznej GIS dia
FEuroregionu ,, Tatry”
Beneficjent: Urzad Miasta Zakopane
Partner zagraniczny: Urzad Miasta Poprad
Warto$¢ projektu: 23.573,96 EUR. Dofinansowanie z Phare: 17.680,47 EUR.



Cele projektu:
- stworzenie podstaw jednolitego systemu informacji przestrzennej o Euroregionie

,» Latry”,

- udostepnienie szerokiemu gronu odbiorcéw dostepu do opracowanej bazy danych
przestrzennych.

Dzigki temu innowacyjnemu projektowi powstala nowa jako$¢ uzyskiwania
informacji o Tatrach i1 calym Euroregionie ,Tatry” za pomoca danych
przestrzennych w Systemie Informacji Geograficznej (GIS). Miasto Zakopane
wraz Tatrzanskim Parkiem Narodowym oraz Miastem Poprad stworzylo podstawy
tego systemu (dostgpnego pod adresem: www.gis.um.zakopane.pl ), ktory
prezentuje dane (wykorzystujac m.in. zdjecia satelitarne) w czterech poziomach
szczegoltowosci:

- plerwszym, ktory obejmuje obszar calego euroregionu, 1 zawiera
podstawowe informacje fizjograficzne, komunikacyjne oraz administracyjne
(dane te moga by¢ podstawa do generowania map tematycznych),
- drugim obejmujacym swym zakresem teren Miedzynarodowego Rezerwatu
Biostery ,, Tatry” czyli polskiego 1 stowackiego Parku Narodowego ,
- trzecim, ktéry obejmuje teren gminy Zakopane ,
- czwartym, obejmujacym teren Tatr 1 Podtatrza.
W ramach projektu zorganizowana zostala réwniez w dniu 26.08.2005 r.
w Zakopanem konferencja  prezentujaca mozliwosci wykorzystania danych
zgromadzonych w systemie, zarowno na potrzeby samorzadow lokalnych, réznych
instytucji, jak 1 mieszkancow oraz turystbw pogranicza polsko-stowackiego.
Warto podkresli¢, ze jest to jedyny istniejacy w Polsce System GIS obejmujacy
swym zakresem tak znaczny obszar.

c) , 1o co nas 1aczy”
Beneficjent: Zjednoczenie Lemkow
Partner zagraniczny: Stowarzyszenie Kostitras
Wartos$¢ projektu: 8.161,67 EUR. Dofinansowanie z Phare: 6.121,25 EUR.
Cele projektu:
- zwigkszenie transgranicznego ruchu turystycznego
- zainicjowanie dlugookresowej wspolpracy w zakresie utrzymania 1 prezentacii
tradycjt kulturowych z ich efektywnym wykorzystaniem dla potrzeb turystyki.

Dwa stowarzyszenia skupiajace L.emkéw mieszkajacych po polskiej 1 stowackiej
stronie  granicy, zrealizowaly bardzo ciekawa inicjatywe marketingowa
wykorzystujac w celach turystycznych tradycje zapomnianego juz dzi§ rzemiosta
maziarskiego. W ramach projektu odrestaurowano tradycyjny woz maziarski,
dostosowujac go do potrzeb przewozu turystow, a takze utworzono
Migdzynarodowe Biuro Przewozéw Maziarskich 1 zorganizowano przejazd
wytyczonym  Miedzynarodowym  Szlakiem — Maziarskim  prowadzacym
z miejscowosci Losie (w Polsce) do Bardejowskich Kupeli (na Stowacji). Podczas
przejazdu uczestnicy mogli zapozna¢ si¢ z tradycyjnym rzemiostem i kultura



temkowska. W ramach projektu zostala réwniez wydana publikacja pt
Mzedzynarodowy Szlak Miaziarski (1800 egz.)  podsumowujaca realizacje tego
projektu, zawierajaca m.in. barwne relacje uczestnikow tej pierwszej turystycznej
wyprawy wozem maziarskim.

d) Talentem obdarzeni bogaci kulturg (komplementarny)

Beneficjent: Miejski Osrodek Kultury w Nowym Targu
Partner zagraniczny: Podtatranske Osvetove Stredisko w Popradzie
Wartos$¢ projektu: 17.424,12 EUR. Dofinansowanie z Phare: 13.068,09 EUR.

Cele projektu:

- zdynamizowanie kontaktow  polsko-stowackich  srodowisk — tworczych
Euroregionu ,, Tatry” poprzez wymine wiedzy i doswiadczen oraz wspolne
dziatania artystyczne,

- upowszechnienie twoérczosci dzieci 1 mlodziezy pogranicza polsko-stowackiego.

Projekt ten (jako jeden 2z dwéch w edycji Phare 2002) mial charakter
komplementarny 1 byl realizowany réwnoczesnie z projektem partnera
stowackiego. W ramach tego projektu zorganizowany zostal dwudniowy plener
plastyczny dla mlodziezy, warsztaty Szkoly Tanca (w ktorej uczestniczyly dziecigce
zespoly regionalne z Polski i Slowacji), trzy plenery fotograficzne oraz plener
malarski dla polskich 1 stowackich artystow. Rezultaty tych dzialan mozna bylo
oglada¢ na wystawach poplenerowych oraz podczas Jarmarku Podhalanskiego,
gdzie zdobyte umieje¢tnosci taneczne 1 wspolnie opracowany program prezentowaly
zespoly Mali Swarni i Maguracik. Ponadto zrealizowano prezentacje multimedialna
dotyczaca projektu opublikowang na plytach CD w ilosci 500 egzemplarzy oraz
wydano 500 szt. katalogu do wystawy prac powstalych w trakcie pleneru
malarskiego.

9. Efekty

Ze Wspolnego Funduszu Malych Projektéw w ramach czwartej edycji polsko-
stowackiego Programu Wspolpracy Przygranicznej Phare wsparcie otrzymalo
jedenascie  projektéw o bardzo réznym charakterze. W ich realizacje
zaangazowanych bylo bezposrednio ogétem 70 organizacji w tym 25 stowackich.
W ramach projektéw opublikowano lacznie 16 300 egzemplarzy réznego rodzaju
wydawnictw migdzy innymi aktualng mape¢ Euroregionu ,, Tatry” z planami 12 miast
z polskiej 1 stowackiej czesci euroregionu, Rocznik Pogranicze Polsko-S towackie 2003-
2004, 2 foldery dotyczace Migdzynarodowego Szlaku Maziarskiego oraz Polsko-
Slowackiego Portalu Informacji Gospodarczych, 5 katalogdéw do wystaw
malarskich, a takze prezentacja multimedialna na plytach CD dotyczaca projektu
Talentem obdarzeni — bogaci kulturq. Ponadto powstal nowoczesny System Informacii
Geograficznej (GIS) dla Euroregionu ,, Tatry” (dost¢pny w internecie pod adresem:
www.gis.um.zakopane.pl ) oraz Polsko-Slowacki Portal Informacji Gospodarczych
( www.starostwo.nowy-sacz.pl/PSPG ). Ponadto opracowano 3 studia : studium




historyczno-kulturowe, przyrodniczo-krajobrazowe oraz planistyczno-
urbanistyczne dotyczace polskiej czesci Szlaku dookota Tatr. Wytyczono dwa
polsko-stowackie szlaki: Szlak dookota Tatr oraz Miedzynarodowy Szlak Maziarski.
Napisany zostal rowniez scenariusz wspolnego polsko-stowackiego przedstawienia
teatralnego, na podstawie ktorego mlodziez z Polski 1 Stowacji prezentowala swoje
umiejetnosci aktorskie, wokalne 1 taneczne. Realizacja projektéw umozliwita
beneficjentom zakup m.in.: ekrandéw 1 gablot wystawienniczych, antyram,
oprogramowania ArcView 1 zdje¢ satelitarnych (do systemu GIS), sztalug, farb
i plécien malarskich, tyczek slalomowych oraz nagrod rzeczowych dla
uczestnikow konkurséw 1 zawodéw sportowych. Ponadto w ramach jednego z
projektéw zmodernizowano stary tradycyjny woz maziarski dostosowujac go do
przewozu turystow.

Udzial w organizowanych przez beneficjentéw konferencjach, plenerach,
warsztatach plastycznych, tanecznych i teatralnych, wystawach, spotkaniach,
wycieczkach, réznorodnych konkursach 1 zawodach sportowych przyczynit si¢ do
zblizenia ludzi z réznych srodowisk spolecznych i zawodowych pogranicza polsko-
stowackiego. Efektem realizacji projektow byl rozwdj i poglebienie wspolpracy
transgranicznej oraz nawigzanie nowych kontaktow (szczegdlnie podkreslane
w przypadku 2 projektow). W trakcie realizacji projektow powstaly nowe polsko-
stowackie struktury takie jak: Miedzynarodowe Biuro Przewozow Maziarskich,
a takze wspolne polsko-stowackie komisje: Komisja Rozwoju Przestrzennego
Infrastruktury, Komisja Srodowiska Naturalnego oraz Komisja Rozwoju
Regionalnego, Lokalnej Demokracji 1 Potencjatu Ludzkiego.

O duzym zainteresowaniu tego typu przedsi¢wzigciami §wiadczy duza liczba ich
uczestnikow (patrz tabela nr 5). W realizacji wszystkich imprez zaangazowanych
bezposrednio bylo ogélem okoto 3400 oséb a liczba odbiorcoéw posrednich
wyniosta okoto 9500 oséb.

Tabela 5: Wybrane mierzalne efekty FMP

Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba publikacji Liczba projektow
organizagiji organizagiji bezpdrednich odbiorcéw | (np. map, inicjuj acych
uczestnicacych |partneréw ucz_estr]ikéw ] poéred.nich przgwo,dnikc')w, wspé’:praq;
w projektach zagranicznych projektéw (os6b (np. widzéw, | projektéw 3 transgraniczna
bioracych udziat zapros_zt_)nych, s%uchaqzy, badawczyc_h/studm
. zakwalifikowanych | czytelnikéw, | w/ koncepciji,
w projektach do zawodéw, w plakatow,
uczestnikow przybli zeniu) | zaprosze,
festiwalu itp.) materiatow
seminaryjnych itp.)
70 25 3400 9 500 16 300 2

10. Wykorzystanie srodkéw.

Reprezentacja Komisji Furopejskiej w Warszawie beneficjentom z Euroregionu

,, Latry” przyznala lacznie

Phare. Ponadto euroregion

126.096 EUR dofinansowania ze srodkéw funduszu

dysponowal dotacja na zarzadzanie funduszem
w wysokosci 6.667 EUR. W wyniku realizacji projektéw wykorzystano lacznie
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119.901,23 EUR (w tym na zarzadzanie oraz 6.666,98 EUR) co oznacza, ze
wykorzystanych zostalo okolo 90 %  ogdlnej kwoty przyznanych srodkéow
pomocowych w tej transzy (patrz tabela nr 6). Niewykorzystanie calosci przyznane;
kwoty Phare wynikalo z faktu, ze nie wszyscy beneficjenci potrafili precyzyjnie
wykorzysta¢ okreslone pozycje budzetowe.

Tabela 6: Wykorzystanig¢rodkéw FMP

Kwota Phare Kwota Phare Kwota Phare Kwota Phare
zatwierdzona wykorzystana wykorzystana niewykorzystana
(w EURO) (w EURO) (w %) (w EURO)
Realizacja 126 096,00 113 234,25 89,80 12 861,75
11 projektow
Zarzadzanie FMP| 6 667,00 6 666,98 100 0,02
2002
Ogodtem 132 763,00 119 901,23 90,31 12 861,77

11. Wktad wtasny beneficjentow

Beneficjenci deklarowali przeznaczy¢ na realizacje projektéw kwote 42.041,74 EUR
ze $rodkéw wiasnych. Ostatecznie wydatkowali 37.752,19 EUR co obrazuje tabela
nr 7. Nalezy podkresli¢, ze w przypadku dwoch projektéw udzial finansowy w ich
realizacje zadeklarowali partnerzy krajowi, ktorzy ze swoich deklaracji rzeczywiscie
si¢. wywiazali, przy czym Urzad Gminy w Czarnym Dunajcu mial az pieciu
partnerow krajowych.

Tabela 7: Wkiad wlasny beneficjentow

Wkiad Wkiad faktycznie Wkiad wiasny
deklarowany poniesiony (w EURO) | faktycznie poniesiony
w fiszce (w %)

(w EURO)

42 041,74 37 752,19 89,77%

12.Monitoring

Euroregion ,, Tatry” czuwal nad prawidlowym wdrazaniem wszystkich projektéw
przez caly okres ich realizacji. Dzialania podejmowane w tym zakresie mialy
zréznicowany charakter. Pracownicy euroregionu uczestniczyli miedzy innymi
w przedsiewzigciach organizowanych przez beneficjentéw w ramach projektow.
W ten sposéb monitorowano pig¢ projektéw a wigc 50% wszystkich projektow
realizowanych w Euroregionie ,Tatry” z tej transzy Funduszu Phare
(z wylaczeniem projektu wlasnego Euroregionu ,,Tatry”). Ponadto na kazde
zyczenie euroregionu beneficjenci relacjonowali ustnie badZz pisemnie przebieg
wdrazania projektow. W trakcie monitoringu nie stwierdzono uchybien.
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13.Promocja UE

Realizacja projektéw dofinansowanych ze $rodkéw pomocowych Unii
Europejskiej w znakomity sposéb przyczynita si¢ do jej promocji. Wszyscy
beneficjenci na szkoleniu otrzymali instrukcje dotyczace obowiazku
podkreslania faktu, ze realizowany przez nich projekt jest dofinansowany ze
srodkow unijnych. Stosowne adnotacje widnialy na wszystkich publikacjach,
zaproszeniach czy plakatach wykonanych w ramach tych projektéw. Na
zakupionym sprzecie nalepione sa odpowiednie naklejki informujace o zrédle
jego finansowania. Ponadto w scenografii wydarzen beneficjenci eksponowali
logo i flage Unii Europejskiej. Strony internetowe, ktére powstaly w trakcie
realizacji projektow oraz artykuly prasowe na ich temat zawieraly informacje
o wsparciu finansowym Unii Europejskie;.

14. Wnioski

Nalezy podkresli¢, ze w ramach tej edycji Funduszu Phare zrealizowano wiele
przemyslanych, pozytecznych i1 madrych projektow. Kilku beneficjentow
poswiecito swe projekty obszarom polsko-stowackiej wspolpracy dotad nie
eksploatowanym.

Zalgczniki:
1. Raport finansowy: spis projektow, ich beneficjentbwodziatlem zgodnie z wzorem.
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Zalqcznik 1: Raport finansowy — projekty zrealizowaneBuroregionie ,Tatry” dofinansowane z FMP Phare CB2002

Lp. Tytut projektu Beneficjent Kwota Phare Udziat t aczny %
wiasny budzet | Dofinansowa
Zatwierdzona | Wykorzystana projektu nia
1. | 10 Iat wspolpracy transgranicznej Zwiazek Euroregion 12 939,00 12 859,73 4 286,58 17 146,3175
FEuroregionu Tatry - proba syntezy "Tatry"
2. Talentem obdarzeni - kulturg bogaci Miejski Osrodek Kultury 13 430,25 13 068,09 4 356,03 17 424,1275
w Nowym Targu
3. | Polsko-Stowacki Portal Informacji Starostwo Powiatowe w 8 736,78 7 758,86 2 586,29 10 345,1375
Gospodarczych Nowym Saczu
4. | Nasza Mata Ojczyzna w wielkiej Gimnazjum w Usciu 4 258,27 4094,19 1364,73 5458,9275
Europie - wspolpraca miodzieZy z gmin | Gotlickim
Uscie Gorlickie i Malcov
5. | Studium histotyczno-kulturowo- Urzad Gminy Czarny 20 859,00 17 474,83 5824,94 23 299,7175
przyrodniczego szlaku dookofa Tatr Dunajec
(trasy piesze, rowerowe, narciarskie,
edukacyjne, konne)
6. To co nas #3czy Zjednoczenie Lemkow 7 426,50 6 121,25 2040,42 8161,6775
7. Tatrzariska Euroliga Dzieci Urzad Miasta Zakopane 14 670,00 11 690,05 3 896,69 15586,7475
8. | Plener malarski Cztery Pory Roku w Fundacja Dzieci Pienin 12 429,00 12 167,78 4 055,92 16 223,6775
Pieninach
9. | £aczy nas sfowo i aktywnosé sportowa - | Gimnazjum nr 2 w 4 391,25 4 356,85 1452,28 5809,1375
partnerska wspofpraca pomigdzy Zakopanem
szkofami z Zakopanego 1 Popradu
10. | Transgraniczna wspoipraca pomigdzy | Urzad Miasta Zakopane 7 823,45 5962,18 1994,82 7 957,0074,93
organami samorzzdowymi
11. | Stworzenie podstaw systemu informacji | Urzad Miasta Zakopane 19 132,5C 17 680,41 5893,49 23573,9675
geograficznej GIS dla Euroregionu
"Tatly"
tacznie 126 096,0( 113 234,2537 752,19 150 986,44
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