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1. ZOZNAM POUZiIVANYCH POJMOV A SKRATIEK

1.1 ZOZNAM POJMOV

Fond mikroprojektov

Fond mikroprojektov su financné prostriedky uréené v rdmci Programu Interreg V-A Polsko — Slovensko
na realizaciu mikroprojektov v ramci Prioritnej osi 1 Ochrana a rozvoj prirodného a kulturneho
dedi¢stva cezhrani¢ného uzemia a Prioritnej osi 3 — Rozvoj cezhrani¢ného a celoZivotného vzdeldvania.

Generator Ziadosti a vyuctovani

IT ndstroj vytvoreny na predkladanie Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku a predkladanie sprav
o realizacii mikroprojektov v rdmci Programu Interreg V-A Polsko — Slovensko.

Mikroprijimatel
Subjekt, ktory sa podiela na realizacii mikroprojektu (ako projektovy partner alebo veduci partner).
Mikroprojekt

Samostatny projekt v rdmci stresného projektu, ktory realizuji najmenej dva subjekty — minimalne
jeden z kazdej strany hranice. Vynimku predstavuje Eurdpske zoskupenie Uzemnej spoluprace, ktoré
moze Ziadat o poskytnutie finanéného prispevku ako tzv. jediny prijimatel.V Programe Interreg V-A
Pol'sko — Slovensko sa mézu realizovat individudlne mikroprojekty a spoloéné mikroprojekty (vratane
vlastnych mikroprojektov).

Individualny mikroprojekt

Mikroprojekt pripravovany a realizovany za Uc¢asti partnerov z oboch stran hranice, ale financovany iba
jednym z nich. Na individualne mikroprojekty sa nevztahuje pravidlo vediceho partnera. Hodnota
finanéného prispevku z EFRR — od 2 tis. do 50 tis. EUR.

Spolo¢ny mikroprojekt

Mikroprojekt, ktory sa vyznacuje: spolo¢nou pripravou, spolo¢nym personalom, spolo¢nou realizaciou
a spolo¢nym financovanim. V spolo¢nych mikroprojektoch plati pravidlo veduceho partnera alebo
jediného prijimatela. Hodnota finan¢ného prispevku z EFRR — od 2 tis. do 100 tis. EUR.

Vlastny mikroprojekt

Osobitny druh spolo¢ného mikroprojektu, na ktorom sa podiela veduci partner SP a/alebo partner
stresného projektu v Ulohe vediceho partnera mikroprojektu.

Partner streSného projektu (PSP)

Subjekt realizujlci stresny projekt, ktory uzavrel s vedicim partnerom stresného projektu partnersku
zmluvu. V Programe Interreg V-A Polsko — Slovensko sa realizuju stresné projekty v ramci 3
partnerstiev. Partnerstva tvoria:

. ZdruZenie Karpatsky euroregion Pol'sko a PreSovsky samospravny kraj,
. Zvizok Euroregion , Tatry”, Pre$ovsky samospravny kraj a Zilinsky samospravny kraj,
. Zdruzenie ,,Regién Beskydy” a Zilinsky samospravny kraj.

Veduci partner stresného projektu (VP SP)

Partner, ktory vo svojom mene a v mene partnera/partnerov stresného projektu so sidlom na druhej
strane hranice predklada Ziadost o poskytnutie finanéného prispevku pre stresny projekt z EFRR,
podpisuje zmluvu o poskytnuti finanéného prispevku pre streSny projekt s RO azodpoveda za
realizaciu streSného projektu.

VP SP su: ZdruZenie Karpatsky Euroregiéon Polsko, Zvazok Euroregion ,Tatry”, Zdruzenie Region
Beskydy.



Vybor pre mikroprojekty

Vybor pre mikroprojekty je orgdn menovany VP stresného projektu na ucely vyberu a monitorovania
realizacie mikroprojektov a schvalovania dokumentov tykajucich sa mikroprojektov v danom streSnom
projekte.

Prirucka pre prijimatela

Vseobecny dokument, ktory opisuje pravidla realizacie projektov s financnym prispevkom na zdklade
rozhodnutia Monitorovacieho vyboru (MV), t.j. Standardnych projektov, vlajkovych projektov
a streSnych projektov v rdmci programu.

Prirucka pre mikroprijimatela

Dokument, ktory podrobne opisuje zasady realizdcie mikroprojektov v rdmci stresného projektu
realizovaného Zvazkom Euroregién ,Tatry” v partnerstve s PreSovskym samospravnym krajom
a Zilinskym samospravnym krajom v Prioritnej osi Programu 1 a 3.

Program

Program cezhranic¢nej spoluprace Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020 schvaleny Eurépskou
komisiou 12. februara 2015.

StreSny projekt

Projekt realizovany VP SP a PSP v programe Interreg V-A Polsko — Slovensko spocivajuci hlavne na
implementacii mikroprojektov pri dodrzani pravidiel stanovenych v zmluve o poskytnuti finanéného
prispevku v ramci 1. alebo 3. prioritnej osi Programu.

Prostriedky na riadenie StreSného projektu

Prostriedky vyclenené v ramci streSného projektu uréené na hradenie pripravnych vydavkov, vydavkov
na riadenie a propagaciu a tiez na informacné aktivity streSného projektu znasané VP SP a PSP.

Skupina expertov

Skupina osob, ktord ma odborné poznatky v danej oblasti, hodnotiaca kvalitu mikroprojektov, ktoré
boli pozitivne ohodnotené vo faze formalneho hodnotenia v danej vyzve. ZloZenie skupiny expertov
schvaluje vybor pre mikroprojekty.

1.2 ZOZNAM SKRATIEK

EFRR — Eurdpsky fond regionalneho rozvoja
EUS — Eurdpska Gzemna spolupraca

EZUS — Eurdpske zoskupenie Gzemnej spolupréce
FM — Fond mikroprojektov

RO — Riadiaci orgdn

SP — Stresny projekt

PSP — Partner stresného projektu

VP SP — Veduci partner streSného projektu
STS — Spolocny technicky sekretariat

PSK — PreSovsky samosprdvny kraj

75K — Zilinsky samospravny kraj



2. UVODNE SLOVO

Odovzdavame Vam Priru¢ku pre mikroprijimatela stresnych projektov v Programe cezhrani¢nej
spoluprace Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020 realizovanych Zvazkom Euroregién , Tatry”
v partnerstve s Pre$ovskym samospravnym krajom a Zilinskym samospravnym krajom. Je to subor
pokynov, ktoré Vas maju ,krok za krokom“ previest vSetkymi etapami realizacie mikroprojektu
cezhraniéného charakteru. V tomto dokumente s opisané vztahy medzi mikroprijimatelom a VP SP
a PSP, uvedené su tiez praktické informacie pre Ziadatelov, ktori sa uchddzaju o finanény prispevok pre
mikroprojekt (mozu ich vyuzit uz vo faze pripravy projektového navrhu) a pre mikroprijimatelov
realizujucich mikroprojekty (mdzu ich vyuzit pocas realizacie a zd¢tovavania mikroprojektu).

Zaroven Vas chceme upozornit, ze mikroprijimatel musi pri realizacii mikroprojektu dodrziavat zavazné

dokumenty dostupné na strankach RO, STS, Euroregiénu , Tatry*, PSK, ZSK, t. j.:

—  Program cezhranicnej spoluprdce Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020,

—  Prirucku pre prijimatela,

—  Pokyny pre vyplnenie formuldra Ziadosti o financny prispevok na financovanie mikroprojektu,

—  Pokyny tykajuce sa oprdvnenosti vydavkov v rdmci Eurdpskeho fondu regiondlneho rozvoja,
Eurdpskeho socidlneho fondu a Kohézneho fondu na roky 2014 — 2020,

—  Pokyny pre Ndrodného kontroldra v programoch Eurdpskej uzemnej spoluprdce 2014 — 2020,

a prislusné narodné predpisy platné v Pol'skej republike a Slovenskej republike.

3. UVOD

Vo finanénej perspektive 2014 — 2020 sa bude pokracovat v realizacii spolo¢nych aktivit, ktoré slizia
na rieSenie problémov presahujucich hranice jednej krajiny, v rdmci jedného z cielfov kohéznej politiky
Eurdpskej Unie — Eurdpskej tzemnej spoluprace (EUS). Tento ciel predpokladd poskytnutie podpory
0.i. pre cezhrani¢nd spolupracu, ktora sa na polsko-slovenskej hranici bude realizovat v ramci
Programu cezhrani¢nej spoluprace Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020. Tento Program
nadvazuje na predvstupové programy PHARE, iniciativu INTERREG IlIA PL-SK 2004 — 2006 a Program
cezhraniénej spoluprdce Pol'sko — Slovenska republika realizovany v rokoch 2007 —2013. Celkova suma
urcend na Program Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020 z Eurdépskeho fondu regiondlneho
rozvoja (EFRR) je takmer 155 mil. eur. Cast prostriedkov vyélenenych z rozpo¢tu Programu (12 %, teda
18,60 mil. Eur. Po splneni kritérii pridelovania dodatoénych finanénych prostriedkov stanovenych
v bode 1.4.2. Zasad realizacie streSnych projektov bude hodnota alokacie zvySend do 15%, co
predstavuje 23,25 mil. Eur ) tvori Specificky finanény nastroj — Fond mikroprojektov (FM). Prostriedky
fondu mikroprojektov su urcené na podporu malych, cezhrani¢nych iniciativ miestneho vyznamu —
mikroprojektov.

Nastrojom, ktory sluZi na realizaciu a implementaciu mikroprojektov v rdmci Fondu mikroprojektov
v Programe Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020, su stresné projekty. Stresné projekty sa
realizuju v rdmci troch partnerstiev:

e Zvizok Euroregion , Tatry” — Preovsky samospravny kraj — Zilinsky samospravny kraj,

e ZdruZenie Regidn Beskydy — Zilinsky samospravny kraj,

e ZdruZenie Karpatsky Euroregidn Pol'sko — PreSovsky samospravny kraj.

V kazdom z partnerstiev sa implementuju dva stre$né projekty: jeden v Prioritnej osi 1. Ochrana
a rozvoj prirodného a kulturneho dedicstva cezhrani¢ného uzemia a jeden v Prioritnej osi 3. Rozvoj
cezhrani¢ného a celoZivotného vzdeldvania. Ulohu veducich partnerov v sch projektoch plnia polské
euroregiony.



4. VSEOBECNE INFORMACIE O PROGRAME A STRESNYCH
PROJEKTOCH

4.1 CIELE A PRIORITY PROGRAMU

V porovnani s predchadzajucimi rokmi sa Program vo finanénej perspektive
2014 - 2020 odlisuje zna¢nou tematickou koncentraciou a principom
orientdcie na vysledky. Znamena to, Ze:
mikroprijimatelia budd moct vyuZit uzsi rozsah aktivit, na ktoré sa
moze poskytnut finanény prispevok,
kazdy mikroprojekt bude musiet prispievat k realizacii ukazovatelov
vystupu a vysledku uréenych v Programe.

Predpoklada sa, Ze mikroprojekty priamo prispeju k dosiahnutiu hlavného ciela Programu v oblasti
ochrany, posilnenia arozvoja prirodného a kultirneho dedi¢stva arozvoja vzdelavania, co
zodpoveda dvom prioritnym osiam?, v rdmci ktorych sa budi implementovat mikroprojekty:

= 1. Ochrana a rozvoj prirodného a kulturneho dedicstva cezhrani¢ného tzemia,

= 3. Rozvoj cezhrani¢ného a celoZivotného vzdeldvania

Tieto osi zodpovedaju dvom tematickym cielom a vybranym investicnym prioritam. Vyssie uvedena
problematika je podrobne zobrazena v nasledujlcej schéme:

Schéma ¢. 1. — Prioritné osi Programu v stresnych projektoch.

Prioritnd os 1

Prioritnda os 3
Ochrana a rozvoj prirodného a
kultirneho dedicstva
cezhrani¢ného uzemia

Rozvoj cezhranicného a

celozivotného vzdelavania

Investicna priorita 10b

Investicna priorita 6¢ Investovanie do vzdeldvania, $koleni a odbornej
pripravy, ako aj zru¢nosti a celoZivotného
vzdelavania prostrednictvom: pripravy a

vykondvania spoloénych vzdelavacich,

odbornych vzdelavacich a Skoliacich programov

Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj
prirodného a kulturneho dedi¢stva

A

Konkrétny ciel 1. Konkrétny ciel 4.

Zintenzivnenie trvalo udrzatelného
vyutzitia kultirneho a prirodného
dediéstva navitevnikmi a obyvatelmi

Zvysenie kvality cezhrani¢ného
profesijného a odborného vzdelavania

'V mikroprojektoch nie je mozné financovanie aktivit tykajtcich sa prioritnej osi &. 2 Trvalo udrzatelnd cezhranicnd doprava.



4.2 CIELE STRESNEHO PROJEKTU
4.2.1 CIELE STRESNEHO PROJEKTU REALIZOVANEHO V OSI ¢. 1.

HLAVNY CIEL:
Zintenzivnenie trvalo udrzatelného wvyuZitia kultirneho a prirodného dedic¢stva navstevnikmi
a obyvatelmi na Uzemi streSného projektu vdaka realizacii mikroprojektov.

KONKRETNE CIELE:

= ZvySenie atraktivity a konkurencieschopnosti polsko-slovenského pohranicia v oblasti
kultdrneho a prirodného dedicstva.

= Vytvorenie spoloénych, udrZatelnych produktov zaloZenych na kultirnom a prirodnom
dedicstve, ktoré prispievaju k jeho ochrane, propagdcii a rozvoju.

4.2.2 CIELE STRESNEHO PROJEKTU REALIZOVANEHO V OSI &. 3.

HLAVNY CIEL:
Zvysenie kvality cezhranicného profesijného a odborného vzdelavania na Uzemi streSného projektu
vdaka realizacii mikroprojektov.

KONKRETNE CIELE:
= Rozvijanie kompetencii vyhladavanych na trhu prace vregione aodbornd aktivizacia
nezamestnanych.
= Rozvoj cezhranitnej spoluprace medzi vysokymi Skolami, odbornymi ucilistami ainymi
vzdeldvacimi inStitdciami, zvySovanie odbornych kvalifikacii zamestnancov polskych
a slovenskych verejnych institlcii a samospravy.

4.3. OPRAVNENE UZEMIE STRESNYCH PROJEKTOV

Na dcely implementacie streSnych projektov vramci Fondu
mikroprojektov bolo z opravneného Uzemia Programu? vyélenené Gzemie
pre kazdé ztroch partnerstiev po6sobiacich na polsko-slovenskom

......

Program implementuju.

V streSnych projektoch realizovanych v partnerstve Zvazok Euroregion
,Tatry” — PSK — ZSK zodpovedd za implementéciu mikroprojektov na
polskej strane Euroregidn ,Tatry” a na slovenskej strane PSK a ZSK. Tito
partneri riadia mikroprojekty z ¢asti opravneného Uzemia, ktoré zahfia:

2 Opréavnené Gizemie Programu zahffia nasledovné Uzemné jednotky na pol'skej strane hranice: subregiony (NUTS III)* Krosniansky,

Przemyslsky, Nowosadecky, Nowotargsky, Osvien¢imsky a Bialsky, okrem toho tiez Pszczynsky okres v Tyskom subregionie, Rzeszowsky
okres a mesto Rzeszow v Rzeszowskom subregionic a Myslenicky okres v Krakovskom subregione. Opravnené Gzemie programu na
slovenskej strane zahffia: PreSovsky samospravny kraj, Zilinsky samospravny kraj a okres SpiSska Nova Ves v Kosickom samospravnom kraji.



NA POLSKEJ STRANE:

e nowosadecky subregion: okres Nowy Targ, okres Tatry, okres Gorlice, okres Limanowa, okres
Nowy S3acz, okres Mesto Nowy Sgcz

e osviencimsky subregion: okres Chrzandw, okres Olkusz

e krakovsky subregion: okres Myslenice okrem obce Pcim

NA SLOVENSKEJ STRANE

e PreSovsky samospravny kraj: okres Stara Lubovia, okres Bardejov, okres Kezmarok, okres
Levoca, okres Poprad (PreSovsky kraj) a okres Spisska Nova Ves (Kosicky kraj)

e Zilinsky samospravny kraj: okres Dolny Kubin, okres Tvrdoin, okres Ruiomberok, okres
Liptovsky Mikulas.

Opravnené Uzemie pre stresné projekty, v ktorych vedicim partnerom je Euroregién ,Tatry”, je na
mape oznacené ruzovou farbou.

Mapa ¢. 1. Oprdvnené uzemie streSnych projektov

Opravnené Uzemie Programu cezhranicnej spoluprace Interreg V-A Pol'sko — Slovensko 2014 - 2020
pri zohladneni regionov NUTS3
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4.4 ZASADY FINANCOVANIA STRESNYCH PROJEKTOV

Na spolufinancovanie Fondu mikroprojektov je vo financnej perspektive 2014 — 2020 urcenych
18.598.646,75 EUR z EFRR (Co tvori 12 % z rozpoctu Programul). Tieto prostriedky su rozdelené medzi
dve prioritné osi, v ramci ktorych sa realizuju stresné projekty. Financné prostriedky boli rozdelené
v pomere:

» |, prioritnd os — 90 %>

= |ll. prioritnd os — 10 %".

3 Na realizaciu vlastnych mikroprojektov (realizovanych ako spolo¢né mikroprojekty) moze byt v StreSnom projekte vyuzitych maximalne 5 %
z alokdcie prostriedkov z EFRR urcenych na realizaciu mikroprojektov.
4 Ako vyssie



Rozpocty jednotlivych streSnych projektov zahffaju prostriedky na financné prispevky pre
mikroprojekty (minimalne 85 % z alokacie pre dany streSny projekt) a prostriedky na naklady na
riadenie SP, ku ktorym patria priprava, sprdva, publicita ainformacné aktivity (maximalne 15 %
z alokacie pre dany streSny projekt). Po splneni kritérii stanovenych v bode 1.4.2. Prirucky pre
prijimatela Stresné projekty mozu ziskat vyssiu sumu spolufinancovania z prostriedkov EFRR do 15%
alokacie EFRR pre Program (proporcne pre dany stresSny projekt). Maximalna hodnota alokacie pre FM
zodpovedajlca 15 % z rozpoctu programu je 23 248 308,44 EUR.

Tabulka ¢. 1. 100 % z alokdcie na mikroprojekty pre partnerstvo Zvizku Euroregion , Tatry” — PSK —
ZSK v EUR

Partner 12 % z alokacie Programu 15 % z alokacie Programu
streSného . prioritna 1. SPOLU . prioritna . SPOLU
projektu os prioritna 0s prioritna

90 % os 90 % 0s

10 % 10 %

Zvazok 3.599.954,05 399.994,90 3.999.948,96 4.499.942,58 499.993,62 4.999.936,20
Euroregion
,Tatry”
PSK 1.360.635,91 151.181,77 1.511.817,68 1.700.794,91 188.977,21 1.889.772,12
ZsK 995.452,05 110.605,78 1.106.057,84 1.244.315,07 138.257,23 1.382.572,30
SPOLU 5.956.042,01 661.782,45 6.617.824,48 7.445.052,56 827.228,06 8.272.280,62

Tabulka ¢. 2. Alokdcia z EFRR na mikroprojekty pre partnerstvo Zvézku Euroregion , Tatry” — PSK —
ZSK v EUR

Partner 12 % z alokacie Programu 15 % z alokacie Programu
streSného ., lll. prioritna . prioritna 1.

n I. prioritna os oo
projektu 90 % 0s SPOLU 0s prioritna os SPOLU

° 10 % 90 % 10 %

Zvazok 3.059.960,93 339.995,65 3.399.956,62 3.824.951,19 424.994,58 4.249.945,77
Euroregion
,Tatry”
PSK 1.156.540,51 128.504,49 1.285.045,04 1.445.675,67 160.630,63 1.606.306,30
ZsK 846.134,23 94.014,90 940.149,16 1.057.667,81 117.518,64 1.175.186,45
SPOLU 5.062.635,67 562.515,04 5.625.150,71 6.328.294,67 703.143,85 7.031.438,52
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5. ZAKLADNE INFORMACIE O MIKROPROJEKTOCH

Financny prispevok mozu ziskat vyluéne mikroprojekty, ktoré sa vyznacuju Sirokym cezhrani¢nym
dopadom, skuto¢nou spolupracou medzi partnermi, trvalo udrZatelnymi vysledkami. Tieto
mikroprojekty musia byt realizované opravnenymi mikroprijimatelmi z oprdvneného Uzemia
Stresného projektu, prispievat k realizacii cielov Programu a streSného projektu a realizovat aktivity aj
ukazovatele vystupu priradené prislusnej prioritnej osi.

5.1 CEZHRANICNY DOPAD V MIKROPROJEKTOCH

Vsetky mikroprojekty, ktoré ziskali finanény prispevok musia
preukazovat cezhrani¢ny dopad — musia byt prinosom pre pohranicie
na oboch stranach polsko-slovenskej hranice, pre obidve partnerské
krajiny v Programe a pre ich obyvatelov.

Cezhrani¢ny dopad sa prejavuje na 3 Urovniach:
partnerstva,
realizovanych aktivit,

dalSej spoluprace.

UROVEN PARTNERSTVA

Partnerstvo zohrava zakladnu ulohu v pripade cezhrani¢nych mikroprojektov. Preto je doblezité, aby
bolo skutocnou iniciativou ,zdola” vyplyvajlicou z potreby vyrieSenia spoloc¢ného problému, ktory sa
vyskytuje na oboch stranach hranice, a nie aby bolo désledkom programovych poZiadaviek.

Kazdy mikroprojekt sa musi realizovat za spoluprace minimalne dvoch subjektov, z ktorych jeden
pochadza z Polska a druhy zo Slovenska. Vynimkou su na zaklade svojej organizacnej a prdvnej povahy
Eurépske  zoskupenia Uzemnej spoluprace, ktoré su tzv. jedinym prijimatelom.
Na mikroprojekte sa okrem Ziadatela a cezhraniéného partnera tiez méze zuéastnit domdci partner.

Spolupraca partnerov napldnovana v mikroprojekte sa hodnoti z hladiska nizsie uvedenych kritérii:
spolo¢nd priprava, spolo¢nd realizacia, spolo¢ny personal, spolo¢né financovanie. Podrobny opis
jednotlivych kritérii zndzorfiuje nasledujica schéma.
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Schéma ¢. 2. Kritérid partnerstva

':V§etci partneri sa zucastiuju na priprave
mikroprojektu.

¢ Partneri spolocne urcuju zasady realizaci
mikroprojektu (ciele, ulohy, vystupy, roz
terminy, rozdelenie zodpovednosti).

¢ Partneri spolocne identifikuju zdroje, kto
méozu prispiet k realizacii mikroprojektu,
ocakavania.

A

Spoloc¢na
priprava

o Ziadatel zodpoveda za realizaciu 1
mikroprojektu, ale kazdy partner
je zodpovedny za realizaciu uloh,
ktoré mu boli v mikroprojekte
pridelené, dosiahnutie cielov,
vystupov - v stillade s dohodnutym
rozdelenim zodpovednosti.

*Kaidy partner mdze vecne prispiet
k realizacii ulohy iného partnera.

e Kazdy z partnerov ma stanovenu ulohu a
urcuje personal na realizaciu konkrétnyc|
uloh. Nie je potrebna duplicita rovnakyc|
funkcii u jednotlivych partnerov. Clenovi
personalu kazdého z partnerov spoluprad

medzi sebou.

A

Spolocny
personal

4

financovanie

Spoloc¢na
realizacia v
Spolocné N

Kazdy partner sa zavizuje zabezpeéit
prislusné prostriedky na realizaciu
svojich uloh.

Mikroprojekt ma spoloény rozpocet
odzrkadlujuci uéast kazdého partnera
na mikroprojekte. J

Kazdy individualny mikroprojekt musi spifiat dve krit
realizacia, spoloéné mikroprojekty musia spifiat vietky Styri kritéria.

7 oz

éria spoluprace: spolocna priprava a spolocna

Partnerstvo musi byt potvrdené dohodou (v pripade individualnych mikroprojektov) alebo partnerskou
zmluvou (v pripade spoloénych mikroprojektov), v ktorych budd urcené vzajomné aktivity a zavazky
pocas realizacie mikroprojektu. Partnerska dohoda/zmluva tvori prilohu k Ziadosti o financny prispevok
pre mikroprojekt. Zakladné povinnosti partnerov v mikroprojektoch su uvedené v nasledujucej tabulke.

Tabulka ¢. 3. Povinnosti partnerov

Povinnosti Ziadatela

(Vedtceho partnera mikroprojektu)

Povinnosti cezhraniéného/domaceho
partnera

P

INDIVIDUALNY
MIKROPROJEKT

= Priprava mikroprojektu za spoluprace
s partnerom/partnermi.

= Urcenie osoby zodpovednej za
realizaciu mikroprojektu.

= Uzavretie partnerskej dohody.

= (¢ast na priprave mikroprojektu.

= Urcenie osoby zodpovednej za
spolupracu pri mikroprojekte.

= Podpisanie partnerskej dohody.

12



-

SPOLOCNY MIKROPROJEKT

PredloZenie Ziadosti o finan¢ny
prispevok pre mikroprojekt

v prislusnom Euroregiéne/PSK/ZSK
podla sidla mikroprijimatela
Podpisanie zmluvy o poskytnuti
financného prispevku pre
mikroprojekt

Realizacia a zu¢tovanie mikroprojektu | =
(vecnd a finan¢na zodpovednost za
realizovany mikroprojekt).

Priprava mikroprojektu. =

Urcéenie osoby zodpovednej za
realizaciu mikroprojektu. =

Uzavretie partnerskej zmluvy

s partnerom/partnermi =
mikroprojektu, ktora podrobne

definuje tlohy a zodpovednost
jednotlivych partnerov.

Podpisanie a predlozenie spolo¢nej
Ziadosti o finanény prispevok pre
mikroprojekt v prisluSnom
Euroregiéone/PSK/ZSK podla sidla
veduceho partnera spolo¢ného
mikroprojektu

Podpisanie multilaterdinej zmluvy =
o poskytnuti finanéného prispevku na
realizaciu svojej casti mikroprojektu

s prislusnym Euroregiénom, PSK/ZSK
a partnerom/partnermi. Veddci
partner je zodpovedny za realizovany
mikroprojekt ako celok.

Realizacia a zu¢tovanie mikroprojektu | =
(vecnd a finanéna zodpovednost za
realizovany mikroprojekt ako celok).

UROVEN REALIZOVANYCH AKTIVIT

U¢ast na realizacii mikroprojektu
(v sulade s podmienkami dohody).

Aktivna Ucast na priprave
mikroprojektu.

Urcéenie osoby zodpovednej za
spolupracu pri mikroprojekte.

Podpisanie partnerskej zmluvy.

Podpisanie multilaterdinej zmluvy

o poskytnuti finanéného prispevku na
realizaciu svojej ¢asti mikroprojektu

s VP mikroprojektu, prislusnym
Euroregiénom, PSK/ZSK a pripadnymi
partnermi.

Podpisanie zmluvy tykajucej sa
narodného spolufinancovania
pochadzajuceho zo statneho rozpoctu
Slovenskej republiky®.

Realizacia a zuctovanie svojej Casti
mikroprojektu (vecna a financna
zodpovednost za svoju Cast
realizovaného mikroprojektu).

Kazda aktivita realizovana v ramci mikroprojektu musi mat cezhrani¢ny charakter, ¢o znameng, ze:

. aktivity naplanované v mikroprojekte musia byt realizované na oboch stranach hranice,

5V pripade vécsieho poétu slovenskych partnerov v mikroprojekte, ak veduci partner sa nenachédza na Slovensku, uréia tito partneri spomedzi
seba hlavného cezhrani¢ného partnera (HCP uvadzany v ziadosti o poskytnutie finan¢ného prispevku ako prvy partner mikroprojektu), ktory
podpisuje v ich mene zmluvu o narodnom spolufinancovani z rozpoctu Slovenskej republiky.
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. na spoloénych ¢innostiach sa musia zuc¢astriovat Ucastnici z oboch krajin,

. vystupy mikroprojektu, ako: publikacie, webové stranky, mobilné aplikacie a pod.
musia obsahovat informacie v polskej a v slovenskej jazykovej mutacii a musia byt
pristupné pre cielové skupiny z oboch krajin,

. realizované malé investicie sa musia vyznacovat cezhrani¢nym dopadom.

UROVEN DALSEJ SPOLUPRACE

Predpoklada sa, Ze spolupraca partnerov v rdmci mikroprojektu bude impulzom k dalSim spolo¢nym
aktivitam po dokonceni jeho realizacie, vysledkom ¢oho méze byt vytvorenie udrzatelnych Struktar
spoluprace (napr. v podobe viacro¢nej zmluvy o dalSej spolupraci) alebo rozsirenie existujlcej
spoluprace o nové rozmery.

5.2 OPRAVNENI MIKROPRIJIMATELIA

Mikroprijimatelmi, t.j. Ziadatelmi, cezhrani¢cnymi partnermi, domacimi partnermi v mikroprojekte
s finanénym prispevkom v ramci stresného projektu moézu byt institdcie, ktoré maju neziskovy
charakter, ktorych zakladnou ¢innostou nie je ¢innost komeréného charakteru, napr.:

= organy Statnej spravy a samospravy, ich zvazy a zdruZenia,

= Statne alebo samosprdvne organy zriadené za ucelom poskytovania sluZieb vo verejnom
zaujme,

= vzdeldvacie institlcie a vysoké skoly,
= jnstitlcie odborného vzdelavania,

= vedecké institucie,

= neziskové mimovladne organizacie,
= cirkvi a ndbozZenské zdruZenia,

=  Eurdpske zoskupenia Uzemnej spoluprace.

Podrobny zoznam oprdvnenych Ziadatelov je uvedeny v prilohe ¢&. 1 k Prirucke.

Opravneny mikroprijimatel by mal spravidla mat pravnu subjektivitu podla platnych vnatrostatnych
predpisov a sidlo na vymedzenom Gzemi pdsobenia prislu$ného PSP®.

Vynimku tvoria organiza¢né zlozky bez prdvnej subjektivity, ktoré su jednotkami zriadenymi
inStituciami so sidlom mimo Uzemia p6sobenia konkrétneho PSP alebo Programu, ale na Uzemi tohto
SP realizuju svoju ¢innost. V takom pripade nadriadena jednotka, ktora ma pravnu subjektivitu, udeluje
plnd moc a prebera finanénd zodpovednost za realizovany mikroprojekt.

Opravneni partneri mozu realizovat mikroprojekty samostatne alebo prostrednictvom zriadenych nimi
podriadenych jednotiek bez pravnej subjektivity, ktoré sa nemézu samostatne uchadzat o prostriedky
z Fondu mikroprojektov. V takom pripade v Ziadosti o poskytnutie financného prispevku pre
mikroprojekt sa uvadza jednotka, ktorda mikroprojekt realizuje a miesto realizacie projektu.

¢ Ziadatel’ a partneri mikroprojektu musia spravidla pochadzat’ z opravneného tizemia daného stresného projektu. Vo vynimoénych pripadoch
a ak je to odovodnené z hl'adiska ciel'ov stresného projektu, je pripustna ucast’ ziadatel'ov a partnerov, ktori nepochadzaji z izemia stresného
projektu . Takyto podiel moze dosiahnut’ maximalne 20 % z alokacie EFRR na realizaciu mikroprojektov v streSnom projekte.
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5.3 MIESTO REALIZACIE MIKROPROJEKTOV

Spravidla miestom realizacie mikroprojektov je opravnené Gzemie streSného projektu uréené v bode
4.3. Existuje moznost realizacie aktivit predpokladanych v mikroprojekte na Gzemi tretej krajiny alebo
mimo oblasti podpory — v takom pripade ide o vydavky z tzv. 20% alokacie EFRR realizovanej mimo
oblasti podpory. Takyto mikroprojekt alebo aktivity musia mat priaznivy vplyv na oblast podpory.

5.4 OBDOBIE REALIZACIE MIKROPROJEKTU

Najskorsim datumom zacatia mikroprojektu je den nasledujuci po dni
podania Ziadosti o financny prispevok, zatial ¢o jeho ukonéenie nembze
prekrodit:

- 30.6.2021 v pripade mikroprojektu z 1. prioritnej osi
- 31.8.2020 v pripade mikroprojektu z 3. prioritnej osi

Obdobie realizacie mikroprojektu nemoéze byt spravidla dlhsie ako 12
mesiacov. Vo vynimocnych a pisomne od6évodnenych pripadoch méze byt
obdobie jeho trvania predizené so sthlasom Euroregionu/ZSK/PSK na 18
mesiacov. Obdobie realizacie je uvedené v Zmluve o poskytnuti finanéného
prispevku pre mikroprojekt. V pripade vlastnych mikroprojektov prijima
rozhodnutie o prediZeni obdobia realizacie mikroprojektu Vybor pre
mikroprojekty (za podmienky, Ze RO/NO nevznesu namietky).

ZACIATOK REALIZACIE MIKROPROJEKTU

Najskorsim mozZnym datumom zacatia mikroprojektu je den nasledujlci po dni podania Ziadosti
o finanény prispevok.” Zadiatkom realizdcie mikroprojektu sa rozumie zadiatok realizacie prvych dloh
ktorymkolvek z partnerov, ktoré su naplanované v harmonograme mikroprojektu.

UKONCENIE REALIZACIE MIKROPROJEKTU

Ukoncenie realizacie mikroprojektu neméze byt neskor ako:

- 30.6.2021 v pripade mikroprojektu z 1. prioritnej osi

- 31.8.2020 v pripade mikroprojektu z 3. prioritnej osi
Vecné ukonéenie mikroprojektu

Ukoncenie realizacie mikroprojektu znamena datum ukoncenia
poslednej tlohy ktora tvori mikroprojekt?.

Financné ukoncenie mikroprojektu
Vydavky spojené s mikroprojektom, vratane vydavkov tykajucich
sa dokoncovania mikroprojektu (napr. uhrada dodavatelom za

7'V takejto situdcii s Gilohy do ¢asu podpisania zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku realizované na vlastni zodpovednost partnera a musia
sa dodrziavat’ rovnaké zasady, aké platia po podpisani zmluvy, t. j. musia sa dodrziavat’ vSetky platné predpisy a pravidla platné v Programe.
8 Protokoly prijatia prac, rovnocenné doklady potvrdzujiice prijatia prac partnerom musia byt vystavené v obdobi realizacie mikroprojektu.
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aktivity uskutocnené pocas vecnej realizacie mikroprojektu
a pod.) sa mbzu povazovat za opravnené, ak boli vynalozené a
uhradené najneskér 30 dni od datumu vecného ukoncenia
realizacie mikroprojektu uvedeného vzmluve o poskytnuti
finan&ného prispevku®.

OBDOBIE REALIZACIE MIKROPROJEKTU vs. OPRAVNENOST VYDAVKOV
V pripade, ze Vybor pre mikroprojekty schvali finanény prispevok pre mikroprojekt, opravnené su
vydavky vynaloZené partnermi odo dna zacatia mikroprojektu do dna jeho finanéného ukoncenia.

5.5 OPRAVNENE TYPY AKTIVIT V MIKROPROJEKTOCH

Vo financnej perspektive na roky 2014 — 2020 sa podporuju mikroprojekty zamerané na rozvoj
nekomerénych aktivit z oblasti ochrany prirodného a kultdrneho dediéstva a vzdelavacie aktivity.
Vsetky aktivity naplanované v mikroprojekte musia byt naleZite motivované alogicky na seba
nadvazovat. V pripade aktivit SirSieho rozsahu je v ramci Programu mozné financovanie iba tej ¢asti
aktivit mikroprojektu, ktord bude priamym spdsobom prispievat k dosiahnutiu ciefov programu, napr.
nie je mozné poskytnut financny prispevok pre mikroprojekty spocivajlice vo vytvoreni len technickej
dokumentdcie alebo uUzemnej koncepcie, ktoré nie su zakladom pre implementdciu tohto
mikroprojektu, napr. technickd dokumentdcia pre dalsiu etapu.

Nizsie uvedeny opis je spresnenim typov aktivit, na ktoré je mozné poskytnut finanény prispevok
v Programe v rdmci 1. a 3. osi, uvedenych v programovom dokumente schvalenym EK.

TYPY AKTIVIT

OPRAVNENE TYPY AKTIVIT V MIKROPROJEKTOCH V RAMCI 1. PRIORITNEJ OSl

VSEOBECNE ZASADY

Aktivity sa zameriavaju na zabezpecenie spolo¢nej ochrany, posilnenia arozvoja prirodného
a kulturneho dedic¢stva (hmotného aj nehmotného) a na efektivne a trvalo udrzatelné vyuzitie
dedicstva za Ucelom zatraktivnenia pohranicia.

NajdélezitejsSim prvkom mikroprojektov a aktivit (vratane investi¢nych) realizovanych v ramci tejto
osi, bude vytvorenie spolocnych, trvalo udrZatefnych vystupov zaloZenych na kultirnom a
prirodnom dedicstve, prispievajucich k jeho ochrane, propagacii a rozvoju.Vysledky mikroprojektov
sa musia zachovat v obdobi udrZatelnosti, ale tieZ generovat rozvojovy potencidl do buducna.
V pripade mikroprojektov tykajucich sa turistickych produktov to budu spolo¢né polsko-slovenské
udrzatelné vystupy prispievajuce k lepSiemu vyuZzitiu kultirneho a prirodného dedicstva.

=  Maximalna doba realizacie mikroprojektov: 12 mesiacov®
=  Minimalna hodnota finan¢ného prispevku z EFRR: 2 tis. eur

= Maximalna hodnota finanéného prispevku z EFRR:
100 tis. eur — pre spolocny mikroprojekt 50 tis. eur - pre individudlny mikroprojekt.
=  Maximalna celkova hodnota mikroprojektu: 140 tis. eur — pre spolo¢ny mikroprojekt
70 tis. eur — pre individualny mikroprojekt.

9 Presné podmienky budu 3pecifikované v danej vyzve
10 vo vynimoé&nych pripadoch a na ziadost mikroprijimatela mdze byt doba realizacie mikroprojektu predizena na 18 mesiacov
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VSEOBECNE ZASADY PRE AKTIVITY V OBLASTI SPOLUPRACE
V pripade mikroprojektov spoluprdce medzi institdciami a v pripade ostatnych makkych aktivit je
nevyhnutné, aby planované spolocné aktivity:

v' prostrednictvom polsko-slovenskej spoluprace generovali pridand hodnotu nedostupnu
v pripade realizovania tychto aktivit osobitne kazdym z tychto subjektov,

v" boli siéastou komplexnej stratégie aktivit danych institucii,

v" mali po ukonéeni daného mikroprojektu redlne $ance na pokracovanie alebo rozvoj v
podobe novych iniciativ.
Uvedend pridand hodnota mikroprojektu musi byt odzrkadlend v ukazovateloch produktu
realizovanych prostrednictvom mikroprojektu, napr. musi sa tykat novych $tandardov, novych e-
produktov alebo novych aktivit propagujucich dedi¢stvo.

V pripade mikroprojektov tykajicich sa spoluprdce nebude postacujica realizdcia jedine
ukazovatela €. 1.9 Pocet organizdcii zapojenych do cezhranicnych projektov suvisiacich s kultirnym
a prirodnym dedi¢stvom.

VSEOBECNE ZASADY PRE AKTIVITY V OBLASTI VZDELAVANIA

V rdmci vzdeldvacich aktivit v oblasti ochrany prirodného a kulturneho dedicstva a v oblasti riadenia
rizika a bezpecnosti nie je planované financovanie infrastruktuiry a vybavenia na zabezpecenie
vzdeldvacich aktivit ako su rekonstrukcie $kél, hasi¢skych stanic ¢i kipa Specializovanych vozidiel
a pod. Nakup vybavenia je mozny vylucne v pripade, ak je to nevyhnutné na realizaciu cielov
mikroprojektu, pricom méze predstavovat iba prvok dopliiujici mikroprojekt, neméze byt hlavnou
aktivitou v mikroprojekte, ani z vecného, ale ani z finanéného hladiska.

SPECIFICKE PRAVIDLA

Typy aktivit Opis
Vystavba alebo modernizéicia | v Vytvorenie novych a modernizcia uZ existujucich
cezhranicnej infrastruktary cezhrani¢nych turistickych trds spajajucich miesta
cestovného ruchu v blizkosti kultdrneho a prirodného dedic¢stva na oboch stranach
kultarnych institucii, hranice:  cyklistickych  chodnikov, turistickych
pamdtihodnosti, chranenych chodnikov,  prirodnych  nduénych  chodnikov
krajinnych oblasti anarodnych a vyhliadkovych trds, tematickych kultdrnych ciest,
parkov, ktoré sa suéastou zelenych ciest greenways, ktorych aspon cast
cezhranicnych turistickych tras prechddza cez hranicu medzi Polskom a Slovenskom

alebo po linii hranice.. Chodniky vytyc¢ené na oboch
stranach hranice sa musia priamo spajat alebo musia
tvorit suéast vacsej suvislej siete chodnikov.?

v’ Vytvorenie alebo modernizdcia infrastruktary, ktora
doplifia cezhrani¢né trasy (napr. vyhliadkové miesta)
alebo zabezpecuje pohodlny pristup na tieto miesta

'V pripade aktivit stivisiacich s oznagovanim chodnikov pomocou znaciek umiestiiovanych na stromoch je dobrou praxou pouZivanie znaiek
malovanych s pouzitim farieb netoxickych pre stromy. Nesmu sa pouzivat’ znacky pripeviiované k stromom klincami.
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(napr. parkoviska, miesta typu Park&Ride!?) alebo
zlepsuje ich atraktivitu pre r6znorodé potreby.

v’ Finanény prispevok na vystavbu alebo modernizéciu
konecnych, kratkych Usekov ciest, ktoré vedu priamo
k objektom kultirneho alebo prirodného dedi¢stva.’®

Renovicia alebo  konzervacia | v Modernizicia napr. objektov drevenej architektdry,

a modernizacia objektov muzealnych objektov, ktora prispieva
kultarneho dedicstva, ktoré sa k zatraktivneniu pohranicnej oblasti v miestnom
nachadzaji na  cezhranicnych meradle (na oboch stranach hranice) a prispeje
turistickych chodnikoch k vytvoreniu alebo rozsireniu spolo¢nej kultirno-

prirodnej ponuky pohranicia a pri¢ini sa o rozvoj,
alebo propagaciu tohto Uzemia.

v'Napr. vzdjomna vymena hnutelného kultdrneho
majetku (napr. spolocné vystavy), organizacia
tematickych konferencii, semindrov, tvorivych dielni.

Vytvorenie arozvoj cezhraniénej | v/ Cezhraniéné aktivity vykondvané prostrednictvom

spoluprace medzi inStiticiami spoluprace partnerov z polsko-slovenského
(vratane medzisektorovej pohranicia alebo zamerané na ochranu alebo
spoluprace) aostatné makké propagaciu  kultdrnych  a prirodnych  zdrojov
aktivity spolocnych pre oblast pohranic¢ia. Napr. napr.

spolocné vystavy, organizacia tematickych
konferencii, seminarov, tvorivych dielni

Rozvoj a implementécia spoloénych | v/ Pri aktivitdich tohto druhu bude kladeny zvlastny

cezhranicnych Standardov doraz naich praktické vyuzitie (implementaéna cast).
anariadeni voblasti  ochrany
a zachovania kultarneho

a prirodného dedicstva

Spolocné cezhranicné vzdelavacie | Platia vSeobecné zasady pre aktivity v oblasti
aktivity propagujuce  kultdrne | vzdeldvania, s. 17
a prirodné dedicstvo

Aktivity v prospech cezhraniénej | v' Napr. koordinované vzdelavacie programy/iniciativy
integracie abudovania spolocnej vrozsahu vyucovania zameraného na historické
identity a kultdrne dedicstvo, ekoldgiu, Sport a jazykové kurzy.

Vzdeldvacie  aktivity v oblasti | v' Aktivity zamerané na zvySovanie povedomia ¢lenov
riadenia rizik a bezpecnosti. komunity o rizikach.

v’ Realizidcia  3$koleni  tykajacich sa  pravnych,
administrativnych ainych podmienok v oblasti
krizového riadenia v partnerskej krajine za Ucelom
zabezpecCenia lepSej cezhranicnej spoluprace
prislusnych uradov (vratane jazykového vzdelavania
v nevyhnutnom rozsahu).

12 Finan¢ny prispevok pre parkoviskd bude podmieneny doloZenim ich dominantného vyuZivania turistami a priameho negativneho vplyvu
nevybudovania parkoviska na vyuzitie turistického potencialu danej lokalizacie. Parkovisk4 a miesta ,,P&R* sa musia nachadzat’ v blizkosti
chodnikov a tras.

13 Té4to aktivita sa moZe realizovat’ len ako doplnenie hlavného ciel'a a vydavky na jej realizaciu mozu tvorit’ iba maly podiel na $truktire rozpoctu
ulohy daného partnera mikroprojektu.
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Spolocné skolenia pre sprievodcov,
reStauratorov a zastupcov institdcii
zapojenych do aktivit suvisiacich s
ochranou prirodného a kulttirneho
dedicstva pohranicia

Spolocna cezhrani¢na propagacia

realizovana za ucelom
propagovania prirodnych
a kulturnych atrakcii spoloéného
pohranicia a zvysSenia ich
navstevnosti'*

Vyuzitie nastrojov dialkovej
komunikacie na zachovanie
apodporu zdrojov  kultirneho

a prirodného dedicstva

v’ Vytvéranie spoloénych postupov v oblasti riadenia

rizika abezpecnosti za uUcelom lepSej ochrany
spolocného dedicstva, napr.:
= priprava novych, aktualizdcia alebo

implementacia existujucich platnych zmldv
a dohod v oblasti krizového manazmentu a
rieSenia neocakavanych situdcif

= priprava spolocnych alebo harmonizacia
existujucich planov a postupov v oblasti
krizového riadenia, vratane nevyhnutnych
nastrojov a aktivit: medzinarodné vybory,
spolo¢né pracovné skupiny zamerané na
spolupracu v oblasti bezpec¢nosti a in.,

= iné systémové opatrenia v prospech
zlepsenia ramca pre spolocné postupy
v oblasti prevencie, monitorovania,
reagovania  a odstrafovania  nasledkov
krizovych situdcii.
Platia vSeobecné zasady pre aktivity v oblasti
vzdelavania, s. 17
v Propagacné a marketingové kampane, vratane:

organizdcie aucasti na
konferenciach, dielnach,
pobytoch a pod.

spoloc¢nych veltrhoch,
seminaroch, Studijnych

v’ Organizacia podujati propagujucich spoloénu oblast
ako turisticky ciel'a podporujucich rozvoj cestovného
ruchu v tejto oblasti.®

v/ Priprava a implementécia 3$pecifickych néstrojov
podpory turistiky — napr. turistické karty, rodinné
pasy.

v'Nakup adistriblicia propagaénych  materidlov
(informacné letaky, mapy, publikacie a pod.).

v’ Realizidcia  spoloénych  medidlnych  produktov
propagujucich spolo¢nu oblast a jej atrakcie.

v' Napr. interaktivne informaéné body
uréené pre Sirsiu verejnost alebo
adresované specifickej cielove]j skupine,
aplikacie pre mobilné zariadenia,
internetové stranky, rozvoj
cezhrani¢nych eko- a e-produktov a
sluZieb; digitalizacie a digitdlnych
metdd zdielania zdrojov, multimedialne

14 Mikroprojekty, ktorych hlavnym cielom je financovanie propagicie, cyklickych podujati bez inovaénych prvkov st neopravnené.
15 Je moZna tieZ realizicia propaga¢nych a informa¢nych kampani pomocou modernych komunika&nych nastrojov.
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prezentacie cezhrani¢ného dedicstva,
vymena know-how v oblasti
digitalizacie  kultdrneho  dedicstva,
tvorba a spolo¢né repozitéria

v" kultdrneho dedi&stva.

Aktivity v prospech spoloénej ochrany | v' Ochrana aobnovenie riadneho stavu druhov
Zivotného prostredia’® vratane: a prirodnych biotopov,

v’ Zabezpedenie zachovania ekologickych vazieb,
v’ Zamedzenie prilivu cudzich druhov ¥’

v Spomalenie degradacie hodnét prirody a krajiny

OPRAVNENE TYPY AKTIVIT V MIKROPROJEKTOCH V RAMCI 3. PRIORITNEJ OSI*:

VSEOBECNE ZASADY

Vysledky mikroprojektov by mali predchadzat vyfudniovaniu pohranicia, najma odchodu mladych
[udi a fudi v produktivnom veku.

Vytvorena vzdeldvacia ponuka musi byt odpovedou na redlne potreby zamestnavatelov v oblasti
polsko-slovenského pohranicia alebo musi prispievat ku generovaniu pracovnych miest v oblasti
suvisiacej s efektivnym vyuZzitim zdrojov pohranicia.

Spoloc¢né aktivity realizované v ramci podporenych mikroprojektov musia mat realne $ance na
pokracovanie v podobe novych iniciativ po ukonéeni daného projektu.

Nebudu podporené aktivity zaloZzené iba na vystavbe alebo modernizacii didaktického zazemia,

napr. modernizécia $kol, skoliacich sal, nakup vybavenia. Predmetné aktivity mézu byt iba

dopliiujucim prvkom, napr. Specidlne vybavenie pracovne (nemdzu byt hlavnou aktivitou v

mikroprojekte, nielen z vecného, ale aj financného hladiska). Podmienkou ziskania finan¢ného

prispevku na ndkup hmotného majetku bude preukazanie redlnej potreby v danej oblasti na uzemi

pohranicia, ako aj potreby rozvoja cezhranicnej spoluprdce v tom rozsahu spoluprace, v ktorom

bude vyuZivané zariadenie zakipené v rdmci projektu.

Aktivity realizované v rdmci tejto prioritnej osi nemozu byt totozné s aktivitami realizovanymi
v rdmci siete EURES.

= Maximalna doba realizécie mikroprojektov: 12 mesiacov?’
=  Minimalna hodnota finanéného prispevku z EFRR: 2 tis. eur

=  Maximalna hodnota finanéného prispevku z EFRR: 100 tis. eur — pre spolo¢ny mikroprojekt
50 tis. eur — pre individualny mikroprojekt.

= Maximalna celkovad hodnota mikroprojektu: 140 tis. eur — pre spolo¢ny mikroprojekt
70 tis. eur — pre individualny mikroprojekt.

16V rozsahu spolo¢nej ochrany Zivotného prostredia nie je mozné financovat’ aktivity savisiace s pol'nohospodérskou ¢innostou.

17V ramci aktivit savisiacich s pozastavenim prilivu cudzich druhov nie je mozné financovat aktivity tykajice sa tychto druhov rastlin: ambrozia
palinolista, glejovka americka, pohankovec, bol'sevnik obrovsky, netykavka zliazkovata, zlatobyl' kanadska, zlatobyl' obrovska, pajasen
zliazkaty, beztvarec krovity, kustovnica cudzia, javorovec jasenolisty.

18 Budu sa uprednostiiovat’ aktivity zaloZené na socidlnom zapajani marginalizovanych skupin. Aktivity realizované v rdmci tejto prioritnej osi
nemoézu byt totozné s aktivitami realizovanymi v ramci siete EURES: https://ec.europa.eu/eures/
19 Vo vynimoc¢nych pripadoch a na ziadost mikroprijimatela méze byt doba realizécie mikroprojektu prdizena na 18 mesiacov
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SPECIFICKE PRAVIDLA
Typy aktivit

Spolocné cezhranicné programy
a iniciativy pre Studentov a ucitelov
v sektore Specializovanej

Opis

Cezhranicné  programy/iniciativy  profesijného
a odborného vzdelavania realizované Skolami.

a odbornej pripravy® v/ Sta, odborna prax.

\

Pilotné a Stipendijné programy.

v' Studijné navitevy pre Ziakov a $tudentov
v zariadeniach a Skoldch profesijného a odborného
vzdelavania.

Spolocna tvorba  a propagacia
ponuky profesijného a odborného
vzdeldvania

Vytvorend ponuka vzdeldvania musi odzrkadlovat
redlne potreby zamestnavatelov v oblasti polsko-
slovenského pohranicia alebo sa pri¢init o tvorbu
pracovnych miest v oblasti spojenej s efektivnym
vyuzivanim zdrojov pohranicia.

Implementicia cezhraniénych = v' Kurzy, postgradudlne $tudium, programy a $kolenia.
aktivit zameranych na podporu
socidlnej integracie a participacie

obyvatelov

Cezhranicna vymena dobrej praxe v/ Vymena praxe v oblasti implementdacie programov
ainiciativ v rozsahu
pripravy
a zariadeniach celoZivotného vzdeldvania ako aj

dobrej

Specializovanej a odbornej

a modelovych rieSeni vo vzdeldvani

praxe voblasti riadenia vzdelavania

a financovania systémov Skolstva.

Aktivity zamerané na identifikiciu | v
potrieb profesijného a odborného
vzdelavania

Identifikacia spoloénych problémov a nedostatkov
v ramci ponuky vzdelavania.

v Realizidcia spoloénych vzdeldvacich
a aktivit v oblasti

cezhrani¢nom trhu prace.

procesov

kariérneho poradenstva na

v’ Prispbsobenie vzdeldvacich programov suéasnym
poZiadavkdam trhu prdce, vratane spoluprace medzi
inStituciami v rdmci stazi a odbornych praxi.

POZOR: Vo faze podavania Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku sa budu
vyzadovat vlastné stadie, sektorové analyzy Ziadatelov zobrazujlice
vychodiskovu situaciu cielovej skupiny mikroprojektu.

20 DIhodobé programy, vzdelavacie iniciativy musia byt spojené s unikdtnym charakterom pohraniéia, najma suvisiacim s bohatym kultdrnym
a prirodnym dediéstvom a musia byt posilnenim jeho potencialu a generovat prilezitosti lepSieho prepojenia nadstavbove]j vzdelavacej
ponuky s moZnostou zamestnania v sektore sluZieb zaloZenych na spoloénom dediéstve.
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INVESTICIE V MIKROPROJEKTOCH

Poskytnutie finanéného prispevku na miestne iniciativy mensieho rozsahu, prostrednictvom FMP, by
malo tvorit zaklad pre vicsie spoloéné cezhrani¢né projekty. V ramci FMP existuje taktiez moznost
realizacie investicii, ktoré suvisia s aktivitami makkého charakteru. Investicia nemdze byt jedinym alebo
hlavnym cielom realizacie mikroprojektu. 2

Investicia v mikroprojekte méze byt realizovana pri suéasnom splneni nasledujicich podmienok:

- investicia musi byt samostatnou tlohou alebo Ulohami a musi byt v stlade s $pecifickym ciefom alebo
cielmi projektu,

- investi¢na uloha alebo Glohy musia logicky suvisiet s ostatnymi vecnymi tlohami,

- investi¢na uloha alebo Ulohy musia suvisiet s tlohou alebo Glohami makkého charakteru projektu,

- investi¢nd uloha alebo ulohy musia mat stanoveny a definovany minimalne jeden ukazovatel z
nasledujiceho zoznamu ukazovatelov programu:

¢ 1.1 Pocet novych cezhrani¢nych produktov cestovného ruchu
« 1.2 Di?ka novych, zmodernizovanych alebo zdokonalenych cezhrani¢nych rekreaénych chodnikov
¢ 1.3 Pocet novych, zmodernizovanych alebo rozsirenych prvkov infrastruktury cestovného ruchu

¢ 1.6 Pocet zmodernizovanych pamiatok kultirneho dedi¢stva po restauratorskych a konzerva¢nych
pracach

¢ 1.12 Pocet novych / zmodernizovanych cezhrani¢nych e-produktov a e-sluzieb

- investicie realizované v ramci mikroprojektov musia byt uréené na verejné ciele

UCAST SUBJEKTOV NEPOCHADZAJUCICH Z OPRAVNENEHO UZEMIA

Na aktivitdch realizovanych v mikroprojektoch sa méZu zucastriovat subjekty nepochadzajice
z opravneného Uzemia Programu?}(bez finanéného vkladu) za podmienky preukazania stvislosti medzi
ich ucastou a cielmi mikroprojektu a dlhodobého aformalneho charakteru spoluprace spajajicej
partnerov. Okrem toho je potrebné preukazat cezhrani¢ny dopad na cezhrani¢né Uzemie.

5.6 DRUHY MIKROPROJEKTOV

V Programe Interreg V-A Polsko — Slovensko sa méZu realizovat dva druhy
mikroprojektov:

individualne mikroprojekty,

spolo¢né mikroprojekty (vratane vlastnych mikroprojektov).

Hlavnym rozdielom medzi jednotlivymi typmi mikroprojektov je miera
zapojenia partnerov do realizovaného mikroprojektu.

21'V ramci 1. prioritnej osi nie je mozné financovat’ infrastruktiru a vybavenie sliZiace vzdelavacim aktivitam a riadeniu rizik, napr. rekonstrukcie
8kol, hasi¢skych stanic, kupa Specializovanych vozidiel a pod. Nie je mozné financne podporovat’ aktivity zalozené na vytvoreni alebo
skvalitneni ubytovacich a stravovacich kapacit ani infraStruktiry, ktorej hlavnym urcenim je hospodarska ¢innost' alebo spolocenské
a vzdelavacie aktivity, ako st hotely, penziony, turistické chaty, restauracie, stravovacie zariadenia, ihriska, $portové haly, ktoré st sucast'ou
osvetovych stredisk, domov kultary.

22 Vratane G¢astnikov z tretich $tatov.
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INDIVIDUALNE MIKROPROJEKTY

SuU to mikroprojekty realizované za ucasti partnerov z oboch stran hranice pri dodrzani 2 kritérii
spoluprace: spolocnd priprava a spolocna realizdcia. Financny prispevok v individualnom
mikroprojekte moze ziskat len ziadatel.

SPOLOCNE MIKROPROJEKTY

SU mikroprojekty realizované minimalne 2 partnermi z oboch krajin a vyznacuju sa: spolocnou
pripravou, spolo¢nou realizaciou, spoloénym persondlom a spoloc¢nym financovanim. Vynimkou su na
zaklade svojej organizacnej a pravnej povahy Eurdpske zoskupenia Uzemnej spoluprace, ktoré su tzv.
jedinym prijimatelom.

Spolo¢né mikroprojekty sa musia tykat aktivit podobného charakteru a podobnej tematiky a musia sa
realizovat na oboch stranach hranice. Tieto aktivity sa mdézu dopifiat z vecného hladiska (vecny rozsah)
alebo priestorového hladiska (4zemny rozsah)?3. V spoloénych mikroprojektoch plati pravidlo
veduceho partnera alebo princip jediného prijimatela. Osobitnym druhom spolo¢ného mikroprojektu
je vlastny mikroprojekt, na ktorom sa méze ako VP mikroprojektu zuc¢astnit len VP SP alebo PSP.

5.7 FINANCOVANIE MIKROPROJEKTOV

SPOSOB FINANCOVANIA

Finanény prispevok moéZze vramci individudlneho mikroprojektu ziskat len Ziadatel. V pripade
spolo¢ného mikroprojektu sa financny prispevok poskytuje tiez cezhranicnému partnerovi.

Mikroprijimatelia ziskaju financny prispevok vo forme nenavratnej dotdcie pri dodrZani principu
refundacie vynaloZenych vydavkov (poskytnutd podpora je vratenim casti vydavkov vynaloZzenych
mikroprijimatefom a financovanych z jeho vlastnych prostriedkov). Po overeni sprdvy o realizacii
mikroprojektu a potvrdeni naleZitej realizacie mikroprojektu prislusnym Euroregiénom/PSK/ZSK méze
mikroprijimatel ziskat priebeznu refundaciu.

Finan¢ne podporené mézu byt iba tzv. opravnené vydavky. Ak bude potrebné realizovat aktivity, ktoré
nie su opravnené, mikroprijimatel ich musi financovat z vlastnych prostriedkov.

MIERA FINANCOVANIA

Mikroprojekty realizované vramci Programu Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020 sa
spolufinancuju z prostriedkov EFRR do vy$ky maximalne 85 % opravnenych vydavkov mikroprojektu.?*
Ostatné prostriedky vo vyske min. 15 % zabezpecuju partneri mikroprojektov ako tzv. narodné
spolufinancovanie. Zdrojom narodného spolufinancovania mdézu byt vlastné prostriedky
mikroprijimatela, spolufinancovanie zo statneho rozpoctu, prijem z mikroprojektu do vysky vlastného
finanéného vkladu® alebo iné.

Minimalny limit finanéného prispevku pre mikroprojekt z prostriedkov EFRR je 2.000 EUR
a maximalna vyska prispevku zavisi od druhu realizovaného mikroprojektu.

Financovanie opravnenych vydavkov v mikroprojektoch je nasledovné:

2 Napr. projekty zamerané na vyty&enie cyklistickych chodnikov, ktoré tvoria ¢asti jedného cezhraniéného cyklistického chodnika.
2*Maximélna hodnota finanéného prispevku je uréena pre partnera mikroprojektu a nesmie sa prekrogit.
5 Pripustné iba v situdcii, ak celkové opravnend hodnota mikroprojektu nepresiahne 50 tis. EUR.
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Tabulka ¢. 4. Miera financovania mikroprojektov na polskej strane

NA POLSKEJ STRANE

Druh Maximalna Minimalna miera | Minimalna | Maximalna
mikroprojekt miera narodného hodnota hodnota
u dofinancovani | spolufinancovani | finanénéh | financnéh
azEFRRV % a o o
v% prispevku prispevku
z EFRR zZ EFRR
v EUR v EUR
Spolocny 85 15%2° 2.000,00 | 100.000,00
Individualny 85 15%27 2.000,00 50.000,00

Tabulka ¢. 5. Miera financovania mikroprojektov na slovenskej strane

NA SLOVENSKEJ STRANE
Druh Max. miera Miera Min. Max.
mikroprojektu | dofinancovania spolufinancovania hodnota hodnota
2EFRRV % zo Statneho finanéného finanéného
rozpoctu SR prispevku prispevku

ZEFRRVEUR | ZEFRRVEUR

Spolocny 85 min. max. max. 2.000,00 100.000,00
15% 10% 5%

Individualny 85 min. max. max. 2.000,00 50.000,00
15% 10% 5%

a — Statne rozpoctové jednotky

Maximalna
celkova
hodnota

mikroprojekt
uv EUR

140.000,00
70.000,00

Max. celkova
hodnota
mikroprojektu
v EUR

140.000,00

70.000,00

b — jednotky Uzemnej samosprdvy, obce, vyssie uzemné celky, neziskové organizacie (vlastny vklad

mikroprijimatelov minimalne 5% )

¢ — subjekty zo sukromného sektora (vlastny vklad mikroprijimatelov minimalne 10% )

Podrobné zasady poskytovania spolufinancovania pre projekty z prostriedkov zo Statneho rozpoctu
Slovenskej republiky (SR) slovenskym partnerom s uvedené v prilohe €. 12, Zdsady spolufinancovania
projektov slovenskych partnerov z prostriedkov zo Stdtneho rozpoctu Slovenskej republiky” k Prirucke

pre prijimatela.

26 Moznost a vyska finanéného prispevku z prostriedkov $tatneho rozpoétu je uréena v ramci postupu cielovej rezervy $tatneho rozpo&tu Pol'skej

republiky.

2" Moznost a vyska finanéného prispevku z prostriedkov $tatneho rozpoctu je uréena v ramci postupu cielovej rezervy $tatneho rozpoétu

Pol'skej republiky.
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MIERA UCASTI NA SPOLOCNOM FINANCOVANI JEDNOTLIVYCH PARTNEROV

V spoloénych mikroprojektoch je minimalna finanéna ucast partnera 10 % z rozpoctu mikroprojektu.
To znamena, Ze kazdy mikroprijimatel, ktory realizuje spoloény mikroprojekt, musi finan¢ne prispiet
nie menej ako 10 % z jeho hodnoty.

ZNIZENIE MIERY SPOLUFINANCOVANIA Z EFRR

Miera spolufinancovania z EFRR mdze byt znizena:
v pripade mikroprojektov podliehajlcich zasadam Statnej pomoci,

v pripade mikroprojektov, ktoré generuju prijem?,.

Prislusny Euroregion/PSK/ZSK(vo faze formalneho hodnotenia, zazmluvriovania a vo faze kontroly
sprav z postupu realizacie mikroprojektu), skupina expertov(vo faze kvalitativneho hodnotenia), Vybor
pre mikroprojekty(vo faze vyberu) su opravneni odporucit znizenie hodnoty finanéného prispevku
v pripade, ze bude povazovat vydavky v mikroprojekte za neidmerne vysoké.

5.8 DOSTUPNOST MIKROPROJEKTU

Povinnost dodrziavania principu rovnosti Sanci a nediskriminacie, vratane dostupnosti pre osoby
s hendikepom vyplyva z ustanoveni ¢l. 7 VSeobecného nariadenia ¢.1303/2013 zo dria 17. decembra
2013 a je horizontdlnym principom platnym v celej Eurépskej Unii. V suvislosti s tym je Ziadatel o
finanény prispevok na mikroprojekt povinny predstavit spdsob realizacie tohto principu v ramci
projektu. Tento princip plati pre vSetky typy mikroprojektov atyka sa Ucastnikov mikroprojektov,
prijimatelov projektovych aktivit a zamestnancov mikroprojektu.

Vo faze pripravy mikroprojektu st partneri povinni:

1. v analyze problémove] situacie, ktord ma byt vyrieSend alebo zmiernend vdaka realizacii
mikroprojektu, zohladnit potreby réznych os6b, medzi nimi 0s6b s hendikepom, ktoré budu sucastou
cielovej skupiny (alebo mézu byt jej sucastou). Tieto potreby sa mézu tykat oséb s hendikepom
intelektovym, pohybovym ( majucich problém s premiestriovanim sa), nevidiacich a slabovidiacich
0s6b a nepocujucich a slabopocujucich alebo nedoslychavych oséb.

2. navrhnut aktivity tak, aby bola zaruéena dostupnost vsetkych produktov mikroprojektu. V praxi to
znamena, ze maju suhlasit s koncepciou univerzalneho planovania, ktoré je chapané, ako spdsob
dostupnosti k planovaniu a tvoreniu produktov, zariadeni a verejného priestoru, ktory zabezpedi ich
dostupnost pre vsetkych pouZivatelov. Dostupnost produktov sa tyka predovsetkym:

e digitalnych zdrojov (internetové stranky, multimedialne materidly, publikacie v elektronickej podobe,
e -learningové skolenia a pod.) — je klicové poutzitie pokynov WCAG 2.0 a lahkého jazyka na Citanie a
pochopenie;

¢ tlacenych materidlov (publikacie, ¢lanky, plagaty, letaky,prihlasovacie formulare a pod.) okrem iného
pomocou pouzitia lahkého jazyka na Citanie a pochopenie , pouZivanie cCitatelnych, bezpatkovych
druhov pisma a pod. ;

e vystavby a modernizacie infrastruktury (zabezpecenie vozidiel, dostupnych toaliet, vytahy/plosiny,
vypuklych a kontrastnych oznaceni).

%8 Finan¢ny prispevok z EFRR sa zniZuje o prijmy prekra¢ujice hodnotu vlastného vkladu.
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3. Zohladnit potreby 0s6b s hendikepom vo faze tvorenia rozpoctu, t.j. v mikroprojektoch
predpokladajucich Géast os6b s hendikepom —ako Géastnikov alebo zamestnancov—tzv. citlivy
rozpocet by mal odzrkadlovat prijaté predpoklady ¢o sa tyka cielovej skupiny a foriem pomoci.
Znamena to, Ze ma obsahovat okrem iného naklady , ktoré umoznia osobam s hendikepom zucastnit
sa projekt u. V mikroprojektoch, kde sa nerata s Géastou oséb s hendikepom, by mal citlivy rozpocet
okrem iného obsahovat naklady prispdsobenia volne dostupnych produktov, napr. timoéenia
propagaénych filmov / vzdelavacich filmov do posunkovej reci.

Vo faze realizacie mikroprojektu st partneri povinni:

e Ziadat Specidlne potreby v prihlasovacom formulari na otvorené s tretnutia alebo $kolenia. Po
nahlaseni potrieb, projekt by mal na ne odpovedat, zohladriujic pritom racionalnost vydavkov
spojenych s prisposobeniami (napr. zapozi¢anie indukénej slucky, objednanie Specialneho jedla,
zabezpecenie odbornej prepravy).

* ak je to mozné vyuzivat socialne klauzuly vo verejnych obstaravaniach spojenych s mikroprojektom.
» zabezpecovat vyssie opisanut dostupnost produktov mikroprojektu.

ezaistit rovnaké zaobchadzanie so zamestnancami mikroprojektu a osdb uchadzajucich sa o
zamestnanie v ramci mikroprojektu,prip. prispdsobit miesto prace alebo spdsob vykondavania ¢innosti
(napr. dialkova praca, pruzny pracovny cas) tak, aby bolo mozné umoznit pracovat osobe

s hendikepom

5.9 EUROPSKA PRIDANA HODNOTA MIKROPROJEKTU

Pri vypracovavani mikroprojektu odporuca sa zohladriovat tzv. Eurdpsku pridand hodnotu (EAV)
mikroprojektu.

Eurdpska pridana hodnota (ang. European Added Value) je pridana hodnota k tej, ktora je vytvorend
vdaka realizacii aktivit jednotlivych ¢lenskych Statov. MozZe nastat v dosledku napr. lepsej koordinacie
roznych procesov, vyssej efektivity alebo lepsej komplementarnosti. Vyjadruje vyznam a déleZitost
aktivit v suvislosti s rozvojom mechanizmov a nastrojov, prikladov osvedcéenych postupov, ktoré mézu
byt pouzité nielen na regionalnej alebo celostatnej Grovni, ale taktiez na celoeurdpskej Grovni.

Akym sposobom?

-opisat, akym sp6sobom a v akom stupni (kvantifikacia) sa vysledky tykaju cielov Eurdpa 2020 (Cize
narastu pracovnych miest, obmedzenia poctu Ziakov, ktori predcasne ukoncili vzdelanie, znizenie
poctu socidlne ohrozenych os6b a pod.),

-vysledky by mali priniest multiplikacny efekt — vd'aka mikroprojektu si mozné dalsie investicie, meni
sa sposob fungovania institlcii, vysledky mikroprojektu mienia nieCo v Zivote spolocnosti ,
mikroprijimatela

-vysledkom mikroprojektu by malo byt vypracovanie novych narodnych alebo eurdpskych rieseni.
-opisat, ako budu pokracovat aktivity aj po ukonéeni mikroprojektu.

EAV predstavuje vplyv na celt oblast programu. Podlieha hodnoteniu a preto je dobré zohladnit
ho pri planovani mikroprojektu .

Prikladom projektu, ktory ilustruje pojem eurdpskej pridanej hodnoty, je projekt , Karpatské nebo.
Rozvoj produktov cestovného ruchu zaloZzenych na astrondmii v regidne polsko-slovenského
pohranicia “, ktory ziskal financny prispevok v ramci programu cez hrani¢nej spoluprace Polsko
—Slovenska republika 2007 - 13. Cielom projektu bol rozvoj a propagacia environmentdlne

26



priaznivého cestovného ruchu zaloZzeného na astrondmii. O tom, Ze projekt vytvoril eurépsku pridanu
hodnotu, rozhodli predovsetkym: jeho viac rozmerny charakter, Ucelna propagacia a posobenie
projektu, ktoré rozhodne presahuje oblast programu. Projekt zaroveri umoznil vytvorit ponuku
cestovného ruchu ukazujucu nové riesenia, Specifické pre dany regién a vyuZivajuce jeho jedinecné
danosti. Projekt po6sobil na rbézne cielové skupiny a oblasti Zivota: pocinajuc turistami (boli
vytvorené nové produkty cestovného ruchu), cez Ziakov (zvysil sa zaujem o astrondmiu, vytvorili
sa nové moznosti —v medzindrodnom meradle), az po miestne samospravy (zmenil sa spOsob
osvetlenia ulic s ciefom zniZit svetelné znedistenie, a vdaka tomu zlepsit ochranu Zivotného
prostredia). Rozsiahla propagacia umoznila oslovit medzindrodné organizacie aj Siroku verejnost.
Fotografie vyhotovené Ziakmi, ktori sa zucastnili na projek te, uverejnila NASA, a jeden z asteroidov
dostal meno ,Poloniny” —identicky, ako meno parku tmavej oblohy vytvoreného vdaka projektu.
Rocny pocet navstev observatorii zucastnujucich sa na projekte vzrastol viac ako dvojnasobne.
Projekt prispel k vytvoreniu partnerstva zaloZzeného na myslienke tzv. astroturistiky, ktora sa stala
sUcCastou stratégie rozvoja regidonu a ma sa rozvijat vdaka dalSej, medzinarodnej spolupréci.
Projekt wvytvoril aj moZnost vymeny poznatkov a skusenosti medzi osobami so zaujmom o
astronémiu v réznych krajinach Eurépy (na astronomickych prezentaciach a workshopoch sa zucastnili
Ucastnici z Pol'ska, Slovenska, Ciech, Ukrajiny a Slovinska).

6. LOGIKA PRIPRAVY MIKROPROJEKTU

Logika mikroprojektu musi byt zaloZzena na principe ,pozitivnej zmeny*
— zadefinovania konkrétneho ciela a cielovych skupin auréenia co
pozitivne (aké vyhody) prinest aktivity mikroprojektu pre oblast
pohranicia a pre cielové skupiny? Odpoved na vysSie uvedenu otdzku by
mala, pri zohladneni potrieb uréenych v Programe, urcit hlavny smer
aktivit mikroprojektu. Odpordcame pripravit mikroprojekt na zéklade 9
krokov:

eldea mikroprojektu ]

Zakladom pre dobry spoloény mikroprojekt je idea na spolocné polsko-slovenské aktivity, ktoré su
odpovedou na skutotné problémy a potreby identifikované na Gzemi pohranicia, ktoré mézu byt
vyriesené iba vdaka cezhrani¢nej spolupraci institucii z dvoch stran hranice. Tento ndpad musi byt
v stlade s rdmcom Programu.

*Vyber vhodného partnera ]

Klicovou otadzkou je vyhladanie vhodného partnera, ktory poskytne svoj vklad do spolo¢nej pripravy
mikroprojektu a potom do jeho realizdcie. M6Zu to byt uZ existujlce partnerstva. Odporuca sa vsak aj
spolupraca s novymi partnermi. Rozdelenie Uloh a povinnosti medzi partnermi a zasady spoluprace
musia byt obsiahnuté v partnerskej dohode/zmluve.
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eNaformulovanie cielov ]

Odporuca sa, aby partneri mikroprojektu pri definovani jeho ciela dodrziavali nizSie uvedené poradie:

1) Zadefinovanie vseobecného ciela mikroprojektu. Musi byt zhodny so Specifickym ciefom
danej prioritnej osi a zodpovedat identifikovanej potrebe. Tento ciel musi odzrkadlovat
vSeobecny kontext pre to, ¢o sa planuje dosiahnut v mikroprojekte. Tyka sa pritom
strategickych aspektov mikroprojektu. Je to konkrétne definovanie toho, ¢o bude dosiahnuté
vdaka realizacii vystupov mikroprojektu.

2) Uréenie 3pecifickych cielov (maximalne 3), ktoré su zhodné so vSeobecnym cielom
mikroprojektu a realizuju sa prostrednictvom vystupov.

eUrcenie cielovej skupiny ]

Vo faze pripravy mikroprojektu sa zadefinuje skupina osob, ktora bude oslovend prostrednictvom
aktivit v mikroprojekte a ktora bude vyuZivat vystupy mikroprojektu. Odporuca sa, aby cielova skupina
bola ¢lenend na osoby z Polska a zo Slovenska.

eUrcenie vecnych tloh ]

Kazdy mikroprojekt mdze mat maximalne 5 vecnych dloh. Okrem vecnych Gloh musia byt naplanované
dodato&né ulohy spojené s riadenim mikroprojektu a jeho publicitou. Ulohu tvori skupina pldnovanych
aktivit. Kazda vecna uloha musi viest k ziskaniu vystupu/vystupov Programu, musi tiez odzrkadlovat
procesy nevyhnutné pre ziskanie naplanovanych vystupov.

eUrcenie ukazovatelov mikroprojektu ]

Pre kazdy mikroprojekt je potrebné zadefinovat programové ukazovatele vystupu a ukazovatele
vysledku.

UKAZOVATELE VYSTUPU
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Ukazovatele vystupu (Programu avlastné) slUZia na monitorovanie
realizacie Specifickych cielov Programu a na monitorovanie realizacie cielov
a Uloh daného mikroprojektu. Tieto ukazovatele zobrazuju priamy, hmotny
vysledok realizacie mikroprojektu, ktory sa meria konkrétnymi veli¢inami,
napr.: pocet kilometrov chodnikov, pocet realizovanych makkych aktivit,
pocet Ucastnikov miestnych iniciativ.

Pre kazdu vecnu ulohu sa uréuje minimalne jeden ukazovatel vystupu
Programu (z nizsSie uvedeného zoznamu ukazovatelov), ktory najlepsie
vystihuje vystupy, ktoré vznikni pocas realizacie mikroprojektu.
Mikroprojekty moZu tieZ realizovat vlastné ukazovatele vystupu?® ainé
programové ukazovatele vystupu uréené v programovom dokumente. Po
vybrani a zadefinovani ukazovatelov, partneri urcuju pre ne vychodiskové
a cielové hodnoty.

Mikroprojekt musi realizovat:

Ukazovatele tykajuce sa predmetu mikroprojektu urcené pre danu prioritnd os,
charakterizujuce druh aktivit realizovanych v mikroprojekte. Tieto ukazovatele zobrazuju
priamy, hmotny vysledok aktivit realizovanych v ramci mikroprojektu, napr. DiZka novych,
zmodernizovanych alebo zdokonalenych cezhrani¢nych turistickych chodnikov — pre 1. os.
Pocet spolocnych miestnych aktivit na podporu zamestnanosti a spolo¢nych skoleni — pre 3. os.

Ukazovatele tykajluce sa cielfovej skupiny opisujuce bezprostredné cielové skupiny, ktoré
budu oslovené projektovymi aktivitami, alebo cielové skupiny, ktoré budu vyuzivat vystupy
mikroprojektu: Pocet organizdcii zapojenych do cezhrani¢nych projektov suvisiacich
s kulturnym a prirodnym dedi¢stvom — pre 1. os a Pocet ucastnikov spolocnych miestnych
aktivit na podporu zamestnanosti a spolocnych skoleni— pre 3. os.

Tabulka ¢. 6. Ukazovatele vystupu pre 1. prioritnu os

Ukazovatel 1.1 Pocet novych cezhrani¢nych produktov cestovného ruchu

Cielova hodnota 9 (12% z alokacie ) 10 (15% z alokacie)

Pocet produktov
Merna jednotka

Priklady 1.3 Pocet novych, zmodernizovanych alebo rozsirenych prvkov infrastruktury
prepojenych cestovného ruchu

ukazovatelov

Definicia Turisticky produkt® vytvoreny v rdmci mikroprojektu musi tvorit spoloénd,
ukazovatela cezhrani¢nu atraktivnu ponuku pre navstevnikov z Polska a zo Slovenska. Prvky,

ktoré tvoria produkt ako celok, musia byt:

a) unikatne minimalne v cezhrani¢nom lokdalnom meradle,

b) zdkladom pre jednu spoloénld dominantnd (typickd) vlastnost (znacku)
produktu,

2 Pri definovani vlastnych ukazovatel'ov je potrebné vyhybat’ sa ukazovatelom ako sii: pocet partnerov, pocet dokumentov, pocet
uzatvorenych partnerskych zmluv, pocet informacnych tabul’, pocet technickych dokumentécii, pretoze nehovoria o faktickych vysledkoch
projektu a jeho vplyve na realizaciu ciel'ov programu, uvadzaju len skalu ¢innosti.

30 podla definicie Polskej turistickej organizacie ,turisticky produkt je cezhrani¢na ponuka pripravena na predaj vo forme balika, zaloZzena na
rozptylenej Strukture subjektov, atrakcii, miest, bodov obsluhy, objektov, ktora funguje ako jedna zosuladend koncepcia a ma spoloénq,

dominantnu vlastnost (znacku) produktu®.
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Poznamky
k vykladu

Ukazovatel 1.2

Cielova hodnota

c) zaloZzené na spolo¢nom prirodnom a historicko-kultirnom potenciali
pohranicia.

Produkt cestovného ruchu musi byt kombinaciou pontkanych a poskytovanych
prinosov projektu redlneho (napr. vstup do muzea, tematicky vylet po
kultdrnom chodniku) aj nehmotného charakteru (napr. preZitie zaZitkov
spojenych s blizkostou prirody, uZitie si ti cha, preZitie zabavy, spoznanie
miestnej kultdry).

Priklady cezhrani¢nych produktov cestovného ruchu:

a) cezhranicny turisticky chodnik opustenymi beskydskymi dedinami

b) beskydsky questing

c) Park hviezdnej oblohy Bieszczady

Program poskytuje financny prispevok vyluéne na cezhrani¢né produkty
cestovného ruchu, t. j. také, ktoré sa nachadzaju na obidvoch stranach
hranice. Hodnota ukazovatela rovna 1 zahffa vsetky prvky daného produktu
na obidvoch stranach hranice (vazeny ukazovatel v rozdeleni podla

partnerov).

Dizka novych, zmodernizovanych alebo zdokonalenych cezhrani¢énych

turistickych chodnikov
78 (12% z alokacie) 100 (15% z alokacie)

Merna jednotka

Priklady
prepojenych
ukazovatelov
Definicia
ukazovatela

km

1.3 Pocet novych, zmodernizovanych alebo rozsirenych prvkov infrastruktury
cestovného ruchu

Turisticky chodnik je trasa vytycena v teréne, ktord slUzi na vylety, je oznacena
rovnakymi znackami (symbolmi) a su na nej osadené informacné prvky, ktoré
zaistuju bezpelné a pokojné absolvovanie trasy turistom, ktori maju isté
zruénosti aistl Uroven skidsenosti, v kazdom ro¢nom obdobi aza kazdych
poveternostnych podmienok, ak podrobné podmienky si nevyZaduju inak
(doc¢asné uzatvorenie v pripade nevhodnych poveternostnych podmienok alebo
z dévodu ochrany prirody v chranenych oblastiach).
Priklady druhov turistickych chodnikov:

— pesie, horské a nizinné, vychadzkové, prirodné a nducné,

— lyziarske,

— cyklistické,

— vodné turistické cesty,

— jazdecké.
»Cezhrani¢nym chodnikom“ sa rozumie taky chodnik, ktorého aspon fragment
je vytyCeny cez hranicu medzi Polskom a Slovenskom alebo prechadza po
hranic¢nej Ciare a umoznuje pohyb turistov r6znych narodov (napr. vdaka
medzinarodnému znaceniu).
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Poznamky Budovanie chodnikov v menej hodnotnych oblastiach modZze byt menej
k vykladu efektivne. Mikroprijimatel musi pred ziskanim podpory preukazat realnu
potrebu vytvorenia nového chodnika.
Useky chodnikov, ktoré sa vyskytuju vo viacerych projektoch realizovanych v
aktualnom financnom vyhlade (napr. v jednom sa vyhotovuje povrch, a v
dalSom miesta oddychu, prip. oznacenie), mézu byt vykazané ako ukazovatel
iba v jednom z nich (v prvom schvalenom projekte).

Ukazovatel 1.3 Poéet novych/zmodernizovanych/rozsirenych  prvkov infrastruktury

cestovného ruchu
Cielfova hodnota 5 (12% z alokacie) 8 (15% z alokacie)

Merna jednotka Potet prvkov

Priklady 1.2 Ditka novych/ zmodernizovanych/ zdokonalenych cezhraniénych turistickych
prepojenych chodnikov
ukazovatelov CO09 Zvysenie oCakdavaného poCtu navstev v podporovanych objektoch

kultdrneho a prirodného dedicstva, ktoré su turistickymi atrakciami

Definicia Pocet vybudovanych alebo zmodernizovanych prvkov infrastruktiry cestovného

ukazovatela ruchu v blizkosti kultdrnych institucii, pamiatok, chranenych krajinnych oblasti a
narodnych parkov tvoriacich ¢ast cezhrani¢nych produktov/ turistickych chodnikov.
Prvkom infrastruktury, ktory je castou cezhrani¢ného produktu/turistického
chodnika (definicia turistického chodnika — pozri vyssie uvedeny ukazovatel 1.2) je
kazdy objekt alebo oznadenie, ktory ulahcuje vyuZivanie ich deviz a/alebo
pouzivatelom poskytuje nevyhnutné informacie

Poznamky Priklady prvkov vybudovanej alebo zmodernizovanej infrastruktdry: vyhliadky,

k vykladu odpocivadla, ukryty pred vetrom a dazdom, parkoviska vratane parkovisk typu
,Park&Ride” a cezhranic¢na integracia turistickych chodnikov.

Dany druh prvkov ma vzdy hodnotu 1, t.j. ak sa na jednom chodniku planuje
umiestnenie 5 miest oddychu, hodnota ukazovatela predstavuje 1. Rovnako v pripade
oznacenia, t.j. bez ohladu na to, aké mnoZstvo oznaceni (napr. smerovych tabul,
informacnych tabul) sa plénuje zrealizovat na chodniku, hodnota ukazovatela
predstavuje 1.

Cielova hodnota 68 (12% z alokacie) ‘ 85 (15% z alokacie)

Merna jednotka | pocet aktivit

Priklady 1.9 Pocet organizacii zapojenych do cezhrani¢nych projektov suvisiacich
prepojenych s kultdrnym a prirodnym dedi¢stvom
ukazovatelov
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Definicia
ukazovatela

Ukazovatel 1.6

Cezhrani¢nost tychto aktivit znamena, Ze tieto aktivity sa realizuji za spoluprace
partnerov z polsko-slovenského pohranic¢ia aze ich ciefom je zachovanie
a ochrana kultdrnych a prirodnych zdrojov spolo¢nych pre obidve krajiny.
Pocet ,makkych” vychovnych aktivit a iniciativ propagujucich kultirne a
prirodné dedicstvo zrealizovanych v oblasti podpory alebo v odévodnenych
pripadoch mimo tato oblast.

Medzi ,,makké” aktivity patria: iniciativy podporujice dedi¢stvo pohranicnej
oblasti realizované v ramci cezhranicnej medzisektorovej spoluprace,
vykondvané takymi subjektmi ako: akademické institlcie, kultdrne institlcie,
samospravy, mimovladne organizacie, narodné parky a chranené krajinné
oblasti na ucely napr. akademickej spoluprace medzi vysokymi Skolami a
vedeckymi a spolodenskymi centrami v oblasti uchovania a ochrany
cezhrani¢nych kultdrnych a prirodnych zdrojov. V ramci ,,makkych“ aktivit m6zu
byt realizované napr. tematické konferencie, seminare a workshopy, spolupraca
inStitucii a propagdcia spolo¢nych aktivit zameranych na ochranu prirodnych
zdrojov, vratane ochrany biologickej diverzity.

Pocet zmodernizovanych pamiatok  kultirneho dediéstva po

reStauratorskych a konzervacénych pracach

Cielova hodnota

3 (12% z alokacie) 4 (15% z alokacie)

Merna jednotka

Priklady
prepojenych
ukazovatelov
Definicia
ukazovatela

Poznamky
k vykladu

Ukazovatel 1.9

Cielova hodnota

Pocet prvkov

CO09 Zvysenie ocCakavaného poctu navstev v podporovanych objektoch
kultdrneho a prirodného dedicstva, ktoré su turistickymi atrakciami

Pocet zmodernizovanych prvkov objektov kultirneho dedi¢stva po zakonceni
reStauratorskych a konzervaénych prac realizovanych v rdmci projektov v
oblasti modernizdcie objektov kultirneho dedi¢stva nachadzajucich sa okrem
iného na cezhrani¢nych turistickych chodnikoch.

Prvkom objektu kultirneho dediéstva sa rozumie integralna cast tohto
objektu trvale s nim spojena fyzicky alebo funkéne, ktorej strata alebo znicenie
znizuje kultdrnu hodnotu objektu. Medzi také prvky patria napr. mald
architektira sprevadzajuca kulturne objekty, prvky drobnej architektury,
vybavenie objektov nadvazujuce na kultdru, tradicie alebo histdriu, casti
hnutelnych pamiatok, vyuZitie prostredia nadvazujuce na tradicie, kultiru
alebo histdriu, a pod. Dany druh prvkov ma vidy hodnotu 1, napr. v rdmci
rekonstrukcie bolo obnovenych 100 séch, 20 laviciek a 30 klacadiel — v takom
pripade bude hodnota ukazovatela predstavovat 3.

PocCet organizacii zapojenych do cezhranicnych projektov suvisiacich

s kultirnym a prirodnym dedic
96 (12% z alokacie) 121 (15% z alokacie)
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Merna jednotka  poget organizacii

Priklady
prepojenych
ukazovatelov
Definicia
ukazovatela

Poznamky
k vykladu

Ukazovatel
1.12

Cielova
hodnota

1.5 Pocet ,,makkych” cezhrani¢nych aktivit podporujucich kultirne a prirodné
dedicstvo pohranic¢ného regionu

Pocet organizdcii zd¢astnenych na mikroprojektoch realizovanych na podporu
kultirneho a prirodného dedicstva, vratane projektov zameranych na
vzdeldvanie pre-sprievodcov, konzervatorov a zastupcov institlcii zapojenych
do aktivit na podporu prirodného a kulturneho dedi¢stva pohranicia.

Urcenie poctu organizacii zucastnenych na projektoch realizovanych na
podporu kultirneho a prirodného dediéstva, vratane projektov zameranych na
vzdeldvanie sprievodcov, konzervatorov a zastupcov institucii zapojenych do
aktivit na podporu prirodného a kultirneho dediéstva pohranicia bude
uskutocnené na zaklade zoznamov Ucastnikov pripravenych organizatormi
horeuvedenych projektov. Kazdy Ucastnik, ktory sa zacastni na podujati, uvedie
inStitdciu, ktorda ho delegovala na toto podujatie, napr. Skolenie, stretnutie,
workshop.

POZOR: Partneri projektu by sa nemali pocitat.

Pocet novych/zmodernizovanych cezhrani¢nych e-produktov a e-sluZieb

4 (12% z alokacie) 5 (15% z alokacie)

Merna
jednotka

Priklady
prepojenych
ukazovatelov
Definicia
ukazovatela

Poznamky
k vykladu

pocet e-produktov a e-sluzieb

1.13 Pocet 0s6b vyuZivajucich nové/zmodernizované cezhrani¢né e-produkty a e-
sluzby

Pocet novych/zmodernizovanych e-produktov a e-sluZieb spodivajlcich vo vyuZiti
informacnych a komunikacnych nastrojov na propagaciu zdrojov kultirneho a
prirodného dediéstva pohranicia, t. j. aplikacie pre mobilné telefény, internetové
stranky, QR kody, e-sprievodcov, aplikacie zaloZené na technoldgii GPS. Ukazovatel
zahfia aj digitdlnu vymenu zdrojov, multimedidlne prezentacie cezhrani¢ného
dediéstva, vytvaranie spolo¢nych repozitarov kultirneho dediéstva, a pod.

Pod pojmom e-produkt sa rozumie kazdy nastroj, aplikacia alebo program existujuci
na nosic¢i informdcii, ktory sldzi na realizaciu vzdeldvacich, informacnych
a zabavnych cielov.

Pod pojmom e-sluzba sa rozumie kazda sluzba ponukana elektronickou formou,
ktora slUzi na vzdelavacie, informacné a zabavné ciele.

V pripade realizacie mikroprojektu niekolkymi subjektmi sa vytvorena aplikacia
pocita len jedenkrat.
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Tabulka ¢. 7. Ukazovatele vystupu pre 3. prioritnu os

Ukazovatel CO44

Pocet ucastnikov spolocnych miestnych aktivit na podporu zamestnanosti

Cielfova hodnota

a spolocnych skoleni
302 (12% z alokacie) 373 (15% z alokacie)

Merna jednotka

Priklady
prepojenych
ukazovatelov
Definicia
ukazovatela

Poznamky
k vykladu

Ukazovatel 4.3

pocet 0s6b

4.3 Pocet spoloénych miestnych aktivit na podporu zamestnanosti
a spolo¢nych skolenf

C0O43 Pocet ucastnikov projektov cezhrani¢nej mobility

Pocet o0sOb zucastnenych na cezhraniénych programoch/iniciativach
na strednych Skolach, v sektore profesijného a odborného vzdelavania a na
spolo¢nych skoleniach (napr.: cezhrani¢né programy/iniciativy profesijného
a odborného vzdelavania realizované skolami, staze/praxe, pilotné a
Stipendijné programy, studijné pobyty pre Ziakov a Studentov v zariadeniach
a Skolach profesijného a odborného vzdelavania).

Pri vypoéte hodnoty ukazovatela je potrebné zratat vsetkych ucastnikov
vsetkych vzdelavacich foriem (t. j. Skoleni, dielni, seminarov, kurzov, studii a
pod.) financovanych z prostriedkov Programu. Jedna osoba sa zapocitava
tolkokrat, na kolkych Skoleniach sa ztcastnila.

Pocet spolocnych miestnych aktivit na podporu zamestnanosti a spolocnych

skoleni

Cielova hodnota

7 (12% z alokacie) 9 (15% z alokacie)

Merna jednotka

Priklady
prepojenych
ukazovatelov
Definicia
ukazovatela

Poznamky
k vykladu

pocet/ks

CO44 Pocet ucastnikov spolocnych miestnych aktivit na podporu
zamestnanosti a spoloc¢nych skoleni

C043 Pocet ucastnikov projektov cezhranic¢nej mobility

Pocet aktivit realizovanych na podporu zvysenia odbornej kvalifikacie a
zamestnanosti. Aktivity, ktorych cielom je stanovenie potrieb v kontexte
Specializovaného a odborného vzdeldavania (napr. identifikacia spoloc¢nych
problémov a medzier vo vzdeldvacej ponuke, realizacia spolocnych
vzdeldvacich procesov a aktivit v oblasti profesijného poradenstva na
cezhraniénom trhu prace, a tieZ prispésobenie vzdelavacich programov
aktualnym poZiadavkam trhu prace, vratane spoluprdce medzi institUciami v
oblasti staZi a odbornych praxi).

Pokial' partneri realizuji spolo¢nu iniciativu, napr. vykonavaju spolocnu
diagnostiku trhu prace alebo implementuju spolo¢ny vzdeldvaci program na
obidvoch stranach hranice — iniciativu treba pocitat ako 1 — (vaZeny
ukazovatel v rozdeleni podla partnerov). Pokial iniciativa pozostava napr. z
realizacie cyklu Skoleni alebo workshopov s rovnakou problematikou len v
roznych lokalitach, treba cely cyklus pocitat ako 1, a nie kazdé skolenie
samostatne.
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UKAZOVATELE VYSLEDKU

Vo faze podavania Ziadosti o finan¢ény prispevok pre mikroprojekt musi byt uréeny minimalne jeden
programovy ukazovatel vysledku, k dosiahnutiu ktorého dany mikroprojekt prispeje. Pre ukazovatel
vysledku sa neurcuje vychodiskova a cielova hodnota, pretoze tieto hodnoty boli uréené na drovni
Programu a sltZia na sledovanie dosahovania $pecifickych cielov v Programe.3!

Tabulka ¢. 8. Ukazovatele vysledku pre 1. prioritnt os

ID &. Ukazovatel

(ndzov ukazovatela)

Tabulka ¢. 9. Ukazovatele vysledku pre 3. prioritnu os

Uroven povedomia miestneho obyvatelstva o prirodnom a kultirnom dediéstve

Urover povedomia navitevnikov o prirodnom a kultirnom dedi¢stve cezhrani¢ného
Uzemia

ID &. Ukazovatel
(ndzov ukazovatela)

Kvalita vzdelavacich sluzieb v cezhranic¢nej oblasti merand na zaklade miery
spokojnosti 0s6b vyuzivajlcich takéto sluzby

Programové ukazovatele vystupu a vysledku ako aj vlastné ukazovatele sa vyberaju z uzatvoreného

zoznamu dostupného v Generdtore Ziadosti a vyuctovani Vystupy musia byt opisané jasnym
spbsobom: musia sa urcit aktivity zamerané na ich dosiahnutie, spdsob vyuZitia vystupov projektu
cielovymi skupinami a uviest ich v rozpocte.

Ukazovatele sa musia prezentovat realistickym spdsobom. Hodnoty ukazovatelov urcené v Ziadosti
o finanény prispevok pre mikroprojekt su zavazné. Dosiahnutie ukazovatelov bude monitorované
partnermi stresného projektu vramci vecnej casti sprdv. Nedosiahnutie ukazovatela vystupu
priradeného danej Ulohe alebo jeho nedolozenie mdze mat za nasledok uvalenie sankcie (znizenie
alebo vratenie finanéného prispevku, prip. zrusenie zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku).

eNaplanovanie vhodnych zdrojov

Pre zabezpecenie efektivnej implementacie mikroprojektu musia partneri zriadit vhodny systém
riadenia a koordindcie. Musi byt preto uréend osoba zodpovednd za tvorenie, implementaciu
a koordindaciu mikroprojektu, t.j. koordinator projektu a osoba zodpovednd za finanénu stranku
realizovanych aktivit.

31 Miera dosiahnutia ukazovatelov vysledku sa bude sledovat’ v rdmci periodickych prieskumov realizacie ukazovatel'ov vysledku vykonavanych
na pokyn RO. Na ucely horeuvedenych prieskumov budu partneri mikroprojektu povinni dodat’ institicii realizujiicej monitorovanie vsetky
nevyhnutné tidaje vypracované pocas realizacie mikroprojektu.



Odporuca sa zapojenie vlastného personalu do procesu koordindcie mikroprojektu, ¢o poskytuje
dodatocny prinos v podobe rozvoja priamej cezhrani¢nej spoluprace medzi polskymi a slovenskymi
organizdciami, ktoré realizuju mikroprojekt.

Upozoriiujeme, Ze mikroprojekty s investiénymi prvkami musia byt pripravené na realizaciu, to
znamena, Ze musia mat potrebnu technicki dokumentéciu, vykazy vymer a povolenia na realizaciu
investicie poZzadované na zaklade pravnych predpisov, ktoré tvoria prilohy k Ziadosti o poskytnutie
finanéného prispevku. NepredloZenie prisluénych dokumentov®?, ktoré potvrdzuju pripravenie
mikroprojektu na realizaciu, ma negativny vplyv na vysledok technického hodnotenia mikroprojektu.

e\/yhotovenie harmonogramu

Pri planovani harmonogramu, ¢ize ¢asového usporiadania aktivit, sa zohladruju:
Specifikd daného mikroprojektu,

Cas potrebny na realizaciu vSetkych postupov, napr. verejnych obstaravani nevyhnutnych na
zacatie aktivit,

vplyv vonkajsich faktorov, ako su ro¢né obdobia.

*Vyhotovenie rozpoctu podla uloh

Poslednym krokom pri zostavovani mikroprojektu je vypracovanie rozpoctu, ktory zabezpeci spravnu
realizaciu vSetkych naplanovanych aktivit. Pri planovani rozpoétu sa zohladnuju vydavky spojené
s realizaciou hlavného ciela mikroprojektu, vydavky spojené s riadenim a koordinaciou projektu (t. j.
personalne vydavky, spréva, prevadzkové naklady) a vydavky spojené s povinnostami v suvislosti
s publicitou. Rozpocet musi byt realisticky a realizovatelny, vydavky spravne odhadnuté na zéklade
trhovych sadzieb®.

V Programe sa rozpocet mikroprojektu planuje v ¢leneni podla uloh. To
znamena3, Ze zakladné ¢lenenie vydavkov mikroprojektu je zaloZzené na
priradeni Ciastok jednotlivym uloham, nasledne st v ramci kazdej ulohy

vyllenené kategdrie, ktorym sa priraduju planované vydavky34.
Struktira projektového rozpoctu vritane c¢lenenia na kategérie

32 7jadatelia vo faze podavania Ziadosti o FP musia predloZit Ziadost o vydanie stavebného povolenia. Pravoplatné stavebné povolenie
musia predloZit na zaklade vyzvy Euroregionu/PSK/ZSK do zaciatku kvalitativneho hodnotenia.

3 Pocas hodnotenia mikroprojektu moZe Partner stre$ného projektu alebo Skupina expertov pozadovat’ od Ziadatel'a, aby oddvodnil v Ziadosti
spravnost’ odhadu ¢iastok uvadzanych v rozpocte.

34 Prirad'ovanie jednotlivych poloZiek vydavkov v rdmci kategorii sa tyka tychto kategorii vydavkov (vacsiny), ktoré sa zagtovavaji bez
uplatnenia zjednodusenych postupov.
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a vydavky je zdkladom pre hodnotenie opravnenosti vydavkov projektu
vo faze hodnotenia Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku.
Pripustné kategdrie, v ramci ktorych je mozné v mikroprojekte planovat
vydavky, su uvedené v kapitole 8.1 venovanej zdsadam oprdvnenosti
vydavkov.

Mikroprojekt mdZe obsahovat maximalne 5 vecnych uloh (priamo
spojenych s realizaciou ciela projektu) a tzv. dodato¢né ulohy: riadenie
mikroprojektu, ainformovanie a publicita. Kaidd uloha sa musi
vyznacovat nizsie uvedenymi vlastnostami:

v harmonograme aktivit mikroprojektu méa vymedzeny zaciatok
a koniec,

ma uréeného partnera mikroprojektu, ktory je zodpovedny za
realizaciu Ulohy a partnerov mikroprojektu, ktori budd nevyhnutni na
realizaciu ulohy,

ma stanovenu sumu prostriedkov v ¢leneni na kategdrie a polozky
vydavkov®,

je priradeny konkrétnemu Specifickému cielu mikroprojektu,

ma zadefinovany ukazovatel, ktory odpovie na otazku, do akej miery
sa podarilo realizovat naplanovani ulohu (nevztahuje sa na
dodatocné ulohy).

Pri planovani rozpoctu projektu je potrebné paméatat na programové pravidlo, podla ktorého
kazdy projektovy partner dostava od doddvatela (zhotovitela) osobitnu faktiru za svoje aktivity (alebo
svoju Cast spolocnych aktivit). Iba takato faktira méze byt predlozend na refundéciu. V. ramci
programu nie je dovolené, aby bola vystavena faktura za aktivity viacerych projektovych partnerov
len pre jedného projektového partnera, ktory na jej zaklade uctuje vydavky ostatnym projektovym
partnerom v sulade s vopred stanovenym (na zéklade Specifickej metody) rozdelenim vydavkov na
partnera.

V pripade vsetkych vydavkov v rozpocte mikroprojektu je potrebné
zohladnit nizsie uvedené podrobné informacie:

0Oddvodnenie konkrétneho vydavku3,

vydavky celkom — uvadza sa vyska vydavkov celkom (spolu
opravnené a neopravnené) pre konkrétnu kategoriu a nakladovu
polozku v rdmci konkrétnej ulohy,

opravnené vydavky — uvadza sa vyska opravnenych vydavkov pre
konkrétnu kategdriu a nakladovu polozku v ramci konkrétnej tlohy,
nazov jednotky — vyberie sa jednotka, napr.: kus, kilometer.

35 Clenenie na polozky vydavkov sa neuplatiiuje v pripade kategérii zictovavanych zjednodusenym postupom.

36 Pre kazdu polozku vydavku v rozpocte je potrebné uviest oddvodnenie — v poli¢ku, kde sa uvadza savis vydavku s mikroprojektom.
Odovodnenie vydavkov musi obsahovat’ informacie podrobné do takej miery, aby neboli pochybnosti (pri hodnoteni ziadosti a kontrole
vydavkov), ze dany vydavok je nevyhnutny na dosiahnutie ciel'a mikroprojektu. Okrem toho ak technoldgia ma vplyv na cenu — je potrebné
uviest’ opis tejto technologie tak, aby bolo mozné spravne vyhodnotit’ vysku vydavku spojeného s kupou tejto technologie. Priklady:

V pripade planovanej kiipy vybavenia (napr. kancelarske zariadenia) je potrebné opisat’ jeho nevyhnutnost’ na cely mikroprojektu a sposob
vyuzitia (napr. kupa nevyhnutnd na zabezpecenie administrativnej obsluhy mikroprojektu, pripravy dokumentov na podavanie sprav,
vyhotovovanie ich kopii a dokladovanie vysledkov mikroprojektu) a konkrétne uviest’ planované prvky vybavenia.

V kategorii Infrastruktira a stavebné prace sa vyzaduje $irsi opis planovanych aktivit, uvedeny v ziadosti o finan¢ny prispevok a v prilohach.
V rozpocte sa uvadza savis s jednotlivymi dokumentmi pripojenymi k ziadosti, t. j. s technickou dokumentaciou, vykazmi, vymemi.
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jednotkova cena — uvadza sa jednotkova cena za tovar alebo sluzbu,
pocet jednotiek — uvadza sa pocet jednotiek naplanovanych
v mikroprojekte.

zohladneniu vrozpoéte vydavkov na S$pecifické potreby prijemcov mikroprojektu
(zabezpecenie dostupnosti), by mala predchadzat analyza cielovej skupiny, aby bolo mozné preukazat
efektivnejsi spdsob (napr. ndkup alebo prenajom zariadenia, trvald alebo docasna instalacia).

V mikroprojektoch platia dve metddy zuctovavania vydavkov:

na zaklade skuto¢ne vynaloZzenych vydavkov

Tdto metdda sa uplatiiuje v pripade vydavkov v niZsie uvedenych
kategériach:

= VVlydavky na sluZzobné cesty a ubytovanie

= VV\ydavky na externych expertov a externé sluzby
= VV\ydavky na zariadenie

= Infrastruktuira a stavebné prace

zjednodusena metdda zuctovania vydavkov (pausalna sadzba)

Tato metdda sa povinne® uplatfiuje pre kategérie:

= Persondlne vydavky (priame ndklady) — tieto naklady sa
vypocitavaju ako pausdlna sadzba vo vyske 20 % z opravnenych
priamych vydavkov inych ako persondlne vydavky
v mikroprojekte.

= Kancelarske a administrativne vydavky (nepatria k priamym
nakladom) — vypocitavaju sa ako pausalna sadzba vo vyske
15 % z opravnenych personalnych vydavkov v mikroprojekte.

Financny prispevok z EFRR poskytnuty pre mikroprojekt na zaklade
zmluvy uzatvorenej s prislusnym partnerom streSného projektu je
vyjadreny veurach, rovnako ako odhadovand hodnota
mikroprojektu uréend vo faze uchddzania sa o prostriedky. Kurzové
riziko je na strane partnerov mikroprojektu. Partneri mikroprojektu
musia prepocitat sumy planovanych vydavkov, ktoré budud
vynakladané v inej mene nez euro.

37 To znamend4, Ze mikroprijimatel:

- nema moznost’ odstipit’ od zaCtovavania nakladov na zamestnancov,administrativnych a kancelarskych vydavkov,
- nemdze tieto naklady zactovat ako skutocne vynalozené,
- nema moznost’ pouzit’ ini vysku pausalnej sadzby.
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7. POSTUP PRI PODAVANI ZIADOSTI A VYBERE MIKROPROJEKTU

7.1 TERMIN A MIESTO PREDKLADANIA ZIADOSTI

Vyzvy na prekladanie mikroprojektov sa vyhlasuju tematicky (Prioritnd os ¢. 1. Ochrana a rozvoj
prirodného a kulturneho dedi¢stva na uzemi pohranicia a Prioritnd os. ¢. 3. Rozvoj cezhranicného
a celoZivotného vzdeldvania) a na presne urcéenu alokaciu. V kazdej vyhlasenej vyzve bude stanoveny
termin (datum a ¢as), pred uplynutim ktorého musi byt predlozend kompletna Ziadost o finanény
prispevok, t.j. Ziadost zaregistrovana v generdtore Ziadosti a vyuctovani, nasledne vytlacena
a podpisana — dva originaly Ziadosti so vietkymi povinnymi prilohami. Ziadost sa predklada prislune
Vi

e kancelarii Zvazku Euroregion ,Tatry” v Nowom Targu
ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ
tel./fax: 18 266 9981

e PreSovskom samospravnom kraji
Nédmestie mieru 2, 080 01 Presov,
tel. 051/7081 525, 526

e Zilinskom samospravnom kraji
Komenského 48, 011 09 Zilina,
tel. 041/5032 147, 155, 303, 307, 340

Obsah spolo¢ného a individudalneho mikroprojektu je vyplneny v generdtore Ziadosti a vyuctovani
v polskom a slovenskom jazyku.

IT systém registruje Ziadosti vyplnené vramci stanoveného terminu a prideli im ¢&islo. Ziadosti
o poskytnutie finanéného prispevku je mozné predkladat v prislusnom Euroregiéne/PSK/ZSK osobne,
kuriérom alebo postou. Ziadatel dostane po predloZeni papierovej verzie v Euroregidne/PSK/ZSK
potvrdenie predloZenia dokumentov s uvedenim datumu a hodiny dorucenia. Kazda zaregistrovana
Ziadost o poskytnutie finanéného prispevku pre mikroprojekt, ktord bola doru¢ena VP SP a PSP v lehote
stanovenej v oznameni o vyzve, podlieha formalnemu hodnoteniu (zdvazny je datum a ¢as podania
papierovej verzie Ziadosti).

Vlastné mikroprojekty

Po ukonceni vyzvy sa Ziadosti o financny prispevok pre vlastné mikroprojekty zasielaju na STS za
ucelom ich formalneho avecného hodnotenia vsulade s kritériami prijatymi pre mikroprojekty.
Formalne hodnotenie Ziadosti o poskytnutie financného prispevku pre vlastny mikroprojekt vykonava
Spoloc¢ny technicky sekretariat, ktory je zodpovedny aj za organizaciu kvalitativheho hodnotenia.
Hodnotenie realizuje polsko-slovensky panel expertov, ktori hodnotia aj Standardné projekty
Programu.
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7.2 HODNOTENIE A VYBER MIKROPROJEKTU

7.2.1 FORMALNE HODNOTENIE

1. Mikroprojekty sa hodnotia Euroregiénom/PSK/ZSK, v ktorom bola podana Ziadost o poskytnutie
financného prispevku.

2. Mikroprojekt bude zamietnuty z formalnych pri¢in v pripade nesplnenia ktoréhokolvek z kritérii:
F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7.

3. Hodnotenie vykonavaju dvaja zamestnanci uréeni Euroregiénom/PSK/ZSK

4. V pripade spoloénych mikroprojektov je hodnotenie vykondvané za spoluprace osoby z institucie
partnera alebo experta, ktory ma poznatky v oblasti platnej legislativy partnerskej krajine.

5. Kazda osoba, ktord vykonava formalne hodnotenie, vyplni kartu formdlneho hodnotenia, ktora
tvori prilohu €. 3 k Prirucke pre mikroprijimatela.

6. Pri ivodnom hodnoteni mikroprojektu je potrebné odpovedat na nizsie uvedené otazky:

*Bola Ziadost predloZena v termine a na mieste uréenom vo vyzve na predkladanie
mikroprojektov? (ano/nie)

<

V oznameni o vyzve je stanoveny termin (datum a presny cas), do kedy musi byt predlozend
papierova verzia iadosti v sidle Euroregiénu/PSK/ZSK.

¢ Bola Ziadost predloZena na spravnom formulari a vo vhodnej forme, t.j. pomocou
generatora Ziadosti a v papierovej verzii? (ano/nie)

<

Projektovu Ziadost je potrebné zaregistrovat v generdtore Ziadosti a vyuctovani a potom vytlacit
spolu so vsetkymi povinnymi prilohami.

*Bola Ziadost predloZena v poZadovanom poéte vytlackov? (ano/nie) }

<

Ziadost o finanény prispevok sa predklada v Euroregiéne/PSK/ZSK v dvoch vytlackoch.

eJe papierova verzia Ziadosti zhodna s elektronickou verziou? (dno/nie) ]

<
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Papierova verzia Ziadosti musi byt zhodna sjeho elektronickou verziou. Medzi papierovou
a elektronickou verziou musi byt zarovenn zhoda v kontrolnom ¢&isle medzi predlozenou
papierovou verziou a zaregistrovanou Ziadostou v generdtore Ziadosti a vyuctovani.

*Bol formular Ziadosti podpisany opravnenou osobou/opravenymi osobami na
mieste na to uréenom? (dno/nie)

Kazdy vytlacok papierovej verzie Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku musi byt podpisany
oprdvnenou osobou na mieste, ktoré je na to urcené.

*Su ziadatel, partneri, lokalizacia a aktivity v mikroprojekte opravneni?(ano/nie)

Ziadatel a partneri mikroprojektu uvedeni v Ziadosti o finanény prispevok musia spifiat kritéria
oprdvnenosti uvedené v bode 5.2 Oprdvneni mikroprijimatelia Prirucky pre mikroprijimatelov.
Sidlo partnerov a lokalizacia aktivit sa spravidla musi nachadzat na opravnenom Gzemi stresného
projektu spravovaného Euroregiénom , Tatry“.

Je vsak pripustnd Ucast Ziadatelov a partnerov z Uzemia mimo stresného projektu riadeného
Euroregiénom ,Tatry“3® (tyka sa to tak Ziadatelov, ako aj partnerov).

Aktivity urcené v Ziadosti musia zodpovedat cielom Programu atypom aktivit uréenym pre
prioritnu os €. 1. Ochrana a rozvoj prirodného a kulturneho dedicstva cezhrani¢ného uzemia alebo
pre prioritnd os €. 3. Rozvoj cezhrani¢ného a celoZivotného vzdeldvania. Vo vynimocnych a
odbvodnenych pripadoch je moziné realizovat aktivity mimo opravneného Uzemia stresného
projektu a Programu. Takéto aktivity vSak musia byt zretelnym prinosom pre opravnené Gzemie
stresného projektu a Programu.

Kazdy mikroprojekt moze mat maximalne 5 vecnych uloh. Okrem vecnych dloh musia byt
naplanované dodatocné ulohy spojené s riadenim mikroprojektu a jeho publicitou.

«Spifia mikroprojekt pozadované minimum v ramci kritérii spoluprace? (ano/nie)

Kazdy individudlny mikroprojekt musi spifiat dve kritéria spoluprace: spolo¢nd priprava a spoloéna
realizacia, spolo¢né mikroprojekty musia splnat vSetky Styri kritéria.

38 pridelenie finanéného prispevku pre mikroprojekty realizované subiektami z mimo oblasti podpory Stresného projektu a Programu moze

predstavovat maximalne 20% finanénych prostriedkov EFRR pridelenych na realizaciu mikroprojektov v danom Stresnom projekte.
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*Bola Ziadost vyplnena v sulade s ndvodom na vypliiovanie formulara Ziadosti v
generatore? (ano/nie)

Horeuvedené kritérium sa povazuje za splnené, ak su vsetky policka vyplnené obsahom v sulade
s pokynmi.

¢Je vyska pozadovanych finan¢nych prostriedkov z EFRR a zo $tatneho rozpoctu v
sulade s ramcom uréenym v Programe? (dno/nie)

Horeuvedené kritérium bolo splnené, ak Ciastka a percentualna miera spolufinancovania z EFRR
a zo Statneho rozpoctu st zhodné s ustanoveniami Prirucky pre mikroprijimatela.
Minimalna hodnota financného prispevku z EFRR pre mikroprojekt je 2000 EUR, a maximadlna
hodnota je podmienend typom mikroprojektu a je:

e pre individudlny mikroprojekt — 50 000 EUR (celkova hodnota projektu 70 000 EUR)

e pre spolocny mikroprojekt — 100 000 EUR (celkova hodnota projektu 140 000 EUR)
Financovanie z EFRR nesmie presiahnut 85 % z opravnenych nakladov na mikroprojekt.

*Realizuje kazda vecna uloha v mikroprojekte aspon jeden ukazovatel Programu?
(ano/nie)

V sulade s ustanoveniami Programu a Prirucky pre mikroprijimatela musi kazdd vecna uloha
realizovat aspon jeden ukazovatel Programu, t.j. 1.1 Poclet novych cezhrani¢nych produktov
cestovného ruchu, 1.2 Dizka novych/ zmodernizovanych/ zdokonalenych cezhraniénych
turistickych chodnikov, 1.3 Pocet novych/zmodernizovanych/rozsirenych prvkov infrastruktury
cestovného ruchu , 1.5 Pocet ,,mdkkych” cezhraniénych aktivit podporujucich kultirne a prirodné
dedicstvo pohrani¢ného regionu, 1.6 Pocet zmodernizovanych pamiatok kultirneho dedicstva po
reStaurdtorskych a konzervacnych prdcach, 1.9 Pocet organizdcii zapojenych do cezhranicnych
projektov suvisiacich s kulturnym a prirodnym dedi¢stvom, 1.12 Pocet novych / zmodernizovanych
cezhranicnych e-produktov a e-sluZieb, CO44 Pocet ucastnikov spolocnych miestnych aktivit na
podporu zamestnanosti a spolocnych skoleni, 4.3 Pocet spolo¢nych miestnych aktivit na podporu
zamestnanosti a spolocnych skoleni.

*Su vydavky opravnenymi vydavkami v stlade s Priruckou pre mikroprijimatela?
(dno/nie)

Horeuvedené kritérium je splnené, ak planované vydavky tvoria opravnené vydavky v sulade
s Priruckou pre mikroprijimatela (8.1 Opravnenost vydavkov).
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*Su vydavky priradené prislusnym kategériam?(ano/nie) J

Jednotlivé druhy vydavkov musia byt v Ulohdch mikroprojektu naleZite priradené kategdriam
vydavkov v sulade s Priruckou pre mikroprijimatela (8.1 Oprdvnenost vydavkov).

¢ Su pripojené vsetky poZadované prilohy? (ano/nie) }

Horeuvedené kritérium je splnené, ak Ziadatel predlozil:

e Dohodu medzi partnermi o realizacii mikroprojektu (podla vzoru)

e Suvahu za predchadzajuci rok*

e Vykaz ziskov a strat za predchadzajuci rok*

e \ypis z obchodného registra a inych registrov (v sulade s pravnym postavenim Ziadatela)*
(napr. na polskej strane zo Statneho sudneho registra)

e Stanovy*

e Vyhlasenie tykajuce sa opravnenosti dane z pridanej hodnoty

e Administrativne rozhodnutia, dispozi¢né pravo k nehnutelnosti, technickd dokumentaciu,
ozndmenia*

o Vyhldsenie tykajuce sa vyskytu statnej pomoci v mikroprojekte,

e Vyhldsenie o povereni inej organizacnej jednotky realizaciou mikroprojektu,

e Vyhldsenie o realizacii ukazovatela vysledku,

e Opis vplyvu mikroprojektu na Zivotné prostredie.

* — netyka sa Ziadatela/partnera/ov z verejného sektora

POZOR:

Mikroprojekt bude zamietnuty z formalnych pricin v pripade, Ze: '
e Ziadatel nedodrzal termin na predloZenie pozadovanych opray, '

e dorucend oprava Ziadosti neobsahuje vsetky poZadované opravy uvedené
v liste,

%% Tyka sa iba mikroprojektov s prvkami infrastruktury.
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e boli vykonané nedovolené Upravy v obsahu Ziadosti,

e iadost neobsahuje délezité informacie vyzadované v Prirucke pre mikroprijimatela a ndvode
na vyplnenie Ziadosti, ktorych doplnenie sa bude spajat s upravenim vecného obsahu Ziadosti,
napr. zmena vecného rozsahu ulohy, zmena ukazovatelov vystupu, ciefov mikroprojektu,
partnerov.

V pripade, e mikroprojekt nespltia kritérid F8, F9, F10, F11, F12, F13, mdze byt zacaté jeho daliie
hodnotenie podmienecdne, ak Ziadatel vykona prislusné opravy/doplnenia v termine (10 kalendarnych
dni) uvedenom Euroregiénom/PSK/ZSK v ozndmeni o pozadovanych opravach. Vyssie uvedené
formalne nedostatky sa mdzu opravit pocas jediného pripustného opravenia ziadosti. Po predlozeni
opravenej Ziadosti dvaja zamestnanci Euroregiénu/ PSK/ZSK opiatovne formalne hodnotia Ziadost,
pri¢om vyplfiaju kartu formdineho hodnotenia, ktora tvori prilohu &. 3 k Prirucke pre mikroprijimatela.
Po dokonéeni formalneho hodnotenia ozndmi Euroregion/PSK/ZSK pisomne kazdému Ziadatelovi zo
svojho Uzemia implementdcie stresSného projektu vysledky hodnotenia v priebehu 7 kalendarnych dni
od jeho ukoncenia. List zaslany Ziadatelovi obsahuje informaciu 0 moZnosti podania odvolania, termine
a sposobe jeho poddvania (Podrobné informacie o odvolani su uvedené v prilohe ¢. 2
k Rokovaciemu poriadku Vyboru pre mikroprojekty). Odvolanie sa voci vysledkom formalneho
hodnotenia je moZné len v rozsahu postupu t. j. v pripade vyskytu chyb pocas hodnotenia. Odvolanie
je mozné podat len raz. Nie je mozné podat odvolanie proti vysledku hodnotenia jednotlivych kritérii.

7.2.2 KVALITATIVNE HODNOTENIE

1. Kvalitativnemu hodnoteniu podliehaju iba tie mikroprojekty, ktoré splnia vsetky kritérid
formalneho hodnotenia.
2. Kvalitativne hodnotenie zahfia:
e technické hodnotenie,*
e vecné hodnotenie.
Technické hodnotenie je zaloZené na zisteni, ¢ mikroprojekt spifia alebo nesplfia kritérium. Pri
vecnom hodnoteni je kazdé z kritérii hodnotené podla stupnice od 1 do 5 avyznacuje sa
prislusnou vahou:
1 —velmi slaby (nedostatocny)

2 —slaby
3 —dostatocny
4 — dobry

5 —velmi dobry
V pripade, Ze expert napriklad vyhodnoti kritérium M7 projektu ako splnené na velmi dobry, teda
prideli mu 5 bodov, vyndasobi ich vahou tohto kritéria, teda 1, ¢o da vysledok 5 bodov.

3. Mikroprojekty s prvkami infrastruktiry a mikroprojekty z oblasti informacnych technolégii (IT)
mozZu postupit na vecné hodnotenie pod podmienkou, Ze vysledok ich technického hodnotenia
nebol negativny.

4. Kvalitativne hodnotenie realizuje spolo¢nd polsko-slovenskd skupina expertov, ktori maju
prislusné poznatky a su nestranni vo¢i hodnotenym mikroprojektom.

Kazdy mikroprojekt hodnotia dvaja experti.

5. Euroregion/PSK/ZSK uréi predsedu Skupiny expertov, ktory nesie pInt zodpovednost za formalnu
spravnost a dodrziavanie postupov pri kvalitativnom hodnoteni mikroprojektov. Predseda
nehodnoti mikroprojekty, jeho ulohou je dohliadanie na pracu skupiny expertov z hladiska

40 Tyka sa mikroprojektov s prvkami infrastruktiry a mikroprojektov v oblasti IT technologii.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

dodrziavania prijatych postupov a kritérii hodnotenia Ziadosti. Okrem toho predseda zodpoveda
za nestrannost a transparentnost prace skupiny expertov.
Funkciu tajomnika plni zastupca Euroregiénu/PSK/ZSK. Tajomnik sa nezt&astfiuje na hodnoteni
projektov. Ulohy tajomnika zahffaju:

e pripravu vyhldseni o dovernosti a nestrannosti pre expertov,

e pripravu prezencnej listiny po¢as hodnotenia,

e pripravu kariet technického/kvalitativneho hodnotenia mikroprojektov,

e pripravu suhrnnych harkov hodnotenia Ziadosti,

e zostavenie zapisnic zo zasadnuti Skupiny expertov.
Experti, predseda Skupiny expertov a tajomnici podpisuju vyhldsenie o nestrannosti a dévernosti.
Kvalitativne hodnotenie spolocnych a individualnych mikroprojektov realizuju dvaja experti, jeden
z Polska ajeden zo Slovenska, zo zoznamu expertov schvaleného Vyborom pre mikroprojekty
(podrobné kritéria vyberu expertov su opisané v kapitole 7.2.3 Prirucky pre mikroprijimatela).

Projektové Ziadosti sa prideluju jednotlivym expertom ndhodnym vyberom pred hodnotenim.
Experti dostant zoznamy kvalitativne hodnotenych mikroprojektov od Euroregiénu/PSK/ZSK pred
zaCatim Zrebovania mikroprojektov. Po uskuto€neni analyzy zoznamu podanych Ziadosti,
v pripade vyskytu konfliktu zaujmov, experti tuto skuto¢nost nahldsia predsedovi skupiny
expertov a vzdaju sa hodnotenia. V takomto pripade sa pre hodnotenie takéhoto mikroprojektu
Zrebuje dalsi expert.

V zozname bude uvedeny ndzov a adresa Ziadatela, partnerov, ndzov mikroprojektu, meno
a priezvisko koordinatora. Kazdy z expertov dostane na hodnotenie podla moznosti rovnaky pocet
mikroprojektov.

Za vecnu a organizaénu stranku kvalitativneho hodnotenia zodpoveda Euroregién/PSK/ZSK.
Experti su pri vyplfiani karty technického/kvalitativneho hodnotenia (priloha &. 4 Prirucky pre
mikroprijimatela) povinni odévodnit svoje hodnotenie projektu v pripade kazdého z kritérii a na
konci uviest celkové hodnotenie. Expert hodnoti urcité kritérium pri zohladneni zloZiek
technického a vecného hodnotenia uvedenych v bode A* a B.

Podmienkou odporucania mikroprojektu je ziskanie pozitivneho vysledku kvalitativneho
hodnotenia, tzn. minimalne 60 bodov.

V pripade, Ze je rozdiel v hodnoteni expertov vyssi ako 15 bodov, pocas diskusie sa dohodne
spolo¢né hodnotenie. V pripade, Ze nie je mozné zosuladit hodnotenie, vymenuje sa treti expert
hodnotiaci mikroprojekt avtakom pripade konec¢né hodnotenie takéhoto mikroprojektu je
aritmetickym priemerom z troch nezavislych hodnoteni. V pripade, Ze mikroprojekt ziska jeden
negativny a jeden pozitivny vysledok kvalitativneho hodnotenia, je takyto mikroprojekt
hodnoteny tretim expertom. Na urcenie vysledku vecného hodnotenia sa berie do Uvahy priemer
z troch hodnoteni a v rozsahu technického hodnotenia a vysky rozpoctu — zhodné stanovisko
dvoch expertov.

Po ukonceni postupu kvalitativneho hodnotenia mikroprojektov sa zostavi zdpisnica, nasledne
Euroregion/PSK/ZSK pripravuje zoznamy Ziadosti, ktoré ziskali/neziskali odporucanie na zaklade
vysledku kvalitativneho hodnotenia mikroprojektov.

Euroregion zostavi spolo¢ny poradovnik, v ktorom budld uvedené individudlne a spolocné
mikroprojekty vratane vlastnych, usporiadané podla ziskaného poctu bodov. Poradovnik sa
predkladd Vyboru pre mikroprojekty na rozhodnutie. Clenovia a pozorovatelia Vyboru pre
mikroprojekty dostand poradovniky, infolisty akarty hodnotenia expertmi najneskér 14
kalendarnych dni pred zasadnutim Vyboru pre mikroprojekty.

V pripade rovnakého poctu bodov bude na vy$Som mieste v poradovniku umiestneny projekt,
ktory ziska vacsi pocet bodov v kritériu M2 Preukdzany cezhranicny dopad. V pripade, Ze

4 Tyka sa mikroprojektov s prvkami infrastruktiry a mikroprojektov v oblasti IT technologii.
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mikroprojekty budd mat nadalej rovnaky pocet bodov, v prvom rade bude zohladneny druh
mikroprojektu (budu sa uprednostfiovat spoloéné mikroprojekty), a ak to neprinesie riesenie —
poradie dorucenia Ziadosti do Euroregiénu/PSK/ZSK.

A. TECHNICKE HODNOTENIE

T1. Pripravenost investicie na realizaciu a jej oddvodnenie Spltia/nespliia/nevztahuje

Sa

Technické hodnotenie mikroprojektu zahffia hodnotenie technickej dokumentdcie (a to tak
mikroprojektov s prvkami infrastruktiry ako aj mikroprojektov z oblasti IT) a hodnotenie vplyvu
mikroprojektu na Zivotné prostredie. Technické hodnotenie je opisné, jeho koncovou etapou je
uréenie, ¢i bolo predmetné kritérium: splnené/nespinené alebo nevztahuje sa.

Strucny opis kritéria:

Hodnotenie tohto kritéria je zaloZené na zisteni, Ci je investicia naplanovana v mikroprojekte
pripravenad, realizovatelnd a v sulade s rozsahom aktivit mikroprojektu a v akom rozsahu mikroprojekt
vplyva na zivotné prostredie.

Zohladnované prvky pri hodnoteni tohto kritéria:

technickd dokumentacia infrastrukturnych mikroprojektov — aktudlnost projektovej
dokumentdcie, vykazu vymer, povoleni poZadovanych na zaklade pravnych predpisov, vecna
zhoda medzi tymito dokumentmi, realizovatelnost mikroprojektu pri predpokladanom
rozpocte a termine,

opis mikroprojektov IT — ¢i a v akej miere su opisané technické riesSenia, technické parametre
zariadeni a programového vybavenia nevyhnutného na realizaciu mikroprojektu,

vplyv mikroprojektu na Zivotné prostredie — ¢i avakom rozsahu ovplyviiuje mikroprojekt
Zivotné prostredie, aky je prinos mikroprojektu v rdmci skvalitnenia prostredia. V pripade, Ze
mikroprojekt bude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie, neziska odportcanie na vecné
hodnotenie.

Poznamky tykajtice sa splnenia kritéria:

Splfia

investicia je realizovatelna pri napldanovanom rozpocte,

rozsah technickej dokumentdcie spolu s administrativnym rozhodnutim je
zhodny s aktivitami naplanovanymi v mikroprojekte,

pldnované prace maju vsetky nevyhnutné povolenia v sulade s platnymi
predpismi,

pripojeny vykaz vymer je aktudlny a v sulade s technickou dokumentdaciou,

technicky opis mikroprojektov IT je zrozumitelny a vycerpavajuci, t.j. su
vysvetlené aopisané technické parametre zariadeni a programového
vybavenia nevyhnutného na realizdciu mikroprojektu,

investicia ma pozitivny alebo neutralny vplyv na horizontdlnu politiku trvalo
udrzatelného rozvoja v oblasti ochrany Zivotného prostredia a na chranené
uzemia.
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Nesplria
= rozsah technickej dokumentdacie spolu s administrativnym rozhodnutim nie je
zhodny s aktivitami naplanovanymi v mikroprojekte alebo/a

= jnvesticia je nerealizovatelna pri planovanom rozpocdte alebo/a

= vykaz vymer je neaktudlny/nekore$ponduje s technickou dokumentaciou
alebo/a

= chybaju povolenia na realizaciu investicie alebo/a

= technicky opis mikroprojektov IT je nejasny a nezrozumitelny, t.j. nie su
precizne urcené technické parametre zariadeni a programového vybavenia
nevyhnutného na realizaciu mikroprojektu,

= investicia ma negativny vplyv na horizontalnu politiku trvalo udrZatelného
rozvoja v oblasti ochrany Zivotného prostredia a na chranené Uzemia.

Nevztahuje sa

= v mikroprojekte neboli naplanované aktivity s prvkami infrastruktury alebo
s prvkami z oblasti IT.

B. VECNE HODNOTENIE

M1. Salad mikroprojektu s vybranym tematickym cieflom Programu — akym | Vaha: 3
sposobom prispieva vSeobecny ciel mikroprojektu k realizacii Specifického
ciela a priorit streSného projektu

Zakladom pre hodnotenie su informdacie uvedené v bode Typ mikroprojektu, VSeobecny ciel
mikroprojektu a ako prispieva k realizdcii specifického ciela programu a Specifické ciele stresného
projektu (max. 3) a ako prispievaju k realizdcii vSeobecného ciela stresného projektu.

Opis kritéria:

Mikroprojekty realizované na polsko-slovenskom pohrani¢i musia byt v sulade so $pecifickymi cielmi
Programu, t. j. Zintenzivnenie udrZatelného vyuZitia kulturneho a prirodného dedicstva ndvstevnikmi
a obyvatelmi (1. prioritnd os), Zvysenie kvality cezhrani¢ného profesijného a odborného vzdeldvania (3.
prioritna os) a prioritami streSného projektu (vratane: realizacie spolo¢ného mikroprojektu).

Zohladrnované prvky pri hodnoteni tohto kritéria:

e Miera zhody mikroprojektu s tematickymi cielmi Programu a prioritami streSného projektu.

Poznamky tykajlce sa poctu pridefovanych bodov:

e maximdlne 5 bodov — mikroprojekt bezprostredne realizuje ciel prioritnych osi a priority
Stresného projektu

e maximalne 3 body — mikroprojekt obsahuje urcité prvky, ktoré realizuju ciel prioritnej osi
a priority stresného projektu
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e 1 bod — aktivity v mikroprojekte zanedbatelnym sp6sobom realizuju ciel' prioritnych osi
a priority streSného projektu

Pozor — v tomto kritériu modze individualny projekt ziskat maximalne 4 body.

M2. Preukazany cezhrani¢ny dopad Vaha: 4

Zakladom pre hodnotenie su informacie uvedené v bodoch: typ mikroprojektu, cezhrani¢ny dopad,
projektové ukazovatele a Ulohy mikroprojektu.

Opis kritéria:

Je to najdolezitejsie z kritérii vecného hodnotenia, ¢o je odzrkadlené v pridelenej vahe. Pri hodnoteni
tohto aspektu je potrebné sustredit sa na (vystupy) vysledky a vplyv mikroprojektu na jednej a druhej
strane hranice. DéleZiti su nielen mikroprijimatelia zapojeni pri realizacii mikroprojektu (¢o sa zvlast
hodnoti v M4), ale predovsetkym cielové skupiny vyuZivajuce jeho vysledky. Je potrebné hodnotit
skutocny zaujem miestnych obyvatelov o spolupracu generovanu vysledkami navrhovanych aktivit.
Modelovym prikladom cezhrani¢ného vplyvu je realizacia spoloc¢nych mikroprojektov, ktoré tvoria
skutocnu pridand hodnotu pre polsko-slovenské pohranicie a skuto¢ne prispievaju k pozitivnej zmene
pohranicia.

Zohladnované prvky pri hodnoteni tohto kritéria:

e realizicia spoloéného mikroprojektu, ktory spifia vietky kritéria partnerstva, t.j. spolo¢na
priprava, spolo¢na realizécia, spolo¢ny personal a spolo¢né financovanie mikroprojektu,

e prinosy spojené simplementaciou mikroprojektu a viditelné prinosy na oboch stranach
hranice,

e vplyv na socidlnu integraciu regidonov opravneného Uzemia streSného projektu riadeného
Euroregidnom , Tatry”,

e mikroprojekt poskytuje moznost dalSieho rozvoja cezhraniénej spoluprace.

Poznamky tykajtice sa poctu pridelovanych bodov:

e maximdlne 5 bodov — prinosy spojené s realizaciou spolo¢ného mikroprojektu su viditelné na
oboch strandch hranice, vysledky vyznamne prispievaju kintegracii Uzemia streSného
projektu, vytvara priestor pre dalsie aktivity s cezhrani¢nym charakterom,

e maximdlne 3 body — mikroprojekt ma pozitivny vplyv na rozvoj a integraciu prihrani¢nych
oblasti,

e 1 bod — mikroprojekt ma maly vplyv na integrdciu a rozvoj prihrani¢nych oblasti; mala Sanca
na pokracovanie v spolupraci po ukonceni projektu.

Pozor — v tomto kritériu méze individualny mikroprojekt ziskat maximalne 3 body.

M3. Dopad na cielové skupiny Vaha: 3

Zakladom pre hodnotenie su informacie uvedené v bodoch: typ mikroprojektu, odbvodnenie
mikroprojektu, cielové skupiny a vplyv mikroprojektu na cielové skupiny, ukazovatele mikroprojektu,
ulohy mikroprojektu.

Opis kritéria:

Ulohou hodnotitela je zistit, ¢ boli pri projektovani Gloh spravne uréené ciefové skupiny, ¢i vysledky
prispeju k vyrieSeniu existujicich problémov, ¢i nevytvoria nové. Délezitym prvkom hodnotenia musi
byt naplanovany systém vyuZivania vysledkov mikroprojektu cielovymi skupinami.
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Zohladriované prvky pri hodnoteni tohto kritéria:

e Siroky socidlny dosah vysledkov a dopadu mikroprojektu vdaka jeho realizacii,

o zlepsenie situacie cielovych skupin,

o mikroprojekt riesi problémy cielovych skupin,

e vplyv mikroprojektu na situaciu socidlne marginalizovanych skupin.

Poznamky tykajtice sa poctu pridelovanych bodov:

e maximdlne 5 bodov — Siroky dosah socidlneho vplyvu, vyznamné a viditelné zlepsenie
postavenia ciefovych skupin, pozitivny vplyv mikroprojektu na socidlne marginalizované
skupiny,

e maximdlne 3 body — primerany dosah socidlneho vplyvu, prispieva k vyrieSeniu urcitych
problémov cielovych skupin,

e 1 bod - slaby vplyv mikroprojektu na zlepsenie situdcie cielovych skupin.

Vaha: 3

MA4. Kvalita cezhranicného partnerstva

Zakladom pre hodnotenie su informacie uvedené v bodoch: typ mikroprojektu, kvalita
cezhrani¢ného  partnerstva, veddci  partner/projektovi partneri, doterajSie  skusenosti
Ziadatela/partnera s realizdciou projektov vrdtane projektov financovanych z prostriedkov EU
(vratane cezhranicného partnera) v prepojeni s opisom projektovych uloh.

Opis kritéria:

Kvalita cezhrani¢ného partnerstva je klicovou podmienkou sprdvnej implementdcie projektu.
NajdoleZitejSim prvkom pri hodnoteni tohto kritéria je uistit sa, Ze partneri boli vybrani zhodne
s rozsahom ich kompetencii a partnerstvo vich mikroprojekte je autentické, udrzatelné a nie je
jednorazové len na ucely realizacie aktivit v mikroprojekte.

Zohladrované prvky pri hodnoteni tohto kritéria:
e realizacia spolo¢ného mikroprojektu,
e vhodny vyber partnerov z oboch krajin,
e doterajsie a aktualne skusenosti spoluprace medzi partnermi,
e spoloc¢nd priprava,
e spolocna realizacia,
e spolocny personal,
e spoloc¢né financovanie.

Poznamky tykajtice sa poctu pridelovanych bodov:
e maximalne 5 bodov — spiia vietky kritéria partnerstva,
e maximalne 3 body — spitia dva kritéria partnerstva,
e 1 bod - partneri malo aktivni, zdanlivé partnerstvo

Pozor — v tomto kritériu mdze individualny projekt ziskat maximalne 4 body.

Vaha: 3

M5. Kvalita rozpoctu v €leneni na dlohy

Zakladom pre hodnotenie su informacie uvedené v bode ulohy mikroprojektu, opis ulohy
s uvedenim nevyhnutnych kvalitativnych a kvantitativnych parametrov.
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Strucny opis kritéria:

Rozpocet usporiadany podla uloh urcuje zdkladné ¢Elenenie vydavkov v mikroprojekte a priradenie
prostriedkov jednotlivym aktivitdm. Rozpocet musi byt realisticky a realizovatelny, vydavky spravne
odhadnuté na zaklade trhovych sadzieb.

Zohladriované prvky pri hodnoteni tohto kritéria:
e transparentnost a prepojenie aktivit s ukazovatelmi,
e redlna kalkulacia vydavkov,
o efektivita vyuZivania prostriedkov,
e dosiahnutie ciela mikroprojektu vdaka realizacii konkrétnych uloh.

Poznamky tykajiice sa poctu pridelovanych bodov:

e maximadlne 5 bodov — kvalitativne a kvantitativne parametre boli popisané transparentnym
sposobom, vsetky vydavky su uzko prepojené s realizdciou Ulohy adosiahnutim
napldnovaného ukazovatela aciela mikroprojektu. Vydavky su vypocitané Usporne
a efektivne,

e maximdlne 3 body - vydavky boli opisané transparentne asu prepojené s ulohou
a ukazovatelom, ale niektoré vydavky je potrebné vysvetlit,

e 1 bod naplanované vydavky nie su prepojené s tlohou mikroprojektu a jeho ukazovatelom,
niektoré vydavky treba odstranit, hodnota niektorych vydavkov je nadhodnotena.

M6. Logika a kvalita pripravy mikroprojektu Vaha: 2

Hodnotenie na zaklade predloZenej Ziadosti, informacii, ktoré su v nej uvedené, a prilozenych
dokumentov.

Strucny opis kritéria:

Podmienkou spravnej realizacie a dosiahnutia predpokladanych vysledkov je spravne napldanovanie
aktivit. Musi sa vyhodnotit spravnost prijatych predpokladov z hladiska logického postupu: uloha —
ukazovatel — ciele.

Zohladrnované prvky pri hodnoteni tohto kritéria:
e zachovanie intervencnej logiky (logickej matice),
e transparentnost, sudrznost a spolahlivé pripravenie dokumenticie,
e odo6vodnenost prijatych ukazovatelov,
e vhodnd informacna a propagacna stratégia.

Poznamky tykajtice sa poctu pridelovanych bodov:

e maximalne 5 bodov — ciele projektu vyplyvaju z naplanovanych aktivit a ukazovatelov, Ziadost
je spolahlivo pripravend, ukazovatele su spravne priradené napldnovanym aktivitam,
informacna a propagacna stratégia je spravna,

e maximalne 3 body — Ziadost je pripravena starostlivo so spravnou intervenénou logikou s
malymi nedostatkami,

e 1 bod - logika cielov je tazko identifikovatelna pri zohladneni aktivit a ukazovatelov, opisy su
nedostatocné, chyba prepojenie uloha — ukazovatel — ciele.
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M?7. Administrativne schopnosti Ziadatela a projektovych partnerov realizovat Viha: 1
mikroprojekt
Schopnosti Ziadatela/partnera realizovat mikroprojekt, sktsenosti partnerov v implementdcii
podobnych projektov, vrdtane projektov financovanych z prostriedkov EU.

Strucny opis kritéria:
Vyhodnotenie administrativnych schopnosti Ziadatela sa musi sustredit na dva hlavné prvky — moznosti
financovania Ulohy a institucionalnu stabilitu partnerov.

Zohladriované prvky pri hodnoteni tohto kritéria:

e instituciondlna stabilita partnerov,

e schopnost zabezpecdit udrzatelnost vysledkov/vystupov mikroprojektu,

e skusenosti partnerov s implementéciou projektov spolufinancovanych EU.

Poznamky tykajtice sa poctu pridelovanych bodov:

e maximadlne 5 bodov — velmi dobrd finan¢na a organiza¢na stabilita Ziadatela a projektovych
partnerov, pozitivne skusenosti s realizaciou EU projektov, vysoka kvalita personélu
riadiaceho mikroprojekt,

e maximdlne 3 body — dostatoc¢na finan¢na a organizacna stabilita Ziadatela a partnerov,
skusenosti s realizaciou podobnych aktivit, vhodny riadiaci personal,

e 1 bod — nizka institucionalna stabilita Ziadatela a partnerov, malé skusenosti
s implementéciou projektov EU, nizke kompetencie personélu zodpovedného za
mikroprojekt.

M8. Sulad mikroprojektu s horizontalnymi politikami Vaha: 1

Zakladom pre hodnotenie su informacie uvedené v bode Horizontdlne politiky v opise uloh
a v prilohach.

Opis kritéria:
Aktivity realizované v ramci mikroprojektu musia byt zhodné s horizontalnymi politikami.
Zohl'adnované prvky pri hodnoteni tohto kritéria:
e udrzatelny rozvoj,
e rovnaké prileZitosti a nediskriminacia,
e princip rovnosti prilezitosti Zien a muzov,
e vplyv mikroprojektu na Zivotné prostredie.
Poznamky tykajlce sa poctu pridefovanych bodov:
e maximalne 5 bodov — realizacia horizontalnej politiky bola Ziadatelom definovana ako hlavny
ciel mikroprojektu,

e maximalne 3 body — mikroprojekt ma neutrdlny vplyv na horizontalne politiky,
e 1 bod - Ziadatel nevysvetlil, akym spésobom mikroprojekt vplyva na horizontdlne politiky.
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7.2.3 KRITERIA VYBERU EXPERTOV

1. Expert je vymenovany Vyborom pre mikroprojekty spomedzi uchadzacov prihldsenych VP SP a PSP.

2. O poziciu experta sa moze uchadzat osoba, ktora spifia nizdie uvedené vieobecné podmienky:

a) Cestne vyhlasila, Ze:

— prislichaju jej vsetky obcianske prava,

— je plne spdsobila na pravne ukony,

— nebola odsudend pravoplatnym rozsudkom za Umyselny trestny cin alebo Umyselny dariovy
trestny ¢in,

b) nie je zamestnana Euroregiénom/PSK/ZSK pri realizacii daného stre3ného projektu,

¢) ma skusenosti s realizaciou projektov realizovanych z eurdpskych prostriedkov a inych zdrojov,

d) pozna platné prévne predpisy tykajuce sa eurdpskych fondov,

e) ma vedomosti, poznatky, skisenosti v oblastiach, na ktoré sa vztahuje Program Interreg V-A PL-SK
2014 - 2020,

f) ma poznatky v oblasti problematiky a legislativy suvisiacej s ¢erpanim finan¢nych prostriedkov
pomoci Eurdépskej Unie, tykajlcich sa Programu Interreg V-A PL-SK 2014 — 2020 (vyZaduje sa znalost
podrobného opisu prioritnych osi Programu Interreg V-A PL-SK 2014 — 2020, Priruc¢ky pre
prijimatela, Pokynov tykajucich sa opravnenosti vydavkov vrozsahu Eurépskeho fondu
regiondlneho rozvoja, Eurépskeho socidlneho fondu a Kohézneho fondu na roky 2014 — 2020,
Prirucky pre mikroprijimatela),

g) suhlasi suvedenim jeho osobnych udajov vzozname uchddzafov o funkciu experta aso
spracovavanim osobnych Udajov uvedenych uchddzacom o funkciu experta v procese zostavovania
a vedenia zoznamu uchadzacov o funkciu experta a na potreby Ucasti vo vybere mikroprojektov,

3. Podrobné podmienky suvisiace s vykonavanim funkcie a ¢innosti experta, vratane odmeny, budu
uvedené vzmluve. Zmluva o poskytovani expertnych sluZieb sa uzatvdra medzi expertom
a Euroregiénom/PSK/ZSK.

4. Expert predlozi pozadované dokumenty potvrdzujlce splnenie stanovenych podmienok.

7.2.4 VYBOR PRE MIKROPROJEKTY

Euroregién po dohode s PSK/ZSK vymenUva Vybor pre mikroprojekty za G¢elom vyberu mikroprojektov
arealizdcie inych uloh opisanych v Rokovacom poriadku Vyboru pre mikroprojekty v ramci
implementovaného stresného projektu. Vybor pre mikroprojekty posudzuje vSetky Ziadosti podané
v termine uréenom v podmienkach vyzvy a rozhodne o ich schvdleni alebo zamietnuti. Predsedom
Vyboru pre mikroprojekty je zastupca VP SP.

Na zasadnutiach Vyboru pre mikroprojekty sa s hlasovacim pravom zucastnuje po 5 zastupcov réznych
institucii, z oprdvneného Uzemia stresného projektu z polskej a zo slovenskej strany vratane zastupcov
delegovanych regiondlnymi orgdnmi. Kazda z institucii, ktorej prislicha hlasovacie pravo, méze byt
zastupovana iba jednym ¢lenom (sp6sob zastupovania je uréeny v Rokovacom poriadku Vyboru pre
mikroprojekty, ktory tvori prilohu €. 2 k Prirucke pre Mikroprijimatela). Na zasadnutiach Vyboru pre
mikroprojekty sa v postaveni pozorovatelov mdzu ziGéastnit zastupcovia: RO, NO, STS a narodnych
kontrolérov.

Vybor pre mikroprojekty schvaluje mikroprojekty na realizaciu zo spolo¢ného zoznamu — poradovnika,
v ktorom su uvedené individualne a spolo¢né mikroprojekty vratane vlastnych, usporiadané podla
poctu ziskanych bodov a pri zabezpeceni plného nadhladu do dokumentdcie tykajucej sa vsetkych
podanych Ziadosti (v elektronickej alebo papierovej verzii). Clenovia a pozorovatelia Vyboru pre
mikroprojekty dostanu poradovniky, infolisty a karty hodnotenia expertmi najneskor 10 pracovnych
dni pred zasadnutim Vyboru pre mikroprojekty.

Vybor pre mikroprojekty dostane na vedomie tiez informacie o mikroprojektoch zamietnutych
z formalnych dévodov a mikroprojektoch neodporicanych vo vysledku kvalitativneho hodnotenia.
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7.2.5 ODVOLACIE KONANIE*2

Odvolanie je mozné podat, ak hodnotenie a/alebo schvalenie mikroprojektu nebolo podla nazoru
Ziadatela v sulade s postupmi hodnotenia stanovenymi v dokumentoch tykajucich sa vyzvy na
predkladanie mikroprojektov. Nie je mozné podat odvolanie proti vysledku hodnotenia jednotlivych
kritérii.

Poziadavky pri podavani odvolania:

Odvolanie méze podat ziadatel mikroprojektu, ktorému bol pisomne oznameny vysledok
hodnotenia mikroprojektu.

Dvojjazyéné® odvolanie sa poddva formou emailu/scanu alebo pisomne do kancelarie Zvazku
Euroregién ,Tatry” na platnom vzore, ktory tvori prilohu k Prirucke pre mikroprijimatela
v priebehu 10 kalendarnych dni odo dna nasledujuceho po dni dorucenia Ziadatelovi
informacii s hodnotenim mikroprojektu.

V odvolacom konani plati poZiadavka zachovania pisomnej formy.

Postup skimania odvolania**

Vybor pre mikroprojekty zriaduje na dobu neurcitu spolo¢nu, polsko-slovenskd Komisiu pre
vybavovanie odvolani, ktorej ulohou je vybavovanie odvolani podanych Ziadatelmi
mikroprojektov. Odvolania na Komisiu pre vybavovanie odvolani pri Veddcom partnerovi — Zvazku
Euroregion ,Tatry” mozu podavat len opravneni Ziadatelia, ktori predloZili mikroprojekty v ramci
stresnych projektov realizovanych v partnerstve Zvazku Euroregién ,Tatry” — PreSovsky samospravny
kraj — Zilinsky samosprany kraj.

Odvolanie sa spravidla vybavuje v priebehu 30 kalendarnych dni od jeho doruéenia Komisii pre
vybavovanie odvolani.

Komisia pre vybavovanie odvolani posudzuje odvolanie v stanovenej lehote a na platnom vzore.*
Komisia pre vybavovanie odvolani posudzuje odvolanie len v rozsahu uvedenom Ziadatelom
mikroprojektu, tykajucom sa rozporu hodnotenia s postupmi hodnotenia/schvalovania
mikroprojektu stanovenymi v dokumentoch tykajldcich sa vyzvy na predkladanie Ziadosti. Pri
posudzovani odvolania nezohladriuje Komisia pre vybavovanie odvolani navrhované zmeny Ziadatela,
ktoré maju vplyv na obsah Ziadosti o finanény prispevok alebo priloh k Ziadosti.

Odvolanie od rozhodnutia Vyboru pre mikroprojekty pozastavuje proces zazmluvriovania
mikroprojektov, pre ktoré bol schvaleny prispevok.

Komisia pre vybavovanie odvolani prijima rozhodnutie o schvaleni alebo zamietnuti odvolania
Rozhodnutie Komisie pre vybavovanie odvolani o schvdleni odvolania si vyZaduje opatovné zaradenie
mikroprojektu do dalSieho postupu hodnotenia a schvalovania mikroprojektu. V pripade opatovného

42 podrobné informacie o vybavovani odvolani st uvedené v Odvolacom postupe v siilade s ¢l. 74 nariadenia (EU) ¢. 1303/2013 pre
mikroprojekty riadené v ramci stresnych projektov realizovanych v partnerstve Zviizku Euroregion ,, Tatry“ s PSK a ZSK v Programe
Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020, ktory tvori prilohu €. 2 k Rokovaciemu poriadku Vyboru pre mikroprojekty.

43 Tzn. vyhotovené v pol'skom a v slovenskom jazyku.

# Podrobné informécie o vybavovani odvolani su uvedené v Odvolacom postupe v sitlade s ¢l. 74 nariadenia (EU) ¢ 1303/2013 pre
mikroprojekty riadené v ramci stresnych projektov realizovanych v partnerstve Zvizku Euroregion ,, Tatry“ s PSK a ZSK v Programe
Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020, ktory tvori prilohu ¢. 2 k Rokovaciemu poriadku Vyboru pre mikroprojekty.

45 Komisia pre vybavovanie odvolani neberie do tivahy dokumenty podané Ziadatel'om, ktoré boli vystavené po datume ukon&enia hodnotenia
mikroprojektu.
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negativneho rozhodnutia Vyboru pre mikroprojekty neprislicha moznost podat odvolanie.
Rozhodnutie Komisie pre vybavovanie odvolani o zamietnuti odvolania nevyzaduje schvalenie
Vyborom pre mikroprojekty, v takomto pripade ostdva v platnosti pévodné rozhodnutie.

Po ukoncéeni horeuvedenych ¢innosti Komisia pre vybavovanie odvolani oznamuje Ziadatelovi vysledok
odvolacieho konania.

Rozhodnutie tykajlce sa odvolania je konecné, zavazné pre vsetky strany a nesmie byt predmetom
dalSich odvolacich postupov vramci Programu. Odvolaci postup vsak neporusuje pravo
mikroprijimatelov, ktorych Ziadosti o financny prispevok boli zamietnuté, na vyuZitie odvolacich
postupov vyplyvajucich z narodnych pravnych predpisov.

7.3 ROZHODNUTIE O PRIZNANI FINANCNEHO PRISPEVKU

Najneskor nasledujuci pracovny den po zasadnuti Vyboru pre mikroprojekty, pocas ktorého boli
schvdlené mikroprojekty, predseda zverejiiuje zoznam schvalenych mikroprojektov spolu
sinformdciou o inych rozhodnutiach prijatych Vyborom pre mikroprojekty vrdtane pripadnych
rezervnych zoznamov mikroprojektov. Zoznamy sa zverejiuji na webovych strankach
Euroregiéonu/PSK/ZSK a na stranke Programu.

Nezavisle od toho Euroregidon/PSK/ZSK pisomne oznamuje svojim Ziadatelom rozhodnutie Vyboru pre
mikroprojekty, vysky priznaného finanéného prispevku z EFRR a podmienky uzavretia zmluvy
o poskytnuti finanéného prispevku pre mikroprojekt v lehote do 10 kalendarnych dni od rozhodnutia
Vyboru pre mikroprojekty. V pripade mikroprojektu, ktory nebol schvaleny na poskytnutie finanéného
prispevku Vyborom pre mikroprojekty, informacia obsahuje minimalne: vysledok hodnotenia spolu
s odovodnenim a uvedenim poctu bodov ktoré mikroprojekt ziskal alebo informaciu o splneni alebo
nesplneni kritérii schvalovania mikroprojektov a poucenie o moznosti podat odvolanie tykajlce sa
postupu schvalovania mikroprojektov, terminu o spdsobu podania odvolania.

7.4 ZAZMLUVNOVANIE (UZATVARANIE ZMLUV S MIKROPRIJIMATELMI)

Euroregion/PSK/ZSK st zodpovedni za uzatvorenie zmliv o poskytnuti finanéného prispevku pre
mikroprojekty zo svojej ¢asti opravneného Uzemia. Zmluvnymi stranami su:
a) v individudlnom mikroprojekte — Euroregién/PSK/ZSK a mikroprijimatel
b) v spoloénom mikroprojekte — Euroregién, PSK/ZSK (zo svojej €asti opravneného Uzemia),
veduci partner mikroprojektu, ostatni partneri mikroprojektu

Zmluva na individualny a spolo¢ny mikroprojekt sa uzatvara podla vzorov, publikovanych ku driu
vyhldsenia vyziev. Zmluvy sa musia uzatvorit bezodkladne po rozhodnuti Vyboru pre mikroprojekty,
spravidla v lehote do 90 kalendarnych dni.

Vlastné mikroprojekty sa realizuju na zdklade ustanoveni zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku
pre streSny projekt a partnerskej zmluvy. V pripade schvalenia realizacie vlastného mikroprojektu VP
SP sa Ziadost o finanény prispevok spolu s prilohami pripadja k zmluve o poskytnuti finanéného
prispevku pre stre$ny projekt. V pripade schvélenia realizacie vlastného mikroprojektu PSP sa Ziadost
o finanény prispevok spolu s prilohami pripaja k partnerskej zmluve.

K uzavretiu zmluvy dochadza ku dnu jej podpisania poslednou zo zmluvnych stran. Kazdy subjekt
dostane jeden vytlacok zmluvy. Uzavretie zmluvy sa oznadi v IT systéme.
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8. REALIZACIA MIKROPROJEKTU
8.1 OPRAVNENOST VYDAVKOV

8.1.1 UZEMNA OPRAVNENOST

Je pravidlom, Ze vydavky sa musia vynakladat na opravnenom Gzemi stresného projektu. Existuje
moznost realizacie aktivit predpokladanych v mikroprojekte na Gzemi tretej krajiny alebo mimo oblasti
podpory — v takom pripade ide o vydavky z tzv. 20% alokacie EFRR realizovanej mimo oblasti podpory.
Ziadatel a partneri mikroprojektu musia spravidla pochadzat z opravneného Gzemia daného stre$ného
projektu. Vo vynimocnych pripadoch a ak je to odévodnené z hladiska cielov streSného projektu, je
pripustna ucast Ziadatelov a partnerov, ktori nepochadzaju z Gzemia stresného projektu . Takyto podiel
moze dosiahnut maximalne 20 % z alokacie EFRR na realizaciu mikroprojektov v streSnom projekte

8.1.2 CASOVA OPRAVNENOST VYDAVKOV
Vseobecnou zasadou je, Ze na vydavky v mikroprojektoch mo6zu byt poskytnuty finanény prispevok
z EFRR, ak boli vynaloZené projektovymi partnermi medzi:

-1. janudarom 2014 a 30. junom 2021 v pripade mikroprojektov z 1. prioritnej osi
- 1. janudrom 2014 a 31. augustom 2020 v pripade mikroprojektov z 3. prioritnej osi.

Obdobie opravnenosti vydavkov v ramci mikroprojektov je ekvivalentné sterminom realizacie
mikroprojektu $pecifikovanym v zmluve o poskytnuti finanéného prispevku.®

8.1.3 ZASADY OPRAVNENOSTI VYDAVKOV

OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenym vydavkom je vydavok, ktory spliia vetky nizsie uvedené podmienky:

¥" bolvynaloZeny v sulade so zmluvou o poskytnuti finanéného prispevku a schvalenou Ziadostou
o poskytnutie finanéného prispevku spolu s prilohami k horeuvedenym dokumentom,

v' jevsulade s pravidlami Programu, Priru¢kou pre prijimatela ako aj pravidlami v tejto Priruc¢ke

pre mikroprijimatela

je vsulade s platnymi predpismi Eurdpskej Unie a s narodnymi predpismi,

bol zohladneny v rozpocte mikroprojektu,

bol skutoéne vynaloZeny v obdobi vyplyvajiucom zo zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku,

t. j. v obdobi opravnenosti vydavkov,

¥" bol vynaloZeny v suvislosti s realizdciou mikroprojektu a je nevyhnutny na dosiahnutie cielov

mikroprojektu,

bol vynaloZeny v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, i¢elnosti a Ucinnosti,

bol riadne zdokladovany a zaplateny®,

bol nalezite zauctovany, je vykazany v osobitnom udctovnictve vedenom na ucely

mikroprojektu alebo mu bol priradeny osobitny Uctovny kdd (netyka sa vydavkov zi¢tovanych

zjednodusenym sposobom),

¥" bol vykdzany v sprave o realizacii mikroprojektu,

¥" nie je neopravnenym vydavkom.

AR

AR

Neopravnenym vydavkom je vydavok, ktory nesplfia aspofi jednu z hore uvedenych podmienok.

46 Najskorsim datumom zacatia mikroprojektu je defi nasledujci po dni podania Ziadosti o finan¢ny prispevok

47 Netyka sa vydavkov zi&tovanych pausilnou sadzbou.
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8.1.4 HODNOTENIE OPRAVNENOSTI

HODNOTENIE VYDAVKU

Hodnotenie opravnenosti vydavku je zaloZené na analyze zhodnosti jeho
vynaloZenia so: zmluvou o poskytnuti finanéného prispevku, Ziadostou
o poskytnutie financného prispevku, Pokynmi tykajucimi sa
oprdvnenosti vydavkov v ramci Eurépskeho fondu regiondineho rozvoja,
Eurdpskeho socidlneho fondu a Kohézneho fondu na roky 2014 — 2020
a s prislusnymi ustanoveniami programovych dokumentov a narodnych
predpisov.

Hodnotenie oprdvnenosti vydavku sa uskutochuje tak vo faze
hodnotenia Ziadosti o finan¢ny prispevok pre mikroprojekt, ako aj pocas
realizacie mikroprojektu a po jeho ukonceni. Vo faze hodnotenia
Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku sa preveri potencidlna
opravnenost vydavkov, ktoré s v iom obsiahnuté.

Pocas realizacie mikroprojektu sa opravnenost vynalozenych vydavkov
overuje Euroregidonom/PSK/ZSK. Kontrolér alebo ind opravnena
institucia overuje/kontroluje vynalozené vydavky kontrolou Ziadosti o
platbu. Vydavky mézu byt kontrolované Euroregiénom/PSK/ZSK pocas
kontrolnych navstev/kontrol na mieste realizacie mikroprojektu.

Schvélenie realizacie mikroprojektu a podpisanie zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku
neznamena, Ze vsetky vydavky uvadzané v sprave budu refundované.

Pri hodnoteni opravnenosti vynalozenych vydavkov sa uplatriuju zasady
opravnenosti platné v den vynaloZenia vydavku pri zohladneni:

vydavkov vyplyvajucich zo zmliv uzatvorenych mikroprijimatelom
s externymi subjektmi ako vysledok verejného obstaravania, ktoré
bolo zadaté pred platnostou novych pravidiel opravnenosti, —
uplatiuju sa zasady platné ku driu zacatia verejného obstaravania,

ak pocas realizdcie mikroprojektu budu zasady oprdvnenosti
zmenené na vyhodnejsie pre mikroprijimatela a konkrétny vydavok
eSte nebol certifikovany kontroldrom — na posudenie opravnenosti
tohto vydavku sa uplatiuju zasady vyhodnejsie pre mikroprijimatela.
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8.1.5 VYNALOZENIE VYDAVKU

V pripade spolufinancovania su opravnené vydavky, ktoré boli mikroprijimatelom skutocne
vynaloZené.

Pod pojmom skutoéne vynalozeny vydavok je potrebné chapat vydavok vynaloZeny v peraznom
vyzname, t. j. ako pohyb finanénych prostriedkov z pokladne alebo bankového uctu partnera
mikroprojektuVynimky od tohto pravidla tvoria:

= vydavky zuctované zjednodusenym spésobom,
= amortizacné odpisy,

= vyuctovanie vykonavané na zaklade dobropisu,
= vzdjomny zdpocet pohladdvok?.

POZOR: Za opravnené vydavky mézu byt uznané zalohy uhradzané v
prospech doddvatela na zdklade faktury alebo iného dokumentu s
rovnocennou dékaznou hodnotou, ak boli uhradené podla ustanoveni zmluvy
uzatvorenej medzi partnerom mikroprojektu a doddvatefom a v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani..

DOKAZ POTVRDZUJUCI VYNALOZENIE VYDAVKU

Dokladom o vynaloZeni vydavku je uhradend faktira alebo iny doklad s rovnocennou dékaznou
hodnotou (napr. zoznam miezd, vyuctovanie sluZobnej cesty s prilohami) spolu s priloZenym
dokumentom potvrdzujicim Uhradu platby alebo v pripade nepenazného vkladu — doklady, o ktorych
hovori kapitola 8.1.10.

UHRADA VYDAVKOV vs. UVEDENIE VYDAVKU V SPRAVE

V Ziadosti o platbu mo6zu byt uvedené iba faktury a/alebo Gcty zaplatené v
plnej vyske. Ak bola napr. faktira uhradzana v splatkach, je potrebné uviest
vSetky datumy vykonania platby za dand fakturu. Danfovy doklad, ktory
nebol uhradeny v plnej vyske, nemdze byt uvedeny v Ziadosti o platbu

V pripade prac alebo doddvok tovarov a sluzieb potvrdenych ¢iastocnym
protokolom, je pripustné uvadzanie jednotlivych faktur za ciastocnu
realizaciu prac.

48 Uhradenie ¢iastky vyplyvajicej z faktiry vystavenej obchodnym partnerom pomocou vzajomnej kompenzacie pohl'adavok.
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DATUM VYNALOZENIA VYDAVKU
Za datum vynaloZenia vydavku sa povazuje:

v' v pripade pefiaZnych vydavkov:
= zrealizovanych prevodom alebo debetnymi platobnymi kartami - datum zataZzenia
bankového Ucétu partnera mikroprojektu %, t. j. ddtum zuétovania operécie,

= zrealizovanych kreditnou kartou alebo podobnym platobnym ndstrojom s odloZzenym
datumom splatnosti — datum transakcie, na zaklade ktorej nastalo zatazenie uctu
kreditnej karty alebo podobného nastroja,

= zaplatenych v hotovosti — datum skutoénej realizacie platby®®,

v' v pripade nepefazného vkladu:

= datum skutocného vloZenia vkladu (napr. datum prvého vyuZitia investicného majetku v
prospech projektu alebo dobrovolnikom vykonand neplatena praca)

= v pripade odpisov — datum vykonania amortiza¢ného odpisu,
= v pripade zdpoctu — ddtum zapocitania druhou stranou,

= v pripade zUc¢tovania na zaklade interného Uétovného zaznamu — datum zaudcétovania
zaznamu.

8.1.6 NALEZITOSTI UCTOVNEHO DOKLADU

8.1.6.1 PODROBNE PRAVIDLA PRE POLSKYCH MIKROPRIJIMATELOV

U¢tovné doklady tykajuce sa realizacie mikroprojektu musia byt opisané takym spésobom, aby z opisu
jednoznacne vyplyval suvis s mikroprojektom.

e v

Opis dokladu musi byt vyhotoveny na originali i¢tovného dokladu a musi obsahovat minimalne:

= (¢islo mikroprojektu (umiestnené na prvej strane dokumentu),

= ndzov mikroprojektu, kategdriu a suvis vydavku s mikroprojektom, opravnenu Ciastku v rdmci
mikroprojektu a informaciu o tom, v rdmci ktorej ulohy sa dany vydavok zuctoval,

= informaciu o poskytnuti finanéného prispevku,
= informaciu o formalnej, Uctovnej a vecnej zhode, suhlas so zaplatenim,

= pravny zaklad uplatiiovania alebo odstlpenia od uplatfiovania ustanoveni zakona z 29. janudra
2004 - Zakon o verejnom obstardvani. Je potrebné uviest ustanovenie zdkona, na zaklade
ktorého sa voci mikroprojektu (vydavku) uplatriuje alebo neuplatriuje rezim horeuvedeného
zakona,

= ustanovenia vo veci uplatiiovania alebo neuplatfiovania programovych pravidiel sitaze

4 Datumom vynaloZenia vydavku nie je ddtum vyhotovenia prevodu, ale ditum z potvrdenia o uskuto¢neni prevodu.

0V pripade, 7e vydavok zaplatil bezprostredne zamestnanec projektového partnera, je potrebny doklad potvrdzujici vratenie vydavku
vynalozeného zamestnancovi zo strany institiicie projektového partnera. Za datum vynalozenia vydavku sa v takom pripade povazuje zniZzenie
stavu penaznych prostriedkov v pokladnici alebo na bankovom ucte institicie projektového partnera. V pripade, zZe zamestnanec ziskal od
institacie projektového partnera zalohu na vydavky stvisiace s mikroprojektom, ditumom vynalozenia vydavku je datum faktického zaplatenia
faktary/actu a pod.
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= (¢tovné alebo evidencné Cislo, pod ktorym bola dana faktdra/doklad s rovnakou uétovnou
hodnotou zaucétovan3,

= postup Uctovania,

= potvrdenie o prevzati (v pripade, Ze nebol vyhotoveny osobitny protokol),
= podpis stavebného dozoru (ak je potrebny),

= zapis do knihy majetku (ak je potrebny),

= podpis osoby, ktora vyhotovila opis.

8.1.6.2 PODROBNE PRAVIDLA PRE PRE SLOVENSKYCH MIKROPRIJIiMATELOV

Opis uctovného dokladu

U¢tovné doklady tykajuce sa realizacie mikroprojektu musia byt opisané takym spdsobom, aby z opisu
jednoznaéne vyplyval stvis vydavku s mikroprojektom. Opis dokladu musi byt vyhotoveny na originali
uétovného dokladu a musi obsahovat minimalne: Cislo a ndzov mikroprojektu, opravnend ciastku
v rdmci mikroprojektu, suvis vydavku s Glohou. Odporuca sa, aby cislo mikroprojektu bolo uvedené na
prvej strane dokladu. Opis sa moze uvadzat aj vo forme peciatky.

Nalezitosti uctovného dokladu

Su stanovené zakonom o Uétovnictve ¢. 431/2002 Z. z. v zneni neskorsich predpisov. Darové doklady
pouzivané pre preukazanie opravnenosti musia spifiat naleZitosti dafiovych dokladov stanovenych
zdkonom o DPH a tieZ vSeobecné ndlezitosti uctovnych dokladov. V pripade, ak si mikroprijimatel
neuplatriuje 100 % vydavkov z predloZeného uctovného dokladu, je povinny uviest percentudlnu ¢ast
uplatiovanej sumy vydavkov a z akych zdrojov bude financovanad zvysna cast sumy vydavkov
uctovného dokladu. Vztah k projektu musi byt definovany aj na drobnych vydavkoch.

U

Uctovny doklad

V zmysle §10 zdkona €. 431/2002 Z. z. je za Uctovny doklad povaZovany preukazatelny Gétovny zaznam,
ktory musi obsahovat:

- slovné a ¢iselné oznacenie Uctovného dokladu,

- obsah Uctovného pripadu a oznacenie jeho Ucastnikov,

- penaznud sumu alebo Udaj o cene za mernu jednotku a vyjadrenie mnozstva,

- ddtum vyhotovenia Uétovného dokladu,

- datum uskutocnenia Uctovného pripadu, ak nie je zhodny s datumom vyhotovenia,

- podpisovy zaznam osoby (§ 32 ods. 3) zodpovednej za Uctovny pripad v Uc¢tovne] jednotke a podpisovy
zaznam osoby zodpovednej za jeho zauctovanie,

- oznacenie Uctov, na ktorych sa Uctovny pripad zalctuje v uctovnych jednotkdch uctujucich v sustave
podvojného Uctovnictva, ak to nevyplyva z programového vybavenia

Zaroven je potrebné na doklade vyznadit, Ze bola vykonana zakladna finanéna kontrola v sulade so
zakonom ¢. 357/2015 Z. z. o financ¢nej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zdkonov s
uvedenim datumu a podpisu pracovnika, ktory kontrolu vykonal.

Danovy doklad

NalezZitosti danovych dokladov pre platcov dane z pridanej hodnoty urcuje zakon ¢. 222/2004 Z. z. v
zneni neskorsich predpisov o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

FaktUra musi obsahovat:

- meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne platitela, ktory dodava tovar alebo
sluzbu, a jeho identifikacné Cislo pre dan,
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- meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne alebo bydliska prijemcu tovaru alebo
sluzby a jeho identifikacné Cislo pre dan, ak mu je pridelené,

- poradové Cislo faktury,

- datum, ked' bol tovar alebo sluzba dodana, alebo datum, ked' bola platba podla odseku 1 prijata, ak
tento datum mozno urdit a ak sa odlisuje od datumu vyhotovenia faktury,

- ddtum vyhotovenia faktury,

- mnoZstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej sluzby,

- zaklad dane, jednotkovu cenu bez dane a zlavy a rabaty, ak nie si obsiahnuté v jednotkovej cene,

- sadzbu dane alebo Udaj o oslobodeni od dane,

- sumu dane spolu v eur .

Faktura zo zahrani¢ia musi spiiiat naleZitosti stanovené legislativou daného $tatu, pricom sa odporuca
predloZit na kontrolu aj jej slovensky preklad. V stlade so Siestou smernicou Rady 77/388/EHS v zneni
neskorsich predpisov musi jednoznacne uvadzat cenu bez DPH a zodpovedajicu sumu DPH pri kaZzdej
sadzbe, a tieZz musi obsahovat vynimky z platenia DPH.

U¢tovné jednotky vykondavaju vecnd a formalnu kontrolu dokladov pred zachytenim uGcétovnych
pripadov v uctovnictve. Vecnad kontrola je spravidla vykondvand osobami vykonavajucimi danu
operaciu (napr. nakup tovarov) a formalna kontrola je vykonavana osobami zodpovednymi za spravne
zauctovanie Uctovnej operdacie.

8.1.7 OSOBITNE UCTOVNICTVO

U¢tovna evidencia vydavkov vynaloZenych v ramci mikroprojektu musi
byt vedena podla platnych vnutrostatnych predpisov a Gétovnych smernic
partnerov mikroprojektu a vedena takym sp6sobom, aby ju bolo mozné
porovnat s originalnymi G¢tovnymi dokumentmi

Ak bude zmluva o poskytnuti financného prispevku uzatvorena po vynaloZeni Casti

opravnenych vydavkov v rdmci mikroprojektu, musia partneri mikroprojektu (ak to
uétovny systém dovoluje) previest vysSie uvedené vydavky na prislusné osobitné
. analytické a podsuvahové ucty tak, aby bola splnena podmienka vedenia osobitnej
Uétovnej evidencie. V opatnom pripade musia partneri mikroprojektu oznacit

Uétovné dokumenty prislusnym kédom a vyhotovit prehlad vsetkych uctovnych
dokumentov potvrdzujicich vydavky vynaloZzené v ramci mikroprojektu pred uzatvorenim zmluvy o
poskytnuti finanéného prispevku.

POZOR: Povinnost osobitného Uc¢tovania v ramci mikroprojektu sa netyka vydavkov zuctovanych
zjednodusenym sposobom.

8.1.8 ZAKAZ DVOJITEHO FINANCOVANIA

Dvojité financovanie znamena najma:

= predloZenie toho istého vydavku na certifikaciu v rdmci r6znych projektov
spolufinancovanych z finanénych prostriedkov strukturalnych fondov
alebo Kohézneho fondu, ako aj dotdcii zo Statnych financnych
prostriedkov,

= ziskanie nenavratnej financnej pomoci na vydavky daného
mikroprojektu alebo casti mikroprojektu z niekolkych zdrojov
(ndrodnych, z EU alebo inych verejnych zdrojov) v celkovej vyske
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presahujucej 100 % opravnenych vydavkov v mikroprojekte alebo
v Casti mikroprojektu,

= ziskanie refunddcie nakladov na DPH z prostriedkov Strukturnych
fondov alebo Kohézneho fondu a nasledne ziskanie vratenia tejto
dane na zaklade narodnych predpisov,

= nakup investiéného majetku s ucastou finan¢nych prostriedkov z
EU alebo/ako aj dotaciou z vnitrostatnych finanénych prostriedkov
a nasledne zauctovanie odpisov tohto investicného majetku v
ramci  toho istého projektu alebo inych  projektov
spolufinancovanych z finanénych prostriedkov EU,

= situdcia, v ktorej prostriedky na predbezné financovanie prispevku

z EU boli ziskané vo forme Uveru alebo pézicky, ktoré boli nasledne
odpustené,

= situdcia, v ktorej partner mikroprojektu vnasa do mikroprojektu
nepenazny vklad ako vlastny vklad, ktory v priebehu 7
predchadzajucich rokov bol spolufinancovany z prostriedkov EU
alebo dotacie zo statnych financnych prostriedkov,

= ndkup pouZivaného investicného majetku, ktory v priebehu 7
predchadzajucich rokov bol spolufinancovany z prostriedkov EU
alebo dotacie zo statnych financnych prostriedkov,

= vyylctovanie toho istého vydavku v ramci pausalu na kancelarske a
administrativne ndklady, a zaroven ako priameho vydavku v rdmci
mikroprojektu.

8.1.9 ZJEDNODUSENE METODY ZUCTOVANIA VYDAVKOV

Vramci Programu sa uplatiiuje tzv. financovanie pausalnou sadzbou, ktord sa stanovi vypoctom
percentualneho podielu v kategérii persondlne vydavky a kanceldrske a administrativne vydavky.

POZOR: Uplatnenie pausalnych sadzieb je povinné v kazdom projekte a je potvrdené
' v zmluve o poskytnuti finanéného prispevku pre mikroprojekt.

Financovanie pausalnou sadzbou sa uplatiuje v pripade:
1) preukazania personalnych vydavky — vo vyske 20 % z priamych nakladov na mikroprojekt
inych nez ndklady na zamestnancov.

2) preukazania kanceldrskych a administrativnych vydavkov -
vo vyske 15 % z priamych opravnenych nakladov na zamestnancov.

Vydavky zucétované zjednodusenou metddou sa povazuju za vynaloZené
vydavky.

Nie je povinnost predkladat ani opisovat uctovné doklady vramci
mikroprojektu za uUcelom potvrdenia vynaloZenia vydavkov, ktoré boli
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vykdzané ako vydavky zahrnuté do zjednodusenej metddy. VyuZitie
zjednodusenej metddy zuctovania vydavkov vSak nezbavuje
mikroprijimatela povinnosti riadneho vedenia Uctovnictva alebo
zjednodusenej Uctovnej evidencie v sulade s platnou legislativou daného
$tatu (napr. pre pripad kontroly dariového uradu alebo socialnej poistovne).

Overovanie vydavkov deklarovanych zjednodusenou metddou sa uskutocriuje na zaklade faktického
pokroku v realizacii mikroprojektu a dosiahnutych ukazovatelov, pricom v pripade pausalnych sadzieb
sa overenie zakladad na zisteni, ¢i mikroprijimatel spravne uplatnil urcitd vysku pausdlnej sadzby
vyplyvajucej zo zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku a ¢i spravne uviedol ¢iastku vydavkov, ktoré
su zdkladom pre vypocitanie pausalnych sadzieb. Overuje sa zhoda dodanych produktov alebo
poskytnutych sluzieb/realizovanych aktivit s predpokladmi uvedenymi v zZiadosti o poskytnutie
finanéného prispevku pre mikroprojekt. V pripade, Ze ukazovatele vystupu alebo vysledku planované
v zmluve o poskytnuti finanéného prispevku nebudu dosiahnuté, platby budu primerane znizené.
Pritom v pripade pausdlnych sadzieb k vyuctovaniu dochadza na zaklade vydavkov predloZenych na
vyUctovanie, ktoré su zakladom pre vypocet sadzieb v sulade so schvalenym projektovym rozpoctom.
Vyska vydavkov zuétovanych pausalnou metddou Uzko suvisi s hodnotou priamych nakladov.

8.1.10 KATEGORIE OPRAVNENYCH VYDAVKOV

NiZsSie su uvedené podrobné pravidld opravnenosti vydavkov v ramci jednotlivych rozpoctovych
kategorii v ¢leneni na vydavky zndsané priamo a nepriamo v ramci realizacie Uloh v mikroprojektoch,
a priklady oprdvnenych a neopravnenych vydavkov.

Uznanie oprdvnenosti daného vydavku uvedeného mikroprijimatelom vsprave je podmienené
predovsetkym ciefom mikroprojektu a charakterom realizovanych aktivit v ramci mikroprojektu
a splnenim vSeobecnych pravidiel opravnenosti.

OPRAVNENY VYDAVOK JE VYDAVOK, KTORY:

bol napldnovany v rozpo&te mikroprojektu, .
bol nevyhnutny pre realizaciu mikroprojektu,

bol skutoéne vynaloZeny a riadne zdokumentovany*?,

bol vynaloZeny v sulade s predpismi Spoloc¢enstva a s narodnymi predpismi,

bol vynalozZeny v sulade s internymi pravidlami institucie, ktord realizuje mikroprojekt.

ANANANA YR

KATEGORIE VYDAVKOV V ROZPOCTE MIKROPROJEKTU:

personalne vydavky,

kancelarske a administrativne vydavky,

vydavky na sluZzobné cesty a ubytovanie,
vydavky na externych expertov a externé sluzby,
vydavky na vybavenie,

vydavky na infrastruktiru a stavebné prace.

51 Netyka sa nakladov zt¢tovanych zjednodusenym postupom.
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NEPRIAME A PRIAME VYDAVKY

Nepriame vydavky su vydavky nevyhnutné na realizaciu mikroprojektu,
ktoré sa vSak priamo netykaju hlavného predmetu mikroprojektu.
K nepriamym vydavkom v mikroprojektoch patria len kancelarske
a administrativne vydavky.

K priamym vydavkom zndsanym v ramci realizacie Uloh v mikroprojektoch
patria: personalne vydavky, vydavky na sluZobné cesty a ubytovanie,
vydavky na externych expertov aexterné sluzby, vydavky na vybavenie
avydavky na infrastruktiru a stavebné prace. Tieto vydavky okrem
personadlnych vydavkov podliehaju refundacii ako vydavky skutocne
vynaloZené a doloZzené dokladmi.

OPIS JEDNOTLIVYCH KATEGORIi VYDAVKOV V MIKROPROJEKTOCH

Je to kategdria vydavkov, v ktorej sa uvadzaju vydavky sulvisiace
so mzdami zamestnancov mikroprijimatela priamo zuc¢astnenych na
realizacii mikroprojektu. Vydavky suvisiace so mzdami zamestnancov sa
vynakladaju v sulade s ndarodnymi predpismi.

Personalne vydavky sa Uctuju zjednodusenym postupom — podla
pausdlnej sadzby vo vyske 20 % z priamych projektovych vydavkov inych
neZz persondlne vydavky, schvalenych v danej sprave o realizacii
mikroprojektu.

Pri uplatneni tejto metddy zuétovania persondlnych vydavky, mikroprijimatel je povinny dodrZiavat
nizsie uvedené pravidla opravnenosti:

personalne vydavky su opravnené za podmienky, Ze zamestnanci su zamestnani priamo na
realizacii mikroprojektu aje moziné preukazat, Zze ich Uéast na realizacii mikroprojektu je
nevyhnutna a podstatnym sposobom prispieva k dosiahnutiu jeho ciela.

Mikroprijimatel je povinny s prvou spravou predloZit ¢estné prehlasenie o skutoénom angaZovani
personalu na realizacii mikroprojektu prislusne v kazdom vykazovacom obdobi.

Zakladom uznania vydavku tykajuceho sa zamestnania za oprdvneny, je predloZenie:

- pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonani prace alebo dohody o pracovnej ¢innosti alebo
rozhodnutia o vymenovani, prikaznej zmluvy, mandatnej zmluvy

- opisu pracovnej pozicie a napln prace,

- informacie o rozsahu pracovného Uvazku a pravidlach zapojenia pracovnika do realizacie projektu.

V pripade slovenskych mikroprijimatelov ide o pracovno-pravny vztah uzatvoreny na zaklade
Zakonnika prace a Obcianskeho zakonnika a Obchodného zakonnika.

Personalne vydavky predstavuju opravneny vydavok v pripade novych zamestnancov, ktorych
partner zamestnal pre potreby realizacie mikroprojektu alebo v pripade zapojenia alebo
preradenia skor zamestnanych zamestnancov na realizaciu novych Uloh spojenych s
mikroprojektom.
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Vyuctovanie nepriamych vydavkov potrebnych na realizaciu
mikroprojektu, ktoré sa netykaji priamo hlavného predmetu
mikroprojektu sa v ramci kanceldrskych a administrativnych vydavkov
vykondva na zadklade zjednoduseného spbsobu — vo wvyske 15%
z priamych oprdvnenych personalnych vydavkov , schvdlenych v dane;j
sprave o realizdcii mikroprojektu.

Oprdvnené kanceldrske a administrativne vydavky su obmedzené na nizSie uvedené prvky:
v' ndjomné za kancelariu,

v' poistné a dane spojené s nehnutelnostami a s vybavenim kancelarie (napr. poistenie proti poZiaru,
kradezi),

ucty (napr. za elektrinu, vykurovanie, vodné a stocné),

kancelarske potreby,

vSeobecné uctovnictvo vedené v rdmci institlcie, ktord je prijimatelom mikroprojektu,
archiv,

udrzba, upratovanie (vratane Cistiacich prostriedkov) a opravy,

ochrana,

IT systémy>?,

komunikacia (napr. telefdn, fax, internet, postové sluzby, vizitky),

bankové poplatky za otvorenie projektového Uctu a za jeho sprévu,

poplatky za medzinarodné financné transakcie,

reprezentacné naklady (kdva, ¢aj a pod.) na projektové stretnutia mikroprijimatelov>3.

AN N N N S R N

Opravnené su vydavky suvisiace so sluzobnymi cestami (v tuzemsku
avzahranic¢i), ktoré si nevyhnutné na dosiahnutie ciela
mikroprojektu®®, vykondvané osobami priamo zapojenymi do jeho
realizacie.>®

Opréavnené cestovné vydavky>® a vydavky na ubytovanie su limitované na nizsie uvedené prvky®’:

v' cestovné naklady (napr. letenky v ekonomickej triede, letiskové poplatky, poplatky za verejné
dopravné prostriedky vratane mestskej hromadnej dopravy, poplatky spojené s pouZivanim

52 Systémy, ktoré neboli nadobudnuté v priamej stvislosti s realizaciou projektu, ale sliZia na administrativnu a kancelarsku obsluhu projektu
a ktoré partner vyuziva bez ohl'adu na realizaciu projektu. IT systémy, ktoré slizia priamo na realizaciu projektu, sa uvadzaji v ramci kategérie
~Naklady na externych expertov a naklady na externé sluzby*.

53 Netyka sa kateringovych sluzieb, ktoré sa uvadzaji v ramci kategérie ,,Naklady na externych expertov a ndklady na externé sluzby*.

5% Cesty mimo opravnené izemie Programu st opravnené, ak si odévodnené a prindsaju vyhody pre oprivnené iizemie Programu.

55V odovodnenych pripadoch mozno uznat za oprdvnené cestovné vydavky na cestu nevyhnutni na realiziciu projektu, ktor(i vykonal

zamestnanec projektového partnera, ktorého mzda nie je vydavkom v mikroprojekte. V takom pripade je potrebné v opise vyuctovania
sluzobnej cesty takejto osoby uviest odovodnenie cesty tejto osoby v ramci mikroprojektu.
Vydavky na sluzobné cesty a ubytovanie pre externych expertov a poskytovatel'ov sluzieb st uétované v de kategorii ,,Vydavky na externych
expertov a externé sluzby*. Pravidla vynakladania tychto vydavkov musia byt zohl'adnené v zmluve/dohode s externym expertom (musi byt
v nej ustanovenie o tom, ¢i odmena pre experta zahfia pripadné cestovné naklady v rimci poskytovanych sluzieb, ¢i ndklady mu budu vratené
dodato¢ne a na akom zéklade a pod.) alebo v inom dokumente.

56 Pre pol'skych partnerov nesmu byt cestovné néklady vyssie nez sadzby uréené v Nariadeni Ministra prdce a socidlnej politiky
z 29. januara 2013 o pohladavkach prishichajiicich zamestnancovi zamestnanému v Statnej alebo samosprdvnej rozpoctovej jednotke z titulu
sluzobnej cesty (Dz.U. 2013, pol. 167).

57 Uplatiiuje sa vo¢i pol'skym a slovenskym partnerom pri zohladneni prislusnych narodnych pravnych predpisov — prislusne pol'skych
a slovenskych.
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sukromného® alebo sluZzobného vozidla — palivo, dialni¢né poplatky a parkovné, diéty a vreckové,
cestovné poistenie, vlak, autobusové listky a pod.).

Vydavky suvisiace s pouZitim sukromného alebo sluZzobného vozidla,
taxi sluzby avydavky na let lietadlom mézu byt vplnej vyske
deklarované ako opravnené vydavky so suhlasom delegujucej
inStitucie za podmienky, Ze vyuZitie takéhoto dopravného prostriedku
je najefektivnejsie a ekonomicky opodstatnené. Opravnenost vydavku
je podmienend hodnotenim efektivity vynaloZzeného vydavku (t.].
napr. spojmi, skratenim casu cestovania, kalkulaciou nakladov).
Odévodnenie vzniku vydavku uvedeného vy$sie by malo byt vidy
prilozené k dokumentacii vyuctovania sluzobnej cesty.

v' diéty — vo vyske nepresahujuicej sadzbu uréend v ndrodnych predpisoch mikroprijimatela,

v' vydavky na ubytovanie — vo vy3ke nepresahujucej sadzbu uréend v ndrodnych predpisoch
mikroprijimatela®. V pripade, Ze organizator stretnutia, semindra, konferencie a pod. hradi ¢ast
nakladov na ubytovanie (napr. prostrednictvom zabezpecenia stravy, dopravy alebo ubytovania)
je potrebné adekvatne znizit stravné.

POZOR: Casovy ramec absolvovanej cesty musi zodpovedat terminu a cielu
sluZobnej cesty.®

= |etenky alistky na vlak v prvej triede alebo v biznis triede bez
{ odovodnenia,
- stravné v plnej vyske v pripade, ak hotel alebo organizator stretnutia
i zabezpedil pre ucastnikov plnu alebo polopenziu (stravné v takomto
i pripade prislicha v prislusne zniZenej vyske),
' vydavky za noclah v pripade, ak organizator stretnutia zaistil ¢astnikom
i ubytovanie,
' prehliadky a poistenie a naklady na udrzbu sluzobnych vozidiel institucie
mikroprijimatela,
@ (et za taxi bez relevantného oddvodnenia.

58 V pripade vyuZivania sluzobnych vozidiel a sikromnych vozidiel na sluzobné Gcely za opravnené mozno povazovat néklady na pouzivanie
vozidiel zactované v stilade so sadzbami a postupmi platnymi v institicii projektového partnera tykajticich sa vSetkych sluzobnych ciest.

%% Len v oddvodnenych pripadoch je pripustné uznanie vydavku za opravneny vo vyske presahujiicej sadzby stanovené v narodnych predpisoch.

% Vynimkou z tohto pravidla si tieto pripady, v ktorych bolo dolozené, Ze dodatotné naklady sivisiace s predizenim sluzobnej cesty (napr.
naklady na dodatocné ubytovanie) nepresahuju tispory s tym suvisiace (napr. nizSia cena letenky).)..
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o Pozadovana dokumentacia potrebna na predloZenie vydavkov prikaz
na sluZzobnu cestu spolu s pozvankou a programom,

o vyuctovanie sluzobnej cesty ,

o doklady potvrdzujlce zaplatenie Ciastok spojenych so sluzobnou cestou

(Ciastok podla faktur — danovych dokladov, vyuctovani, diét, pausalov),

v pripade, Ze boli vyplatené zalohy — aj potvrdenia o vyplateni

a zuctovani zaloh,

Citatelné cestovné listky spolu potvrdeniami o zaplateni,

faktury — danové doklady alebo vyuctovania za noclah,

cestovné poistenie spolu s potvrdenim jeho zaplatenia,

dohoda medzi zamestnancom azamestnavatefom o pouZiti

sukromného vozidla pre ucely mikroprojektu,

kniha jazd

doklad potvrdzujuici nakup pohonnych hmot®?,

o O O O

O

O

Do tejto kategorie patria vydavky partnerov projektu na zaklade
zmluv alebo dohdd uzatvorenych v pisomnej podobe®, ako aj faktar
alebo uctov vyhotovenych externymi subjektmi zapojenymi do
realizacie aktivit, ktoré partner projektu nemohol vykonat
sam.V tejto kategdrii sa uvddzaju odmeny za sluzby externych
subjektov®?, z toho:

odmeny pre fyzické osoby v sulade s narodnou legislativou daného statu
odmeny pre fyzické osoby — podnikatelov, ktoré osobne vykondvaju dlohy v ramci mikroprojektu.

Aby boli vydavky uvedené v tejto kategdrii uznané za opravnené, musia spliiat nizsie uvedené kritéria:

1. praca musi byt nevyhnutna pre implementdaciu mikroprojektu,

2. vydavky na sluzbu nesmu presiahnut trhovd cenu podobnych
sluzieb v regione/krajine, kde sidli mikroprijimatel, ktory si
objednava sluzby,

3. musia sa dodrziavat predpisy Spolocenstva a narodné predpisy
tykajuce sa verejného obstardvania, musia sa dodrziavat zasady
transparentnosti, objektivity a nediskriminacie (musi byt vybrana
najvyhodnejsia ponuka).

'V pripade slovenskych mikroprijimatel'ov musi byt’ predlozeny doklad o naktipe pohonnych hmét s datumom sluzobnej cesty alebo je mozné
vyuzit udaje zo Statistického Gradu.

62 Pripadnd chybajuca zmluva s expertom/vykondvatefom méze vyplyvat jedine z vnatrostatnych predpisov (napr. nizka hodnota zékazky,
pre ktoru sa nevyZzaduje uzatvorenie pisomnej dohody).

8 Vydavky savisiace so mzdami externého persondlu sa znaSaji v stilade sndrodnymi predpismi, najmi s Obéianskym zdkonnikom,
Obchodnym zékonnikom,.
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Opravnené vydavky na pokrytie vydavkov spojenych s externymi expertmi a vydavkami spojenymi s

externymi sluzbami s obmedzené na nasledujuce sluzby a expertizy::

v

v

studie avyskumy (napr. posudky, stratégie, koncepcie, navrhy, prirucky, priprava publikacii
a pod.),

Skolenia (z toho napr. odmeny za absolvovanu staz alebo odbornu prax), vydavky spojené s
honorarmi pre prednasajucich, trénerov, expertov,

vydavky na preklady a timocenie (do jazyka zahrani¢ného partnera a v odévodnenych pripadoch
nevyhnutnych na dosiahnutie cielov mikroprojektu aj do Uradnych jazykov Eurdpskej unie),
vratane vydavkov na prendjom technickych konferencnych zariadeni,

IT systémy®*, vyhotovenie, Gprava a aktualizécia webovych stranok,

propagacné a komunikacné aktivity, reklama a informacie spojené s danym mikroprojektom
(informacné a propagacné materidly distribuované bezplatne tykajuce sa realizovaného
mikroprojektu mézu byt oprdvnené do vysky 50 eur/kus®),

sluzby spojené s organizaciou a realizaciou podujati alebo stretnuti (vratane prendjmu, cateringu,
timocenia a dopravy),

Ucast na podujatiach (napr. registracné poplatky),

poplatky za pravne poradenstvo v rozsahu uloh realizovanych v ramci mikroprojektu, notarske
poplatky, vydavky na technickych a finanénych expertov, ostatné poplatky za poradenské sluzby
v rdmci mikroprojektu,

préva dudevného vlastnictva®®,

zaruky poskytované bankami alebo inymi finanénymi institliciami, v pripade ak su takéto zaruky
vyzadované podla prava Eurépskej Unie, narodnej legislativy alebo programového dokumentu,

cestovné a ubytovanie externych expertov, prednasatelov a dodavatelov sluzieb (v pripade, Ze
v zmluve, ktord je s nimi uzatvorend, je ustanovenie, Ze odmena nezahffa cestovné naklady
expertov a pod.),

iné Specifické expertizy a sluzby nevyhnutné pre realizaciu mikroprojektu.

= Stadie, analyzy na témy priamo neslvisiace s tematikou
mikroprojektu,

= expertizy a poradenstvo vrozsahu odvolania mikroprijimatela voci
rozhodnutiu kontroléra, rozhodnutia RO a pod.

= vyydavky vynaloZzené na odmeny pre osobu zulastnend na
mikroprojekte na zadklade zmluvy, dohody, ktord je =zdaroven
zamestnancom mikroprijimatela (za zamestnanca mikroprijimatela sa
povazuje kaidd osoba, ktord je uriho zamestnana na zaklade
pracovného pomeru, pricom sa to tyka oséb, ktoré si persondlom .

'V tejto kategorii vydavkov st to IT systémy, ktoré sa vyuzivaju priamo na realizaciu projektu (inak nez v pripade IT systémov, ktoré spadaju
do kategorie kancelarskych a administrativnych vydavkov). Tyka sa to zaroven systémov na realizdciu projektu, ktoré sa
navrhuji/rozvijaji/upravuji/aktualizuju, ¢ize nejde o kiipu hotového vyrobku (inak nez v pripade softvéru v kategorii vydavkov na vybavenie).
% Obmedzenie vysky €iastky plati len pre informacné a propagaéné materidly. Obmedzenie vysky Eiastky sa neuplatiiuje v pripade vydavkov
na ceny v sut'aziach.

% Pozri tiez kapitola 4.3.5 ,,Techniky financovania investi¢ného majetku a hmotného a nehmotného majetku* v Prirucke prijimatela.
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_-mikroprojektu ako aj o0s6b nezuéastnenych na realizacii
mikroprojektu),

= vyydavky vynaloZené na organizaciu stretnuti nesuvisiacich
s realizaciou ciefov mikroprojektu,

= vydavky na stretnutia/cesty neslvisiace bezprostredne so zdmerom
mikroprojektu, organizované pre ucastnikov stretnuti vramci
mikroprojektu, ak to nie je nevyhnutné pre dosiahnutie ciela
mikroprojektu,

= vydavky na prendjom priestorov, ktoré si majetkom
mikroprijimatela,

= vydavky spojené s nadobudnutim autorskych prav, v pripade
mikroprojektov, na realizdciu ktorych staci spristupnenie materialov
na jednorazové vyuzitie vydavky, ktoré maju povahu odmeny alebo
honorara pre umelcov a profesionalnych tvorcov okrem miestnych
umelcov a umelcov tvoriacich umenie zamerané na zveladovanie
kulturneho dedi¢stva spojeného s pohrani¢im a jeho histériou (napr.:
hudobnici, ludovi tvorcovia, miestne hudobné atanecné subory),
tradi¢nych remesiel a ru¢nej vyroby (napr.: sochari, maliari),

= vydavky na realizdciu filmov, reklam, audiovizudlnych materialov,
reklamnych spotov, ktorych vydavok je vyrazne nad ramec vSseobecne
platnych trhovych cien (napr.: z titulu vyuZitia zvukove] stopy, na
ktora sa vztahuje ochrana na zaklade autorského prava, podobizne
umelca alebo Ucasti zndmej osobnosti),

» vydavky na informacné apropagacné materialy, ktoré nesplifiaju
poziadavky uvedené v kapitole 8.2 prirucky tykajucej sa povinnosti
mikroprijimatelov v rozsahu informacnych a propagacnych aktivit.

Pozadovana dokumentacia potrebna na predlozenie vydavkov:

o faktary alebo iné uctovné doklady za sluzby spolu s potvrdeniami o
Uhrade,

o dokumentacia zuskutoéneného verejného obstardvania alebo
procesu prieskumu trhu — ak je relevantn3,

o zmluvy, dohody (vratane dohéd o vykonani prace, dohdd o pracovne;j
¢innosti, iné) spolu potvrdenim o prevzati prace alebo sluzby,
potvrdenim o Uhrade zadvazkov vyplyvajucich z tychto zmliv ako aj
vysledky vykonanej prace (expertiza, poznamka, atd’.),

o prezencnd listina zo stretnutia, konferencie, semindra spolu
s podpismi uUcastnikov ako aj agenda organizovaného stretnutia,
konferencie, seminara (program, fotodokumentacia z podujatia
potvrdzujlca o. i. zachovanie pravidiel publicity),

o certifikat alebo potvrdenie o absolvovanom kurze alebo $koleni,

o vytlatok propagatného materidlu (napr. letdku, plagatu, broZury,
prilohy do novin, inzerdtu vtlaci zameraného na propagaciu
mikroprojektu) av pripade propagacno-informacnych materidlov
svacsimi rozmermi — fotografie tychto materidlov, z ktorych
minimalne jedna predstavuje spravne oznacenie materidlov v sulade
so zasadami publicity,




o adresa webovej stranky — v pripade vytvorenia webovej stranky
v rdmci mikroprojektu,

o nahravka spotu vysielaného v TV alebo vrozhlase, ktorym je
propagovany  mikroprojekt spolu s pisomnym  potvrdenim
vysielajuceho subjektu o datume, hodine a mieste vysielania (s

potvrdenim vietkych vysielani).”

Této rozpoctova kategdria je ur¢ena na nakup vybavenia potrebného na
realizaciu mikroprojektu. Do tejto kategdrie je potrebné zaradit aj
vydavky spojené s odpismi, lizingom, prendjmom, najmom potrebného
vybavenia pouzivaného pocas implementdacie mikroprojektu.5®

Opravnené vydavky na vybavenie su obmedzené na nizsie uvedené polozky:

v" kancelarske zariadenia,

v' poditale a programové vybavenie (a pripadnd aktualizdcia nevyhnutnd na spravnu realizaciu
mikroprojektu)®,

nabytok a montaz nabytku,
zariadenie laboratéria,

elektrické pristroje a zariadenia,

nastroje alebo pristroje,

$pecializované vozidla”,

AN N N N SN

iné zariadenia nevyhnutné pre mikroprojekt.

%7 Pozri tieZ kapitola 4.3.5 ,,Techniky financovania investi¢ného majetku a hmotného a nehmotného majetku® v Priru¢ke prijimatela.

68 Kupa vybavenia je mozna vylucne v pripade, ak je to nevyhnutné na realizaciu cielov mikroprojektu, pricom méze to byt’ iba dopliujici
prvok mikroprojektu, nesmie to byt jedna z hlavnych aktivit v mikroprojekte, nielen z vecného, ale aj z finanéného hl'adiska.
V ramci 3. prioritnej osi nebudil podporené aktivity zalozené iba na modernizacii didaktického zdzemia, napr. modernizacia $kol, skoliacich
sal, ndkup vybavenia. Predmetné aktivity mozu byt iba dopliiujucim prvkom, napr. Specialne vybavenie pracovnikov (nemdzu byt’ hlavnou
aktivitou v mikroprojekte, nielen z vecného, ale aj z finan¢ného hl'adiska). Podmienkou ziskania finanéného prispevku na ndkup dlhodobého
majetku bude preukazanie realnej potreby v danej oblasti na uzemi pohranicia, ako aj potreby rozvoja cezhrani¢nej spoluprace v tom rozsahu
spoluprace, v ktorom bude zariadenie kiipené v ramci mikroprojektu vyuzivané

% Vydavky spojené s vybavenim pracovného miesta priameho personalu mikroprojektu st opravnené v plnej vyske jedine v pripade miesta

vykonu prace personalu projektu zamestnaného na zaklade pracovnej zmluvy na minimalne poloviény uvdzok. V pripade, ak zamestnanec
vykonava pracu v prospech mikroprojektu v rozsahu mensom ako ¢iastoény uvizok, je vybavenie pracoviska chapané ako neopravnené.. Pre
potreby zavedenia vyssie uvedeného pravidla tykajuceho sa vybavenia pracovného miesta je potrebné prijat’, Ze vybavenie pracovného miesta
prinalezi persondlu mikroprojektu, ktory méa pracovnii zmluvu minimélne na Ciastocny Gvézok v zmysle ustanovani Zakonnika prace (pre
zamestnanca na polovi¢ny Gvdzok je mozné vybavenie pracovného miesta financovat’ v plnej vyske z finanénych prostriedkov projektu), ale
ak je tento poloviény tivézok rozdeleny na dve osoby (kazd4 je zamestnana v prospech programu na 1/4 Givézku), vtedy neprinéalezi financovanie
na dve pracovné miesta, ale iba na jedno.
7 Kupa Specializovanych vozidiel je opravnenym nékladom za podmienky, Ze kipené vozidla slizia vyluéne na realizaciu hlavného ciela
projektu. V kazdom jednotlivom pripade musi byt’ zarucené (vyhlasenim mikroprijimatel'a mikroprojektu), ze vozidlo sa bude vyuzivat' len
v suvislosti s realizaciou mikroprojektu, pre dosiahnutie jeho cielov a bude to prinos pre opravnené uzemie. V suvislosti s narocnost'ou
kontroly vyuzivania vozidiel na uéely projektu, je financovanie vozidiel v ramci Programu obmedzené a podlieha zvlastnemu hodnoteniu na
etape overovania ziadosti o poskytnutie finan¢ného prispevku. Nie je moZné financovat’ kipu Specidlnych vozidiel v ramci vzdeldvacich
aktivit realizovanych v 1. prioritnej osi v oblasti riadenia rizika a bezpecnosti.
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POZOR: V pripade, ak su v rdmci jednej zmluvy so zhotovitelom napldnované vydavky na investiciu aj
vydavky na jej vybavenie, a z dokumentacie je moiné jasnym sp6sobom
rozdelit vydavky na vybavenie a samostatne naklady na infrastruktiru, je
potrebné prislusnd cast vydavkov rozdelit do dvoch kategdérii — kat.
infradtruktira a kat. vybavenie.”

Doélezité informacie tykajlce sa kupy investicného majetku:

— Vydavky na kudpu investiéného majetku alebo ocenitelnych prav nevyhnutnych na realizaciu
mikroprojektu sa mbézu povazovat za opravnené, ak v Ziadosti o poskytnutie finan¢ného prispevku
bude odbévodnena potreba nadobudnutia investicného majetku alebo ocenitefnych prav
nevyhnutnych na realizaciu mikroprojektu.

—  Kupainvestiéného majetku, ktory sa bude vyuzivat vyluéne pre potreby realizacie mikroprojektu,
sa moze spolufinancovat v celom rozsahu z prostriedkov Programu. Opravnené su tiez vydavky
na prevadzku a servis takéhoto investicného majetku v ramci kategdrie vydavky na externych
expertov a externé sluzby.

— Vydavky na kilpu investicného majetku nevyhnutného na realizaciu mikroprojektu sa mézu
povaZovat za opravnené, ak takdto kupa je vysledkom uplatnenia najefektivnejSej metddy
v danom pripade (kupa, amortizacné odpisy a pod.) pri zohladneni predmetu a ciefa daného
mikroprojektu(dodrZiavajuc predpisy narodnej legislativy).

—  Kupa investicného majetku, ktory sa bude vyuZivat aj mimo mikroprojektu a zaroven je
nevyhnutny pre realizaciu mikroprojektu, sa méze spolufinancovat z prostriedkov Programu vo
vyske zodpovedajucej amortizacnym odpisom v obdobi, v ktorom sa bude polozka investicného
majetku vyuZivat na Géely realizacie mikroprojektu, imerne k vyuZivaniu tohto investiéného
majetku v ramci mikroprojektu. Opravnena je tieZz pomerna ¢ast (rovnako ako v pripade vydavkov
na kupu) vydavkov na prevadzku a servis takéhoto investi¢cného majetku.

—  Amortizacia zariadenia musi byt vykonana v sulade s vnutrostatnymi predpismi a metdda
amortizacie musi byt uschovavana pre uétovné ciele, kontrolu a audit. Neopravnené su
amortizacné odpisy urcené na nakup investicného majetku spolufinancovaného z financnej
podpory EU alebo $tatneho rozpoétu pochadzajucich z inych $tatnych externych zdrojov.

—  Drobny hmotny a nehmotny majetok — ak jednotkova cena investi¢ného majetku nepresahuje
Ciastky uvedené vo vnutrostatnych pravnych predpisoch, pre ktoré je predpokladana jednorazova
amortizacia — musi byt uvedeny v plnej vyske — v celku alebo s¢asti, v pomere k vyuzitiu majetku
za Ucelom realizacie mikroprojektu.

Kupované zariadenia mézu byt nové alebo pouZivané.”? Technické parametre zariadeni musia byt

primerané cielom, na ktoré sa zariadenia pouzivaju v mikroprojekte.

I Ak nebude mozné rozdelit zmluvu do dvoch rozpoé&tovych kategérii, je potrebné preskiimat’ percentudlny podiel oboch druhov vydavkov z
celkovej hodnoty zmluvy, a nasledne priradit’ celi hodnotu vydavkov (na vybavenie aj na investiciu) k tej kategorii vydavkov, ktord prevazuje
v ramci celkovej hodnoty zmluvy (podl'a percentualnej prevahy vydavkov do kategorie ,,vybavenie™ alebo kategorie ,,infrastruktura a stavebné
prace®), na urovni rozpoctu projektového partnera.

2 Naklady na kiipu pouzitych zariadeni mozu byt opravnené pri splneni nizsie uvedenych podmienok:

1) subjekt predavajici dlhodoby majetok urobil vyhlasenie, v ktorom uviedol jeho povod,

2) subjekt predavajuci dlhodoby majetok potvrdil vo vyhlaseni, Ze tento majetok nebol v obdobi predchadzajucich 7 rokov spolufinancovany
z pomoci EU ani v rimei dotécii z narodnych verejnych zdrojov,

3) kupna cena nepresahuje jeho aktualnu hodnotu ani beznu cenu na danom trhu za podobné nové zariadenie,

4) spotrebny vyrobok musi mat’ technické vlastnosti, ktoré su nevyhnutné pre dany mikroprojekt, a musi vyhovovat platnym norméam
a Standardom.
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Kdpa zariadeni uvddzanych vramci kategdrie Vydavky na vybavenie sa realizuje pri zohladneni
ustanoveni kapitoly 8.1.13.

Priklady neopravnenych vydavkov: i
= klpa zariadeni neuvedenych v schvélenej Ziadosti o poskytnutie
finanéného prispevku,
= kdpa zariadeni v mnozstve vacsom ako bolo naplanované v schvalenej
#iadosti,
= kupa zariadenia vykonand bez vyhladsenia verejného obstaravania alebo
s nedodrzanim programovych pravidiel sutaze (Gplnd alebo ¢iasto¢na
neopravnenost v zavislosti od druhu priestupku),
= kupa pouzivaného investicného majetku, ktory bol v priebehu
predchadzajucich 7 rokov spolufinancovany zo zdrojov EU alebo zo
$tatnych dotécii, ‘
= predloZenie zariadeni, ktorych hodnota bola odpisana v plnej vyske na

vozidiel),

= amortizacné odpisy na kupu investicného majetku spolufinancovaného
zpomoci EU alebo zverejnych prostriedkov pochddzajicich zinych
verejnych externych zdrojov.

1 1
. Pozadovana dokumentacia potrebna na predlozenie vydavkov: X
. o preberacie protokoly, !
| o faktary—dariové doklady za kipené tovary spolu s dokladmi o zaplateni, X
| o dokumentdcia z uskuto¢neného verejného obstardvania alebo !
| prieskumu trhu, !
| o vpripade kupy pouzivanych zariadeni — vyhlasenie predavajuceho !
! o tom, e zariadenia neboli kiipené z prostriedkov dotacie z EU alebo zo !
! Statnej dotacie v priebehu poslednych 7 rokov, 1
! !
! 1
1 1
1 1
! 1
1 1
! 1
! 1
! 1
1 1
! 1
! 1
! 1
! 1
1 1

o fotografie kupeného investicného majetku s viditelnym oznacenim
v sulade s pokynmi v Programe,

o opis prijatej metddy amortizacie investicného majetku alebo hmotného
a nehmotného majetku uvadzaného v ramci projektu

o doklad potvrdzujuci zaradenie majetku do evidencie organizacie.

Rozpoctova kategdria urcend na vydavky sudvisiace s realizaciou
infrastruktdrnych investicii spojenych s makkymi aktivitami. V rdmci
tejto kategodrie su deklarované vydavky tykajuce sa stavebnych prac,
sluzieb a dodavok, pri¢om vsetky vydavky musia byt vyrazne prepojené
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s aktivitami mikroprojektu a nevyhnutné pre jeho riadnu
implementaciu. Vyber dodavatelov prac musi byt v silade so zdkonom
o verejnom obstaravani, kapitola 8.1.13. Musi byt takisto zabezpecené
uplatfiovanie zasad oznacovania realizovanej investicie, kapitola 8.2
v Prirucke pre mikroprijimatela.

V pripade, ak su v rdmci jednej zmluvy so zhotovitefom naplanované
vydavky na investiciu aj vydavky na jej vybavenie, a z dokumentacie je
mozné jasnym spOsobom rozdelit vydavky na vybavenie a samostatne
naklady na infrastruktdru, je potrebné prislusnu ¢ast vydavkov rozdelit do
dvoch kategorii — kat. infrastruktura a kat. vybavenie. Ak nebude mozné
rozdelit zmluvu do dvoch rozpoétovych kategérii, je potrebné preskimat
percentualny podiel oboch druhov vydavkov z celkovej hodnoty zmluvy, a
nasledne priradit celd hodnotu vydavkov (na vybavenie aj na investiciu) k
tej kategérii vydavkov, ktora prevazuje v ramci celkovej hodnoty zmluvy
(podla percentualnej prevahy vydavkov do kategérie ,vybavenie” alebo
kategérie ,infrastruktira a stavebné prace”), na Urovni rozpoctu
projektového partnera ..

Prace naviac tvoria neopravneny vydavok a ndhradné prace su opravnené, ak su splnené pozadované
podmienky.”

Opravnené vydavky v kategorii Infrastruktira a stavebné prace:

v' priprava pozemku na stavbu vratane geodetickych préc,

v zemné, buracie, stavebné, montazne, konstrukéné, dokoncovacie
a instalacné prace,

v' dozor vykondvany v mene investora v oblasti spravnej realizacie
investicie a dozor pamiatkového uradu,

v' vydavky tykajuce sa stavebného dozoru v suvislosti s realizaciou
mikroprojektu, stavbyveduceho alebo koordinatora stavby,

v' administrativne poplatky priamo suvisiace s &innostou a pracami
realizovanymi v ramci mikroprojektu,

v’ vystavba, rozdirenie, Uprava alebo rekonstrukcia priestorov
a technickej infrastruktury nevyhnutnej na realizaciu mikroprojektu
(napr. priestorov pre servery).

’Nevyhnutné/ndhradné prace st zaloZené na tom, Ze dodévatel’ zakladnej zakazky vykonava prace spdsobom, ktory nie je v sulade so zmluvou,
ale tie nemaju vplyv na zvicSenie alebo zmenu rozsahu prac uvedenych v ponuke, mozu byt’ uznané za opravnené. Nevyhnutné/nahradné prace
mdzu byt uznané za opravnené, pokial’ sihrnne spliiiaja tieto podmienky:
nie st pri¢inou zvéc¢Senia rozsahu vecného plnenia dodavatela uvedeného v zmluve,
st v sulade s predmetom zmluvy o stavebnych pracach (t. j. tykaju sa tohto istého objektu) — dochadza len ku kvantitativnej alebo kvalitativnej
zmene rozsahu zmluvy, meni sa planovana ¢innost’, material, sposob realizacie a pod.,
zastupcovia obstaravatela (stavebného, autorského dozoru alebo projektant) ich navrhntl a odovodnia ako nevyhnutné/nahradné prace, ¢o
dolozia nalezitymi dokumentmi (napr.: technickd sprava, staticky posudok, pokyn k zmene),
vydavky na ich realizaciu nesmi/nemali by (vel’ka prirucka) prekro¢it’ hodnotu povodne planovanti v zmluve s dodavatel'om.

Rozhodnutie o uznani ndhradnych prac v projekte za opravnené je na strane Euroregionu/PSK/ZSK/kontroléra.
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Priklady neopravnenych vydavkov:
= investicie, ktoré nemaju cezhrani¢ny dopad,

= kupa nehnutelnosti,

= vydavky spojené s modernizaciou a opravou prilahlych ciest,
ktoré ako také nie si predmetom finanéného prispevku, ak
nevyplyvaju z prac uskutocnenych v ramci mikroprojektu,

= vydavky neuvedené vschvdlenej Ziadosti o poskytnutie
finan¢ného prispevku,

= vydavky suvisiace s vypracovanim studie uskutocnitelnosti alebo
posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie,

= vydavky spojené so stavebnymi pracami, ktorych doddvatel bol
vybrany v rozpore so zakonom o verejnom obstardvani (Uplna
alebo ciasto¢nda neopravnenost, podla vyznamu porusenia),

=  prace naviac,

i- PoZadovana dokumentdcia potrebna na predloZenie vydavkov: ! \
Lo dokumentdcia z uskutoc¢neného verejného obstaravania, !
o dokumentdcia celého procesu tykajlceho sa prieskumu trhu, 1
o uzatvorené dohody a zmluvy, objednavky, |
1 o faktdry za vykonané prace + krycie listy Cerpania a supisy vykonanych prac :
| spolu s dokladmi o Ghrade, X
| o preberacie protokoly, |
. o protokoly o nevyhnutnych pracach/pokyn ku zmene, .
. o fotodokumentdacia (od zacatia stavebnych prac a? po ukonéenie stavby), |
| o kopia stavebného dennika, !
| o zaradenie majetku do evidencie organizacie, !
o kolaudacné rozhodnutie. !
] :

8.1.11 INE OPRAVNENE VYDAVKY

Dane ainé poplatky, najmd dan z pridanej hodnoty (DPH) sa mo6Zu
povazovat za opravnené vydavky len v pripade, Ze:

boli skuto¢ne vynaloZené partnerom mikroprojektu a

mikroprijimatel  mikroprojektu  nema
pravnu ani potencialnu moznost, aby si ich
vratil’,

"V pripade, Ze mikroprijimatelovi prislicha toto pravo (potencidlna pravna moznost), nie je mozné povazovat' vydavok za opravneny, aj
ked’ v skutoc¢nosti k vrateniu nedoslo, napr. pretoze partner projektu nerealizoval ukony zamerané na realizaciu tohto prava.
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Mikroprijimatel' je povinny urobit vyhldsenie o opravnenosti DPH spolu s prvou a poslednou
spravou.”® K faktickej ihrade DPH ddjde v pripade, Ze bude zaplatena v plnej vyske (v cene za kiipené
tovary a sluzby).

Doélezité informacie tykajlce sa DPH a inych dani a poplatkov:

—  Vindividualnych pripadoch, ak sa vyskytuju pochybnosti tykajlce sa charakteru vydavku a prava
na odpocet DPH zaplatenej na vstupe, mbze RO, STS a kontroldr poziadat partnera projektu nielen
pocas etapy hodnotenia Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku, ale aj pocas realizacie
mikroprojektu a obdobia udrzatelnosti mikroprojektu o obratenie sa na prislusného spravcu dane,
aby mu bola vydana individualna interpretacia dafového prava.

—  Vpripade, ak sa vyskytnu predpoklady, na zaklade ktorych méze partner mikroprojektu ziskat DPH
z mikroprojektu, musi vratit doteraz refundovant DPH.

— Iné dane a poplatky (najma priame dane a odvody na socidlne poistenie a odvody spojené
so mzdou), ktoré vyplyvaju z mikroprojektu, su oprdvnenym vydavkom, okrem pripadu ak neboli
skutocne a s konec¢nou platnostou vynaloZzené mikroprijimatelom pocas realizacie mikroprojektu.

Moznost vratenia DPH (pocas realizacie a udrzatelnosti) sa posudzuje na zdklade narodnych predpisov.
Podrobné informdcie tykajuce sa opravnenosti DPH su uvedené v Prirucke pre prijimatela.

Nehmotny investicny majetok je vzhfadom na sp6sob jeho vyuZitia v rdmci a v prospech mikroprojektu
deleny na: :

Investi¢ny majetok priamo spojeny s predmetom mikroprojektu -
taky investicny majetok, a taktiez vydavky spojené s jeho
instalaciou a spustenim, mozu predstavovat opravnené vydavky
vcelku alebo iba Castou svojej hodnoty podla definicie partnera
mikroprojektu zaloZenej na redalnom vyuziti investicného majetku
pre potreby mikroprojektu..

Investi¢ny majetok vyuZivany aj na iné ulohy ako tie, ktoré boli
predpokladané v mikroprojekte: taky investiény majetok méze
predstavovat opravneny vydavok iba vo vyske zodpovedajlcej
odpisom za obdobie, pocas ktorého bol vyuZivany v prospech
mikroprojektu v pomere k jeho vyuZitiu za uUcelom realizacie
mikroprojektu.

Okrem toho sa finanény prispevok moze vztahovat aj na vydavky spojené s odpismi investi¢ného
majetku, ak boli splnené vsetky nasledujuce podmienky:

7> Netyka sa spoloénych mikroprojektov, pri ktorych je podavana len jedna sprava.
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1. predmetny investi¢ny majetok ako aj hmotny a nehmotny je potrebny pre spravnu realizaciu
mikroprojektu a je vyuZivany na jeho implementiciu,

2. amortiza¢né odpisy boli vykonané podla vnutrostatnych pravnych predpisov,

3. vydavky vynaloZené na nakup predmetného investicného majetku neboli v mikroprojekte
pldnované ako oprdvnené a nakup investicného majetku nebol spolufinancovany z finanénych
prostriedkov EU ani $tatnych dotécii,

4. predmetny investi¢ny majetok (hmotny a nehmotny) bol zakdpeny raciondlnym a efektivnym
spdsobom, t. j. ich ceny nie su nadhodnotené v porovnani s trhovymi cenami a sadzbami,

5. tento majetok bude zaradeny do evidencie majetku mikroprijimatelov a vydavok sa bude
povazovat za investi¢ny vydavok na zéklade Gétovnych pravidiel.

Je potrebné mat na zreteli, Ze existuje moznost prenajmu zariadeni v pripade, Ze je to najekonomicke;jsi
sposob ziskania zariadeni pre dosiahnutie ciefov mikroprojektu.

Sposob vypocitavania opravnenych vydavkov na vybavenie .

Vybavenie naplanované v Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku pre mikroprojekt moze byt
refundované v pripade, Ze:
bolo zaevidované jednordzovo pri zakupeni, po prevzati a po Uhrade aak nepodlieha
amortizacnym odpisom na zaklade uctovnych predpisov. Celkové vydavky na zariadenie su
oprdvnené len v pripade, Ze toto zariadenie je vyuzivané vyhradne na ucely mikroprojektu,

v pripade, Ze zakupené zariadenie podlieha amortizachym odpisom alen cast skutocne
vynaloZeného vydavku je opréavnena a zohladnena vo vykazoch. Tato ¢ast sa vypodita v sulade
s platnymi sadzbami odpisov, je potrebné vypocitat mesacny podiel amortizacnych odpisov
a nasledne vynasobit obdobim vyuZivania daného vybavenia na potreby mikroprojektu.

NajcastejSie pripady zuctovania zmluvnych pokut, t. j.:

Na zaklade faktury — danového dokladu (alebo iného dokumentu
srovnakou hodnotou) vystavenej dodavatefom  zaplatil
mikroprijimatel dodavatelovi Ciastku z faktliry znizend o zmluvnu
pokutu. Vtakom pripade refundacii podlieha len suma redlne
vynaloZzend mikroprijimatelom v sulade svSeobecnym principom
opravnenosti vydavkov, ktory hovori, Ze sa mbze spolufinancovat
vydavok, na spolufinancovanie je opravneny vydavok, ktory bol
partnerom mikroprojektu redlne vynaloZeny.

mikroprijimatel vykonal platbu v sulade sfaktiurou — dafovym
dokladom (alebo inym rovnocennym dokladom) vystavenou
doddvatelom, t.j. bez odpocitania zmluvnej pokuty. Avsak ak po
Uplnej Uhrade zavazku vyplyvajuceho z faktary ziskal partner
mikroprojektu od doddvatela poZzadovanu sumu (zmluvnu pokutu),
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vtedy moze na vyucétovanie predlozit sumu rovnajicu sa sume na
fakture, na ktord ma potvrdenie 100 % platby.

Opravnené su vydavky vynakladané na poistenie tykajuce sa nastdlo
nainstalovaného investicného majetku v mikroprojekte ako aj na
poistenie infrastruktury vytvorenej v rdmci mikroprojektu 76

V pripade ziskania odskodného — finan¢né prostriedky musia byt
vynalozené na kupu investicného majetku porovnatelného so stratenym
investicnym majetkom alebo na obnovenie znicenej infrastruktary.
Akékolvek finan¢né prinosy ziskané partnerom mikroprojektu, vratane
vyplatenia poistenia spojeného s mikroprojektom, musia byt vratené v
pomere vysky Gcasti finanéného prispevku EU k opravnenym vydavkom
mikroprojektu.

8.1.12 INE NEOPRAVNENE VYDAVKY

NizsSie su uvedené priklady inych neopravnenych vydavkov, ktoré sa nenachadzaju v kategériach
v kapitole 8.1.

~ Iné neopravnené vydavky:

= pokuty, penazné sankcie avydavky spojené so sudnymi spormi
(vratane vydavkov suvisiacich s pripravou a pravnou obsluhou
sudnych konani), :
= vydavky spojené s darmi, okrem: :
- materialov a reklamnych predmetov s hodnotu nepresahujicou
50 EUR/kus, ktoré suvisia s publicitou, komunikdciou, reklamou
alebo informaciou,
- cienfodmien (o.i. ceny aodmeny pre lauredtov §portov{/c'h
pretekov, sutazi s cenami organizovanych v ramci mikroprojektu do
hodnoty ciastky oslobodenej od dane), H
= vydavkov spojené s kurzovym rozdielom,
= naklady alebo vydavky vyplyvajuce zo Statutarnych povinnosti subjektu
a priebeznych uloh (inymi slovami tieto Ulohy by sa museli vykonat aj
keby mikroprojekt nebol realizovany),
= poplatky uplatfiované v rdmci vymeny cudzej meny 77
= naklady spojené s p6zickou alebo Uverom,
= DPH, ktord méze byt vratena na zaklade narodnych predpisov,
= vydavky spojené s vyplnenim formuldra Ziadosti o financny prlspevok
pre mikroprojekt,
= success fee (prémia pre spoluautora Ziadosti o financny prlspevok
vypocitana ako percento zo ziskaného financného prispevku, vyplacan:a
mikroprijimatefom po podpisani zmluvy o poskytnuti finanénéh‘b
prispevku nezavisle od odmeny za pripravu dokumentacie nevyhnutnej
na podanie Ziadosti),
* apre mikroprijimatefoy: .

76 Opravnené st néklady na poistenie po dobu realizdcie mikroprojektu.
""Netyka sa provizii vyberanych bankami z titulu medzindrodnych prevodov v stvislosti s realizaciou projektu — takéto provizie sit opravnené.
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a) nachadzajucich sa v Pol'sku — transakcie presahujice hodnotu 15 000
PLN platené v hotovosti (bez ohfadu na pocet platieb vyplyvajlicich
z tejto transakcie),
b) nachadzajucich sa na Slovensku — transakcie presahujice hodnotu
1500 EUR na mesiac hradené v hotovosti (v odévodnenych pripadoch
do 5000 EUR).

= zUc¢tovanie na zaklade interného dokladu kupy veci, ktora uz predtym
bola majetkom mikroprijimatela, alebo prava, ktoré uz predtym
prislichalo mikroprijimatelovi (takyto dlhodoby majetok je mozné
uviest ako nepenazny vklad do mikroprojektu),

= pripravné naklady.

POZOR: Vydavky uznané za neopravnené, ale suvisiace s realizdciou mikroprojektu,
znasa mikroprijimatel.

8.1.13 ZASADY ZADAVANIA ZAKAZIEK V MIKROPROJEKTE

Mikroprijimatel je na zéklade zmluvy o poskytnuti financného prispevku povinny pripravit a zadat
zakazku v ramci mikroprojektu sp6sobom, ktory zabezpeci zachovanie zasad:

e transparentnosti,

e (Cestnej hospodarskej sutaze,

e rovnakého zaobchadzania so vsetkymi uchadzacmi (vratane potencialnych dodavatelov).

Za ucelom splnenia tychto zdsad sa zakazky zadavané v ramci mikroprojektu realizuju v sulade
s predpismi EU alebo s ndrodnymi predpismi tykajlcimi sa verejnych obstardvani, v pripade, e existuje
povinnost uplatiovania tychto predpisov pri zadavani danej zakazky.

Zaroven v pripade vSetkych zdkaziek realizovanych v rdmci mikroprojektu (nezavisle od ich hodnoty,
postupu vyberu dodavatela a subjektu zadavajliceho zakazku) je potrebné dodrziavat:
zasady spravneho finan¢ného riadenia, ¢ize dodrZiavat zasady hospodarnosti, efektivnosti,
ucinnosti a racionalneho vyuzivania verejnych prostriedkov,
ostatné podmienky opravnenosti vydavkov prijaté v Programe.

Mikroprijimatelia si povinni dodrziavat pravidla tykajlce sa obstaravani platné prislusne v Polsku a na
Slovensku, ktoré su detailne uvedené v aktualnej Prirucke pre prijimatela.

POZOR: V pripade porusenia predpisov alebo pravidiel tykajucich sa realizacie
verejnych obstardvani alebo Specifickych pravidiel uvedenych v prilohe ¢. 8 s nazvom
»~Pokyny tykajtce sa realizdcie verejnych obstardvani”, prislusné vydavky suvisiace s
obstaravanim su povaZované celkom alebo CiastoCne za neopravnené. Stanovenie
vySky neoprdvnenych vydavkov prebieha podla predpisov a postupov prijatych v
kazdej clenskej krajine. Ak ¢lenska krajina neprijala narodné predpisy alebo postupy,
pre stanovenie vysky neopravnenych vydavkov sa pouzZiva dokument vydany
Eurépskou komisiou, tykajuci sa finanénych Uprav vydavkov financovanych EU pri
nedorziavani predpisov tykajucich
sa verejného obstardvania, v aktudlnom zneni ku dru zistenia nezrovnalosti.
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8.1.13.1 PRAVIDLA ZADAVANIA ZAKAZIEK PRE POLSKYCH MIKROPRIJIMATELOV

Podrobné informdcie tykajlce sa zadavania verejnych zakaziek polskymi mikroprijimatelmi su
uvedené v Prirucke pre prijimatela (najma v prilohe €. 8.1 s ndzvom ,, Podrobné zasady tykajlce sa
zadavania zakaziek v projekte pre polskych prijimatelov”).

8.1.13.2 ZASADY VEREJNEHO OBSTARAVANIA PRE SLOVENSKYCH MIKROPRIJIMATELOV

Podrobné informacie tykajlice sa zadavania verejnych zdkaziek slovenskymi mikroprijimatelmi su
uvedené v Prirucke pre prijimatela (najma v prilohe €. 8.2 s nazvom "Prirucka k procesu verejného
obstardvania pre slovenskych prijimatelov)

8.2 INFORMOVANIE A PUBLICITA®

Informacné a propagacné aktivity su nevyhnutnym prvkom realizacie kazdého mikroprojektu, pre
ktory bol schvaleny finanény prispevok z prostriedkov Eurépskeho fondu regiondlneho rozvoja. Ich
kldéovou ulohou je ukazat zmeny, aké nastali vdaka realizacii daného mikroprojektu a zdéraznit
skuto¢nost jeho podporenia Eurdpskou Uniou. Dodatoéne vzhlfadom na cezhraniény charakter
mikroprojektov je potrebné informovat o spoluprici so zahranitnym partnerom o spolocne
realizovanych aktivitach.

Povinnosti v oblasti publicity a propagacie
Informovanie verejnosti o ziskani podpory z prostriedkov Eurépskej Unie a statneho rozpoctu
prostrednictvom prisluného Euroregiénu/PSK/ZSK.

Racionalne a efektivne planovanie arealizdcia informacnych a propagacnych aktivit pri
zohladneni prijatych ciefov, finanénych moZnosti a poZiadaviek spojenych s oznacovanim
mikroprojektov.”®

Zverejnenie kratkeho opisu mikroprojektu na webovej stranke
mikroprijimatela (ak taka existuje).

Vyvesenie informaéného plagdtu o mikroprojekte na viditelnom
a verejne dostupnom mieste.

Oznacenie aktivit, informacnych a propagacnych materialov,
dokumentov.

Osadenie pamatnych tabul po dokonceni realizacie mikroprojektu

s investicnymi prvkami.

Poskytovanie audio a video dokumentacie®® o realizécii
mikroprojektu instituciam zapojenym do implementdcie Programu
(Euroregiénu/PSK/ZSK, STS, RO) a suhlasu s jej vyuZitim za G¢elom
propagdcie Programu.

8K apitola uvadza zakladnu problematiku stivisiacu s propagéciou mikroprojektov podporovanych v ramei Programu cezhraniénej spoluprace
Interreg V-A Pol'sko — Slovensko 2014 — 2020. Podrobné informacie su uvedené v Prirucke/pokynoch pre prijimatela a prijimatela
mikroprojektov v ramci propagdcie projektov financovanych z programov EUS 2014 — 2020.

" Pri planovani rozpo¢tu na informaéné a propagacné aktivity v mikroprojekte je potrebné zohladnit' rézne druhy ndkladov spojenych
s vybranymi nastrojmi a komunika¢nymi kanalmi. Ak sa napr. planuje sprevadzkovanie webovej stranky, musia byt’ zohl'adnené naklady na
jej navrhnutie, kiipu domény a pravidelnu obsluhu; v pripade planovania sut’azi sa musia zohl'adnit’ naklady na tla¢ plagatov, diplomov, na
kapu a oznacenie cien. Pri planovani propagaénych materialov je potrebné zvazit, ¢i zodpovedaju charakteru mikroprojektu, ¢i st primerané
vybranej cielovej skupine a ¢i si opravnené.

80 Poskytované fotografie musia byt’ v rozliseni min. 1795 x 2480 pixelov, min. 300 DPL
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Prvky vyZzadované pri oznacovani mikroprojektu

Vsetky informacné a propagacné aktivity realizované mikroprijimatelom musia obsahovat informaciu
o ziskani podpory, informacia sa uvddza prostrednictvom:

= uvedenia integrovaného loga Programu Interreg Polsko — Slovensko,

= uvedenia loga Euroregiénu/PSK/ZSK,

= uvedenia ndzvu: Eurépsky fond regionalneho rozvoja.

Integrované logo Programu alogo Euroregiéonu/PSK/ZSK sa vidy uvadza vhornej &asti
dokumentu/propagacného materidlu. Nazov fondu: Eurépsky fond regionalneho rozvoja mobze byt
sucastou integrovaného loga, ale mo6ze byt tiez umiestneny v dolnej ¢asti materialu alebo dokumentu.

LOGO PROGRAMU

Neoddelitefnymi zloZzkami integrovaného loga Programu su: graficky prvok nadvazujuci na logo
z programového obdobia 2007 — 2013, nazov Programu a symbol Eurdpskej unie. Logo sa pouZiva vo
farebnom prevedeni®!, jednofarebna verzia sa mdze pouzit len v oddévodnenych pripadoch®. Vo
vacsine pripadov (tabule, plagaty, publikacie, diplomy/certifikaty, prezencné listiny a pod.) sa
odporuca poutzitie loga obsahujuceho nazov Eurdpsky fond regionalneho rozvoja.

interreg H X interreg

Lt D EUROREKA LA,

ree Polske-Siayaeke rs< Polsko-Slovensko

Eurspziy tand rEglensinans renvea
Eurspsky fond rogionsinaha rozuaja

HIleIrcy ks

resk Polsko-Slovensko Isko-Slovensko

erreg o

EURORSRR LKA

Logo musi byt vidy umiestnené na viditelnom mieste, jeho velkost sa
upravuje podla velkosti dokumentu alebo materidlu, na ktorom sa
umiestniuje. Pre zamedzenie vzniku problémov s umiestiovanim symbolu
Eurdpskej unie na farebnom pozadi mozno v dolnej alebo hornej cCasti
materidlu vyclenit biely alebo svetlo béZzovy pruh, na ktorom bude
umiestnené integrované logo programu a nazov fondu.

V mikroprojektoch cezhrani¢ného charakteru sa poZadované logo spolu
s nazvom fondu umiestiiuje v jazyku partnera zodpovedného za realizaciu
aktivity, ktorej sa tyka tento propagaény material.®2> Obsah materialov musi
byt dvojjazycny (pri zohladneni narodného jazyka partnera mikroprojektu).

OSTATNE LOGOTYPY

81 Farby loga vo vdcsine pochadzaji od farby vlajky Eurdpskej unie a nesmu sa menit. Modra farba v nazve Programu a v grafickom prvku je
Pantone Reflex Blue a Light Blue (Pantone 2716). Cervena farba v grafike Programu je Pantone 186C.

82V pripade gravirovania kamennych, sklenych, kovovych tabul’, v pripade vypalovania drevenych tabtll' a vyrdbania propagaénych materidlov
s gravirovanim. Pripiista sa pouzivanie logotypov v monochromatickom prevedeni v koreSpondencii, prezenénych listinach, zmluvach
a dokumentécii k verejnému obstaravaniu.
Plati pravidlo, ze vSetky loga uvadzané na danom materili/dokumente st monochromatické, alebo vSetky st farebné. Umiestnenie jednych
logotypov vo farebnom prevedeni a inych logotypov v monochromatickom prevedeni je nepripustné.

83 Sady logotypov v réznych jazykovych verziach a v réznych formatoch su k stiahnutiu na webovej stranke Euroregionu ,, Tatry, PSK,ZSK a na
stranke Programu www.plsk.eu v zalozke ,,Zoznam sa s propagacnymi povinnostami projektu®.
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http://www.plsk.eu/

Mikroprijimatelia si povinni tiez propagovat prislusného financujiceho PSP, s ktorym sa uzatvéra
zmluva o poskytnuti finanéného prispevku pre mikroprojekt. Je povolené tiez umiestnenie vlastnych
logotypov Ziadatela a partnerov mikroprojektu na informaénych a propagaénych materialoch.?*

Vsetky logad musia mat pribliznd velkost pri porovnani znakov. V Ziadnom pripade ostatné loga nesmu
byt vacsie od integrovaného loga Programu (tyka sa to vysky aj Sirky znaku). Priklad rozmiestnenia log
je uvedeny nizsie.

OREc ,
X lnterreg B IR
. _ samospravny
ros< Polsko-Slovensko ‘ ‘ l‘" PHbc kraj

Oznacovanie informacno-propagacnych materialov, priklad

Plagat musi obsahovat:
v integrované logo Programu spolu s ndzvom fondu, z ktorého je
mikroprojekt financovany a logo prislusného PSP,
v" nézov mikroprojektu, nazov Ziadatela a partnerov

mikroprojektu.

Hore uvedené informacie musia zaberat minimalne 25 % informacéného
plagdtu. RozloZenie textu nesmie Ziadnym spdsobom zasahovat do
integrovaného loga. Minimalna velkost plagatu je format A3. Plagat musi
byt umiestneny na dobre viditelnom averejne dostupnom mieste,
najneskér mesiac po ziskani finanéného prispevku (napr. na mieste
realizacie projektu, pri vstupe do budovy). Plagat, priklad:

HILCIrcy

resk Polsko-Slovensko

Eurtpsky fond regiondinea rorvaja

EURGPEKa UNIA

“«

,Pol'sko-slovenské partnerstvo k spoloénému rozvoju

Projekt realizovany cez:

Partner/Projektovi partneri:

8V prehlade znaciek sa nesmi uvadzat’ logotypy stikromnych dodévatel'ov, ktori realizuji v raimci projektu nejaké aktivity, ale nie st partnermi
v mikroprojekte.
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V pripade mikroprojektov s investiénymi prvkami®® najneskoér do
finanéného ukonéenia mikroprojektu sa natrvalo osadi paméatna tabula®®.
Tabula musi obsahovat:

v" integrované logo Programu spolu s ndzvom fondu, z ktorého je
mikroprojekt financovany, a logo prislusného PSP,
v" hlavny ciel investicie (napr. vystavba cyklistického chodnika,

modernizacia objektu a pod.),
v" nazov mikroprojektu, ndzov Ziadatela a partnerov mikroprojektu.

Tieto informacie musia zaberat minimalne 25 % plochy tabule.

V pripade liniovych mikroprojektov (napr. turistické, cyklistické chodniky
a pod.) minimalne rozmery pamatnej tabule su 90 x 70 cm, v pripade
ostatnych mikroprojektov je postacujuci format A3.%8”

Tabula musi byt osadena na dobre viditelnom mieste. V pripade liniovych
mikroprojektov musia byt paméatné tabule osadené na zaciatku a na konci
Useku, ktory je predmetom mikroprojektu. V pripade modernizacie
priestorov alebo Casti objektu sa pamatna tabula musi nachadzat v casti,
ktorej sa tykal mikroprojekt.

HILSITCY

rsk Polsko-Slovensko

Eurcnsky fond regiondinehe rozvaja

EURGPSHKA UNiA

Vystavba cyklotrasy spajajticej Pol'sko a Slovensko
v ramci projektu

,Pol'sko-slovenské partnerstvo k spolo¢nému
rozvoju”

Projekt realizovany cez:

Partner/Projektovi partneri:

Kazdy mikroprijimatel je povinny na svojej webovej stranke (pokial taka
existuje) zverejnit informaciu o mikroprojekte, ale nie kazdy mikroprojekt
musi mat osobitnd webovu stranku.

Webova stranka mikroprijimatela s informdaciou o realizovanom
mikroprojekte

Na stranke mikroprijimatela musi byt na viditelnom mieste pocas
realizacie mikroprojektu odkaz na zalozku, v ktorej budu uvedené
informdcie o mikroprojekte, napr. vo forme banera s integrovanym
logom, po kliknuti na baner bude uZivatel presmerovany na miesto, kde

$Investicné mikroprojekty su také, ktoré sa tykaju kupy investicného majetku alebo financovania aktivit v rozsahu infrastruktary alebo
stavebnych prac.

%Pamitné tabule musia byt estetické a vyrobené z trvacneho materidlu, ktory nepodlieha rychlemu zni¢eniu vplyvom externych podmienok,
napr. kov, sklo, kamen. Prijimatel’ je povinny ich udrziavat’ v dobrom stave po celu dobu udrzatelnosti projektu.

$Velkost pamiitnej tabule méZe byt vo vynimo&nych pripadoch mensia nez pozadovana. V takom pripade musi byt ndvrh dohodnuty
v konzultaciach s prislusnou institiciou, ktora implementuje stre$ny projekt.
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je uvedeny opis mikroprojektu. Informacia musi obsahovat nasledovné
prvky:

v"  integrované logo Programu

v" spolufinancovanie z fondov Eurdpskej unie (percentudlny podiel
a nazov Eurdpsky fond regionalneho rozvoja)

v" logo prislu$ného PSP,

v" nézov mikroprojektu,

v"  kontakt na mikroprijimatela spolu sadresami ich webovych
stranok,

v' opis mikroprojektu pri zohladneni cielov, aktivit a vysledkov (po
ukonceni  mikroprojektu), obdobie realizacie, hodnota
mikroprojektu,

v"audio a video materialy (napr. fotografie, mapy, video).

Webova strdnka mikroprojektu alebo zalozka na stranke

mikroprijimatela

Webové stranky mikroprojektu alebo zaloZzky na stranke mikroprijimatela
uréené pre mikroprojekt musia obsahovat:

v" integrované logo Programu, ktoré musi byt viditelné hned po
zobrazeni webovej stranky na monitore pocitada uzivatela
av pripade pouZivania mobilného zariadenia bez potreby
presuvania stranky nadol,

v' nazov fondu, zktorého sa financuje mikroprojekt, alogo
prislusného PSP,

v" informécie o mikroprojekte (Udaje podla hore uvedeného vzoru
informacie).

Ostatné dolezité informacie tykajuce sa webovych stranok:

= stranka mikroprojektu musi byt pravidelne aktualizovana,
= webovd stranka musi byt dostupnd vjazykovej verzii

mikroprijimatela,

= webova stranka musi byt prevadzkovana minimalne po dobu
udrzatelnosti mikroprojektu,

= vyZaduje sa vedenie Statistiky stranky (napr. pomocou bezplatnej
aplikacie Google Analitics).

Na kaZdej publikacii vydanej v rdmci mikroprojektu je potrebné umiestnit:

v" integrované logo Programu a logo prislu$ného PSP,
v" néazov fondu, z ktorého sa financuje mikroprojekt t.j. Eurépsky
fond regiondlneho rozvoja

Hore uvedené informacie musia byt umiestnené na vonkajsej strane
obalky.
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v Poznamku Nepredajné.

v' VWhradnu zodpovednost za obsah tejto publikdcie nesu jej
autori a nedd sa stotoZnit s oficidlnym stanoviskom
Eurdpskej tnie a (ndzov Euroregiénu/PSK/ZSK).

Tieto poznamky mézu byt uvedené na obale resp. vo vnutri
publikacie.

Ostatné dolezité informacie tykajuce publikacii:

= Publikicie musia byt dvojjazyéné - wvydané v polStine
aslovendine. 2Zvlaétnu pozornost je potrebné venovat
zachovaniu dobrej kvality prekladu. Spolu so spravou, v ktorej su
uvedené vydavky na preklad, je potrebné predlozit vyhlasenie
cezhrani¢ného partnera, Ze akceptuje kvalitu prekladu publikacie
do jeho narodného jazyka.

= Vzhladom na obmedzeny ndaklad papierovych publikacii sa
odporuca, aby boli na internete zverejfiované ich elektronické
verzie (pri dodrzani predpisov autorského prava).

= Mikroprijimatel je povinny odovzdat institdcii, ktord
implementuje streSny projekt, musi—ziskat papierové
a elektronické verzie vydanych publikacii za ucelom umoznenia
dalSej propagdcie.

V pripade kupy hnutelnych zariadeni sa odporuc¢a umiestnit na nich
oznacenia, napriklad vo forme trvalej nalepky pri zachovani pokynov
tykajucich sa oznaceni (integrované logo Programu spolu s nazvom fondu
a logo prislusného PSP).

Propagaéné materidly musia odzrkadlovat charakter mikroprojektu.
Kazdy propagacny materidl musi byt esteticky, citatelne a trvalym
spésobom oznaceny integrovanym logom Programu spolu s nazvom
fondu, z ktorého bol financovany mikroprojekt alogom prislusného
Partnera stre$ného projektu.®®

Vsetky materidly a dokumenty (napr. koresSpondencia, zmluvy, posudky,
dokumentacia verejného obstardvania, inzeraty, prezencné listiny,
konferencné, Skoliace a multimedidlne materidly: prezentacie,
elektronické materidly: spravodaje, audio avideo materidly: DVD, CD,
mobilné aplikacie asocidlne siete) wvyuZivané pocas procesu
implementacie mikroprojektu, musia obsahovat integrované logo
Programu a nazov fondu, z ktorého sa spolufinancuje mikroprojekt a logo
prislusného PSP. NiZSie je uvedeny zoznam dodatocnych prvkov, ktoré
musia obsahovat jednotlivé propagacné materialy:
v plagity — na plagdtoch je potrebné zohladnit aj nazov
mikroprojektu a informaciu o podujati (napr. nazov workshopu,
miesto a hodinu konania, dizku trvania).

8 Na materialoch s malymi rozmermi (ako st pera, USB klG&e) nie je potrebné uvédzat ndzov fondu. Umiestiiuje sa len integrované logo
Programu. Velkost loga musi byt’ takd, aby napisy v logu, najmé napis pod vlajkou ,,Eurdpska tnia®, boli vyrazné a CitateIné.
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v’ Certifikaty/diplomy — na tychto materidloch musi byt integrované
logo Programu spolu s nazvom fondu a logo prislusného Partnera
streSného projektu umiestnené vidy v strede v hornej casti.
Okrem toho je potrebné uviest: nazov mikroprojektu, meno
a priezvisko osoby, ktora ziskala certifikat/diplom spolu s nazvom
Skolenia/ocenenia ainformaciu o mieste adatume vydania
certifikatu/diplomu, podpis osoby, ktora vydala certifikat/diplom.

v' Tlacové spravy — musia obsahovat nazov mikroprojektu, nazov

Programu a ndzov fondu, z ktorého bol financovany projekt,
a logo prislusného PSP. V pripade sponzorovanych
¢lankov/platenych inzeratov v tladi zverejiiovanych
mikroprijimatefom musi byt dodato¢ne umiestnené integrované
logo Programu.

Mikroprijimatelia si povinni zasielat materidly, ktoré budu
zverejnené v médidch ana internete onimi realizovanom
mikroprojekte prislusnej institacii, ktora implementuje dany
stresSny projekt.

Na mieste realizacie podujatia naplanovaného v mikroprojekte musi byt
zakazdym uvedena informdacia, Ze podujatie bolo organizované
z prostriedkov Eurdpskej unie. Pocas podujatia musia byt viditelné pre

jeho ucastnikov:

v" ndzov mikroprojektu,

v integrované logo Programu,

v' nézov fondu.®
Okrem toho moderator tohto podujatia musi slovami informovat
o mikroprojekte, Programe a o podpore zo zdrojov Eurépskeho fondu
regionalneho rozvoja prostrednictvom prislusného PSP.

Ostatné dolezité informacie tykajlce sa podujati:

Pri organizacii podujatia je mikroprijimatel povinny zaslat informaciu
o tomto podujati/pozvanku prislusnému partnerovi streSného projektu
s prislusnym predstihom (minimdlne 2 tyZzdne pred planovanym
terminom).

= Povinnostou mikroprijimatela je tieZ zasielanie prislusnému PSP
kratkych sprav tykajucich sa mikroprojektu (napr. informacia po
zorganizovanom podujati, po ukonceni investicie, informacie
o oceneniach alebo Specialnych oceneniach mikroprojektu).

= Mikroprijimatelia maju  mozZnost pripojit sa k mnohym
podujatiam, pocas ktorych mozu prezentovat svoj mikroprojekt
a jeho vysledky, napr. European Cooperation Day (Den eurdpskej
spoluprace), Otvorené dni.

8 Pocas podujati, napr. konferencii, workshopov, $koleni je dobrou praxou umiestnit’ pozadované informacie na dverach miestnosti, v ktorej
sa kona stretnutie, na prezentaciach, prenosnych roll-upach. V pripade otvorenych podujati je to napr. baner na javisku.
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Na ucely zdokumentovania patri¢nej publicity mikroprojektu sa odporuéa odfotografovat umiestnené
plagaty/informacné a paméatné tabule/banery apod. a priloZit ich k dokumentacii mikroprojektu.
Moze sa tiez zachovat elektronicka verzia plagatu alebo vytlacok v zmensenom formate A4.

V pripade pochybnosti spojenych s uplatiovanim zdsad informovania a publicity kontaktujte prislusny
Euroregion/PSK/ZSK.

Nedodrziavanie zdsad informovania a publicity, vratane neinformovania o spolufinancovani
mikroprojektu z prostriedkov Eurdpskej Unie alebo nespravne pouZitie logotypov (ich roztiahnutie,
zamazanie, zmena pisma, farieb, necitatelné napisy: Eurdpska Unia a Eurépsky fond regionalneho
rozvoja) a pod. méze byt pri¢inou uznania vydavkov za neopravnené.

8.3 ZMENY V MIKROPROJEKTE

le potrebné vyhybat sa akymkolvek zmenam v mikroprojekte a rozpocet naplanovany vo formulari
Ziadosti o financny prispevok musi byt podla moznosti ¢o najprecizne;jsi.

V pripadoch naznacujucich, Ze mikroprojekt nie je moiné realizovat v sulade s podmienkami
uvedenymi v zmluve o poskytnuti finanéného prispevku moéze VP mikroprojektu navrhnit zavedenie
zmien. Vtakomto pripade je povinnostou mikroprijimatela  bezodkladne nahlasit
Euroregiéonu/PSK/ZSK dbleZité zmeny v ramci realizacie mikroprojektu.

Zmeny realizacie mikroprojektu nesmu viest k podstatnej zmene jeho cielov. Euroregién, PSK/ZSK maju
pravo neodsuhlasit zmeny savisiace s realizaciou mikroprojektu, ktoré navrhol VP mikroprojektu.

POZOR: Zmeny v mikroprojekte méziu byt zavedené vyluéne poéas realizicie

' mikroprojektu.
Ziadost o zavedenie zmien musi byt predlozena najneskér 30 kalendarnych dni pred
. datumom ukoncenia vecnych aktivit v mikroprojekte uvedenym vzmluve
o poskytnutie finanéného prispevku.

Ziadost 0 zmeny musi obsahovat vyéerpavajice odévodnenie zavedenia navrhovanej zmeny, pripadne
tiez doklady na potvrdenie jej odévodnenia.

ZMENY V MIKROPROJEKTE SA MOZU TYKAT:

zmien v kategériach vydavkov mikroprojektu,

zmien vo vecnom harmonograme realizacie aktivit a v termine ukoncenia mikroprojektu,
zmeny hodnoty ukazovatelov mikroprojektu,

inych zmien.
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8.3.1 ZMENY V KATEGORIACH VYDAVKOV MIKROPROJEKTU

evwvs

POZOR: Zavedenie zmien rovnych a niZSich ako 20 % sa netyka uspor vzniknutych
v ramci verejného obstaravania. VSetky uspory vzniknuté v dosledku
ukonceného verejného obstaravania tvoria prostriedky streSného
projektu.

NiZsie uvedené zmeny v kategériach vydavkov mikroprojektov sa tykaju presunov v ramci jednej dlohy
a presunov medzi Ulohami jedného partnera mikroprojektu.

ZMENY V ROZPOCTE MIKROPROJEKTU NIZSIE AROVNE 20% Z HODNOTY ROzZPOCTOVYCH
KATEGORIi

Mikroprijimatel individudlneho mikroprojektu moéZe samostatne
rozhodovat o upraveni rozpoctu mikroprojektu v ramci hodnoty nizsej
arovnej 20% zhodnoty rozpoctovych kategdrii. V spolocnom
mikroprojekte musi projektovy partner pred zavedenim zmien ziskat
suhlas veduceho partnera. VP mikroprojektu analyzuje navrhované
zmeny aich opodstanenost arozhoduje o schvéleni alebo odmietnuti
zmien. Takéto rieSenie umozniuje flexibilnd implementaciu mikroprojektu
a rychlu reakciu v pripade, Ze sa vyskytnu skutocnosti,

ktoré by mohli byt prekazkou pre spravnu realizaciu.

Individualny mikroprojekt

L 4
Mikroprijimatel m6ze samostatne Projektovy partner musi pred zavedenim
rozhodovat o upraveni rozpoctu zmien ziskat sthlas vediceho partnera. VP
mikroprojektu v ramci hodnoty nizsej mikroprojektu analyzuje navrhované zmeny
a rovnej 20 % z hodnoty rozpoctovych a ich opodstanenost a rozhoduje o schvaleni
kategorii. alebo odmietnuti zmien.
L 4
V pripade schvalenia zmien, je VP
Takéto rie$enie umotziiuje flexibilnu mikroprojektu zodpovedny za ich
implementaciu mikroprojektu a rychlu reakciu zavadzanie do mikroprojektu, neodkladne
v pripade, 7e sa vyskytnu skutoénosti, ktoré by o tom informuje Euroregién/PSK/ZSK a
mobhli byt prekdzkou pre spravnu realizaciu. predkladd aktualizovani dokumentdciu

mikroprojektu.

Zavedené zmeny modzu pozostavat vyluéne zo zmeny hodnét poloziek uvedenych v rozpoctoch
jednotlivych partnerov mikroprojektu. Priptsta sa presun finan¢nych prostriedkov medzi kategériami
vydavkov/polozkami vydavkov jedného partnera mikroprojektu v rdmci tej istej vecnej ulohy. Pri
zmene tohto typu je pripustna Uprava opisu daného vydavku a zmena jeho jednotkovych nakladov.
Zmena tohto typu nesmie spésobit zmeny vystupov a hodndt ukazovatelov vystupu programu
Specifikovanych v mikroprojekte.
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Pri zavadzani zmien, ktorych hodnota nepresahuje 20 %, je potrebné dodriZiavat nizsie uvedené
principy:
Limit zmien mensich a rovnych 20 % sa pocita vo vztahu k pociatoénej hodnote kategdrii vydavkov
rozpoctu, ktory tvori prilohu k Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku na mikroprojekt
schvalenej vyborom pre mikroprojekty.

Prijimatel mikroprojektu, a v pripade spolo¢ného mikroprojektu veduci partner, su povinni
predlozit pisomnl informaciu ozavedenych zmenach. Informacia sa predklada
v Euroregiéne/PSK/ZSK spolu s odévodnenim zavedenych zmien a aktudlnym rozpoétom
mikroprojektu. Zavedena zmena musi byt uvedenad v $tvrtroénej/zavereénej sprave (vztahujicej
sa na monitorovacie obdobie, v ktorom zmena nastala).

POZOR: Je potrebné pamatat, Ze hodnota zmien vykonavanych v ramci
rozpoltovych kategérii sa kumuluje, a preto je potrebné venovat
pozornost spravnosti vypoctu na Urovni rozpoctovych kategdrii ako celku
a tieZ aj na spravne monitorovanie zmien vykonavanych v ramci kategorii

. vydavkov jednotlivych uloh.

Prekrocenie limitu 20 % opravnenych vydavkov rozpoctovych kategérii zo strany

mikroprijimatela bez predchadzajiceho informovania Euroregiénu/PSK/ZSK alebo

nedostato¢né odovodnenie zavedenych zmien méZe mat za nasledok uznanie
vydavkov predloZenych na overenie za neopravnené na refundaciu..

ZMENY V ROZPOCTE MIKROPROJEKTU VYSSIE AKO 20 % Z HODNOTY ROZPOCTOVYCH KATEGORIi

Zmeny presahujice 20 % z hodnoty rozpoctovych kategorii sa mozu zavadzat len v odévodnenych
pripadoch a vyluéne po predchadzajiicom ziskani pisomného sthlasu Euroregionu/PSK/ZSK.

Po ziskani sthlasu musi mikroprijimatel predloZit aktualizovany rozpocet a zavedené zmeny opisat
v sprave o realizacii mikroprojektu.

8.3.2 ZMENY VO VECNOM HARMONOGRAME REALIZACIE ULOH
A V TERMINE UKONCENIA MIKROPROJEKTU

ZMENY VO VECNOM HARMONOGRAME REALIZACIE ULOH

Zmeny slvisiace s presunmi realizacie jednotlivych uloh vo vecnom harmonograme si nevyZaduju
ziskanie predchdadzajuceho suhlasu Euroregionu/PSK/ZSK. V takomto pripade je potrebné zmenu
opisat a odévodnit jej zavedenie v sprave o postupe realizacie mikroprojektu.

ZMENY V TERMINE UKONCENIA MIKROPROJEKTU

Zmeny sulvisiace s presunmi terminov realizacie uUloh prekracujice obdobie realizacie mikroprojektu
uvedené v zmluve o poskytnutie finanéného prispevku si vyZzaduju pisomné ozndmenie a vyhotovenie
dodatku k zmluve. V pripade Ziadosti o predizenie obdobia realizicie mikroprojektu na maximalne 18
mesiacov je mikroprijimatel av pripade spolo¢ného mikroprojektu jeho veduci partner, povinny
predloZit pisomnu Ziadost Euroregiénu/PSK/ZSK spolu s odévodnenim.
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8.3.3 INE ZMENY

NEFINANCNE ZMENY V ROZPOCTE MIKROPROJEKTU

Nefinanéné zmeny v rozpocte mikroprojektu spocivajluce v Uprave opisov jednotlivych rozpoctovych
poloZiek ¢i zavadzani novych rozpoctovych poloziek sa mézu vykonavat len v odévodnenych pripadoch
a vyluéne po predchadzajiicom ziskani pisomného sthlasu Euroregionu/PSK/ZSK.

ZMENY BANKOVEHO UCTU A ADRESY MIKROPRUJIMATELA

Zmeny bankového Uctu, adresy mikroprijimatela si nevyZaduju uzatvorenie dodatku k zmluve.

8.4 REALIZACIA UKAZOVATELOV V MIKROPROJEKTE

Zmeny v mikroprojekte nesmu byt v rozpore s podmienkami stanovenymi v rozhodnuti Vyboru pre
mikroprojekty o poskytnuti finanéného prispevku pre mikroprojekt.

ZVYSENIE HODNOTY UKAZOVATELA

Pripustné je prekrocenie cielovej hodnoty ukazovatela uvedenej v Ziadosti o finanény prispevok, ak sa
nespaja s dodatocnymi finanénymi nakladmi (napr. zmena jednotkového nakladu).

Priklad

Ukazovatelom mikroprojektu je ,pocet Ucastnikov konferencie”, ktory bol v projektove] Ziadosti bol
stanoveny na 100 os6b. Vyska financnych prostriedkov v rozpocte — 1 200 EUR.

Ak hodnota ukazovatela na konci dosiahla 120 os6b a rozpocet uréeny na jeho realizaciu nepresiahol
1200 EUR (napr. vdaka zniZeniu jednotkového nakladu na cateringovu sluzbu), sa jeho zvysenie
nespajalo s dodato¢nymi finanénymi ndkladmi.

financnych vydavkov mikroprijimatelom, tak vydavky na aktivity
zodpovedajluce realizacii ukazovatela na vys$sej urovni nez bola planovan3,
je neopravnenym vydavkom aje hradeny zvlastnych prostriedkov
mikroprijimatela.

' POZOR: Ak sa prekrocenie cielovej hodnoty ukazovatela spaja s vynaloZenim

NEDOSIAHNUTIE NAPLANOVANEJ HODNOTY UKAZOVATELA

Nedosiahnutie ukazovatelov vystupu naplanovanych v mikroprojekte méze mat za nasledok uloZenie
sankcii Euroregiénom/PSK/ZSK v podobe:

e znizenia vysky finan¢ného prispevku,
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e vratenia casti alebo celej wvySky finanéného prispevku mikroprojektu vyplatenej
mikroprijimatelovi,

e zruSenia zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku.

Ak zdovodu nedosiahnutia ukazovatela nebude dosiahnuty ciel
mikroprojektu, vtakom pripade vsulade sustanoveniami zmluvy
o poskytnuti ~ financného prispevku pre mikroprojekt  je
Euroregiénu/PSK/ZSK opravneny odstipit od zmluvy. Ak napriek
nedosiahnutiu naplanovanych ukazovatefov bol dosiahnuty ciel
mikroprojektu, k znizeniu alebo kvrateniu finanéného prispevku
dochadza vramci ulohy, ktorej vysledkom malo byt dosiahnutie
naplanovanej cielovej hodnoty ukazovatela, ktory je stouto ulohou
prepojeny. Hodnota poskytnutého finanéného prispevku bude pomerne
znizend. Hodnota znizenia finanéného prispevku sa uréi v pomere
k hodnote danej ulohy zhodnej so zmluvou o poskytnuti finanéného
prispevku ana zdklade pomeru realizovanej hodnoty ukazovatela
k cielovej hodnote deklarovanej v Ziadosti o financny prispevok. Ak je
danej tlohe priradeny viac ako jeden ukazovatel v pripade, Ze ¢ast z nich
nebude dosiahnuta, podrobny sp6sob kalkulacie sankcii urci
Euroregion/PSK/ZSK individuaine na zéklade analyzy daného pripadu. Ak
nedosiahnutie ukazovatela sp6sobilo vznik Uspor v ramci mikroprojektu,
sankcie sU vypocitané na zdklade hodnoty danej ulohy, zniZzenej o
vzniknuté Uspory z nezrealizovania ukazovatela.

Ak mikroprijimatel alebo veduci partner spoloéného mikroprojektu v zavereénej sprdve nalezite
odovodni adolozi pricinu nedosiahnutia ciefovych hodn6t ukazovatelov vystupu Programu
deklarovanych v Ziadosti o poskytnutie finanéného prispevku a preukaze svoju snahu asnahu
ostatnych partnerov mikroprojektu zamerant na dosiahnutie ukazovatelov, méZe Euroregién/PSK/ZSK
upustit od uloZenia sankcie.

V pripade nedosiahnutia vlastnych ukazovatelov zadefinovanych v mikroprojekte mobze
Euroregién/PSK/ZSK neuplatnit sankciu v podobe zniZenia hodnoty poskytnutého finanéného
prispevku. Mikroprijimatel alebo veduci partner spolo¢ného mikroprojektu je v zadverecnej sprave
povinny ndlezite odbvodnit azdokladovat pri¢iny nedosiahnutia cielovych hodn6t vlastnych
ukazovatelov deklarovanych v Ziadosti a preukdazat svoju snahu a snahu ostatnych partnerov zamerand
na dosiahnutie tychto ukazovatelov. V takom pripade bude moZné zuctovanie vydavkov Uumerne do
zodpovedajucej zrealizovanej hodnoty ukazovatela.

8.5 PODAVANIE SPRAV (VRATANE FINANCNYCH TOKOV)

Euroregiéon/PSK/ZSK budu kontrolovat realizaciu aktivit a dosahovania ukazovatelov vystupu alebo
vysledku mikroprojektu. Budu kontrolované udaje prezentujuce pokrok pri implementacii
mikroprojektu  (na  zdklade sprav o postupe realizdcie mikroprojektu  predkladanych
mikroprijimatelmi). Zastupcovia Euroregiénu/PSK/ZSK sa budd zGlastfiovat na podujatiach
realizovanych vramci mikroprojektov. Takyto postup umozini wvyhodnotit implementaciu
mikroprojektu v porovnani s naplanovanymi cielmi.

Zakladnym monitorovacim nastrojom je sprava o postupe realizacie mikroprojektu.

PODAVANIE SPRAV
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Mikroprijimatel je povinny predkladat Euroregiénu/PSK/ZSK spravy o realizacii mikroprojektu
v lehotdch uréenych v zmluve o poskytnuti finanéného prispevku.

Sprdva pripravend v Generdtore Ziadosti a vyuctovani ma dve Casti:

vecnl — zahfAajucu vecnU cast spravy o realizacii mikroprojektu (realizované aktivity,
dosiahnuté ukazovatele vystupu a vysledku),

finanénu — dokladujucu vydavky vynaloZzené mikroprijimatefom v ramci mikroprojektu.

Tato sprdva je zadroven zakladom pre ziskanie potvrdenia o oprdvnenosti vydavkov vynaloZenych
v danom monitorovacom obdobi, o refundaciu ktorych Ziada mikroprijimatel. Kazdy mikroprijimatel je
povinny predkladat prisluinému Euroregiénu/PSK/ZSK spravu o realizacii mikroprojektu vytlagend
z informacného systému spolu s potrebnou dokumentaciou.

V pripade, Ze sprava orealizicii mikroprojektu nebude dorucena v stanovenom termine,
Euroregion/PSK/ZSK vyzve mikroprijimatela aby spravu bezodkladne dorucil. Nepredlozenie spravy
napriek vyzve o jej predloZenie mdze byt dévodom k zruseniu zmluvy o poskytnuti finanéného
prispevku.

Individualny mikroprojekt

Spravu o realizécii individualneho mikroprojektu predkladd na Euroregion/PSK/ZSK® partner finanéne
zucastneny na mikroprojekte v lehote do 5 kalenddrnych dni po uplynuti monitorovacieho obdobia
uvedeného v zmluve o poskytnuti finanéného prispevku pre mikroprojekt, maximalne raz za Stvrtrok
apri zohladneni minimalnej vysky celkovych vydavkov 10 tis.®® EUR. Po schvdleni spravy
Euroregiénom/PSK/ZSK sa tito sprdva zohladiuje v Ciastkovej Ziadosti o platbu, ktori overuje
prislusny kontroldr. Po schvaleni cCiastkovych Ziadosti o platbu kontrolérmi (po ziskani certifikatov)
vyhotovi Euroregion Ziadost o platbu v ramci stresného projektu pri zohladneni certifikovanych
vydavkov polskych a slovenskych mikroprijimatelov. Ziadost ma elektronickd podobu a zostavuje sa pri
vyuziti Centralneho teleinformacného systému SL 2014.

ZaverecCna sprava z individudlneho mikroprojektu sa poddva v lehote do 30 kalendarnych dni od
ukoncenia vecnej realizacie mikroprojektu.

% Pol'ski partneri predkladaju v Euroregione, slovenski v PSK/ZSK.
°1'V pripade mikroprojektov s celkovou hodnotou niz$ou ako 10 tis. EUR sa pod4va len jedna sprava.
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Schéma €. 3. Postup podavania sprav v individudlnom mikroprojekte

Sprava
mikroprijimatela

Schvalena diastkova

fiadost o plathu

- Toky dokumentov

1 = Ziadost o platbu

Dokumenty
nevyhnutne na
uhradu

-

Ciastlkova fiadost
o platbu

Schvalena diastkova

fiadost o plathu

w Toly prostriedkov refundacie 1
‘ Toly prostriedlkoy refundacie 2
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Spolo¢ny mikroprojekt

Spravu o realizécii spolo¢ného mikroprojektu, ktora je zaroven zaverecnou spravou, poddva na
Euroregion/PSK/ZSK*? kaidy z partnerov spoloéného mikroprojektu finanéne zGéastneny na jeho
realizacii a to len jeden raz najneskér do 30 kalenddrnych dni od vecného ukoncenia mikroprojektu.
Vynimkou je spolocny mikroprojekt, ktory samostatne realizuje jeden prijimatel, ktory sa vyuctovava
rovnako ako individualny mikroprojekt. V sprave sa uvadzaju informacie zhfnajuce realizaciu celého
mikroprojektu (uloh, ukazovatelov) a vydavkov vynaloZenych danym partnerom.Po schvaleni kazdej
spravy Euroregiénom/PSK/ZSK sa tieto spravy zohladfiuju v &iastkovej Ziadosti o platbu, ktort overuje
polsky aslovensky kontrolér. Po schvéleni ciastkovych Ziadosti o platbu kontrolérmi (po ziskani
certifikatov) vyhotovi Euroregidon Zziadost o platbu vramci streSného projektu pri zohladneni
schvalenych vydavkov polskych a slovenskych mikroprijimatelov. Ziadost ma elektronickd podobu
a zostavuje sa pri vyuziti Centralneho teleinformacného systému SL 2014.

VP SP, alebo PSP potvrdzuje spravnost realizacie vecnej €asti spoloéného mikroprojektu v lehote 60
kalendarnych dni od dna predlozenia spravy o realizacii mikroprojektu.Mikroprijimatelia ziskaju
refundéciu z alokacie ERDF od Uzemne prislu$ného Euroregiénu alebo PSK/ZSK (refundécia ERDF pre
slovenskych mikroprijimatelov pochadza z alokacie dostupnej pre PSK alebo ZSK a refundécia ERDF pre
polskych mikroprijimatelov pochadza z alokacie Euroregionu).

92 Pol'ski partneri predkladaju spravu v Euroregione, slovenski v PSK/ZSK.
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Schéma €. 4. Postup poddvania sprdv v spoloénom mikroprojekte

-, Toky dokumentov

‘ Toky prostriedkov dalfej Zasti refundédie

‘ Toky prostriedkov prvej/Eiastkovej refundacie
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Vseobecné zasady tykajlice sa sprav o realizacii predkladanych mikroprijimatelmi.

V sprave o realizacii mikroprojektu sa spravidla uvadzaju vydavky vynaloZené pocas monitorovacieho
obdobia, za ktoré sa podava sprava. Pripustné su nizSie uvedené vynimky z tohto pravidla:

1) spréva o realizacii mikroprojektu za posledné monitorovacie obdobie moZe zahriat aj vydavky
vynalozené po dokonéeni vecnej realizacie mikroprojektu, ale najneskor do 30 kalendarnych
dni od datumu dokoncéenia vecnych aktivit v mikroprojekte, ktory je uréeny vzmluve
o poskytnuti finan¢ného prispevku,

2) vpripade individudlneho mikroprojektu — wvydavky vynaloZené v predchadzajucom
monitorovacom obdobi, ak boli predmetom postupu vysvetlovania pripomienok
k predlozenym dokumentom Euroregiénom/PSK/ZSK a na zéklade tohto postupu boli uznané
za opravnené, mozu byt uvedené mikroprijimatelom v sprave za obdobie, v ktorom boli
uznané skoneénou platnostou za opravnené Euroregiénom/PSK/ZSK alebo za obdobie
nasledujuice po tomto obdobi,

3) vydavky mikroprijimatela, ktoré su predmetom postupu vysvetiovania pripomienok
k zisteniam kontroléra a na jeho zaklade boli uznané za opravnené, Euroregion/PSK/ZSK
uvedie v dalSej Ziadosti o platbu,

4) vo vynimocnych situaciach, ktoré neboli upravené vyssie, bude mozné uviest v sprave
o realizacii individualneho mikroprojektu vydavky z iného monitorovacieho obdobia po ziskani
sthlasu Euroregionu/PSK/ZSK.

Financné toky

Prostriedky na poskytnutie financného prispevku pre mikroprojekty sa poskytuji mikroprijimatefom
na zasade refundacie vynaloZzenych nakladov v EUR v sulade s uzatvorenou zmluvou.

V pripade spoloénych mikroprojektov, na Ziadost mikroprijimatela moézZe byt poukadzana platba
(preddavok) do vysky 15% financného prispevku z EFRR, ale nie skor ako po troch mesiacoch od zacatia
realizdcie mikroprojektu. Rozhodnutie o vyplateni preddavku prijima Euroregion/PSK/ZSK po overeni
pokroku vecnej a finanénej realizacie mikroprojektu.

V inych pripadoch refundacia finanénych prostriedkov z EFRR nasleduje na zaklade predloZenej spravy
o postupe realizacie mikroprojektu, v pripade dostupnych finanénych prostriedkov na ucte na riadenie
mikroprojektov.

Po schvaleni spravy o postupe realizdcie mikroprojektu Euroregiénom/PSK/ZSK poskytuje
Euroregiéon/PSK/ZSK mikroprijimatelovi priebeind refunddciu z EFRR. Podmienkou poskytnutia
refunddcie mikroprijimatelovi je dostupnost prostriedkov na bankovom uéte Euroregidnu/PSK/ZSK.
Zostavajuca Ciastka sa poskytuje Euroregionu bezodkladne po ziskani refunddacie EFRR z RO. Nasledne
Euroregién postupuje danu refunddciu polskym mikroprijimatelom a PSK/ZSK spolu s informéaciou
tykajucou sa vyplatenych prostriedkov polskym mikroprijimatelom zucastnenym na realizacii
spoloénych mikroprojektov. Nasledne PSK/ZSK postlpi zostavajicu cast patriénej refundécie
slovenskym mikroprijimatelom zuc¢astnenym na realizdciu spolocnych mikroprojektov spolu
s informaciou tykajucou sa vyplatenych prostriedkov.
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Vydavky vynaloZzené v mene inej nez euro mikroprijimatelia prepocitavaju na menu euro na zaklade
mesacného uctovného vymenného kurzu pouzivaného Eurdpskou komisiou v mesiaci, v ktorom tieto
vydavky boli predlozené na overenie kontrolérom v sulade s €l. 28 (b) nariadenia (EU) ¢. 1299/2013
o EUS.

Priebezna refundacia pre mikroprijimatela moze zahrfrat vaésiu alebo mensiu Cast, pretoze uplatneny
kurz prepocitania bude kurzom z mesiaca podania sprdvy Euroregionu a zaverec¢na platba z EFRR bude
zohladrovat kurz podla nariadenia pri zohladneni kurzovych rozdielov.

8.6 KONTROLA A AUDIT

Kontrola mikroprojektov v Programe cezhranicnej spoluprace Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 —
2020 je viacstupriova a do jej realizacie su zapojené rozne subjekty. V rdmci riadenia Programu
a dohladu na realizaciu mikroprojektov sa uskutocnuju kontroly.

V Polsku aj na Slovensku funguje centralizovany systém kontroly, t. j. si urené orgdny verejnej spravy
alebo institucie na centrdlnej drovni, ktoré boli poverené plnenim kontrolnych uloh.

Euroregidony v ramci svojich kompetencii overuju opravnenost vsetkych vydavkov predkladanych
mikroprijimatelmi na zaklade vzorky a vystavuju prislusné osvedcenia.

PSK/ZSK v ramci svojich kompetencii v zmysle Partnerskej zmluvy overuju opravnenost vietkych
vydavkov predkladanych mikroprijimatelmi a vystavuju prislusné osvedcenia.

8.6.1 OVEROVANIE UCTOVNE] DOKUMENTACIE MIKROPROJEKTU
EUROREGIONOM/PSK/ZSK

Mikroprijimatel je (po podpisani zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku pre mikroprojekt)
opravneny Zziadat o refundaciu vynalozenych vydavkov v prisluinom Euroregiéne alebo PSK/ZSK.
V pripade individudlnych mikroprojektov sa spravy o realizacii mikroprojektu podavaju nie CastejsSie
ako raz za Stvrtrok av pripade spolocnych mikroprojektov sa spravy podavaju jeden raz — za celé
obdobie realizacie mikroprojektu. Po predloZeni spravy o postupe realizacie mikroprojektu spolu
s financnymi a uctovnymi dokladmi potvrdzujldcimi vynaloZenie vydavkov vramci mikroprojektu
prijimatelom, Euroregiéon/PSK/ZSK kontroluje UGc¢tovni dokumentaciu z formalneho, vecného
a financného hladiska. V pripade zistenia nedostatkov, vyzve mikroprijimatela, aby tieto nedostatky
odstranil.

Euroregiéon/PSK/ZSK kontroluje Gétovnu dokumentdciu predloZenej spravy o realizacii mikroprojektu
na zaklade informacii uvedenych o. i. v:

1) schvalenej Ziadosti o poskytnutie financného prispevku spolu so vsetkymi prilohami,

2) zmluve o poskytnuti finanéného prispevku pre mikroprojekt spolu s prilohami a vSetkymi dodatkami
alebo zmenami,

3) partnerskej zmluve (Dohode o partnerstve) uzavretej medzi partnermi mikroprojektu,

4) sprave o postupe realizacie mikroprojektu spolu so vSetkymi prilohami,
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5) v pripade vydavkov zuctovanych na zaklade skutocnych vydavkov sa overuju povodné dokumenty
potvrdzujice spravnost a opravnenost vydavkov uvedenych v sprave o realizacii mikroprojektu
vratane:

a) uctovnych dokladov tykajucich sa vynaloZenych vydavkov (faktury apod.) a dokumentov
potvrdzujucich zaplatenie (napr.: vypisy z Uctu),
b) zmldv s doddvatelmi tovarov, sluzieb a prac,

c) preberacich protokolov alebo protokolov o prijati dodanych tovarov, sluZieb alebo prac a inych
dokumentov potvrdzujucich prijatie alebo vykonanie prac (kolaudacné rozhodnutie a pod.),

d) inych dokumentov potrebnych na potvrdenie spravnosti a opravnenosti vydavkov.
6) v pripade vydavkov zuctovanych pomocou zjednodusenych metdd zictovania vydavkov — kontroluje
spravnost vypocitaného pausalu,

7) vyhlaseni mikroprijimatela o opravnenosti DPH.

Euroregion/PSK/ZSK kontroluje, &i:

1) sprava o postupe realizacie mikroprojektu bola spravne vyplnend — z formdlneho a uctovného
hladiska,

2) k sprave boli pripojené vsetky potrebné prilohy,

3) sprava opisuje postup realizacie mikroprojektu vratane realizdcie ukazovatelov (z kvantitativheho
a kvalitativneho hladiska),

4) vydavky uvedené vo financnej Casti spravy su spravne a su v sulade s pravidlami opravnenosti,

5) deklarované vydavky si v sulade so Ziadostou o finanény prispevok, zmluvou o poskytnuti
finanéného prispevku, partnerskou zmluvou/dohodou, tzn. ¢i boli naplanované v mikroprojekte a ¢i su
zUcCtované v ramci spravnej kategérie vydavkov, i boli dosiahnuté ukazovatele naplanované v Ziadosti,

6) nedoslo k prekroceniu limitu vydavkov v rdmci jednotlivych dloh a v ramci jednotlivych kategorii
vydavkov,

7) v pripade vydavkov zlUcétovanych pomocou zjednodusenej metddy — Ci boli splnené podmienky
potrebné pre vykonanie platby v prospech mikroprijimatelov v plnej vyske, vratane toho, ¢i o. .
hodnota vydavkov zuctovanych pausdlnou sadzbou nepresahuje hodnotu pausidlnej sadzby
vyplyvajucu zo Ziadosti o finan¢ny prispevok.
8) vydavky uvedené v sprave boli vynalozené pri dodrzani zasad:

a. verejného obstaravania alebo pravidlami hospodarskej sutaze,

b. Statnej pomoci,

c. ochrany Zivotného prostredia,

d. rovnakych prilezitosti, rodovej rovnosti a nediskrimindcie,

e. informovania a publicity.
9) vydavky uvedené v sprave boli vynaloZené hospodarnym, efektivnym, Gcinnym a ucelnym
spésobom pri dodrzani pravidiel dosahovania ¢o najlepsich vysledkov z danych vydavkov..
Za ucelom zefektivnenia kontrolného procesu si mikroprijimatelia povinni v dostato¢nom predstihu

poskytovat Euroregionu/PSK/ZSK informacie o planovanych postupov verejného obstardvania
uskutocriovanych v sulade s pravidlami hospodarskej sutaze.

Pred zadatim postupu verejného obstardavania moze okrem toho mikroprijimatel poZziadat
Euroregion/PSK/ZSK o vykonanie hodnotenia ex-ante dokladov potrebnych na uskutoénenie verejného
obstaravania, o. i. navrhu ozndmenia o vyhlaseni verejného obstardvania, navrhu sdtaznych
podkladov, navrhu vyzvy na rokovanie alebo navrhu zmluvy v ramci verejného obstardvania. Pravidlom
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je, ze posudok ex-ante plni preventivnu a poradensku funkciu a ma pomaoct mikroprijimatelovi chranit
sa pred negativnym vplyvom pripadného porusenia vnutrostatnych predpisov

Odporuca sa, aby bola dokumentacia tykajuca sa verejného obstardvania v ramci realizovaného
mikroprojektu odovzdana na kontrolu ex-post bezodkladne po podpisani zmluvy mikroprijimatelom
v ramci daného obstaravania, najneskor vsak s ciastkovou Ziadostou o platbu, v ktorej bude uvedeny
prvy vydavok tykajuci sa daného obstaravania. Overenie dokumentacie ex-post méze byt uskutotnené
Euroregiénom/PSK/ZSK v sidle mikroprijimatela, ak takdto forma overenia dokumentdcie je
efektivnejsia a nepredi(Zi termin predloZenia v &iastkovej Ziadosti o platbu.

8.6.2 POSTUP PRI PODAVANIi VYHRAD VOCI ROZHODNUTIAM
EUROREGIONU/PSK/ZSK

V pripade  zistenia nedostatkov pri overovani dokumentdcie  Euroregiénom/PSK/ZSK,
Euroregion/PSK/ZSK primerane zni#i ¢iastku narokovanu v sprave. Euroregion/PSK/ZSK pisomne
informuje mikroprijimatela o zisteni neopravnenych vydavkov. Mikroprijimatel ma pravo podat
pisomné, odévodnené vyhrady tykajlce sa vysledkov overenia dokumentacie v lehote 7 kalendarnych
dni od ziskania informdcie. Euroregion/PSK/ZSK moZe na pisomny navrh mikroprijimatela podany pred
uplynutim terminu  predkladania vyhrad prediZit horeuvedeny termin o uréitd dobu.
Euroregidn/PSK/ZSK prerokuje vyhrady podané mikroprijimatefom v lehote do 7 kalendarnych dni odo
dria doruéenia tychto vyhrad. Euroregién/PSK/ZSK neposudzuje vyhrady stiahnuté mikroprijimatelom.
Pri rie$eni vyhrad mdze Euroregion/PSK/ZSK vykonat dodato¢né kontrolné tkony, Ziadat predloZenie
dokumentov alebo podanie dodatoénych vysvetleni. Zacatie horeuvedenych uUkonov alebo ¢innosti
Euroregiénom/PSK/ZSK zakazdym prerusi plynutie lehoty na kontrolu predloZenej dokumentéacie aZ do
chvile ziskania objasnenia alebo dokumentov, alebo ukoncenia kontrolnych Ukonov
Euroregionom/PSK/ZSK. Euroregion/PSK/ZSK bezodkladne informuje mikroprijimatela o prediZeni
terminu. Po prerokovani vyhrad Euroregion/PSK/ZSK vyhotovi a dorué&i mikroprijimatelovi pisomné
stanovisko voci podanym vyhradam alebo odévodnenie odmietnutia zmeny zisteni. Nie je moZné
podat daldie vyhrady proti predlozenému stanovisku. Euroregién/PSK/ZSK informuje mikroprijimatela,
Ze vydavky uznané za opravnené budu schvalené v dalSej sprave o realizacii mikroprojektu, v ktorej
budd mikroprijimatefom uvedené — tyka sa to priebeznych sprav individualnych mikroprojektov.
V pripade spravy spolo¢ného mikroprojektu alebo zdverecnej spravy individudlneho mikroprojektu je
postup tykajuci sa vyhrad voci vysledkom zisteni po overeni dokumentov realizovany pred schvalenim
spravy.

Je potrebné mat na zreteli, Ze znizenie hodnoty spravy o realizacii mikroprojektu o neopravnené
vydavky automaticky znizuje Ciastku pausalu, ktory je mozné zuctovat v danej sprave.

8.6.3 ADMINISTRATiIVNA KONTROLA VYDAVKOV MIKROPROJEKTOV
REALIZOVANA KONTROLORMI NA ZAKLADE CL. 23 NARIADENIA C.
1299/2013

V rdmci Programu Interreg V-A Polsko — Slovensko 2014 — 2020 pre Euroregién , Tatry” plni funkciu
kontroléra Malopolsky vojvoda. Na Slovensku plni funkciu kontroléra Ministerstvo podohospodarstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Kontrola vydavkov realizované kontrolérmi spociva vovereni dodania tovarov a sluZieb

spolufinancovanych v ramci mikroprojektov, skutocného vynaloZenia vydavkov aich sprdvnosti
asuladu s pravnymi predpismi, s podrobnymi pozZiadavkami podla programovych dokumentov,
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pravidlami EU a vnutro$tatnymi predpismi a zmluvou o poskytnuti finanéného prispevku. Cielom
administrativnej kontroly je najma potvrdenie spravnosti a opravnenosti vydavkov.

Kontrolér na polskej strane overuje:

e dokumenty potvrdzujlice spravnost a opravnenost vydavkov tykajucich sa minimalne 20 %
zhodnoty vydavkov uvedenych v Ziadosti o platbu tykajucich sa kazdého spolo¢ného
mikroprojektu alebo vlastného mikroprojektu PSP,

e minimalne 10% z poctu individudlnych mikroprojektov uvedenych v Ziadosti o platbu,
nasledne v pripade kazdého mikroprojektu vybraného do vzorky kontroldr urci vzorku
minimalne 10% z hodnoty vydavkov, ktoré podrobi overeniu na zaklade dokladov
potvrdzujucich spravnost a opravnenost vydavkov.

Kontroldr na slovenskej strane overuje:
e minimalne 5 % mikroprojektov predloZenych v Ciastovkej Ziadosti o platbu PSP

Po uskutocneni administrativnej kontroly potvrdi kontrolér spravnost a opravnenost vynalozenych
vydavkov deklarovanych v Ciastkovej Ziadosti o platbu pri zohladneni postupu podavania vyhrad voci
vysledkom kontroly.

V pripade, Ze kontroldr uznd pocas administrativnej kontroly vydavku uvedeného v Ciastkovej Ziadosti
o platbu za neoprivneny, oznamuje tuto skuto¢nost Euroregidonu/PSK/ZSK. Informdcia o zisteni
neopravneného vydavku sa poskytuje mikroprijimatelovi Euroregiénom/PSK/ZSK spolu s informéaciou
o prislichajucom prave na podanie vyhrad voci vysledkom zisteni kontroldéra. V situdcii, zZe
mikroprijimatel uzna za opodstatnené podanie vyhrad voci vysledkom kontroly, zasiela
Euroregiénu/PSK/ZSK objasnenie spolu s pripadnymi dodatoénymi dokumentmi vtermine do 5
kalendarnych dni odo dfia ziskania informacie o vysledku kontroly z Euroregiénu/PSK/ZSK. Pravo na
podanie vyhrad vo¢i vysledkom kontroly prislicha Euroregiénu/PSK/ZSK. Kontrolér preskima vyhrady
podané Euroregiénom/PSK/ZSK, moze tie? poZiadat o predloZenie dodato¢nych dokumentov alebo
dodatocnych vysvetleni. Po preskimani vietkych dorucenych objasneni pocas postupu tykajuceho sa
podanej vyhrady vypracuje kontroldr pisomné stanovisko voci podanej vyhrade alebo od6vodnenie
odmietnutia opravenia zisteni a doru¢i ho Euroregiénu/PSK/ZSK. Euroregion/PSK/ZSK bezodkladne
informuje o nom mikroprijimatela. Nie je moZné podat dalsie vyhrady proti predloZzenému stanovisku.
Euroregiéon/PSK/ZSK oznamuje mikroprijimatelovi, e vydavky, ktoré boli s kone¢nou platnostou
uznané za opravnené, budu uvedené Euroregiénom/PSK/ZSK v dal$ej Ziadosti o platbu.

8.6.4 KONTROLNE NAVSTEVY REALIZOVANE EUROREGIONOM A KONTROLY
NA MIESTE REALIZOVANE PSK/ZSK

Euroregion/PSK/ZSK realizuje kontrolné névstevy/kontroly na mieste na mieste implementécie
mikroprojektu, ktoré zahffiaju okrem iného hodnotenie spravnosti a efektivity jeho implementacie.
Navstevy/kontroly na mieste slizZia rovnako na zistenie spravnosti realizacie mikroprojektu v silade so
zmluvou o poskytnuti finan¢ného prispevku pre mikroprojekt. Pocas kontrolnej navstevy/kontroly na
mieste je mikroprijimatel povinny predlozit celd dokumentaciu, je tiez povinny zabezpecit
Euroregidonu/PSK/ZSK pristup na miesto prac stvisiacich s mikroprojektom.

Mikroprojekty, v ktorych sa bude konat kontrolna navsteva/kontrola na mieste, sa vyberaju zo vzorky
na zaklade rizikovej analyzy vypracovanej Euroregiénom/PSK/ZSK.

Vzorka bude zahfnat
Na polskej strane:

e 10 % z mikroprojektov sa bude kontrolovat po skonceni realizacie,
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e 5%z mikroprojektov pocas realizacie ulohy.
Na slovenskej strane:

e 10 % mikroprojektov predlozenych v Ciastkovej Ziadosti o platbu PSP,

Kontrolnd navsteva/kontrola na mieste realizdcie mikroprojektu alebo v sidle mikroprijimatela
pozostava z nizSie uvedenych zakladnych etdp:
a) naplanovanie kontrolnych ukonov (zriadenie Euroregiénom/PSK/ZSK kontrolného timu,
priprava splnomocneni na kontrolu),

b) odovzdanie mikroprijimatelovi ozndmenia o kontrolnej navsteve/kontroly na mieste,
¢) realizacia kontrolnej navstevy/kontroly na mieste u mikroprijimatela,

d) vyhotovenie aodovzdanie zdznamu zkontrolnej navstevy/kontroly na mieste spolu
s pripadnymi odporucéaniami mikroprijimatelovi.

Kontrola spravnej realizacie mikroprojektu na mieste Euroregiénom/PSK/ZSK zahffia najmé zistenie,
¢i:
1. spolufinancované tovary a sluzby boli dodané,

2. skutocny stav realizacie mikroprojektu zodpoveda informaciam uvedenym v v sprdve o realizacie
mikroprojektu, ktoré mikroprijimatel predloZil v stanovenej lehote,

3. vydavky deklarované mikroprijimatelom v suvislosti s realizovanym mikroprojektom boli
skuto€ne vynaloZené asu zhodné s poziadavkami Programu as pravidlami EU a narodnymi
predpismi,

4. droven dosiahnutia ukazovatelov uvedenych v sprave o postupe realizacie mikroprojektu je
uvedena spravne,

5. Uctovna evidencia je spravne vedena mikroprijimatefom,
6. mikroprijimatel realizuje informacné a propagacné aktivity v sulade s poziadavkami Programu,

7. mikroprijimatel plni povinnosti v rozsahu uchovdvania dokumenticie.

Podmienkou vykonania zaverecnej platby v prospech mikroprijimatela je potvrdenie spravnej
realizacie mikroprojektu pocas kontrolnej navstevy/kontroly na mieste alebo odstranenie
nezrovnalosti uvedenych v sprave po kontrolnej navsteve/kontrole na mieste a schvalenie zavereénej
spravy o realizacii mikroprojektu..

V pripade, Ze pocas realizacie mikroprojektu budu zistené naznaky nezrovnalosti, Euroregion/PSK/
uskutocni kontrolnt navstevu ad hoc, ktorej cielom je overenie vecného afinanéného postupu
daného mikroprojektu. Ad hoc kontrolné navstevy nevyplyvaju z vykonanej rizikovej analyzy a potreba
ich uskutocnenia vyplyva z podozrenia, Ze doslo k vyskytu nezrovnalosti v realizacii mikroprojektu. Po
uskuto¢nenej naviteve pripravi Euroregion/PSK/ZSK zaznam z kontrolnej navitevy a odporuéania, ak
sa také vyskytnd. Mikroprijimatel je povinny odstranit zistené nezrovnalosti/chyby v stanovenom
termine, v opa¢nom pripade mdze dojst k zruseniu zmluvy a povinnosti vratit ziskané prostriedky.
Kontrolné navstevy ad hoc sa mézu obmedzit na overenie ¢asti finanénej a technickej dokumentacie
tykajucej sa realizacie mikroprojektu (kontrola pokroku mikroprojektu), mozu tiez zahfnat obhliadku
na mieste realizaciu mikroprojektu a kontrolu a overenie finanénej dokumentacie. Kontrola financnej
a technickej dokumentacie mikroprojektu moze byt realizovana v sidle mikroprijimatela alebo v sidle
Euroregiéonu/PSK/ZSK po predloZeni prisluinych dokumentov mikroprijimatelom, ktoré maju byt
predmetom kontroly. Kontrola dokumentacie modze byt uskutotnena v kazdej etape realizacie
mikroprojektu.
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8.6.5 KONTROLA MIKROPROJEKTU NA MIESTE

Mikroprijimatel je pocas realizacie mikroprojektu povinny umoznit zastupcom opravnenych institdcii
vykonanie kontroly na mieste realizdcie mikroprojektu.

Kontroldr (za pritomnosti partnera stresného projektu) méze uskutocdnit kontrolu na mieste realizacie
vybranych mikroprojektov vyluéne v medziach overenia, ¢i tovary alebo sluzby boli fakticky dodané.

Mikroprijimatel je tiez povinny uchovavat celt dokumentaciu suvisiacu s realizaciou mikroprojektu po
dobu uvedenu v kapitole 8.11 tejto prirucky.

8.6.6 AUDIT

Polsko a Slovensko spolo¢ne urcili Orgdn auditu. Na zadklade ¢l. 127 vSeobecného nariadenia je OA
zodpovedny za vykondvanie auditov spravneho fungovania systémov riadenia a kontroly v Programe,
ako aj uskutocénovanie auditov na vybranych projektoch, overenych kontroldrmi. V sulade s ¢l. 25
nariadenia EUS, pri plnenf svojich tloh OA je podporovany Skupinou auditorov.

Cielom vyssie uvedenych auditov je potvrdit spravnost kontrol vykonanych kontrolérmi, ¢ize potvrdit,
¢i vo vzorke vydavkoch deklarovanych Eurdpskej komisii obsiahnutych auditom nie su vydavky
vynaloZené nespravne. Audit moéze byt vykonavany v sidle kontrolérov ako aj v sidle partnerov
mikroprojektu a na mieste realizacie mikroprojektuMikroprijimatelia (vratane veduceho partnera
mikroprojektu) su povinni podrobit sa auditu a poskytnut potrebné dokumenty pre audit, ako aj
zabezpedit miesta (miestnost) pre vykon auditu.Kontroly mikroprojektu mézu vykonavat aj iné
narodné a eurdpske organy opravnené vykonavat kontroly subjektov, ktoré realizuji mikroprojekty,
napr. organy Eurdpskej unie, Eurépskeho sudneho dvora alebo narodné kontrolné organy.

8.7 NEZROVNALOSTI

Individuélna nezrovnalost (o ktorej hovori ¢l. 2 bod 36 vieobecného nariadenia) sa vyskytuje, ak st
splnené sucasne tri zakladné podmienky:

» porusenie prava Eurdpskej tnie alebo narodného prava tykajliceho sa uplatiiovania prava
Eurdpskej unie,

» Cinnost alebo odstupenie od ¢&innosti hospodarskym subjektom (tento pojem znamena

kazdu fyzicku alebo pravnu osobu alebo iny subjekt, ktory sa zu¢astiiuje na implementdcii
pomoci zo zdrojov kohéznej politiky, okrem ¢lenského Statu, ktory vykonava prislichajice mu
prava verejnej moci). To znamena, Ze nejde len o prijimatela projektu, ale tieZ o iné osoby

alebo subjekty zac¢astnené na realizacii projektu, ako su napr. subdodavatelia),

> redlna alebo potencidlna 3koda pre rozpoéet EU, spocivajica vo financovani
neodévodneného vydavku z prostriedkov tohto rozpoctu.

Porusenim prava sa rozumie nielen porusenie predpisov pravnych aktov, t. j. zakona, nariadenia,
ale tiez pravidiel uréenych v dokumentoch, ktorych povinnost dodrZiavania vyplyva zo zmluvy
o poskytnuti financného prispevku pre projekt alebo zrozhodnutia o poskytnuti financného
prispevku pre projekt.

Redlna skoda sa tyka situacie, v ktorej nezrovnalost ma $kodlivy vplyv na rozpocet EU, ¢ize
nezrovnalost bola zistend po poskytnuti financovania pre nespravny vydavok z prostriedkov
kohéznej politiky (vratane EFRR).
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S potencialnou Skodou sa stretdvame v pripade, Ze nedoslo k poskytnutiu finanénych prostriedkov
na nesprdvny vydavok zo zdrojov kohéznej politiky (vratane EFRR), ale existovalo takéto riziko,
keby nezrovnalost nebola odhalena pred vyplatenim tychto prostriedkov.

Individualna nezrovnalost (nezrovnalost, o ktorej hovori €l. 2 bod 36 vieobecného nariadenia) je
kazdym porusenim prava alebo narodného prava tykajuceho sa uplatfiovania prava Eurdpskej Unie
alebo narodného prdva tykajuceho sa uplatfiovania prava Eurdpskej Unie, vyplyvajicim z ¢innosti
alebo vzdania sa ¢innosti hospodarskym subjektom zapojenym do implementacie zdrojov kohéznej
politiky (Eurépsky fond regionalneho rozvoja, Eurépsky socialny fond, Kohézny fond), ktoré ma
alebo moéze mat nepriaznivy vplyv na rozpoéet Unie zataZenim rozpoétu Unie neoddvodnenym
vydavkom.

Zakladnym zdrojom informacii o nezrovnalostiach su rozne kontroly vykondvané tymito subjektmi:

A) Koordinator Eurdpskej uzemnej spoluprdace, ktory realizuje kontroly projektov a systémové
kontroly, Narodny kontroldr, ktory realizuje kontroly projektov a Spolocény technicky
sekretaridt, ktory realizuje aktivity v rozsahu overovania Ziadosti o platby v projektoch.

B) InStitucie, ktoré pdsobia v oblasti systému implementdacie fondov kohéznej politiky: Organ
auditu, Eurdpska komisia, Eurdpsky dvor auditorov a Eurépsky urad pre boj proti podvodom
(OLAF), ktoré vykondavaju audity, kontroly alebo administrativne vySetrovanie tykajlce sa
implementacie prostriedkov predmetnych zdrojov u prijimatelov a v institicidch systému
implementacie.

C) Indtitucie, ktoré nepatria do systému implementdcie fondov kohéznej politiky, na polskej
strane: Urad pre verejné obstardvanie, Najvy$si kontrolny Grad, Centralna kancelaria pre boj
proti korupcii, regionalne auditorské komory alebo urady danovej kontroly. Priklady na
slovenskej strane: Najvy3$i kontrolny urad Slovenskej republiky, Urad vladneho auditu,
Protimonopolny urad Slovenskej republiky, Urad pre verejné obstaravanie Slovenskej
republiky .

Zistenie nezrovnalosti alebo nespravne vynaloZenych vydavkov mézu byt zistené okrem iného:
pocas monitorovania realizdcie mikroprojektu, finanénej kontroly vydavkov mikroprojektu, alebo
v obdobi udrZatelnosti mikroprojektu.

Zistenie nezrovnalosti alebo nespravne vynaloZenych vydavkov si vyZaduje prijatie vhodnych
opatreni prisluSnymi programovymi organmi. Ciefom tychto opatreni (finanénych korekcii) je
dosiahnut situdciu, v ktorej 100% vydavkov deklarovanych EK bude opravnenych. Podla ¢lanku 143
0ds.2 vseobecného nariadenia je financéna korekcia, okrem iného, zaloZzena na zruseni celého
verejného prispevku alebo Casti verejného prispevku v ramci mikroprojektu.

V pripade mikroprojektu, v ktorom je potrebné vykonat korekcie vydavkov pred schvalenim
Ziadosti o platbu STS/RO, mikroprijimatel mdze namiesto revidovanych vydavkov deklarovat iné
opravnené vydavky.

8.8 UDRZATELNOST MIKROPROJEKTU

Zabezpecenie udrzatelnosti mikroprojektu v zmysle ¢l. 71 vSeobecného nariadenia, plati pre
infrastruktiru spolufinancovanu v ramci mikroprojektu, vratane investicného majetku (netyka sa
drobného hmotného/nehmotného investicného majetku).

Ak je obdobie amortizicie investicného majetku kratSie ako obdobie udrzatefnosti mikroprojektu,
obdobie udrzatelnosti pre takyto investi¢cny majetok sa rovnd obdobiu jeho amortizacie podla pravidiel
narodnej legislativy, vynimku predstavuje investicny majetok (alebo nizko hodnotny investi¢ny
majetok), pre ktory sa obdobie amortizacia konci pred datumom ukoncenia realizacie mikroprojektu —
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pri takomto majetku sa obdobie udrZatelnosti predlZuje do terminu ukoncenia realizacie
mikroprojektu.

Udrzatelnost mikroprojektov spolufinancovanych v ramci Programu musi byt zachovana po dobu 5
rokov od datumu zaverecnej platby v prospech partnera za podmienky, Ze v pripade investicie do
infrastruktury sa povaZuje prenesenie vyrobnej ¢innosti mimo tzemie EU v obdobi 10 rokov od datumu
zaverecnej platby za porusenie zasady udrzatelnosti. V pripade, Ze predpisy upravujlice poskytovanie
Statnej pomoci zavadzaju prisnejsSie poZiadavky v tomto rozsahu, uplatfiuje sa obdobie vypocitané
v stlade s tymito predpismi. Zasady udrzatelnosti sa tykaju takisto obdobia od finanéného ukoncenia
mikroprojektu po poslednu refunddciu v ramci mikroprojektu.

Za datum zaverecnej platby v prospech mikroprijimatela sa povazuje datum prevodu na bankovy ucet
mikroprijimatela. Tyka sa to finanénych prostriedkov z EFRR a narodného spolufinancovania zo
statneho rozpoctu:

Porusenie zasady udrzatelnosti znamena povinnost partnera mikroprojektu vratit prostriedky, ktoré
ziskal na realizdciu mikroprojektu pomerne k obdobiu nezachovania povinnej udrzatelnosti.

K poruseniu zasady udrzatelnosti dochadza, ak v obdobi udrzatelnosti dojde u ktoréhokolvek
z partnerov mikroprojektu k vyskytu minimalne jedného z nizsie uvedenych podmienok:

1) bola pozastavena/ukoncéena vyrobna Cinnost alebo bola prenesend mimo opravnené
Uzemie programu,

2) doslo k zmene vlastnickeho prava k prvku spolufinancovanej infrastruktary, ktora
partnerovi mikroprojektu prinasa nenalezité zisky,

3) vyskytla sa dolezitd zmena majuca vplyv na charakter mikroprojektu, jeho ciele alebo
podmienky realizacie, ktord by mohla viest k naruseniu jeho pévodnych cielov..

Prislusné ustanovenia tykajuce sa zodpovednosti mikroprijimatelov vo veci zachovania udrZatelnosti
mikroprojektu obsahuje zmluva o poskytnuti finanéného prispevku.

Pravidlo udrzatelnosti sa nevztahuje v pripade, ak partner mikroprojektu ukondcil ¢innost z dévodu
konkurzného konania nevyplyvajiceho z podvodného (umyselného) bankrotu.”

V pripade, ak vykonavanie &innosti ukonéi partner mikroprojektu, Euroregién/VUC overuje, & bolo
vyhlasené konkurzné konanie pre tohto partnera. Ak voci partnerovi mikroprojektu, ktory ukoncil
vykondvanie ¢innosti, nebolo vyhlasené konkurzné konanie, ide o narusenie pravidla udrzatelnosti

8.9 POMOC DE MINIMIS A STATNA POMOC

Pred podanim Ziadosti o finan¢ny prispevok pre mikroprojekt musia mikroprijimatelia rozhodnut, ¢i
uchadzanim sa o prostriedky z Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja na realizaciu svojich aktivit
Ziadaju o poskytnutie statnej pomoci. Ak dno, tak uvedu kategériu pomoci, o ktorej priznanie Ziadaju.

Statna pomoc kazdu formu vyhody, ktord bude selektivnym spdsobom priznand hospodarskemu
subjektu zo strany Statu.

Pri poskytovani podpory z verejnych prostriedkov je potrebné vidy dodrziavat EU pravidla statnej
pomoci.

Podnikom je na zaklade predpisov tykajucich sa Statnej pomoci kaidy subjekt, ktory vykondva
hospodarsku ¢innost, bez ohladu na jeho pravne postavenie alebo vlastnictvo a spbsob financovania.
Takou ¢innostou je napr. poskytovanie tovarov a sluzieb na trhu. V stvislosti s tym pri uréovani, ¢i
dochadza kvyskytu statnej pomoci, je dolezité, ¢i maju aktivity realizované mikroprijimatelom

% Potvrdenim podvodného bankrotu je pravoplatny stidny rozsudok.
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priznaky hospodarskej cinnosti. Nie je dolezité, ¢i mikroprijimatel pochddza zo sukromného sektora
alebo z verejného sektora, alebo ¢i je cielom jeho ¢innosti dosiahnutie prijmov.Podnikom moze byt
rovnako neziskovd organizacia, zdruZenie vyrobcov v rdmci odvetvia, ale aj jednotka Uzemnej
samospravy.

V sulade s predpismi EU predstavuje $tatna pomoc podporu poskytovant hospodarskemu subjektu,
ak su splnené vietky nasledujuce podmienky:

1) prevod verejnych zdrojov (v €l. 107 ZFEU oznaénené ako ,,$tatne prostriedky”) a pripisatelnost
Statu,

2) ma selektivny charakter, tzn. zvyhodnuje urcicity subjekt alebo skupinu subjektov alebo vyrobu
urcitych druhov produktov,

3) ekonomické zvyhodnenie prijemcu pomoci,

4) narusa hospodarsku sutaz alebo hrozi narusenim hospodarskej sutaze, pokial ovplyriuje
obchod medzi ¢lenskymi Statmi Eurdpskej Unie.
Ak nie je splnena ktorakolvek z horeuvedenych podmienok, nedochdadza k vyskytu statnej pomoci.
To znamen3, Ze v prvom rade je potrebné rozhodnut:

e (i jednotka, ktora sa uchadza o podporu, je podnikom podla prava Eurdpskej unie, tzn. (i
vykonava hospodarsku ¢innost v ramci mikroprojektu. Spésob vyhodnotenia tejto podmienky sa
zaklada na zisteni, ¢i sikromné subjekty moZu viest rovnaku alebo podobnd ¢innost za Ucelom
dosiahnutia zisku.

Pozor: Vystavba vSeobecne dostupnej infrastruktdry financovanej z verejnych prostriedkov, ako

verejné komunikacie, mosty, cyklistické chodniky, prirodné chodniky nie je vtomto kontexte
hospodarskou ¢innostou.

Ak je subjekt, ktory Ziada o poskytnutie financného prispevku pre mikroprojekt, alebo jeho partner
podnikom podla predpisov Eurdpskej Unie, musi sa overit splnenie nasledujdcich podmienok:

e Pochadza finanény prispevok z verejnych zdrojov?

ANO. Finanény prispevok v rémci Programu pochddza z verejnych zdrojov.

e Ziska prijemca pomoci v suvislosti s financnym prispevkom z prostriedkov Programu
hospodarsku vyhodu na trhu?

Hodnoti sa individudlne kaZdy projekt.

e Ma poskytovana podpora selektivny charakter?

ANO. O finanény prispevok méZu Ziadat podnikatelia len z regionov uvedenych v Programe.

e Narusuje poskytnuti finanény prispevok pravidla hospodarskej sutaze na trhu?

Ak ziskava podnikatel prevahu na trhu v suvislosti s realizdciou aktivit, je odpoved — dno.
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e  Ma poskytnuta podpora vplyv na obchodnti vymenu medzi ¢lenskymi statmi Eurdskej Gnie?

ANO. Specifika programu predpokladd financovanie aktivit s vplyvom presahujicim miestne
pomery, t.j. aktivity tykajuce sa regidnov v oboch clenskych Stdtoch zucastnenych na
programe.

Splnenie vsetkych hore uvedenych podmienok znamena, Ze poskytovana pomoc je Statnou
pomocou.

Napriek vSeobecnému zdkazu udelovania Statnej pomoci ju Zmluva o fungovani Eurdpskej unie
v niektorych pripadoch pripusta.

PSP nembze poskytnut nepovolenu $tatnu pomoc, Cize takd, ktord nebude poskytnuta v sulade s
pravidlami EU. Ak sa takato situdcia vyskytne a Eurépska komisia uzna takyto pripad za nepovolent
$tatnu pomoc, partner projektu musi tito pomoc vratit spolu s Grokmi.

Statna pomoc je v programe poskytovand - nielen pol'skym, ale aj slovenskym partnerom projektu - na
zaklade Nariadenia Ministerstva infrastruktury a rozvoja Polska vo veci poskytovania Stdtnej pomoci
de minimis ako aj Stdtnej pomoci v ramci programov Eurdpskej tizemnej spoluprdce pre roky 2014-2020
zo dfia 20.10.2015. V tomto nariadeni su uvedené definicie kategdrie pomoci pripustné v programe
ako aj podmienky je poskytnutia. Bolo vypracované na zaklade:

1) nariadenia Komisie (EU) €. 1407/2013 zo dfia 18. decembra 2013 vo veci uplatfiovania ¢&l. 107
a 108 Zmluvy o fungovani Eurépskej Unie pri pomoci de minimis,

2) nariadenia Komisie (EU) €. 651/2014 zo dfia 17. juna 2014, ktorym sa uznavaju niektoré druhy
pomoci za zhodné s vnutornym trhom (nariadenie sa tyka tzv. skupinovych vynimiek).

Pomoc de minimis a $tdtna pomoc sa udeluju vo forme dotacie.

POZOR: $tatna pomoc sa nesmie priznat subjektom, ktoré s na zdklade rozhodnutia Eurépskej komisie
povinné vratit statnu pomoc, ktord im bola predtym poskytnutd z akychkolvek zdrojov.

Oblasti spojené s vyskytom Statnej pomoci boli v programe identifikované v rdmci nasledujuicich
konkrétnych cielov:

1) zintenzivnenie Urovne udrzatelného vyuzitia kultirneho a prirodného dedi¢stva,

2) zlepSenie cezhrani¢nej dostupnosti v ramci cezhrani¢ného Uzemia rozvojom multimodalne;j
dopravy,

3) zvySenie kvality cezhrani¢ného profesijného a odborného vzdeldvania.

Medzi hlavné kategdrie pomoci, ktoré mozu byt poskytované v rdmci programu, patria:

pomoc de minimis, limit 200 000 EUR(nariadenie Komisie (EU) ¢. 1407/2013),

- regionalna investi¢na pomoc (¢l. 14 nariadenia Komisie (EU) ¢. 651/2014),

- pomoc na kultdru a zachovanie kultirneho dediéstva (¢l. 53 nariadenia Komisie (EU) ¢. 651/2014),

- pomoc na $portovi a polyfunkénu rekreaént infrastruktdru (€. 55 nariadenia Komisie (EU) ¢.
651/2014),

- investi¢na pomoc na miestnu infrastrukturu (€l. 56 nariadenia Komisie (EU) €. 651/2014).

Uplny prehlad kategdrii pomoci pripustnych v ramci programu je dostupny v nariadeni Komisie (EU) €.
651/2014.Pomoc de minimis je pomocou, ktord vzhladom na mald hodnotu nemd vplyv na
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hospodarsku vymenu medzi ¢lenskymi $tatmi, alebo nenarusa konkurencieschopnost. Celkova vyska
pomoci de minimis poskytnutej ¢lenskym Statom jednému hospodarskemu subjektu nemoze v sulade
s nariadenim Komisie (EU) €. 1407/2013 prekroéit 200 000 EUR v obdobi troch dariovych rokov.

Podmienkou poskytnutia Statnej pomoci vo vsetkych inych vyssie uvedenych kategdriach, okrem
kategdrie pomoci de minimis, je splnenie tzv. stimulaéného Gcinku. Statna pomoc musi stimulovat
partnerov projektu k urcitému spravaniu (realizacii urcitych projektov), ktoré su ziadané z hladiska
cielov narodnej politiky. Mala by byt ur¢ena na také projekty, ktoré by v pripade jej neziskania neboli
uskutocnené, alebo by boli uskuto¢nené neskor ¢i v obmedzenom rozsahu. Vo vieobecnosti plati, Ze
pomoc vyvolava stimulaény Ucinok, ak partner projektu predlozil pisomnu ziadost o poskytnutie Statnej
pomoci pred pripravou projektu, resp. pred zacatim vykondvania aktivit.

Viac informécii o pravidlach a obmedzeniach v pripade $tatnej pomoci je mozné ziskat na stranke
Generalneho riaditelstva pre hospodarsku sutaz (http://ec.europa.eu/competition /index_en.html),
na stranke polského Uradu na ochranu konkurencieschopnosti a spotrebitelov (www.uokik.gov.pl) ako
aj slovenského Ministerstva financii (www.mfsr.sk).PSP budd monitorovat $tatnu pomoc
v mikroprojektoch v sulade s pravidlami stanovenymi v Programe.

8.10 MIKROPROJEKTY GENERUJUCE PRiJEM
Za prijem ziskany pocas realizacie mikroprojektu sa povazuju prijmy zniZzené o vydavky suvisiace s ich
dosiahnutim za podmienky, Ze tieto vydavky nie st opravnenymi vydavkami mikroprojektu.

Vsetky platby ziskané mikroprijimatelom ztitulu zmluvnych pokdt v dosledku porusenia zmluvy
uzavretej medzi nim a tretimi stranami a zdbezpeky sa nepovaZzuju za prijem a neodpocitavaju sa od
oprdvnenych vydavkov mikroprojektu. Prijmy pochadzajuce z inych zdrojov nezohladnené vo faze
pridelenia urcitej Ciastky financného prispevku pre mikroprojekt sa odpocitaju od opravnenych
vydavkov v mikroprojekte.

V pripade, Ze nie vsetky vydavky mikroprojektu si opravnené, prijem musi byt proporcionalne
priradeny opravnenym a neopravnenym ¢astiam vydavkov mikroprojektu.

Zasady konania v pripade mikroprojektov, ktoré generuju prijmy

1. Ak opravnené vydavky mikroprojektu nepresiahnu 50 tis. EUR, m6zu byt prijmy, ktoré budu
vygenerované pocas jeho realizdcie, vyuZité ako zdroj spolufinancovania mikroprojektu namiesto
pouzitia vlastnych zdrojov. Tymto sp6sobom tieto prijmy do vysky vlastného vkladu nemaju vplyv na
vysku finanéného prispevku. V pripade, Ze prijmy presiahnu vysku vlastného vkladu, najprv bude
znizené spolufinancovanie zo statneho rozpoctu (ak bolo udelené), a nasledne bude zniZzeny finanény
prispevok z EFRR o sumu, ktora zodpoveda Ciastke prevySujucej vlastny vklad pri spolufinancovani. Po
ukonceni realizdcie mikroprojektu musi mikroprijimatel doloZit hodnotu skutoc¢ne ziskanych prijmov.
Ak prijmy prekrocia vlastny vklad, znizuje sa finanény prispevok zo Statneho rozpoctu a pripadne
z EFRR.

2. Ak opravnené vydavky mikroprojektu dosiahnu 50 tis. EUR alebo viac, v takom pripade dosiahnutie
prijmu zniZuje opravnené vydavky mikroprojektu a financny prispevok poskytovany mikroprijimatelovi
— pricom sa sleduju prijmy dosahované v obdobi do ukoncenia realizacie mikroprojektu.

Do okamihu podania zaverecnej spravy je mikroprijimatel povinny informovat v spravach o vyskyte
prijmov generovanych mikroprojektom. Ziskany prijem zniZuje opravnené vydavky mikroprojektu
a hodnotu finanéného prispevku poskytovaného mikroprijimatelovi.

8.11 NEDOKONCENE PROJEKTY

Ak sa mikroprijimatel po uzavreti zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku pre mikroprojekt vzda
realizdcie mikroprojektu, je povinny bezodkladne to pisomne oznamit miestne prislusnému
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Euroregiéonu/PSK/ZSK. Takato informdcia musi obsahovat odévodnenie takéhoto rozhodnutia a opis
stupna realizacie mikroprojektu. Ak realizacia mikroprojektu bola zacata a boli vynaloZzené vydavky
a vyplatené platby, Euroregiéon/PSK/ZSK rozhodnu o vyike prostriedkov podliehajicich refundacii
alebo vrateniu — na zdklade doterajSich vysledkov mikroprojektu. Mikroprijimatel predklada v takom
pripade zdvereénu spravu vtermine stanovenom Euroregiénom/PSK/ZSK aje povinny archivovat
dokumenty suvisiace s implementaciou mikroprojektu v obdobi udrzatelnosti.

8.12 UCHOVAVANIE A ARCHIVOVANIE DOKUMENTOV MIKROPROJEKTOV

Mikroprijimatel je povinny uchovavat vsetky dokumenty tykajlce sa realizovaného mikroprojektu po
dobu minimalne péat rokov od datumu zaverecnej platby v prospech mikroprojektu alebo po dobu
dvoch rokov od 31. decembra nasledujuceho po zaslani Certifikaénym orgdnom Eurdpskej komisii
prehladu vydavkov, v ktorom boli uvedené posledné vydavky tykajlce sa mikroprojektu — v zavislosti
od toho, ktory termin vyprsi neskor.

Uchovavaiju sa originaly dokumentov, fotokdpie dokumentov overenych statutdrnym zdstupcom danej
inStitdcie s uvedenim potvrdenia ,zhodnosti s origindlom” a elektronické verzie dokumentov
uloZenych na vSeobecne pouzivanych nosi¢och dat.

Kazdy mikroprojekt moézZe podliehat auditu alebo kontrole pocas jeho realizacie a po ukonceni
realizacie (najma v kontexte zachovania udrzatelhosti vystupov mikroprojektu). Z tohto dovodu musi
byt projektova dokumentiacia riadne uchovavana.

Pod pojmom elektronickych verzii dokumentov sa rozumie:

e dokumenty existujice vylucne v elektronickej podobe alebo kdpie tychto dokumentov,

e origindlne elektronické dokumenty, ktoré maju aj papierovi podobu (tzn. dokument
s rovnakym obsahom existuje aj v papierovej verzii),

e skeny alebo fotokdpie origindlnych papierovych dokumentov.

Elektronické verzie dokumentov sa uchovavaju mikroprijimatelom na nosi¢och dat, t. j. na materidloch
alebo zariadeniach, ktoré slUzZia na zdznam, ukladanie a ¢itanie Udajov v digitdlnej podobe, napr.
CD/DVD disk, USB klu¢, externy disk. Kazdy nosi¢ musi byt oznaceny unikdtnym znakom (podla
moznosti).

Vietky dokumenty musia byt dostupné na poziadavku Euroregiénu alebo PSK/ZSK, Narodného
kontroléra, Narodného organu (Ministerstvo podohospodarstva a rozvoja vidieka SR) a Riadiaceho
organu (Ministerstvo rozvoja PR) a inych institlcii opravnenych uskutocnit kontrolu. Pocas kontroly je
mikroprijimatel povinny predloZit dokumentaciu vsetkého druhu.

Povinne sa uchovavaiju nizsie uvedené dokumenty (alebo fotoképie):
e schvélena Ziadost o finanény prispevok pre mikroprojekt,
e list s informaciou o schvaleni Ziadosti a poskytnuti prostriedkov z EFRR,
e zmluva o poskytnuti finanéného prispevku pre mikroprojekt,
e faktdry a iné dokumenty potvrdzujlce vynaloZenie vydavkov,
e vypisy z bankového uctu (pod-uctu mikroprojektu),
e dokumenty potvrdzujuce realizaciu aktivit v ramci mikroprojektu (potvrdzujice dosiahnutie
ukazovatelov vystupu),

e monitorovacie spravy o realizacii mikroprojektu,

e vietky doblezZité prijaté a odoslané pisomnosti, najma koreSpondencia tykajlica sa zmien v
mikroprojekte,
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e zmluvy s dodavatelmi spolu s dokumentdciou tykajlucou sa sp6sobu vyberu dodavatela,
e dokumentdcia potvrdzujuca dosiahnutie ukazovatelov vysledkov.

9. PRILOHY

1. Zoznam oprdvnenych Ziadatelov
2. Rokovaci poriadok Vyboru pre mikroprojekty
3. Hodnotiaci harok formalneho hodnotenia

4. Hodnotiaci harok kvalitativheho hodnotenia

10. KDE ZISKATE POTREBNE INFORMACIE

Zvazok Euroregion "Tatry"
Kanceldria Rady v Nowom Targu
ul. Jana lll Sobieskiego 2

34-400 Nowy Targ

tel./fax +48 18 266 69 53

Kontaktné osoby:
=  Milo$ Handak
= Teresa Siaskiewicz
tel. +48 18 266 99 81
e-mail: pwt@euroregion-tatry.eu

PresSovsky samospravny kraj

Odbor cezhrani¢nej a medzinarodnej spoluprace
Namestie mieru 2

080 01 Presov

Slovenska republika

Www.vucpo.sk

tel.: +421 51 7081 528
cezhrprogramy@vucpo.sk

Kontaktna osoba:

Andrea Kmecova

tel.: +421 51 7081 526
andrea.kmecova@vucpo.sk

Zilinsky samospravny kraj

Odbor eurdpskych projektov a regionalneho rozvoja
Komenského 48

011 09 Zilina

Slovenska republika

www.regionzilina.sk

tel. +421 41 5032 147, 155, 303, 307, 340
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