zat. nr 3

Zbiorczy raport ko ncowy Zwiazku Euroregion , Tatry”
z realizacji Wspoélnego Funduszu Matych Projektow
w ramach Programu Wspoétpracy Przygranicznej Polska-Stowacja Phare 2001

1. Wprowadzenie

Zwiazek Euroregion ,, Tatry” w Nowym Targu w latach 2002 — 2004 zarzadzal po
raz trzeci $rodkami Phare przeznaczonymi na dofinansowanie malych projektow
typu ,,ludzie dla ludzi” dotyczacych polsko-slowackiej wspoltpracy przygraniczne;.
Srodki unijne pochodzily ze specjalnie utworzonego dla granicy polsko-stowackiej
Wspolnego Funduszu Malych Projektow w ramach Programu Wspolpracy
Przygranicznej Polska-Slowacja Phare 2001.

Fakt, ze byl to wspdlny fundusz oznaczal, ze formularze wnioskéw
o dofinansowanie, wytyczne, termin naboru, kryteria oceny projektow, procedury
zatwierdzania projektow oraz warunki ich realizacji byly podobne po obu stronach
granicy. Wysokos$¢ mozliwego dofinansowania wynosita od 1 000 do 50 000 EUR.
Pierwotnie z kwoty 400 000 EUR przypadajacych na cala granice polsko-stowacka
Euroregion ,, Tatry” mial zarzadza¢ $rodkami Phare wynoszacymi 140 000 EUR.
Ostatecznie w Euroregionie ,, Tatry” zakontraktowano z funduszu 133 436,20
EUR, co umozliwito dofinansowanie 13 projektéw oraz pokrycie czedci kosztow
zwigzanych z zarzadzaniem. W pracach zwiazanych zarzadzaniem funduszem
uczestniczylo 6 osob.

2. Podstawa prawna FMP

Zwiazek Euroregion ,, Tatry” zarzadzal Wspolnym Funduszem Matych Projektéw
na podstawie umowy zlecajacej realizacj¢ zadania panstwowego polegajacego na
realizacji malych projektéw euroregionalnych zawartej z Wladza Wdrazajaca
Program Wspolpracy Przygranicznej Phare w dniu 30 grudnia 2002 r. Umowa ta
byla modyfikowana dwoma aneksami. Zmiany dotyczyly zmniejszenia kwoty
srodkow Phare, przesuni¢cia terminu ostatecznego rozliczenia projektow
do 4 pazdziernika 2004 r., modyfikacji pozycji preliminarza kosztéw na zarzadzanie
oraz zmian w treSci umowy zwigzanych 2z koniecznoscia wprowadzenia
Rozszerzonego Zdecentralizowanego Systemu Wdrazania (EDIS).
Zgodnie z umowg Buroregion ,, Tatry™:
* zarzadzal Funduszem w ramach uprawnien przekazanych przez Wladze
Wdrazajaca,
* proponowal swojego przedstawiciela do Komisji Oceniajacej,
* oglosil nabér projektow,
* pelnil funkcje informacyjna i szkoleniowsa dla wnioskodawcow,
* gromadzil wnioski projektow,
e zawarl umowy z 13 beneficjentami na realizacje projektow zatwierdzonych
przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie,



* nadzorowal, monitorowal 1 przestrzegal terminowosci wykonania
projektow,

* przyjmowal 1 rozliczal $rodki finansowe otrzymane od Wladzy
Wdrazajacej,

* gromadzil raporty od beneficjentow,

* sporzadzal raporty podsumowujace wykorzystanie poszczegolnych transz

na potrzeby Wiadzy Wdrazajacej oraz Przedstawicielstwa Komisji
Europejskiej.

3. Opis wyboru projektow

Od momentu zawarcia umowy z Wladza Wdrazajaca Program Wspdlpracy
Przygranicznej Phare (WWPWP) na zarzadzanie funduszem Euroregion ,, Tatry”
podjat dzialania merytoryczne i organizacyjne w sprawie FMP. Przewodniczacy
Rady Zwiazku Euroregion ,, Tatry” powolal sekretariat FMP w skladzie: dyrektor
Antoni Nowak, gtéwny ksiegowy Anna Smiatkowska, specjalista ds. funduszy
pomocowych Teresa Siaskiewicz, specjalista ds. administracyjno-ekonomicznych
Bozena Krélczyk. Na dzialalno$¢ tego sekretariatu przeznaczono 7.000 EUR
(stanowiacej pierwotnie 5% dotacji celowej z FMP).

W dniu 12 maja 2003 r. ogloszono Zaproszenie do skladania wnioskiw w trzech
polskich euroregionach: w Euroregionie ,,Beskidy”, Euroregionie Karpackim
i w BEuroregionie ,, Tatry” oraz na Slowacji. Aplikanci mieli 63 dni, do 14 lipca
2003 r. na przygotowanie 1 zlozenie projektu. Ogloszenie o rozpoczeciu naboru
projektéw wraz z Wytycznymi 1 Formularzem wniosku o otrzymanie grantu
Euroregion ,,Tatry” zamie$cil na swojej stronie internetowej, a w prasie
o zasi¢gu regionalnym ukazala si¢ jego skrdécona wersja. Jednoczesnie euroregion
w dniu 26 maja 2003 r. wystapil ze stosownym pismem do starostow,
burmistrzow 1 wojtow reprezentujacych czlonkéw stowarzyszenia, z prosba
o rozpropagowanie tej informaciji wsrdéd uprawnionych stowarzyszen, instytucji
kultury, szkot 1 innych pozarzadowych niedochodowych organizacji dzialajacych
na ich terenie.

Dnia 30 czerwca 2003 r. Euroregion ,,Tatry” zorganizowal w Nowym Targu
warsztaty szkoleniowe na temat procedur funduszu oraz prawidlowego
wypelniania wniosku, w ktorym uczestniczylo 47 oséb. Do sekretariatu funduszu
dzialajacego w naszym euroregionie wplynelo 38 wnioskéw o dofinansowanie.
W dniach 22 - 24 lipca 2003 r. w Szczyrku odbylo si¢ posiedzenie ekspertéw
Komisji Oceniajacej. Komisja ta byta wspolng dla trzech polskich euroregionow
zarzadzajacych Funduszem Malych Projektéw na pograniczu polsko —
stowackim. W obradach Komisji jako przedstawiciel Euroregionu ,,Tatry”
uczestniczyla Teresa Siaskiewicz. Komisja dokonala oceny formalnej
i technicznej tacznie 132 projektow, w wyniku ktorej 71 projektow przeszto
pozytywnie te¢ selekcje, w tym 13 z Euroregionu ,Tatry” (17 projektow
odrzucono z przyczyn formalnych, a 8 w wyniku oceny technicznej nie uzyskato



wymaganych min. 65 punktéw). O wstepnych wynikach ewaluacji projektow
poinformowano wnioskodawcéw pismami z dnia 4 sierpnia 2003 r. Nastepnie
na posiedzeniu wspoélnego Polsko-Slowackiego Regionalnego Komitetu
Sterujacego, ktére odbylo si¢ 18 i 19 wrzesnia 2003 r. w Blatnicy na Stowacji
postanowiono rekomendowaé do wsparcia 28 projektéw, w tym 13 z naszego
euroregionu. Ostatecznie 24 pazdziernika 2003 r. Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Warszawie zatwierdzilo do realizacji w Euroregionie ,, Tatry” 13
projektéw o lacznej kwocie dofinansowania z funduszu Phare wynoszacej
126 436,20 EUR. O tej decyzji euroregion poinformowal zainteresowanych
wnioskodawcéw w listopadzie 2003 r.

Najistotniejsze dziatania w ramach zarzadzania FMP przedstawia tabela nr 1.

Tabela 1 - Harmonogram dzialaw ramach FMP:

Dziatanie Data
Umowa euroregionu z WWPWP 30 grudnia 2002 r.
Ogtoszenie 0 naborze projektow 12 maja 2003 r.
Szkolenie dla aplikantéw 30 czerwca 2003 r. oraznifica 2004 r.
(szkolenie dla beneficjentow)
Posiedzenie Komisji Ocenigjej 22-24 lipca 2003 r. w Szczyrku
Zatwierdzenie projektow 24 pdziernika 2003 r.
Okres realizacji projektow Od 27 listopada 2008a 2 wrzénia 2004 r
Przekazanie ostatniej ptatu 15 listopada 2004 r.
beneficjentowi

4. Realizacja

Po otrzymaniu przez Zwigzek Euroregion ,, Tatry” listy zatwierdzonych projektéw
i dostarczeniu przez beneficjentéw podpisanych skorygowanych budzetow
projektow w dniach 24-28 listopada 2003 r. zawarto umowy grantowe
ze wszystkimi beneficjentami. Realizacja projektow miala trwaé najpdzniej do
2 wrzesnia 2004 r. W grudniu 2003 r. euroregion zwrécil si¢ do Wladzy
Wdrazajacej Program Wspolpracy Przygranicznej Phare o zaliczki w wysokosci
60% przyznanej dotacji na realizacje zatwierdzonych projektéw. W dniu 16 marca
2004 r. euroregion zorganizowal spotkanie dla beneficjentéw w sprawie
prawidlowego rozliczania projektéw, w ktorym wzigly udziat 33 osoby . Ponadto w
celu ulatwienia sporzadzenia raportéw merytorycznych i rozliczenia projektow
pracownicy sekretariatu  funduszu opublikowali na stronie internetowej
Euroregionu ,,Tatry” dodatkowe materialy pomocnicze opracowane we wlasnym
zakresie. Beneficjenci zrealizowali swoje projekty zgodnie z przyjetymi terminami,
z wyjatkiem Stowarzyszenia na Rzecz Duzieci, Mlodziezy oraz Osob
Niepelnosprawnych  , Zrédetko”,  Fundacji Rozwoju  Regionu  Jeziora
Czorsztyniskiego oraz Gminnego Osrodka Kultury w Lopusznej , ktore przedtuzyly
realizacj¢ swojego projektu o kilka tygodni za zgoda euroregionu (zgodnie
z podpisanymi aneksami do umoéw grantowych). Najwczesniej, bo do konca
czerwca 2004 r. zrealizowane zostaly 3 projekty, ktérych beneficjentami byli :



Urzad Miasta Zakopane (projekt edukacyjny realizowany przez Wydzial Oswiaty),
Gimnazjum w Usciu Gotlickim oraz Urzad Gminy w Usciu Gorlickim. Wszystkie
projekty zostaly rozliczone w terminie, a ostatnie rozliczenia wplynely do Wiadzy
Wdrazajacej Program Wspolpracy Przygranicznej Phare do dnia 4 pazdziernika
2004 r. Platnoéci koncowe w ramach najpdzniej zakoniczonych projektéw
Euroregion ,, Tatry” przekazal beneficjentom w dniu 15 listopada 2004 r. W tym
dniu przestal réwniez do WWPWP rozliczenie z wykorzystania $rodkéw na
zarzadzanie funduszem. Platno$¢ konicowa w ramach Srodkéw na zarzadzanie
Wspolnym Funduszem Matych Projektow z Programu Wspolpracy Przygranicznej
Polska-Stowacja Phare 2001 Zwiazek Euroregion ,, Tatry” otrzymal 29 listopada
2004 r. Wszystkie platnosci zrealizowano w terminach zgodnie z umowa.

Na podstawie monitoringu i przedlozonych przez beneficjentow raportéw oraz
rozliczen stwierdzamy, ze najwicksze problemy w realizacji projektéw dotyczyly:

- dynamicznie zmieniajacego si¢ w dot kursu euro ( z 4,8 przy przekazywaniu
zaliczek do 4,32 PLN za euro przy rozliczaniu projektow). W zwigzku z tym
wickszo§¢ beneficjentéw musiala z wlasnych $rodkéw poza budzetem
projektu pokry¢ réznice kursowe, ktore spowodowaly, ze dopiero na etapie
rozliczenr projektow okazywalo sig, ze niektére pozycje budzetowe zostaly
przekroczone;

- zachowania dyscypliny budzetowej wynikajacej z zatwierdzonej fiszki
(nie wszyscy beneficjenci potrafili precyzyjnie wykorzysta¢ okreslone pozycje
budzetowe, cz¢sto do tego przyczynial si¢ zbyt drobiazgowo zaplanowany
budzet, ktory ponadto nie uwzglednial wszystkich wydatkéw niezbednych
do zrealizowania projektu);

- w zwiazku z opdznieniem ogloszenia Zaproszenia do skladania wnioskéw
edycji 2001 spowodowanym przez partnera stowackiego skroceniu ulegt
okres realizacji projektow. Ten fakt przyczynil si¢ do tego, ze niektore
dzialania beneficjenci musieli zorganizowa¢ w lipcu badz sierpniu, a wiec
w sezonie urlopowym co spowodowalo nizsza od zakladanej frekwencje
w tych przedsiewzigciach;

- probleméw przysparzal réwniez bardzo krotki okres na  rozliczenie
projektow. Beneficjenci realizujacy projekty do konica sierpnia 2004 r. mieli
niecaly miesiac na ich prawidlowe rozliczenie.

5. Sektory

Sposréd 13 zrealizowanych w  Euroregionie ,,Tatry” projektéw najwigcej,
bo okolo 39% dotyczylo wymiany kulturalnej, a 31% turystki. Natomiast
nie zrealizowano zadnego projektu z zakresu ochrony zdrowia czy przeplywu
informacji. Szczegdlowy podzial projektéw wg zakresu ich dzialan obrazuje tabela
nr 2.



Tabela 2 — Podziat projektow wg sektoréw - zgodnh/ytycznymi, np.:

Sektor Liczba projektow
Wymiana kulturalna 5
Turystyka 4
Rozw0j gospodarczy 2
Demokracja lokalna 1
Ochronasrodowiska 1
Ochrona zdrowia 0
Przeptyw informacji 0
gcznie: 13

6. Beneficjenci

Beneficjentami malych projektéw euroregionalnych dofinansowanych ze $rodkow
Phare w edycji 2001 byly przede wszystkim gminy (okolo 46% wszystkich
projektow). Cztery projekty zrealizowaly organizacje pozarzadowe, a po jednym
Gimnazjum w Usciu Gorlickim, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu i Gminny
Osrodek Kultury w Lopusznej. Szczegdlowy podzial przedstawia tabela nr 3.
Warto podkresli¢, ze siedmiu sposrod beneficjentéw po raz pierwszy korzystalo ze
srodkéw Phare za posrednictwem euroregionu.

Tabela 3 — Podziat projektow wg rodzaju beneficj@mt

Beneficjent Liczba projektow
Gminy 6
Organizacje pozaszlowe 4
Instytucje kulturalne 1
Powiaty 1
Szkoty 1
Euroregion 0
lacznie: 13

7. Partnerzy zagraniczni

W realizacji 13 projektow zaangazowanych bylo ogélem 14 partnerow
zagranicznych (w tym najwiecej, bo dwoch przy realizacji przez Stowarzyszenie na
Rzecz Drzieci, Mlodziezy oraz Oséb Niepetnosprawnych ,,Zrédetko” z Ropy
projektu pt. ,,Wiosna na pograniczu”). W projektach uczestniczylo ogétem 169
organizacji (oraz 102 firmy umieszczone w katalogu wydanym w ramach jednego
z projektéw), w tym 72 ze Slowacji (oraz 42 firmy slowackie umieszczone
w katalogu).

Partnerzy zagraniczni w wigkszosci pochodzili ze stowackiej cze$ci Euroregionu
»latry”, z wyjatkiem czterech z FBEuroregionu Karpackiego oraz jednego
z Buroregionu Beskidy. Zaden z partneréw zagranicznych nie deklarowal udziatu
finansowego w realizacji polskich projektow, natomiast dwoch partnerow
zagranicznych realizowalo projekty komplementarne do projektéow polskich (patrz



tabela nr 4).  We wdrazanie kazdego z 13 projektéw zaangazowani byli partnerzy
zagraniczni, ktérych rzeczywisty wklad merytoryczny 1 organizacyjny byl bardzo
duzy. Bez ich uczestnictwa nie mozliwa bylaby realizacja zamierzonych przez
beneficjentéw dziatan.

Tabela 4 — Udziat partneréw zagranicznych

Kraj Liczba projektéw z Liczba projektéw z Liczba projektéw
udziatem finansowym faktycznie komplementarnych do
partnera zagranicznego | poniesionym udziatem| programu po drugiej stronie
deklarowanym w finansowym partnera granicy
ankiecie zagranicznego
Stowacja 0 0 2

8. Najciekawsze projekty. —ktore projekty byly najbardziej interegsug, innowacyjne,
nietypowe, godne rozpowszechnienia §ladowania?

Za najciekawsze sposrod zrealizowanych projektéw uznano:

a) ,Partnerska wymiana szkot — konkurs wiedzy o regionie”,

Beneficjent: Urzad Miasta Zakopane

Partner zagraniczny: Urzad Miasta Poprad

Warto$¢ projektu: 14.206,81 EUR. Dofinansowanie z Phare: 10.628,11 EUR.

Cele projektu:

* poglebienie wiedzy o regionie Podtatrza polskiego i stowackiego wsrod
uczniéw zamieszkalych na Podtatrzu,

* wypracowanie form wspolpracy trzech szkot z Popradu i Zakopanego.

W ramach projektu dzigki ogromnemu zaangazowaniu zaréwno nauczycieli jak

1 uczniow przeprowadzono Migdzynarodowy Konkurs Wiedgy o Regionie Podtatrza

Polskiego i Stowackiego dla uczniéw szkét podstawowych i gimnazjalistow, ktory

skfadal si¢ z trzech etapéw: szkolnego, regionalnego i finalowego. Konkurs

cieszyl si¢ tak wielkim zainteresowaniem , ze uczestniczylo w nim tacznie 1249

uczniéow (w tym 765 ze Slowacii) z 44 szkél (w tym z 18 szkol slowackich).

Etapy: szkolny i regionalny zorganizowano zaréwno w Polsce jak 1 na Slowacji

natomiast final odbyl si¢ w Zakopanem a zakwalifikowano do niego 24 uczniow

(po 6 z Polski 1 Stowacji w obu kategoriach wiekowych).

Warto podkresli¢, ze projekt ten byt kontynuacja i niejako konsekwencja dwoch

wczesniej realizowanych przez beneficjenta projektéw —  pierwszego

dofinansowanego z Funduszu Phare Credo, dzigki ktéremu wydany zostal

podrecznik do edukacji regionalnej pt. ,,Tatry 1 Podtatrze” oraz drugiego pt.

,Edukacja regionalna dzieci i mtodziezy” dofinansowanego z FMP Phare CBC

2000, w ramach ktérego przeprowadzono zajecia dla uczniow i warsztaty dla

nauczycieli, opublikowano scenariusze zaje¢ do edukacji regionalnej w broszurze

pt. ntacza na Tatry”, a takze zweryfikowano i zaktualizowano tre$¢ ksigzki



»latry 1 Podtatrze”. Wyedukowani dzieki tym projektom uczniowie mogli
zmierzy€ si¢ z nielatwymi pytaniami konkursowymi.

Ponadto podczas realizacji tego projektu w trakcie spotkan nauczycieli
z 3 polskich gimnazjow 1 3 stowackich szkél opracowano formy wspolpracy
pomiedzy tymi szkolami, co przyczynilo si¢ do wygenerowania wspolnych
projektéw — dwa z nich sa juz realizowane w ramach FMP Phare 2002 1 2003.

b) ,,Wiosna na pograniczu”

Beneficjent: ~ Stowarzyszenie na Rzecz Duzieci, Mlodziezy i Oséb

Niepetnosprawnych ,,Zrédetko” w Ropie

Partnerzy zagraniczni: Okresny Urad w Bardejovie, Regionalna rozvojova
agentura Svidnik

Wartos¢ projektu: 20.367,26 EUR. Dofinansowanie z Phare: 15.275,44 EUR

Cele projektu:

* nawigzanie wspOlpracy transgranicznej mlodziezy polskiej 1 stowackie;

o zainteresowaniach artystycznych,

* aktywizacja mlodziezy poprzez organizacje wspélnych dziatan artystycznych
* ukazanie i promocja pigckna krajobrazu pogranicza.

Beneficjent, ktorego dzialalno$¢ przyczynia si¢ do wyréwnywania szans
dzieci i mlodziezy z rodzin dotknigtych ubéstwem, alkoholizmem, narkomania
oraz osob niepelnosprawnych w spolecznosci lokalnej, zorganizowal polsko-
stowackie spotkanie integracyjne pt. ,,Powitanie wiosny”, cykl warsztatow
malarskich, rzezbiarskich i muzycznych oraz festyn ,,Noc Swictojafiska - Noc
Ognia”. Warto podkresli¢, ze projekt ten realizowany przez stowarzyszenie byl
drugim co do wielko$ci przyznanej i wykorzystanej kwoty dofinansowania
Phare, a stopied w jakim wykorzystano §rodki unijne to okoto 96 %. Ogromny
wklad pracy 1 zaangazowanie pracownikow  oraz  wolontariuszy
wspolpracujacych  ze ,Zrodetkiem”  zaowocowal polsko-stowackimi
przyjazniami w$rod mlodziezy uczestniczacej w  warsztatach, pracami
malarskimi, rzezbami oraz umiejetnosciami muzycznymi, ktére prezentowane
byly podczas festynu podsumowujacego realizacje projektu. Atmosfera spotkan,
warsztatow 1 dobrej zabawy uczestnikéw festynu utrwalona zostala filmem
relacjonujacym najwazniejsze wydarzenia w ramach projektu. Prace artystyczne
polsko-stowackiej mlodziezy opublikowane zostaly réwniez w  albumie
wydanym w nakladzie 120 egzemplarzy. Dodatkowym niezamierzonym
pierwotnie efektem byla realizacja festynu w malej miejscowosci, w ktorej nigdy
wczesniej nie bylo imprez plenerowych oraz znaczny udzial w nim femkowskie;
mniejszo$ci narodowe;.

c) ,,Polsko-stowacki konkurs potraw regionalnych GORALSKIE
JADLEO’,
Beneficjent: Gminny Osrodek Kultury w Lopusznej

Partner zagraniczny: Obec Zavazna Poruba
Wartos$¢ projektu: 11.899,68 EUR. Dofinansowanie z Phare: 8.835,51 EUR.



Cele projektu:
* pielegnowanie lokalnych tradycji kulturowych subregionéw pogranicza:

Podhala, Spisza i Liptowa,

* poglebianie kontaktéw transgranicznych kobiet wiejskich w  zakresie
popularyzacji potraw kuchni regionalne;.

Ten niezwykle smakowity projekt byl na wskro§ transgraniczny. Do
konkursu zglosito si¢ wigcej niz zaplanowano uczestniczek tj. 13 zespotow kot
gospodyn, w tym 5 slowackich. Oprécz potraw w konkursie oceniany byl
réwniez program regionalny przygotowany przez gospodynie. Ze wzgledu na
fakt, ze konkurs zorganizowano w plenerze i kazdy mogt obserwowaé przebieg
konkursu, po degustacji potraw przez jury, widzowie ochoczo kosztowali
polsko-stowackie smakolyki regionalne. Impreze uswietnialy wystepy zespolow
ludowych. Ta dwudniowa impreza masowa zgromadzita 2100 oséb. Przesuniecie
terminu pikniku w stosunku do zaplanowanego we wniosku z miesiaca maja na
lipiec spowodowalo, iz uczestniczylo w nim bardzo wielu turystow. Podczas
trwania imprezy promowano publikacje pt. ,Gdralskie jadlo. Przepisy kuchni
regionalnej polsko-stowackie” wydana w ramach projektu w ilosci 1000 egzemplarzy
w polsko-stowackiej wersji jezykowej 1 prezentujacg ponad 60 przepisdéw.

d) ,,Dzieri Dolnego Kubina w Limanowej- 35 lat wspolpracy miast”

Beneficjent: Urzad Miasta Limanowa

Partner zagraniczny: Miasto Dolny Kubin

Warto$¢ projektu: 9.273,28 EUR. Dofinansowanie z Phare: 6.835,33 EUR

Cele projektu:

* prezentacja Dolnego Kubina w Limanowej, zapoznanie si¢ z gospodarczym,
kulturalnym 1 naukowym potencjalem tego miasta,

* podsumowanie i promocja trwajacej juz od 35 lat wspolpracy pomiedzy
miastami Limanowa-Dolny Kubin.

Jubileusz 35-lecia wspolpracy miast Limanowa 1 Dolny Kubin stal si¢
okazja do zorganizowania 14 sierpnia 2004 roku w Limanowej imprezy pt.
wDzieri Dolnego Kubina w Limanowej — 35 lat wspdlpracy”. W jej przygotowaniu
uczestniczyly: Urzad Miasta Limanowa, Limanowski Dom Kultury, Miejska
Biblioteka Publiczna, Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej oraz szkoly
wspolpracujace ze szkolami z Dolnego Kubina. Program imprezy byl
niezwykle bogaty 1 réznorodny. Na limanowskim rynku wystapily
dolnokubinskie zespoly muzyczne. W Miejskiej Galerii Sztuki Biblioteki
Publicznej pokazano wystawe prac wspolczesnych profesjonalnych artystow
oraz amatoréw z Dolnego Kubina. Odbyla si¢ réwniez prezentacja stowackich
firm i degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez gospodynie z
terenu Dolnego Kubina. Na stadionie Klubu Sportowego ,Limanovia”
rozegrane zostaly mecze pilkarskie z udzialem druzyn gospodarza i gosci.
W ramach projektu odbyla si¢ réwniez promocja wydawnictwa pt. ,,35 lat
wspolpracy miast Limanowa — Dolny Kubin”, ktére wydano w ilosci 2000



egzemplarzy oraz uroczysta Sesja Rady Miasta Limanowa, podczas ktorej
podpisano umowe¢ o wspolpracy pomiedzy miastem Limanowa 1 miastem
Dolny Kubin. Calodzienna impreze, w ktorej uczestniczylo okoto 700 oséb
z Polski i Stowacji zakonczylo wspolne ognisko. Koncepcja imprezy, ktora
taczyta rézne rodzaje aktywnosci pozwolita na lepsze poznanie sig
mieszkancow obu miast. Natomiast dla turystow, ktérzy w tym czasie
przebywali w Limanowej stala si¢ pretekstem do odwiedzenia w przyszlosci
Dolnego Kubina. Zaciesnieniu wigzi mi¢dzy tymi miastami stuzyé beda takze
nawiazane nowe kontakty pomiedzy instytucjami kultury.

e) Polsko-Stowackie Forum Gospodarcze w Nowym Targu: ,,Znaczenie
produktow regionalnych w zwigzku z wejsciem Polski i Sfowacji do
Unii Europejskiej”

Beneficjent: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Partner zagraniczny: Miasto Stara Lubownia

Warto$¢ projektu: 6.451,17 EUR. Dofinansowanie z Phare: 4.838,38 EUR.
Cele projektu:

* popularyzacja produktow regionalnych wytwarzanych na pograniczu Polski
1 Stowaci,

* skontaktowanie wyselekcjonowanych podmiotéw dla okreslenia mozliwosci
certyfikacyjnych, marketingowych, 1 informacyjnych dotyczacych produktow
regionalnych oraz okredlenie mozliwosci funkcjonowania produktow
regionalnych w zwigzku z wejsciem Polski 1 Stowacji do Unii Europejskie;.

Polsko-Stowackie Forum Gospodarcze organizowane przez Starostwo
Powiatowe w Nowym Targu odbylo si¢ juz po raz piaty. Jego tegoroczny
temat byl niezwykle aktualny ze wzgledu na nowe mozIliwosci, jakie pojawily
siec po przystapieniu Polski 1 Slowacji do Unii Europejskiej. Oprocz
seminarium naukowego, ktére odbyto sie 28 maja 2004 roku w Osrodku
Wspolpracy Polsko-Stowackiej w Nowym Targu i w ktérym uczestniczyto
88 0s6b zorganizowano rowniez na nowotarskim rynku wystawe produktéw
regionalnych polsko-slowackiego pogranicza, na ktorej zaprezentowalo si¢
40 producentow. 29 maja 2004 r. odbyly si¢ warsztaty branzowe polaczone
z wyjazdami studyjnymi do miejsc wytwarzania produktow regionalnych
(pasieki pszczelarskie, zaklad stolarski, bacéwka, pracownia kusnierska
Osada Turystyczna Czorsztyn). W ramach projektu beneficjent wydat takze
,oKatalog  produktow  regionalnych  pogranicza  polsko-stowackiego”
wydrukowany w ilosci 1000 egzemplarzy. Zawiera on opis produktow
regionalnych wraz ze zdjeciami oraz spis ich wytworcow. Katalog ten zostat
umieszczony réwniez na stronie internetowej powiatu nowotarskiego.
Nalezy = nadmieni¢, iz partner slowacki w ramach projektu
komplementarnego zorganizowal 27 marca 2004 r. w Starej Lubowni dwa
seminaria na temat: ,,Pszczelarstwo na polnocnym Spiszu w zwigzku
z wejSciem Polski 1 Stowacji do Unii Europejskiej” oraz ,Stolarstwo



tradycyjne na péinocnym Spiszu w zwiazku z wejsciem Polski 1 Stowacji do
Unii Europejskiej”.

1) Internetowy Katalog walorow kulturowo-przyrodniczych

1 infrastruktury turystycznej Gornej Orawy

Beneficjent: Stowarzyszenie ,,Przyjaciele Babiej Gory” z Zubrzycy Goérnej

Partner Zagraniczny: Zdruzenie Babia Hora

Warto$¢ projektu 9.855,84 EUR. Dofinansowanie z Phare: 7.391,88 EUR.

Cele projektu:

* stworzenie udogodnienia stuzacego rozwojowl i poprawie przepltywu
informacji pomiedzy polska 1 stowacka czg¢scig Gornej Orawy,

* rozwoj wspolpracy pomiedzy réznymi organizacjami dzialajacymi na
terenie Gornej Orawy.

Realizacja tego komplementarnego projektu doprowadzila do utworzenia
polsko-stowackiego  Katalogu —walorow — kulturowo-prgyrodniczych i infrastruktury
turystyezng  Gorngl Orawy, ktory zawiera komplementarng baze danych,
dokumentacj¢ fotograficzng i mape lokalizacji 557 waloréw. Jego opracowanie
polegalo na rozeslaniu 200 ankiet, przeprowadzeniu kilkunastu spotkan
roboczych 1 warsztatow,  przeanalizowaniu materiatléw zrédlowych oraz
zgromadzeniu dokumentacji fotograficznej. Katalog zostal zamieszczony na
stronie internetowej www.orawa-orava.pl oraz rozpowszechniony w postaci plyt
CD wykonanych w ilo$ci 5000 egzemplarzy. Promocja katalogu odbyla si¢ na
zorganizowanej 10 sierpnia 2004 r. konferencji. Katalog stal si¢ baze danych
o regionie Gornej Orawy dostepna dla wszystkich uzytkownikéw internetu, co
sprzyjac bedzie zwigkszeniu popularnosci tego regionu wsrdd turystéw. Wspolne
przygotowywanie katalogu pozwolito na wzrost zainteresowania wiadz
samorzadowych inwentaryzacja 1 ochrong waloréw przyrodniczych oraz
kulturowych oraz nawigzaniu kontaktéw pomiedzy Polakami i Stowakami
prowadzacymi podobna dziatalnos¢.

&) Tatrzanski System Komunikacyjny a Ochrona Przyrody

Beneficjent: Urzad Miasta Zakopane

Partner zagraniczny: Urzad Miasta Poprad

Warto$¢ projektu: 23.655,33 EUR. Dofinansowanie z Phare: 17.672,90 EUR.

Cele projektu:

* ujednolicenie planowania zagospodarowania przestrzennego po
polskiej 1 stowackiej stronie Tatt,
* poprawienie infrastruktury komunikacyjnej woko! Tatr.

Stworzenie Tatrzasiskiego  Systemn Komunikacyjnego zgodnego 2z zasadami
zrobwnowazonego rozwoju, z polityka planowania przestrzennego Unii
Europejskiej 1 Rady Europy oraz priorytetami ochrony $rodowiska naturalnego
umozliwi w przyszlosci przystapienie do konkretnych inwestycji infrastruktury
komunikacyjnej. Istniejacy do tej pory system komunikacyjny byl niespojny,
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zbudowany wedlug réznych koncepcji rozwojowych, od lat nie modernizowany
i nie rozbudowywany. W wyniku prac nad projektem zespolu o0sob
posiadajacych  wysokie kwalifikacje w branzy planistycznej, inzynierii
i komunikacji opublikowano liczace kilkadziesiat stron opracowanie tekstowe ze
schematami i mapa regionu od Babiej Goéry 1 Kralovan na zachodzie po
Piwniczna 1 Lewocze na wschodzie, oraz od Gorcow na pétnocy po Nizne Tatry
na potudniu. W ramach projektu zorganizowano takze dwie konferencje,
w ktorych lacznie wzielo udzial blisko 140 przedstawicieli administraciji
Wojewoddztwa Malopolskiego, Kraju Preszowskiego 1 Zylinskiego, gmin i miast
polskich i stowackich rejondéw przygranicznych, zarzadow drég krajowych
1 autostrad, drég wojewodzkich, linii kolejowych 1 lotniczych, dyrekeji parkéw
narodowych. Pierwsza konferencja stuzyla dyskusji nad opracowywanym
projektem. Uczestnicy drugiej konferencji otrzymali plyty CD z opracowaniem
wynikéw projektu, ktora wydana w 120 egzemplarzach.

h) Droga £aczy — Studium wykonalnosci pofgczenia drogowego Kacwin
— Wielka Frankova
Beneficjent: Urzad Gminy Yapsze Nizne
Partner zagraniczny: Komunita —zdruzenie z Osturnii
Warto$¢ projektu: 12.841,25 EUR. Dofinansowanie z Phare: 9.417,77 EUR.
Cele projektu:
e Stworzenie mozliwosci uruchomienia przejscia w malym ruchu
granicznym dla samochodéw osobowych i motocykli,
* Ozywienie wspolpracy transgranicznej.

Stworzenie polaczenia drogowego pomiedzy Kacwinem a Wielkg Frankowa
stanowi jeden z priorytetow Gminy Y.apsze Nizne. O jego powstanie zabiegal tez
Zwiazek FBuroregion ,Tatry”. Dzi¢cki opracowaniu studium wykonalnosci
mozliwe bylo zlozenie przez gming wniosku o dofinansowanie realizacji tego
polaczenia z Programu Phare CBC Polska-Stowacja 2003 BRIGS. Realizacja
projektu ,,Droga 1qc3y...” przebiegala w nastepujacych etapach:

- przeprowadzenie wizji lokalnej i uzgodnienie przebiegu trasy polaczenia
drogowego Kacwin — Wielka Frankowa,

- ogloszenie przetargu nieograniczony na opracowanie Studium wykonalnosci
polaczenia,

- podpisanie umowy o wykonanie prac projektowych

- zorganizowanie konferencji promujacej i podsumowujacej projekt.

Dwa ostatnie z przedstawionych projektéw sa znakomitym przykladem na to,

ze rezultaty realizacji malych projektow stanowia doskonala podstawe do podjecia
dziatan inwestycyjnych w ramach projektow infrastrukturalnych.
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9. Efekty

Ze Wspolnego Funduszu Malych Projektéw w ramach drugiej edycji polsko-
stowackiego Programu Wspolpracy Przygranicznej Phare wsparcie otrzymalo
trzynascie projektow o bardzo réznym charakterze. W ich realizacje zaangazowane
bylo bezposrednio ogétem 169 organizacji w tym 72 slowackie. W ramach
projektéw opublikowano lacznie 12 345 egzemplarzy réznego rodzaju wydawnictw
migdzy innymi 2 informatory, 2 studia, album, zbior przepiséw kuchni regionalnej
polskiej i stowackiej, katalog produktéw regionalnych i jedna publikacja ksigzkowa
pt. ,,Limanowa-Dolny Kubin 35 lat wspolpracy” Ponadto zrealizowany zostal
czteroodcinkowy serial filmowy pt. ,,Skarby szlaku gotyckiego” wydany w 1000
kopiach w formacie DVD 1 na kasetach VHS oraz Internetowy katalog waloréw
przyrodniczo-kulturowych Goérnej Orawy wraz z 500 kopiami na CD-R. Ponadto
wytyczono 1 trwale oznakowano dwa nowe szlaki rowerowe na terenie Euroregionu
,»latry”. W ramach projektow opracowano réwniez jedng strong internetowsq :
www.orawa-orava.pl .

Realizacja projektow umozliwila beneficjentom zakup m.in. skanera,
oprogramowania komputerowego do nauki jezyka angielskiego, 4 tablic
informacyjnych, termoséw, mikrofalowki, materialéw plastycznych do prowadzenia
warsztatow malarskich 1 rzezbiarskich 7 stoisk wystawowych, 98 antyram,
5 pucharéw oraz nagréd rzeczowych dla uczestnikéw konkurséw 1 zawodow
sportowych.

Udzial w organizowanych przez beneficjentow konferencjach, warsztatach,
spotkaniach, wycieczkach, zawodach sportowych, réznorodnych konkursach,
wystawach 1 festynach przyczynil si¢ do zblizenia ludzi z réznych $rodowisk
spolecznych i zawodowych pogranicza polsko-stowackiego. Efektem realizacji
projektéow byl rozwdj i poglebienie wspolpracy transgranicznej oraz nawiazanie
nowych kontaktow (szczegolnie podkreslane w przypadku 4 projektow).

O duzym zainteresowaniu tego typu przedsiewzieciami $wiadczy duza liczba ich
uczestnikéw (patrz tabela nr 5). W realizacji wszystkich imprez zaangazowanych
bezposrednio bylo ogélem okoto 3000 oséb a liczba odbiorcéw posrednich
wyniosta okoto 4000 oséb.

Tabela 5: Wybrane mierzalne efekty FMP

Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba publikacji Liczba projektow
organizacji organizacji bezpdrednich odbiorcow | (np. map, inicjuj acych
uczestnicacych |partneréw ucz_estrlik(’)w ) poéred_nich prz_ewqdnikéw, Wspé’rprac_z;
w projektach zagranicznych projektéw (os6b (np. widzéw, | projektéw 3 transgraniczng
bioracych udziat zapros_zpnych, s}uchaqzy, badawczyc_h/studm
: zakwalifikowanych | czytelnikow, | w/ koncepciji,
w projektach do zawodow, w plakatow,
uczestnikow przybli zeniu) | zaprosze,
festiwalu itp.) materiatow
seminaryjnych itp.)
169 72 2723 4 000 12 345 4
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10. Wykorzystanie srodkow.

Przedstawicielstwo ~ Komisji ~ Europejskiej w  Warszawie  beneficjentom
z BEuroregionu ,, Tatry” przyznalo lacznie 126.436,20 EUR dofinansowania ze
srodkow funduszu Phare. Ponadto euroregion dysponowal dotacjq na zarzadzanie
funduszem w wysokosci  7.000 EUR. W wyniku realizacji projektow
wykorzystano tacznie 122.361,08 EUR (w tym na zarzadzanie oraz 6.999,95 EUR)
co oznacza, ze wykorzystanych zostalo okoto 92 % ogolnej kwoty przyznanych
srodkow pomocowych w tej transzy (patrz tabela nr 6). Niewykorzystanie calosci
przyznanej kwoty Phare wynikalo z faktu, ze nie wszyscy beneficjenci potrafili
precyzyjnie wykorzysta¢ okreslone pozycje budzetowe.

Tabela 6: Wykorzystanigrodkéw FMP

Kwota Phare Kwota Phare Kwota Phare Kwota Phare
zatwierdzona wykorzystana wykorzystana niewykorzystana
(w EURO) (w EUROQ) (W %) (w EURO)
Realizacja 126 436,20 115 361,13 91,24 11 075,07
13 projektéw
Zarzdzanie FMP, 7 000,00 6 999,95 100 0,05
2001
Ogotem 133 436,20 122 361,08 91,70 11 075,12

11. Wktad wtasny beneficjentow

Beneficjenci deklarowali przeznaczy¢ na realizacje projektéw kwote 42.922,70 EUR
ze $rodkéw wiasnych. Ostatecznie wydatkowali 39,145,08 EUR co obrazuje tabela
nr 7. Nalezy podkresli¢, ze w przypadku dwoch projektéw udzial finansowy w ich
realizacji zadeklarowali partnerzy krajowi, ktérzy ze swoich deklaracji rzeczywiscie

si¢ wywigzali.

Tabela 7: Wkiad wlasny beneficjentow

Wkiad Wkiad faktycznie Wkiad wiasny
deklarowany poniesiony (w EURO) | faktycznie poniesiony
w fiszce (w %)

(w EURO)

42 922,70 39 145,08 91,20%

12.Monitoring

Euroregion ,, Tatry” czuwal nad prawidlowym wdrazaniem wszystkich projektéw
przez caly okres ich realizacji. Dzialania podejmowane w tym zakresie mialy
zréznicowany charakter. Pracownicy euroregionu uczestniczyli miedzy innymi
w przedsiewzigciach organizowanych przez beneficjentéw w ramach projektow.
W ten sposob monitorowano dziesig¢ projektow a wigc okolo 77% wszystkich
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realizowanych w Euroregionie ,, Tatry” z tej transzy Funduszu Phare projektow.
Ponadto wszyscy beneficjenci byli zobowiazani do przedlozenia pisemnych
sprawozdan dotyczacych zaawansowania stanu realizacji projektow na spotkaniu
poswieconym zagadnieniom rozliczania projektow zorganizowanym w dniu 16
marca 2004 r. przez euroregion. Na kazde zyczenie euroregionu beneficjenci
relacjonowali ustnie przebieg wdrazania projektow. W trakcie monitoringu nie
stwierdzono uchybien.

13.Promocja UE

Realizacja projektéw dofinansowanych ze $rodkéw pomocowych Unii
Europejskiej w znakomity sposéb przyczynita si¢ do jej promocji. Wszyscy
beneficjenci na szkoleniu otrzymali instrukcje dotyczace obowigzku
podkreslania faktu, ze realizowany przez nich projekt jest dofinansowany ze
srodkow unijnych. Stosowne adnotacje widnialy na wszystkich publikacjach,
zaproszeniach czy plakatach wykonanych w ramach tych projektéw. Na
zakupionym sprzecie nalepione sa odpowiednie naklejki informujace o zrédle
jego finansowania. Ponadto w scenografii wydarzen beneficjenci eksponowali
logo i flage Unii Europejskiej. Strony internetowe, ktére powstaly w trakcie
realizacji  projektéw oraz artykuly prasowe na ich temat zawieraly pelne
informacje o wsparciu finansowym Unii Europejskie;.

14.Whnioski

Niestety w zwigzku z opdznieniem ogloszenia Zaproszenia do skladania
wnioskow edycji 2001 spowodowanym przez partnera stowackiego powaznemu
skroceniu ulegl okres realizacji projektow. Spowodowalo to niepotrzebny
pospiech w ich realizacji i rozliczaniu. Krytycznie oceniamy odrzucanie z czysto
formalnych 1 btahych powodéw bardzo dobrych pod wzgledem merytorycznym
projektéw. Odbywa si¢ to bowiem kosztem potencjalnych beneficjentow, ktérzy
zniechecajq si¢ do przygotowywania nastepnych projektow.

Ponownie podczas rozliczen projektéw okazalo sig, ze ustalenie jednego kursu
rozliczeniowego euro, ktory jest znany dopiero po zakonczeniu realizacji
projektu nie jest korzystne, poniewaz wystapily znaczne réznice kursowe, ktore
beneficjenci musieli pokrywac ze srodkéw wlasnych poza budzetem projektow.
W zwiazku z opracowaniem przez BEuroregion ,, Tatry” ,,Podrecznika Procedur
Wdrazania Programéw Phare” kontraktowanie, monitorowanie i rozliczanie
projektéw odbywalo si¢ sprawniej wedlug czytelniejszych i bardziej precyzyjnych
regul w poréwnaniu ze wezesniejszymi edycjami FMP Phare.

Zalgczniki:
1. Raport finansowy: spis projektéw, ich beneficjentbwodziatem zgodnie z wzorem.
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Zalqcznik 1: Raport finansowy — projekty zrealizowaneBuroregionie ,Tatry” dofinansowane z FMP Phare CB2001

Lp. Tytut projektu Beneficjent Kwota Phare Udziat t aczny %
wiasny budzet | Dofinansowa
Zatwierdzona | Wykorzystana projektu nia
1. |Dzien Dolnego Kubina w Limanowej — |Urzad Miasta Limanowa 7 369,00 6 835,33 2437,95 92¢3,| 73,71
35 lat wspotpracy miast
2. |Wiosna na pograniczu Stowarzyszenie na Rzecz| 15 933,48 15 275,44 5091,82 20367,26 75,00
Dzieci, Mtodziery oraz
Osob Niepetnosprawnych
,Zrodetko” w Ropie
3. | Partnerska wymian szkét — konkurs Urzad Miasta Zakopane 11 020,00 10 628,11 3578,70206481 | 74,81
wiedzy o regionie
4. | Tatrzanski system komunikacyjny Urzad Miasta Zakopane 20 680,00 17 672,90 5982|433 53386 | 74,71
a ochrona przyrody
5. | Serial filmowy ,Skarby szlaku Fundacja Rozwoju Regiond2 420,00 11 509,57 3836,58 15346,10 75,00
gotyckiego” Jeziora Czorgynskiego
6. |Internetowy katalog waloréw kulturowo+{ Stowarzyszenie 8 115,00 7 391,88 2463,96 9 855,84 75,00
przyrodniczych i infrastruktury “Przyjaciele Babiej Gory”
turystycznej Gornej Orawy W Zubrzycy GoOrnej
7. | Polsko-stowacki konkurs potraw Gminny Girodek Kultury |9 492,12 8 835,51 3064,17 11899,68 74,25
regionalnych ,Goralskie Jadto” w Lopusznej
8. | Pogranicze polsko-stowackie w oczach|Urzad Miasta Szczawnica| 11 166,75 10 721,09 357370291479 | 75,00
miodych artystow
9. | Szlaki rowerowe czynnikiem rozwoju | Urzad Gminy Wcie 5517,00 5 360,91 1786,97 7 147,88 75,00
turystyki przygranicznej Gorlickie
10. | Spotkania mtodzigy z Gminy Wcie Gimnazjum w Uciu 3 747,63 3602,24 1 200,74 802,99 75,00
Gorlickie i Malcov- krokiem do Europy | Gorlickim
bez granic
11. | Droga tgczy- Studium wykonalnsti Urzad Gminy tapsze Nine|11 000,00 9417,77 3423,4812 841,25 | 73,34

polgczenia drogowego Kacwin — Wielka

Frankova
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12. | Polsko-Stowacki Informator Podhalaska Wspolnota |3 381,00 3272,00 1091,883 4 363,83 74,98
Gospodarczo-Turystyczny Rejonéw Samoradowa w Nowym
Przygranicznych Nowy Targ - Kignark | Targu
13. | Polsko-Stowackie Forum Gospodarcze \@tarostwo Powiatowe 6 594,22 4 838,38 1612,79 6 451,17 75,00
Nowym Targu: ,Znaczenie produktow |w Nowym Targu
regionalnych w zwiazku z wsgiem
Polski i Stowacji do Unii Europejskiej”
tacznie 126 436,20 115 361,13 39 145,04 506,21
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