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Zbiorczy raport końcowy Związku Euroregion „Tatry” 
 z realizacji Wspólnego Funduszu Małych Projektów  

w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Polska- Słowacja Phare 2002 
 

1. Wprowadzenie  
 
Związek Euroregion „Tatry” w Nowym Targu w latach 2003 – 2005  zarządzał po 
raz czwarty środkami Phare przeznaczonymi na dofinansowanie małych projektów 
typu „ludzie dla ludzi” dotyczących polsko-słowackiej współpracy przygranicznej. 
Środki unijne pochodziły ze specjalnie utworzonego dla granicy polsko-słowackiej 
Wspólnego Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy 
Przygranicznej Polska-Słowacja Phare 2002. 
Fakt, że był to wspólny fundusz oznaczał, że formularze wniosków                            
o dofinansowanie, wytyczne, termin naboru, kryteria oceny projektów, procedury 
zatwierdzania projektów oraz warunki ich realizacji były podobne po obu stronach 
granicy. Wysokość możliwego dofinansowania wynosiła od 1 000 do  50 000 EUR. 
W ramach  kwoty 400 000 EUR przypadającej na całą granicę polsko-słowacką 
Euroregion „Tatry” zarządzał środkami Phare wynoszącymi 133 333,00 EUR, co 
umożliwiło dofinansowanie 11 projektów oraz pokrycie części kosztów związanych 
z zarządzaniem. W pracach związanych zarządzaniem funduszem uczestniczyło             
5 osób.                          
 
2. Podstawa prawna FMP  
 
Związek Euroregion „Tatry” zarządzał Wspólnym Funduszem Małych Projektów 
na podstawie umowy zlecającej realizację zadania państwowego polegającego na 
realizacji małych projektów euroregionalnych zawartej z Władzą Wdrażającą 
Program Współpracy Przygranicznej Phare w dniu 13 listopada 2003 r. Umowa ta 
była modyfikowana jednym aneksem. Zmiany w treści umowy związane były                 
z koniecznością wprowadzenia Rozszerzonego Zdecentralizowanego Systemu 
Wdrażania (EDIS). 
      Zgodnie z umową Euroregion „Tatry”: 

• zarządzał Funduszem w ramach uprawnień przekazanych przez Władzę    
Wdrażającą, 

• proponował swojego przedstawiciela do Komisji Oceniającej, 
• ogłosił nabór projektów, 
• pełnił funkcję informacyjną i szkoleniową dla wnioskodawców, 
• gromadził wnioski projektów, 
• zawarł umowy z beneficjentami na realizację projektów zatwierdzonych 

przez Reprezentację Komisji Europejskiej w Warszawie,  
• nadzorował, monitorował i przestrzegał terminowości wykonania 

projektów, 
• przyjmował i rozliczał środki finansowe otrzymane od Władzy 

Wdrażającej, 
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• przyjmował i rozliczał projekty beneficjentów, 
• gromadził raporty od beneficjentów, 
• sporządzał raporty podsumowujące wykorzystanie poszczególnych transz 

na potrzeby Władzy Wdrażającej oraz Komisji Europejskiej.  
 

3. Opis wyboru projektów  
 
     Od momentu zawarcia umowy z Władzą Wdrażającą Program Współpracy 

Przygranicznej Phare (WWPWP) na zarządzanie funduszem Euroregion „Tatry” 
podjął działania merytoryczne i organizacyjne w sprawie FMP.  Został powołany  
sekretariat FMP,  w  ramach którego pracowali: dyrektor Antoni Nowak, główny 
księgowy Anna Śmiałkowska (do 31.12.2004 r.) i specjalista ds. finansowo-
księgowych Dominika Różańska, która od 01.01.2005 pełniła obowiązki  
głównego księgowego, specjalista ds. kontraktowania Agnieszka Pyzowska, 
specjalista ds. monitorowania i wdrażania projektów Teresa Siaśkiewicz oraz  
specjalista ds. rozliczania i sprawozdawczości Bożena Królczyk. Na działalność 
tego sekretariatu przeznaczono  6.667 EUR (stanowiące 5% dotacji celowej z 
FMP). Do  dnia 1 marca 2004 r. biuro euroregionu przygotowało projekt własny                  
pt. 10 lat współpracy transgranicznej Euroregionu Tatry  - próba syntezy, który został 
zatwierdzony przez Władzę Wdrażającą  i Przedstawicielstwo Komisji 
Europejskiej w Warszawie w dniu 22 kwietnia 2004 r. Projekt otrzymał 
dofinansowanie w wysokości 12 939,00 EUR.   

     
     W dniu 11 marca 2004 r. ogłoszono Zaproszenie do składania wniosków (wspólne 

dla dwóch edycji Programu  Phare – 2002 i 2003)  w trzech polskich 
euroregionach: w Euroregionie „Beskidy”, Euroregionie Karpackim                         
i w Euroregionie „Tatry” oraz na Słowacji. Aplikanci mieli 60 dni, do 10 maja 
2004 r.  na przygotowanie i złożenie projektu.  

    Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru projektów wraz z Wytycznymi i Formularzem 
wniosku o otrzymanie grantu Euroregion „Tatry” zamieścił na swojej stronie 
internetowej i w prasie o zasięgu regionalnym. Jednocześnie euroregion w dniu 
12 marca 2004 r. wystąpił ze stosownym pismem do starostów, burmistrzów               
i wójtów reprezentujących członków stowarzyszenia, z prośbą                                    
o rozpropagowanie tej informacji wśród uprawnionych stowarzyszeń, instytucji 
kultury, szkół i innych pozarządowych niedochodowych organizacji działających 
na ich terenie.      

    Dnia 14 kwietnia 2004 r. Euroregion „Tatry” zorganizował w Nowym Targu 
warsztaty szkoleniowe na temat procedur funduszu oraz prawidłowego 
wypełniania wniosku, w którym uczestniczyło 56 osób. Do sekretariatu funduszu 
działającego w naszym euroregionie wpłynęły 53 wnioski o dofinansowanie.   

    W dniach 18 - 20 maja 2004 r. w Nowym Targu odbyło się posiedzenie 
ekspertów Komisji Oceniającej. Komisja ta była wspólną dla trzech polskich 
euroregionów zarządzających Funduszem Małych Projektów na pograniczu 
polsko – słowackim i oceniała wnioski o dofinansowanie ze środków Phare 
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zarówno w ramach edycji 2002 jak i 2003 Programu Współpracy Przygranicznej 
Polska-Słowacja. W obradach Komisji jako przedstawiciele Euroregionu „Tatry” 
uczestniczyły Teresa Siaśkiewicz  i Dominika Różańska (sekretarz). Komisja 
dokonała oceny formalnej i technicznej łącznie 145 projektów, w wyniku której 
69 projektów przeszło pozytywnie tę selekcję, w tym 28  z Euroregionu „Tatry” 
(16 projektów odrzucono z przyczyn formalnych, a 9 w wyniku oceny 
technicznej nie uzyskało wymaganych min. 65 punktów). O wstępnych wynikach 
ewaluacji projektów z Euroregionu „Tatry” poinformowano wnioskodawców 
pismami z dnia 14 czerwca 2004 r.  Następnie na posiedzeniu wspólnego Polsko-
Słowackiego Regionalnego Komitetu Sterującego, które odbyło się 6 i 7 lipca 
2004 r. w Krasiczynie  postanowiono rekomendować do wsparcia 25 projektów                    
z naszego euroregionu. Ostatecznie 10 września 2004 r. Reprezentacja  Komisji 
Europejskiej  w Warszawie zatwierdziła do realizacji w Euroregionie „Tatry” 
łącznie 25 projektów w tym 10 w ramach edycji 2002 Programu Phare (o łącznej 
kwocie dofinansowania z funduszu wynoszącej 113 157,00 EUR).                       
O tej decyzji euroregion poinformował zainteresowanych wnioskodawców  15 
września 2004 r.   

    Najistotniejsze działania w ramach zarządzania FMP przedstawia tabela nr 1.    
  
 Tabela 1 - Harmonogram działań w ramach FMP: 

Działanie Data 
Umowa euroregionu z WWPWP 13 listopada  2003 r. 
Ogłoszenie o naborze projektów 11 marca 2004 r. 
Szkolenie dla aplikantów 14 kwietnia  2004 r. oraz 19 października 

2004 r. (szkolenie dla beneficjentów) 
Posiedzenie Komisji Oceniającej 18-20 maja  2004 r. w Nowym Targu 
Zatwierdzenie projektów 22 kwietnia 2004 r. - projekt własny 

Euroregionu „Tatry” 
 10 września 2004 r.  (10 projektów) 

Okres realizacji projektów Od 01.06.2004 (projekt własny Euroregionu 
„Tatry”)  do 15 września 2005 r. 

Przekazanie ostatniej płatności 
beneficjentowi  

6 grudnia  2005 r. 

 
4. Realizacja  
 
Po otrzymaniu przez Związek Euroregion „Tatry” listy zatwierdzonych projektów        
i dostarczeniu przez beneficjentów podpisanych skorygowanych budżetów 
projektów w dniach 21.09.2004 – 28.10.2004 r. zawarto umowy grantowe                  
ze wszystkimi beneficjentami. Realizacja projektów miała trwać najpóźniej do                
31 sierpnia  2005 r. ale wyjątkowo euroregion przychylił się do  prośby Fundacji 
Dzieci Pienin o przedłużenie realizacji przez nią projektu do 15 września 2005 r. 
pod warunkiem  dostarczenia rozliczenia tego projektu do 21 września 2005 r.                         
Od października 2004 do stycznia 2005 r.  euroregion sukcesywnie do nadsyłanych 
przez beneficjentów wniosków o zaliczkę wnioskował do Władzy Wdrażającej 
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Program Współpracy Przygranicznej Phare o zaliczki w wysokości 60% przyznanej 
dotacji  na realizację zatwierdzonych projektów. W dniu 19 października 2004 r. 
euroregion zorganizował spotkanie dla beneficjentów w sprawie prawidłowego 
rozliczania projektów, w którym wzięło udział 45 osób . Ponadto w celu ułatwienia 
sporządzenia raportów merytorycznych i rozliczenia projektów pracownicy 
sekretariatu funduszu opublikowali na stronie internetowej Euroregionu „Tatry” 
dodatkowe materiały pomocnicze opracowane we własnym zakresie.   Beneficjenci 
zrealizowali swoje projekty zgodnie z przyjętymi w umowach terminami, za 
wyjątkiem Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu, Starostwa Powiatowego 
w Nowym Sączu, Zjednoczenia Łemków w Bielance oraz Fundacji Dzieci Pienin              
w Krościenku, które przedłużyły realizację swojego projektu (o kilka dni lub 
tygodni) za zgodą euroregionu zgodnie z podpisanymi aneksami do umów 
grantowych. Najwcześniej, bo do końca maja  2005 r. zrealizowane zostały 2 
projekty, których beneficjentami byli: Związek Euroregion „Tatry” (projekt własny 
euroregionu) oraz Zjednoczenie Łemków.  Wszystkie projekty zostały rozliczone                     
w terminie, a ostatnie rozliczenia wpłynęły do Władzy Wdrażającej Program 
Współpracy Przygranicznej Phare do dnia 15 października 2005 r. W dniu 23 
listopada 2005 r. Euroregion przesłał również do WWPWP rozliczenie                           
z wykorzystania środków na zarządzanie funduszem. Wszystkie płatności 
zrealizowano w terminach zgodnie z umową. Płatność końcową w ramach środków 
na zarządzanie Wspólnym Funduszem Małych Projektów z Programu Współpracy 
Przygranicznej Polska-Słowacja  Phare 2002 Związek Euroregion „Tatry” otrzymał 
30 listopada 2004 r. Ostatnią płatność końcową na rzecz beneficjentów (najpóźniej 
otrzymaną z WWPWP Phare bo 28 listopada 2005 r.) Euroregion przekazał 
beneficjentowi w dniu 6 grudnia 2005 r..  
    
Na podstawie monitoringu i przedłożonych przez beneficjentów raportów oraz 
rozliczeń stwierdzamy, że największe problemy w realizacji projektów dotyczyły: 

- zachowania dyscypliny budżetowej wynikającej z zatwierdzonej fiszki                
(nie wszyscy beneficjenci potrafili precyzyjnie wykorzystać określone pozycje 
budżetowe, często do tego przyczyniał się zbyt drobiazgowo zaplanowany 
budżet, który ponadto  nie uwzględniał wszystkich wydatków niezbędnych 
do zrealizowania projektu); 

- stosowanie prawidłowego kursu przeliczeniowego PLN/EUR w związku ze 
zmianą procedury rozliczania w stosunku do poprzednich edycji funduszu  
(dotyczyło to  zwłaszcza wynagrodzeń za umowę o dzieło, zlecenia lub 
umowy o pracę, w przypadku których kwota netto wypłacana była w innym 
miesiącu niż pozostałe składniki wynagrodzenia tj. zaliczka na podatek 
dochodowy i składki ZUS co powodowało konieczność zastosowania 
dwóch kursów przeliczeniowych  PLN/EUR do kwoty wynagrodzenia  
brutto)      

-  dynamicznie zmieniającego się w dół kursu euro i faktu, że o kursie 
przeliczeniowym decydowała data faktycznej zapłaty a nie data wystawienia 
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faktury. W związku z tym większość beneficjentów musiała z własnych 
środków poza budżetem projektu pokryć różnice kursowe.  

 
 
5. Sektory  
 
Spośród 11 zrealizowanych w Euroregionie „Tatry” projektów najwięcej,              
bo około 45% dotyczyło wymiany kulturalnej, a 18,18% z zakresu turystki                       
i demokracji lokalnej. Natomiast nie zrealizowano żadnego projektu z zakresu 
ochrony środowiska i zdrowia. Szczegółowy podział projektów wg zakresu ich 
działań  obrazuje tabela nr 2.  
 
 

Tabela 2 – Podział projektów wg sektorów - zgodnie z Wytycznymi, np.: 

Sektor Liczba projektów 
Wymiana kulturalna  5 
Turystyka 2 
Demokracja lokalna 2 
Rozwój gospodarczy 1 

Przepływ informacji 1 
Ochrona środowiska 0 
Zdrowie 0 

                               Łącznie:                          11 
 
 

6. Beneficjenci  
   
Beneficjentami małych projektów euroregionalnych dofinansowanych ze środków 
Phare w edycji 2002 były przede wszystkim gminy (około 36% wszystkich 
projektów). Dwa projekty zrealizowały organizacje pozarządowe oraz szkoły, a po 
jednym:  Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, Starostwo Powiatowe                     
w Nowym Sączu i Związek Euroregion „Tatry”. Szczegółowy podział przedstawia 
tabela nr 3. Warto podkreślić, że czterech spośród beneficjentów po raz pierwszy 
korzystało ze środków Phare za pośrednictwem euroregionu. 
 
 

Tabela 3 – Podział projektów wg rodzaju beneficjentów 

Beneficjent Liczba projektów 
Gminy 4 
Organizacje pozarządowe 2 
Szkoły 2 
Instytucje kulturalne 1 
Powiaty 1 
Euroregion 1 

                 Łącznie:                                        11 
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7. Partnerzy zagraniczni  
 
W realizacji 11 projektów zaangażowanych było ogółem 12 partnerów 
zagranicznych (najwięcej, bo dwóch przy projekcie pt. „Transgraniczna współpraca 
pomiędzy organami samorządowymi” realizowanym przez Urząd Miasta 
Zakopane). W projektach uczestniczyło ogółem 70 organizacji (oraz około 180 
firm umieszczonych w portalu informacji gospodarczych), w tym 25 ze Słowacji.  
Partnerzy zagraniczni w większości pochodzili ze słowackiej części Euroregionu 
„Tatry”, z wyjątkiem trzech z Euroregionu Karpackiego. Żaden z partnerów 
zagranicznych nie deklarował udziału finansowego w realizacji polskich projektów, 
natomiast dwóch partnerów zagranicznych realizowało projekty komplementarne 
do projektów polskich (patrz tabela nr 4).    We wdrażanie każdego z 11 projektów 
zaangażowani byli partnerzy zagraniczni, których rzeczywisty  wkład merytoryczny   
i organizacyjny był bardzo duży. Bez ich uczestnictwa nie możliwa byłaby realizacja 
zamierzonych przez beneficjentów działań.        
 
Tabela 4 – Udział partnerów zagranicznych 

Kraj Liczba projektów z 
udziałem finansowym 

partnera zagranicznego 
deklarowanym w 

ankiecie 

Liczba projektów z 
faktycznie 

poniesionym udziałem 
finansowym partnera 

zagranicznego 

Liczba projektów 
komplementarnych do 

programu po drugiej stronie 
granicy 

Słowacja 0 0 2 
 
 
8. Najciekawsze projekty. – które projekty były najbardziej interesujące, innowacyjne, 

nietypowe, godne rozpowszechnienia i naśladowania? 
      

Za najciekawsze spośród zrealizowanych  projektów uznano:  
 

a) Studium historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku dookoła Tatr” 
(trasy piesze, rowerowe, narciarskie, edukacyjne, konne) 

 
Beneficjent: Urząd Gminy Czarny Dunajec 
     Partner zagraniczny: Miasto Dolny Kubin  

Wartość projektu: 23.299,77 EUR. Dofinansowanie z Phare: 17.474,83 EUR.     
Cele projektu: 
- promocja i rozwój turystyki regionów historyczno-geograficznych położonych 

wokół Tatr: Podhala, Spisza, Orawy i Liptowa, 
- propagowanie zdrowego spędzania wolnego czasu jako alternatywy dla 

zmotoryzowanej turystyki.  
Gmina Czarny Dunajec przy partnerskiej współpracy i wkładzie finansowym  

Miasta Nowy Targ oraz gmin: Czorsztyn, Nowy Targ, Łapsze Niżne i Szaflary     
zrealizowała nowatorski projekt, którego rezultatem jest wytyczenie szlaku dookoła 
Tatr prowadzącego z  Nowego Targu przez historyczno-geograficzne krainy  
Podhala, Spisza, Orawy i Liptowa, położone po polskiej i słowackiej stronie Tatr. 



 7

Szlak ma pokazywać i promować najcenniejsze walory historyczne, kulturowe, 
przyrodnicze i krajobrazowe regionów przez które przebiega. Koncepcja 
tematyczna i proponowany przebieg szlaku, zawarty w opracowanym przez 
Pracownię Projektową Architektury i Urbanistyki  z Krakowa w ramach projektu 
Studium planistyczno-urbanistycznym, nawiązują do projektu Greenways – zielonych 
szlaków dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, tworzonych wzdłuż „zielonych 
korytarzy” – rzek, tradycyjnych, historycznych tras handlowych lub naturalnych 
korytarzy przyrodniczych – przy założeniu łączenia regionów, atrakcji 
turystycznych i lokalnych inicjatyw, wspierających rozwój rekreacji „przyjaznej” dla 
środowiska oraz promującej zdrowy styl życia i niezmotoryzowane formy 
transportu.         
Przebieg szlaku po stronie polskiej wyznaczają, poczynając od Nowego Targu, 
następujące punkty charakterystyczne: Czarny Dunajec – Podczerwone – 
Chochołów (w kierunku zachodnim) oraz Gronków – Dębno – Czorsztyn – 
Sromowce Niżne (w kierunku wschodnim). Część słowacką stanowi pętla łącząca 
punkty przekroczenia granicy polskiej poprzez miejscowości: Trstena – Dolný 
Kubín – Liptovský Mikuláš – Štrbské Pleso – Poprad – Kežmarok – Stará Ľubovňa 
– Spišská Stará Ves. 

Merytoryczne podstawy kształtowania szlaku uwzględniające zarówno 
najcenniejsze walory historyczno-kulturowe, jak i przyrodniczo-krajobrazowe 
regionu wyznaczyły dwa opracowania studialne, wykonane w  I fazie realizacji tego 
projektu : 

- Szlak wokół Tatr. Studium historyczno-kulturowe. Opracowanie strony polskiej,               
mgr Anna Majorczyk, 2005, 

- Studium przyrodniczo-krajobrazowe szlaku dookoła Tatr (strona polska), dr Piotr 
Dąbrowski, 2005. 

Ponadto w ramach projektu zorganizowano dwie konferencje (4 marca 2005 r.               
i 19 lipca 2005 r.) służące prezentacji opracowań studialnych, dyskusji i promocji 
Szlaku dookoła Tatr a także wydano 500 egzemplarzy  publikacji pt. Historyczno-
kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr określającej główne kierunki do projektu 
technicznego szlaku.  Warto podkreślić, że koncepcja realizacji tego szlaku  zyskała 
uznanie Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy 
Transgranicznej. Kontynuacja tego przedsięwzięcia poprzez działania 
infrastrukturalne przyczyni się do powstania pierwszego wspólnego polsko-
słowackiego produktu turystycznego na terenie Euroregionu „Tatry”.                       
Partner słowacki złożył projekt komplementarny dotyczący słowackiej części 
szlaku. Nie uzyskał jednak dofinansowania z Funduszu Phare ale mimo to bardzo 
aktywnie uczestniczył w realizacji polskiego projektu.            
  

b) Stworzenie podstaw systemu informacji geograficznej GIS dla 
Euroregionu „Tatry”  

Beneficjent: Urząd Miasta Zakopane 
     Partner zagraniczny: Urząd Miasta Poprad  

Wartość projektu: 23.573,96 EUR. Dofinansowanie z Phare: 17.680,47 EUR.     
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Cele projektu: 
- stworzenie podstaw jednolitego systemu informacji przestrzennej o Euroregionie 

„Tatry”, 
- udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców dostępu do opracowanej bazy danych 

przestrzennych.  
Dzięki temu innowacyjnemu projektowi powstała nowa jakość uzyskiwania 

informacji o Tatrach i całym Euroregionie „Tatry” za pomocą danych 
przestrzennych w Systemie Informacji Geograficznej (GIS).  Miasto Zakopane 
wraz Tatrzańskim Parkiem Narodowym oraz Miastem Poprad stworzyło podstawy 
tego systemu (dostępnego pod adresem: www.gis.um.zakopane.pl ), który 
prezentuje dane (wykorzystując m.in. zdjęcia satelitarne) w czterech poziomach 
szczegółowości:  

- pierwszym, który obejmuje obszar całego euroregionu, i zawiera 
podstawowe informacje fizjograficzne, komunikacyjne oraz administracyjne 
(dane te mogą być podstawą do generowania map tematycznych), 

- drugim obejmującym swym zakresem teren Międzynarodowego Rezerwatu 
Biosfery „Tatry” czyli polskiego i słowackiego Parku Narodowego , 

- trzecim, który obejmuje teren gminy Zakopane , 
- czwartym, obejmującym teren Tatr i Podtatrza. 

W ramach projektu zorganizowana została również w dniu 26.08.2005 r.                         
w Zakopanem konferencja  prezentująca możliwości wykorzystania danych 
zgromadzonych w systemie, zarówno na potrzeby samorządów lokalnych, różnych 
instytucji, jak i mieszkańców oraz turystów pogranicza polsko-słowackiego.                    
Warto podkreślić, że jest to jedyny istniejący w Polsce System GIS obejmujący 
swym zakresem tak znaczny obszar.   
      

c)  „To co nas łączy” 
Beneficjent: Zjednoczenie Łemków 
     Partner zagraniczny: Stowarzyszenie Kostitras 

Wartość projektu: 8.161,67 EUR. Dofinansowanie z Phare: 6.121,25 EUR.     
Cele projektu: 
- zwiększenie transgranicznego ruchu turystycznego 
- zainicjowanie długookresowej współpracy w zakresie utrzymania i prezentacji 

tradycji kulturowych z ich efektywnym wykorzystaniem dla potrzeb turystyki. 
 
 Dwa stowarzyszenia skupiające Łemków mieszkających po polskiej i słowackiej 
stronie granicy, zrealizowały bardzo ciekawą inicjatywę marketingową 
wykorzystując w celach turystycznych tradycję zapomnianego już dziś rzemiosła 
maziarskiego.  W ramach projektu odrestaurowano tradycyjny wóz maziarski, 
dostosowując go do potrzeb przewozu turystów, a także utworzono 
Międzynarodowe Biuro Przewozów Maziarskich i zorganizowano przejazd  
wytyczonym Międzynarodowym Szlakiem Maziarskim prowadzącym                             
z miejscowości Łosie (w Polsce) do Bardejowskich Kupeli (na Słowacji). Podczas 
przejazdu uczestnicy mogli zapoznać się z tradycyjnym rzemiosłem i kulturą 
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łemkowską. W ramach projektu została również wydana publikacja pt. 
Międzynarodowy Szlak Miaziarski (1800 egz.)  podsumowująca realizację tego 
projektu, zawierająca m.in. barwne relacje uczestników tej pierwszej turystycznej 
wyprawy wozem maziarskim.         
 

d) Talentem obdarzeni bogaci kulturą (komplementarny) 
Beneficjent: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu 
     Partner zagraniczny: Podtatranske Osvetove Stredisko w Popradzie  

Wartość projektu: 17.424,12 EUR. Dofinansowanie z Phare: 13.068,09 EUR.     
Cele projektu:  
- zdynamizowanie kontaktów polsko-słowackich środowisk twórczych 

Euroregionu „Tatry” poprzez wyminę wiedzy i doświadczeń oraz wspólne 
działania artystyczne, 

- upowszechnienie twórczości dzieci i młodzieży pogranicza polsko-słowackiego. 
 
Projekt ten (jako jeden z dwóch w edycji Phare 2002) miał charakter  
komplementarny i był realizowany równocześnie z projektem partnera 
słowackiego. W ramach tego projektu zorganizowany został dwudniowy plener 
plastyczny dla młodzieży, warsztaty Szkoły Tańca (w której uczestniczyły dziecięce 
zespoły regionalne z Polski i Słowacji),  trzy plenery fotograficzne oraz plener 
malarski dla polskich i słowackich artystów. Rezultaty tych działań można było 
oglądać na wystawach poplenerowych oraz podczas Jarmarku Podhalańskiego, 
gdzie zdobyte umiejętności taneczne i wspólnie opracowany program prezentowały 
zespoły  Mali Śwarni i Maguracik. Ponadto zrealizowano prezentację multimedialna 
dotyczącą projektu opublikowaną na płytach CD w ilości 500 egzemplarzy oraz 
wydano 500 szt. katalogu do wystawy prac powstałych w trakcie pleneru 
malarskiego. 
 
9. Efekty  
 
Ze Wspólnego Funduszu Małych Projektów w ramach czwartej edycji polsko-
słowackiego Programu Współpracy Przygranicznej Phare wsparcie otrzymało 
jedenaście  projektów o bardzo różnym charakterze. W ich realizację 
zaangażowanych było bezpośrednio ogółem 70 organizacji w tym 25 słowackich. 
W ramach projektów opublikowano łącznie 16 300 egzemplarzy różnego rodzaju 
wydawnictw między innymi aktualną mapę Euroregionu „Tatry” z planami 12 miast 
z polskiej i słowackiej części euroregionu, Rocznik Pogranicze Polsko-Słowackie  2003-
2004,  2 foldery dotyczące Międzynarodowego Szlaku Maziarskiego oraz Polsko-
Słowackiego Portalu Informacji Gospodarczych, 5 katalogów do wystaw 
malarskich, a także prezentacja multimedialna na płytach CD dotycząca projektu 
Talentem obdarzeni – bogaci kulturą. Ponadto powstał nowoczesny System Informacji 
Geograficznej (GIS) dla Euroregionu „Tatry” (dostępny w internecie pod adresem:                  
www.gis.um.zakopane.pl ) oraz Polsko-Słowacki Portal Informacji Gospodarczych 
( www.starostwo.nowy-sacz.pl/PSPG ).  Ponadto opracowano 3 studia : studium  
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historyczno-kulturowe, przyrodniczo-krajobrazowe oraz planistyczno-
urbanistyczne dotyczące polskiej części Szlaku dookoła Tatr. Wytyczono dwa 
polsko-słowackie szlaki: Szlak dookoła Tatr oraz Międzynarodowy Szlak Maziarski. 
Napisany został również scenariusz wspólnego polsko-słowackiego przedstawienia 
teatralnego, na podstawie którego młodzież z Polski i Słowacji prezentowała swoje 
umiejętności aktorskie, wokalne i taneczne. Realizacja projektów umożliwiła 
beneficjentom zakup m.in.: ekranów i gablot wystawienniczych, antyram, 
oprogramowania ArcView i zdjęć satelitarnych (do systemu GIS), sztalug, farb               
i płócien malarskich, tyczek slalomowych oraz   nagród rzeczowych dla 
uczestników konkursów i zawodów sportowych. Ponadto w ramach jednego z 
projektów zmodernizowano stary tradycyjny wóz maziarski dostosowując go do 
przewozu turystów.      
Udział w organizowanych przez beneficjentów konferencjach, plenerach, 
warsztatach plastycznych, tanecznych i teatralnych, wystawach, spotkaniach, 
wycieczkach, różnorodnych konkursach i zawodach sportowych przyczynił się do 
zbliżenia ludzi z różnych środowisk społecznych i zawodowych pogranicza polsko-
słowackiego. Efektem realizacji  projektów był rozwój i pogłębienie współpracy 
transgranicznej oraz nawiązanie nowych kontaktów (szczególnie podkreślane                 
w przypadku 2 projektów). W trakcie realizacji projektów powstały nowe polsko-
słowackie struktury takie jak: Międzynarodowe Biuro Przewozów Maziarskich,                 
a także wspólne polsko-słowackie komisje: Komisja Rozwoju Przestrzennego 
Infrastruktury, Komisja Środowiska Naturalnego oraz Komisja Rozwoju 
Regionalnego, Lokalnej Demokracji i Potencjału Ludzkiego.                 
O dużym zainteresowaniu  tego typu przedsięwzięciami świadczy duża liczba ich 
uczestników (patrz tabela nr 5).  W realizacji wszystkich imprez zaangażowanych 
bezpośrednio było ogółem około 3400 osób a liczba odbiorców pośrednich 
wyniosła około 9500 osób. 
 
Tabela 5: Wybrane mierzalne efekty FMP  
Liczba 
organizacji 
uczestniczących 
w projektach 

Liczba 
organizacji 
partnerów 
zagranicznych 
biorących udział 
w projektach 

Liczba 
bezpośrednich 
uczestników 
projektów (osób 
zaproszonych, 
zakwalifikowanych 
do zawodów, 
uczestników 
festiwalu itp.) 

Liczba 
odbiorców 
pośrednich 
(np. widzów, 
słuchaczy, 
czytelników, 
w 
przybli żeniu) 

Liczba publikacji 
(np. map, 
przewodników, 
projektów 
badawczych/studió
w/ koncepcji, 
plakatów, 
zaproszeń, 
materiałów 
seminaryjnych itp.) 

Liczba projektów 
inicjuj ących 
współpracę 
transgraniczną 

70 25 3 400 9 500 16 300 2 
 
10. Wykorzystanie środków. 
 
Reprezentacja Komisji Europejskiej w Warszawie beneficjentom z Euroregionu 
„Tatry” przyznała łącznie  126.096 EUR dofinansowania ze środków funduszu 
Phare. Ponadto euroregion  dysponował dotacją na zarządzanie funduszem                     
w wysokości  6.667 EUR.  W wyniku realizacji projektów wykorzystano łącznie 
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119.901,23 EUR (w tym na zarządzanie oraz 6.666,98 EUR) co oznacza, że 
wykorzystanych zostało około 90 %  ogólnej kwoty przyznanych środków 
pomocowych w tej transzy (patrz tabela nr 6). Niewykorzystanie całości przyznanej 
kwoty Phare wynikało z faktu, że nie wszyscy beneficjenci potrafili precyzyjnie 
wykorzystać określone pozycje budżetowe. 
       
Tabela 6: Wykorzystanie środków FMP 

 Kwota Phare 
zatwierdzona 

(w EURO) 

Kwota Phare 
wykorzystana 

(w EURO) 

Kwota Phare 
wykorzystana 

(w %) 

Kwota Phare 
niewykorzystana 

(w EURO) 
Realizacja                   

11 projektów 
126 096,00 113 234,25 89,80 12 861,75 

Zarządzanie FMP 
2002 

6 667,00 6 666,98 100 0,02 

Ogółem 132 763,00  119 901,23 90,31 12 861,77 
 

 
 
11. Wkład własny beneficjentów 
 
Beneficjenci deklarowali przeznaczyć na realizację projektów kwotę 42.041,74 EUR                    
ze środków własnych. Ostatecznie wydatkowali 37.752,19 EUR co obrazuje tabela 
nr 7. Należy podkreślić, że w przypadku dwóch projektów  udział finansowy w ich 
realizację zadeklarowali partnerzy krajowi, którzy ze swoich deklaracji rzeczywiście 
się wywiązali,  przy czym Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu miał aż pięciu 
partnerów krajowych. 
 
Tabela 7: Wkład własny beneficjentów 
Wkład 
deklarowany 
w fiszce 
(w EURO) 

Wkład faktycznie 
poniesiony (w EURO) 

Wkład własny 
faktycznie poniesiony 

(w %) 

42 041,74 37 752,19 89,77% 
 
  

12. Monitoring       
  
Euroregion „Tatry” czuwał nad prawidłowym wdrażaniem wszystkich projektów 
przez cały okres ich realizacji. Działania podejmowane w tym zakresie miały 
zróżnicowany charakter. Pracownicy euroregionu uczestniczyli między innymi               
w przedsięwzięciach organizowanych przez beneficjentów w ramach projektów.             
W ten sposób monitorowano pięć  projektów a więc 50% wszystkich projektów 
realizowanych w Euroregionie „Tatry” z tej transzy Funduszu Phare                           
(z wyłączeniem projektu własnego Euroregionu „Tatry”). Ponadto na każde 
życzenie euroregionu beneficjenci relacjonowali ustnie bądź pisemnie przebieg 
wdrażania projektów. W trakcie monitoringu nie stwierdzono uchybień.  
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13. Promocja UE  
 
Realizacja projektów dofinansowanych ze środków pomocowych Unii 
Europejskiej w znakomity sposób przyczyniła się do jej promocji.  Wszyscy 
beneficjenci na szkoleniu otrzymali instrukcje dotyczące obowiązku 
podkreślania faktu, że realizowany przez nich projekt jest dofinansowany ze 
środków unijnych. Stosowne adnotacje widniały na wszystkich publikacjach, 
zaproszeniach czy plakatach wykonanych w ramach tych projektów. Na 
zakupionym sprzęcie nalepione są odpowiednie  naklejki informujące o źródle 
jego finansowania. Ponadto w scenografii wydarzeń beneficjenci eksponowali 
logo i flagę Unii Europejskiej. Strony internetowe, które powstały w trakcie 
realizacji  projektów oraz artykuły prasowe na ich temat zawierały informacje            
o wsparciu finansowym  Unii Europejskiej.     
 

14. Wnioski  
 

Należy podkreślić, że w ramach tej edycji Funduszu Phare zrealizowano wiele 
przemyślanych, pożytecznych i mądrych projektów. Kilku beneficjentów 
poświęciło swe projekty obszarom polsko-słowackiej współpracy dotąd nie 
eksploatowanym.      

 
Załączniki:  
1. Raport finansowy: spis projektów, ich beneficjentów z podziałem zgodnie z wzorem. 
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Załącznik 1: Raport finansowy — projekty zrealizowane w Euroregionie „Tatry” dofinansowane z FMP Phare CBC 2002 
Kwota Phare 

 
Lp. Tytuł projektu Beneficjent 

Zatwierdzona Wykorzystana 

Udział 
własny 

 

Łączny 
budżet 

projektu 

% 
Dofinansowa

nia 
1.  10 lat współpracy transgranicznej 

Euroregionu Tatry - próba syntezy 
Związek Euroregion 
"Tatry" 

12 939,00 12 859,73 4 286,58 17 146,31 75 

2.  Talentem obdarzeni - kulturą bogaci Miejski Ośrodek Kultury 
w Nowym Targu 

13 430,25 13 068,09 4 356,03 17 424,12 75 

3.  Polsko-Słowacki Portal Informacji 
Gospodarczych 

Starostwo Powiatowe w 
Nowym Sączu 

8 736,78 7 758,86 2 586,29 10 345,15 75 

4. Nasza Mała Ojczyzna w wielkiej 
Europie - współpraca młodzieży z gmin 
Uście Gorlickie i Malcov 

Gimnazjum w Uściu 
Gorlickim 

4 258,27 4 094,19 1 364,73 5 458,92 75 

5. Studium historyczno-kulturowo-
przyrodniczego szlaku dookoła Tatr 
(trasy piesze, rowerowe, narciarskie, 
edukacyjne, konne) 

Urząd Gminy Czarny 
Dunajec 

20 859,00 17 474,83 5 824,94 23 299,77 75 

6. To co nas łączy Zjednoczenie Łemków 7 426,50 6 121,25 2 040,42 8 161,67 75 
7. Tatrzańska Euroliga Dzieci Urząd Miasta Zakopane 14 670,00 11 690,05 3 896,69 15 586,74 75 

8. Plener malarski Cztery Pory Roku w 
Pieninach 

Fundacja Dzieci Pienin 12 429,00 12 167,75 4 055,92 16 223,67 75 

9. Łączy nas słowo i aktywność sportowa - 
partnerska współpraca pomiędzy 
szkołami z Zakopanego i Popradu 

Gimnazjum nr 2 w 
Zakopanem 

4 391,25 4 356,85 1 452,28 5 809,13 75 

10. Transgraniczna współpraca pomiędzy 
organami samorządowymi 

Urząd Miasta Zakopane 7 823,45 5 962,18 1 994,82 7 957,00 74,93 

11. Stworzenie podstaw systemu informacji 
geograficznej GIS dla Euroregionu 
"Tatry" 

Urząd Miasta Zakopane 19 132,50 17 680,47 5 893,49 23 573,96 75 

           Łącznie 126 096,00 113 234,25 37 752,19 150 986,44  
 


