Zal. nr4
do Sprawozdania Rady Zyzku
Euroregion ,Tatry” z dziatalngci w 2006

Zbiorczy raport ko ncowy Zwiazku Euroregion , Tatry”
z realizacji Wspoélnego Funduszu Matych Projektow
w ramach Programu Wspotpracy Przygranicznej Polska Stowacja Phare 2003

1. Wprowadzenie

W ramach Programu Wspoélpracy Przygranicznej Polska —Stowacja Phare 2003
Zwiazek Euroregion ,, Tatry” zarzadzal Wspolnym Funduszem Matych Projektéw
w latach 2004 — 2006.

Fakt, iz byl to wspolny fundusz oznaczal, ze formularze wnioskéw
o dofinansowanie, wytyczne, termin naboru, kryteria oceny projektow, procedury
zatwierdzania projektow oraz warunki ich realizacji byly podobne po obu stronach
granicy. Wysokos$¢ mozliwego dofinansowania wynosita od 1 000 do 50 000 EUR.
W ramach kwoty 400 000 EUR przypadajacej na calq granice polsko-stowacka
Euroregion ,, Tatry” zarzadzal srodkami Phare wynoszacymi 133 335,00 EUR,
co umozliwilo dofinansowanie 15 projektow oraz pokrycie czesci kosztow
zwigzanych z zarzadzaniem. W pracach zwigzanych z zarzadzaniem funduszem
uczestniczylo 5 oséb.

2. Podstawa prawna FMP

Zwiazek Euroregion ,, Tatry” zarzadzal Wspolnym Funduszem Matych Projektow
na podstawie umowy zlecajacej realizacj¢ zadania panstwowego polegajacego na
realizacji malych projektéw euroregionalnych, zawartej z Wiadza Wdrazajaca
Program Wspolpracy Przygranicznej Phare w dniu 30 kwietnia 2004 r. Umowa ta
byla modyfikowana jednym aneksem - zmiany w jej treSci zwiazane byly
z koniecznodcia wprowadzenia Rozszerzonego Zdecentralizowanego Systemu
Wdrazania (EDIS).
Zgodnie z umowg Buroregion ,, Tatry™:
e zarzadzal Funduszem w ramach uprawnien przekazanych przez Wladze
Wdrazajaca,
* proponowal swojego przedstawiciela do Komisji Oceniajacej,
* oglosit nabér projektow,
* pelnil funkcj¢ informacyjna i szkoleniowsa dla wnioskodawcéw,
* gromadzil wnioski projektow,
* zawarl umowy z beneficjentami na realizacje projektéw zatwierdzonych
przez Reprezentacje Komisji Europejskiej w Warszawie,
* nadzorowal, monitorowal 1 przestrzegal terminowosci wykonania
projektow,
* przyjmowal 1 rozliczal $rodki finansowe otrzymane od Wladzy
Wdrazajacej,
* gromadzil raporty od beneficjentow,



* sporzadzal raporty podsumowujace wykorzystanie poszczegolnych transz
na potrzeby Wladzy Wdrazajacej oraz Komisji Europejskie;.

3. Opis wyboru projektow

Od momentu zawarcia umowy z Wladza Wdrazajaca Program Wspdlpracy
Przygranicznej Phare (WWPWP) na zarzadzanie funduszem, Euroregion ,, Tatry”
podjat dzialania merytoryczne i organizacyjne w sprawie FMP. Zostal powotany
sekretariat FMP, w ramach ktoérego pracowali: dyrektor Antoni Nowak, glowny
ksiegowy Anna Smiatkowska (do 31.12.2004 r.) i specjalista ds. finansowo-
ksiggowych Dominika Rozanska, ktéra od 01.01.2005 pelnila obowiazki
gléwnego ksiegowego, specjalista ds. kontraktowania Agnieszka Pyzowska,
specjalista ds. monitorowania i wdrazania projektéw Teresa Siaskiewicz oraz
specjalista ds. rozliczania i sprawozdawczosci Bozena Krolczyk. Na dziatalnosé
tego sekretariatu przeznaczono 06.667 EUR (stanowiace 5% dotacji celowe;j
z FMP).

W dniu 11 marca 2004 r. ogloszono Zaproszenie do skiadania wnioskdw (wspolne
dla dwoch edycji Programu  Phare — 2002 1 2003) w trzech polskich
euroregionach: Euroregionie ,Beskidy”,  Euroregionie = Karpackim
i w Euroregionie ,, Tatry” oraz na terenie Stowacji. Aplikanci mieli 60 dni (do 10
maja 2004 r.) na opracowanie 1 zlozenie projektu.

Ogloszenie o rozpoczeciu naboru projektow, wraz z Wytycznymi i Formularzem
wniosku o otrzymanie grantu, Euroregion ,, Tatry” zamiescil na swojej stronie
internetowej 1 w prasie o zasiggu regionalnym. Jednoczesnie Euroregion w dniu
12 marca 2004 r. wystapil ze stosownym pismem do starostow, burmistrzow
i wojtow  reprezentujacych  czlonkow  stowarzyszenia, z  prosbg
o rozpropagowanie tej informaciji wsréd uprawnionych stowarzyszen, instytucji
kultury, szkot 1 innych niedochodowych organizacji pozarzadowych dzialajacych
na ich terenie.

Dnia 14 kwietnia 2004 r. Euroregion ,, Tatry” zorganizowal w Nowym Targu
warsztaty szkoleniowe na temat procedur funduszu oraz prawidlowego
wypelniania wniosku, w ktorym uczestniczylo 56 oséb. Do sekretariatu funduszu
dzialajacego w naszym euroregionie wplynely 53 wnioski o dofinansowanie.

W dniach 18 - 20 maja 2004 r. w Nowym Targu odbylo si¢ posiedzenie
ckspertéw Komisji Oceniajacej. Komisja ta byla wspélna dla trzech polskich
euroregionow zarzadzajacych Funduszem Malych Projektéw na pograniczu
polsko — stowackim 1 oceniatla wnioski o dofinansowanie ze $rodkéw Phare
zarowno w ramach edycji 2002 jak 1 2003 Programu Wspolpracy Przygraniczne;
Polska-Stowacja. W obradach Komisji jako przedstawiciele Euroregionu ,, Tatry”
uczestniczyly Teresa Siaskiewicz 1 Dominika Roézanska (sekretarz). Komisja
dokonata oceny formalnej 1 technicznej tacznie 145 projektéw, w wyniku ktorej
69 projektéw przeszto pozytywnie te selekcje, w tym 28 z Euroregionu ,, Tatry”
(16 projektow odrzucono z przyczyn formalnych, a 9 w wyniku oceny
technicznej nie uzyskalo wymaganych min. 65 punktéw). O wstepnych wynikach



ewaluacji projektow z Buroregionu ,,Tatry” poinformowano wnioskodawcow
pismami z dnia 14 czerwca 2004 r. Nastepnie na posiedzeniu wspélnego Polsko-
Stowackiego Regionalnego Komitetu Sterujacego, ktére odbylto si¢ 6 1 7 lipca
2004 r. w Krasiczynie postanowiono rekomendowaé¢ do wsparcia 25 projektow
z naszego euroregionu. Ostatecznie 10 wrzesnia 2004 r. Reprezentacja Komisjt
Europejskiej w Warszawie zatwierdzita do realizacji w Euroregionie ,, Tatry”
tacznie 25 projektéw w tym 15 w ramach edycji 2003 Programu Phare (o lacznej
kwocie dofinansowania z funduszu wynoszacej 126 624,12 EUR).
O tej decyzji euroregion poinformowal zainteresowanych wnioskodawcow 15
wrzesnia 2004 r.

Najistotniejsze dziatania w ramach zarzadzania FMP przedstawia tabela nr 1.

Tabela 1 - Harmonogram dzialaw ramach FMP:

Dziatanie Data
Umowa euroregionu z WWPWP 30 kwietnia 2004 r.
Ogtoszenie o naborze projektow 11 marca 2004 rpdwe dla edy¢j2002
1 2003 WFMP Phare)
Szkolenie dla aplikantéw 14 kwietnia 2004 r. o2 padziernika

2004 r. (szkolenie dla beneficjentow)
(wspodlne dla edycji 2002 i 2003 WFMP

Phare)

Posiedzenie Komisji Oceniggej 18-20 maja 2004 r. w Nowym Targu
(wspdélne dla edycji 2002 i 2003 WFMP
Phare)

Zatwierdzenie projektow 10 wrgaia 2004 r. (15 projektow)

Okres realizacji projektow Od 15 wigea 2004 do 31 padziernika
2005 r.

Przekazanie ostatniej ptatu 21 marca 2006 r.

beneficjentowi

4. Realizacja

Po otrzymaniu przez Zwigzek Euroregion ,, Tatry” listy zatwierdzonych projektéw
i dostarczeniu przez beneficjentéw podpisanych skorygowanych budzetow
projektéow w dniach 15.09.2004 — 11.10.2004 r. zawarto umowy grantowe
ze wszystkimi beneficjentami. Realizacja projektow trwala do 31 pazdziernika
2005 r. Od pazdziernika 2004 do kwietnia 2005 r. Euroregion, sukcesywnie do
nadsylanych przez beneficjentéw wnioskéw o zaliczke, wnioskowal do Wtadzy
Wdrazajacej Program Wspolpracy Przygranicznej Phare o zaliczki w wysokosci
00% przyznanej dotacji na realizacje zatwierdzonych projektéw. W dniu
19 pazdziernika 2004 r. Euroregion zorganizowal szkolenie dla beneficjentow
w sprawie prawidlowego rozliczania projektow, w ktorym wzieto udzial 45 osob .
Ponadto w celu ulatwienia sporzadzenia raportéw merytorycznych i rozliczenia
projektéw pracownicy sekretariatu funduszu opublikowali na stronie internetowe;
Euroregionu ,, Tatry” dodatkowe materialy pomocnicze opracowane we wlasnym
zakresie. Beneficjenci zrealizowali swoje projekty zgodnie z przyjetymi w umowach



terminami, za wyjatkiem Tatrzanskiego Klubu Pletwonurkowego Wanta, Starostwa
Powiatowego w Nowym Saczu (projekt nr 25/TAT/2003), Gminnego Osrodka
Kultury 1 Bibliotek w Usciu Gorlickim oraz Miejsko-Gminnego O$rodka Kultury
w Muszynie, ktére przedluzyly realizacje swoich projektéow (od kilku dni do kilku
tygodni) za zgoda Euroregionu, zgodnie z podpisanymi aneksami do umoéw
grantowych. Najwczesniej, bo do 04.04.2005 r. zrealizowany zostaly 1 projekt,
ktérego beneficjentem byl Urzad Gminy Czarny Dunajec. Wszystkie projekty
zostaly rozliczone w terminie, a ostatnie rozliczenia wplynely do Wiadzy
Wdrazajacej Program Wspolpracy Przygranicznej Phare dnia 2 lutego 2006 r.
W dniu 07.04.2006 r. Euroregion przestal réwniez do WWPWP rozliczenie
z wykorzystania $§rodkéw na zarzadzanie funduszem. Wszystkie platnosci
zrealizowano w terminach zgodnie z umowa. Platnos¢ koficowa w ramach srodkéw
na zarzadzanie Wspolnym Funduszem Malych Projektéw z Programu Wspolpracy
Przygranicznej Polska-Stowacja Phare 2003 Zwiazek Euroregion ,, Tatry” otrzymal
02.05.2006 r. Ostatnia (otrzymang z WWPWP Phare najpézniej bo 16.03.2006 r.)
platnos¢ koncowg na rzecz beneficjentéw Euroregion przekazal beneficjentowi

w dniu 21.03.20006 r.

Na podstawie monitoringu przeprowadzonego przez Euroregion ,Tatry” oraz
raportow oraz rozliczen przedlozonych przez beneficjentow stwierdzamy, ze
najwigksze problemy beneficjenci mieli z:

- zachowaniem dyscypliny budzZetowej wynikajacej z zatwierdzonej fiszki
(nie wszyscy beneficjenci potrafili precyzyjnie wykorzysta¢ okreslone pozycije
budzetowe, cz¢sto do tego przyczynial si¢ zbyt drobiazgowo zaplanowany
budzet, ktéry ponadto nie uwzglednial wszystkich wydatkéw niezbednych
do zrealizowania projektu);

- stosowaniem prawidlowego kursu przeliczeniowego PLN/EUR w zwiazku
ze zmiana procedury rozliczania w stosunku do poprzednich edycji funduszu
(dotyczylo to zwlaszcza wynagrodzen za umowe o dzielo, zlecenia lub
umowy o pracg, w przypadku ktorych kwota netto wyplacana byla w innym
miesiacu niz pozostale skladniki wynagrodzenia tj. zaliczka na podatek
dochodowy i skiadki ZUS co powodowalo koniecznos$é zastosowania
dwéch kursow przeliczeniowych  PLN/EUR do kwoty wynagrodzenia
brutto).

Podczas realizacji projektéw beneficjenci borykali si¢ z problemami zwigzanymi z:

- opoznieniami w przekazaniu zaliczek dla Furoregionu i1 beneficjentow
w zwiazku z brakiem srodkéw na koncie WWPWDP Phare,

- brakiem dofinansowania projektow komplementarnych zlozonych przez
partnerow slowackich, a co za tym idzie uniemozliwienie realizacji
niektérych | lustrzanych” dzialan zaplanowanych w projektach polskich
beneficjentow, a takze mniejszy udzial parteréw stowackich w dzialaniach
zaplanowanych przez polskich beneficjentow,



- dynamicznie zmieniajacym si¢ w dol kursem euro 1 faktem, ze o kursie
przeliczeniowym decydowala data faktycznej zaplaty a nie data wystawienia
faktury. W zwiazku z tym wigkszo$¢ beneficjentéw musiala z wlasnych
srodkéw poza budzetem projektu pokry¢ réznice kursowe.

5. Sektory

Sposréd 15 zrealizowanych w  Euroregionie ,,Tatry” projektéw najwigcej,
bo 60 % dotyczylo wymiany kulturalnej, a okolo 33 % z zakresu turystki
1 6% ochrony srodowiska. Nie zrealizowano natomiast zadnego projektu z zakresu
demokracji lokalnej, rozwoju gospodarczego, przeplywu informacji i ochrony
i zdrowia. Szczegétowy podzial projektow wg zakresu ich dzialan obrazuje tabela
nr 2.

Tabela 2 — Podziat projektow wg sektorow - zgodnlytycznymi, np.:

Sektor Liczba projektow
Wymiana kulturalna 9
Turystyka 5
Demokracja lokalna 0
Rozwoj gospodarczy 0
Przeptyw informaciji 0
Ochronarodowiska 1
Zdrowie 0
4cznie: 15

6. Beneficjenci

Beneficjentami matych projektéw euroregionalnych dofinansowanych ze srodkéw
Phare w edyciji 2003 byly przede wszystkim gminy (40% wszystkich projektéw),
a takze instytucje kultury (20% wszystkich projektow) oraz szkoly (réznego
szczebla edukacji - 20% wszystkich projektow). Dwa projekty zrealizowalo
Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu, a tylko jeden projekt w tej edycji
realizowany byt przez organizacje pozarzadowsq tj. Tatrzanski Klub Pletwonurkowy
WANTA. Szczegdlowy podzial przedstawia tabela nr 3. Warto podkreslié, ze
siedmiu sposréd beneficjentéw po raz pierwszy korzystalo ze Srodkéw Phare za
posrednictwem euroregionu.

Tabela 3 — Podziat projektow wg rodzaju beneficj@mt

Beneficjent Liczba projektow
Gminy 6
Instytucje kulturalne 3
Szkoty 3
Powiaty 2
Organizacje pozaszlowe 1
Euroregion 0
lacznie: 15




7. Partnerzy zagraniczni

W realizacji 15 projektow zaangazowanych bylo ogéltem 15 partnerow
zagranicznych. W projektach uczestniczyto ogétem ponad 100 organizacji, w tym
ponad 30 ze Stowaciji.

Partnerzy zagraniczni w wigkszosci pochodzili ze stowackiej cze$ci Euroregionu
,Tatry”, z wyjatkiem jednego z BEuroregionu Karpackiego. Zaden z partneréw
zagranicznych nie deklarowal udziatu finansowego w realizacji polskich projektow,
natomiast dwoch partnerow  stowackich, pomimo zlozenia wnioskéw
o dofinansowanie swoich projektéw komplementarnych do projektow polskich,
nie otrzymalo dofinansowania i w zwiazku z tym nie zrealizowalo projektow,
co utrudnito lub uniemozliwito pelng realizacj¢ niektorych dziatan zaplanowanych
przez polskich beneficjentéw. We wdrazanie kazdego z 15 projektow zaangazowani
byli  partnerzy  zagraniczni, ktorych  rzeczywisty wklad  merytoryczny
1 organizacyjny byl bardzo duzy. Bez ich uczestnictwa nie mozliwa bylaby realizacja
zamierzonych przez beneficjentow dziatan.

Tabela 4 — Udziat partneréw zagranicznych

Kraj Liczba projektow z Liczba projektéw z Liczba projektow
udziatem finansowym faktycznie komplementarnych do
partnera zagranicznego | poniesionym udziatem| programu po drugiej stronie
deklarowanym w finansowym partnera granicy
ankiecie zagranicznego
Slowacja 0 0 0

8. Najciekawsze projekty. —ktore projekty byly najbardziej interegug, innowacyjne,
nietypowe, godne rozpowszechnienia §ladowania?

Najciekawsze sposrod zrealizowanych projektow to:

a) Miedzynarodowa Konferencja Naukowa pt. ,,Gory i goralszczyzna
w dziejach i kulturze pogranicza polsko-stowackiego (Podbale, Spisz,
Orawa, Gorce, Pieniny)”

Beneficjent: Podhalanska Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Targu

Partner zagraniczny: Zdruzenie Region Tatry

Wartos$¢ projektu: 20.247,93 EUR. Dofinansowanie z Phare: 15.185,95 EUR.

Cele projektu:

- promocja 1 upowszechnianie wiedzy popularno-naukowej o dziejach, historii
i kulturze goérali pogranicza polsko-stowackiego oraz propagowanie
niezbywalnych wartosci kultury regionu Tatr wsréd srodowisk naukowych
oraz instytucji i organizacji merytorycznie zwigzanych z tematyka projektu,

- promocja regionu i srodowiska goérskiego w aspekcie wykorzystania go dla
gospodarki narodowej, ochrony $rodowiska, turystyki oraz zachowania
naturalnych waloréw krajobrazu.



Podhalanska Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Targu we
wspolpracy z partnerem stowackim w ramach projektu zrealizowala bardzo
interesujaca migdzynarodows konferencje naukowa pt. Gory i goralszezyzna w
dziejach i kulturge pogranicga polsko-stowackiego, w ktorej uczestniczylo ponad 250
osob. Przed konferencja wydano w nakladzie 250 egzemplarzy folder z
programem oraz streszczenia referatéw. Konferencje zorganizowano tak, aby jej
otwarcie w dniu 21.10.2004 r mialo miejsce w auli Colegium Novum
Uniwersytetu Jagiellonskiego, natomiast sesje plenarne i tematyczne odbywaly
sic w Nowym Targu i Bukowinie Tatrzanskiej. Konferencji towarzyszyly
spotkania regionalno —folklorystyczne z udzialem m.in. lokalnych gawedziarzy,
kapel goralskich, prezentacje dorobku twoércow ludowych z Podhala i Stowacii.
Konferencja trwata do 24.10.2004 r. a jej materialnym rezultatem jest 4-tomowa
publikacja (1200 egzemplarzy) materiatléw pokonferencyjnych z podzialem na
zakres tematyczny referatow: ,Literatura i jezyk”, ,Kultura i przyroda”,
,Historia”? oraz ,Vybrané materidly” publikowane w jezyku slowackim.
Poklosie konferencji dostgpne jest rowniez  w wersji elektronicznej na stronie
internetowej beneficjenta poswigconej realizacji tego projektu.

b) Kamienica-Svit - rozpoczecie wspolpracy - wzajemne poznanie
Beneficjent: Urzad Gminy Kamienica

Partner zagraniczny: Urzad Miasta Svit

Warto$¢ projektu: 6 665,77 EUR. Dofinansowanie z Phare: 4.992,66 EUR.
Cele projektu:
- prezentacja Svitu w Kamienicy, zapoznanie si¢ z gospodarczym, kulturalnym

1 naukowym potencjalem tego miasta,
- promocja rozwijajacej si¢ wspolpracy pomiedzy gmina Kamienica a miastem Svit
Celem nadrzednym projektu bylo wzajemne poznanie i promocja nawigzanej
wspolpracy miejscowosci Kamienica 1 Svit.
Za posrednictwem Huroregionu ,, Tatry” Gmina Kamienica nawigzala wspotprace z
Miastem Svit dzigki przygotowaniu 1 realizacji wspolnego przedsigwzigcia
dofinansowanego z WEFMP Phare CBC 2003. W ramach projektu wydano
publikacje pt. ,,Kamienica — Svit - poznajmy si¢” w polskiej i stowackiej wersji
jezykowej (naklad 2000 egzemplarzy) oraz w dniach 30, 31 lipca — 01 sierpnia 2005
zorganizowano impreze pt. ,,Kamienica-Svit-rozpoczecie wspolpracy-wzajemne
poznanie” podczas ktorej wystapily 4 zespoly muzyczne i regionalne ze Svitu,
przeprowadzono konkurs wiedzy o Unii Europejskiej i Euroregionie , Tatry”.
Imprezie towarzyszyla prezentacja 5 firm ze Svitu oraz degustacja potraw
regionalnych. Wladze Miasta Svit i Gminy Kamienica usankcjonowaly dalsza
wspolprace poprzez  podpisanie oficjalnej umowy o wspolpracy partnerskie;.
Odbyl si¢ wernisaz wystawy fotograficznej polaczony z promocja wydanej
w ramach projektu publikaciji.



c) Euroregion, Tatry”. Mapa atrakcji turystycznych
Beneficjent: Urzad Miasta Nowy Targ
Partner zagraniczny: Zdruzenie Region Tatry
Warto$¢ projektu: 9.484,75 EUR. Dofinansowanie z Phare: 7.113,56 EUR.
Cele projektu:
- rozpowszechnienie informacji o walorach i produktach turystycznych
pogranicza polsko-stowackiego wérdd jak najliczniejszej grupy odbiorcéw.

W ramach projektu po raz pierwszy zostala opracowana i1 wydana w nakladzie
10.000 egzemplarzy mapa atrakcji turystycznych obejmujaca caly obszar polskie;
i stowackiej czesci Euroregionu ,Tatry”. Mapa zawiera fotografie 1 opis
w jezyku polskim, stowackim i angielskim 40 najciekawszych turystycznie miejsc.

d) Koscioty polskiego i stowackiego Spisza - Przewodnik
Beneficjent: Urzad Gminy f.apsze Nizne

Partner zagraniczny: Miasto Spiska Stara Ves

Wartos$¢ projektu: 8.571,98 EUR. Dofinansowanie z Phare: 6.308,98 EUR.
Cele projektu:

- poprawa dost¢pu do informacji turystycznej po obu stronach granicy,

- upowszechnienie waloréw turystycznych polsko-stowackich miejscowosci

przygranicznych oraz przyblizenie dziedzictwa kulturowego tych regionow.

Efektem wspolpracy Gminy Fapsze Nizne i Miasta Spiska Stara Ves jest
interesujacy przewodnik pt. Koscioly polskiego i stowackiego Spisza prezentujacy nie
tylko najcenniejsze koscioly na terenie polskiego i stowackiego Spisza ale réwniez
dzieje, mieszkancow 1 istotne informacije z zakresu turystyki. adna szata graficzna
przewodnika i fakt, ze jego tre§¢ opublikowano w jezyku polskim, stowackim,
niemieckim 1 angielskim to dodatkowe atuty tej publikacji wydanej w ilosci
2000 egzemplarzy. Ponadto w ramach projektu zorganizowano konferencje
promujaca przewodnik oraz zwiedzanie zabytkéw pogranicza polsko-stowackiego.

e) Festyn ,Swieto milodoéci” - wymiana doSwiadczeri pomiedzy
Gimnazjum nr 1 w Zakopanem i ZS Jarna w Popradzie.
Beneficjent: Gimnazjum nr 1 w Zakopanem
Partner zagraniczny: ZS Jarna w Popradzie
Warto$¢ projektu: 6.240,80 EUR. Dofinansowanie z Phare: 4.678,73 EUR.
Cele projektu:
- integracja nauczycieli, ucznidw 1 rodzicow we wspdlnym dziataniu
1 wzajemne ubogacanie si¢ przez wykorzystanie pomystéow i do§wiadczen
partnerskiej szkoly, konkursy i imprezy,
- poznawanie zwyczajow i tradycji kraju sasiedniego.



Kontakty szkol pogranicza polsko-stowackiego zainicjowane podczas projektu
dofinansowanego w ramach edycji Phare CBC 2001 pt. ,,Partnerska wymiana
szk6l — konkurs wiedzy o regionie”, zrealizowanego przez Urzad Miasta
Zakopane,  zaowocowaly wspélnym przedsiewzigciem Gimnazjum nr 1
w Zakopanem i ZS Jarna w Popradzie, w trakcie ktérego nawiazano ciste
kontakty 1 bilateralng wspolprace. Podczas dwoch wizyt 50-cio osobowych
delegacji szkot (zlozonych z uczniéw, nauczycieli 1 rodzicow): polskiej
w Popradzie w dniach 18-20.02.2005 i stowackiej w Zakopanem w dniach
20-22.05.2005 r. mlodziez miala okazje do zdobycia nowych umiejetnosci
podczas przeprowadzonych zawodéw konkurséw, spotkan 1 wspolnych zabaw.

Podczas pobytu w Popradzie polscy uczniowie uczestniczyli w:

- zawodach sportowych: slalom gigant, meczach pilki siatkowej, pitki
koszykowej, uni-hokeja,

- konkursach: matematyczno-przyrodniczym, budowania konstrukcji z
klockéw lego, plastycznym pt. ,,Nasze gory”

- roznorodnych zabawach i atrakcjach kulturalnych m.in. w nauce piosenki
polskiej i stowackiej, prezentacji przedstawienia ,,Czerwony kapturek”
(przez mlodziez polska w jezyku stowackim, a uczniow slowackich w jezyku
polskim), nauce tafica nowoczesnego.

Ponadto wystapily zespoly regionalne z Popradu i grupa regionalna z Polski
a rodzice przygotowali charakterystyczne dla danego kraju potrawy regionalne.
Natomiast podczas trzydniowego pobytu szkolnej delegacji z ZS Jarna w
Zakopanem zorganizowano polsko-stowacki festyn ,,Swieto mlodo$ci” w ramach
ktérego odbyly sie¢ m.in. zawody strzeleckie, na $ciance wspinaczkowej, mecze pitki
siatkowej, noznej, koszykowej, konkursy: matematyczno-przyrodniczy, malarstwa
na szkle oraz nauce piosenki polskiej i stowackiej. Ponadto odbyly si¢ pokazy m.in.
karate, tafica, zespolu regionalnego i Bractwa Rycerskiego. Mlodziez stowacka
zwiedzila réwniez Zakopane.

9. Efekty

Ze Wspolnego Funduszu Matych Projektéw, w ramach piatej edycji Programu
Wspolpracy Przygranicznej Phare na terenie Euroregionu ,Tatry”, wsparcie
otrzymalo pictnascie projektéw o bardzo réznym charakterze. W ich realizacje
zaangazowanych bylo bezposrednio ogdélem ponad 100 organizacji, w tym ponad
30 stowackich. W ramach projektow opublikowano lacznie 24.450 egzemplarzy
réznego  rodzaju  wydawnictw  miedzy innymi: 4 tomy materialow
pokonferencyjnych dotyczace zagadnien z zakresu historii, kultury i przyrody,
literatury 1 jezyka  prezentowanych podczas miedzynarodowej konferencii
naukowej pt. ,,Gory i goéralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-
stowackiego”, foldery pt. ,Razem w FEuropie” i ,Impresje folklorystyczne
prezentacja kultury mniejszosci etnicznych pogranicza polsko-stowackiego”, film
edukacyjny z zakresu ochrony srodowiska, ptyta CD pt. ,,Na polanie” z nagraniami
muzycznymi, publikacje pt. ”Kamienica-Svit —poznajmy si¢”, ,,Album fotograficzny



Nowy Targ-Kiezmark Wczoraj 1 dzi§” , mape atrakeji turystycznych FEuroregionu
,» Latry”, przewodnik pt.,, Koscioly polskiego i stowackiego Spisza”. Opublikowano
rowniez Badania marketingowe potengatu  turystyenego pogranicya - polsko-stowackiego,
a takze prezentacj¢ multimedialng na plytach CD z zakresu promocji Szczawnicy
i Lesnicy. Realizacja projektow umozliwila beneficjentom zakup m.in.: instrumentu
muzycznego (flet piccolo), zeszytéw do zapisu nutowego, antyram, strojow
regionalnych, butli tlenowych, oraz utworzenie stron internetowych poswigconych
wdrazaniu i rezultatom projektow .

Udzial w organizowanych przez beneficjentéw konferencjach, spotkaniach,
warsztatach muzycznych, wystawach, festynach, wycieczkach, réznorodnych
konkursach i zawodach sportowych przyczynil si¢ do zblizenia ludzi z réznych
srodowisk spolecznych i zawodowych pogranicza polsko-stowackiego. Efektem
realizacji projektow byl rozwdj i poglebienie wspolpracy transgranicznej oraz
nawigzanie nowych kontaktow (szczegdlnie podkreslane  w przypadku 2
projektow). O duzym zainteresowaniu tego typu przedsigwzigciami §wiadczy duza
liczba ich uczestnikéw (patrz tabela nr 5). W realizacji wszystkich imprez
zaangazowanych bezposrednio bylo ogélem okolo 2.500 oséb a liczba odbiorcow
posrednich wyniosta okoto 27.830 oséb.

Tabela 5: Wybrane mierzalne efekty FMP

Liczba Liczba Liczba bezpdrednich | Liczba Liczba Liczba
organizacji organizaciji uczestnikow projektow | odbiorcow publikacji (np. | projektéw
uczestnicacych | partnerow (os6b zaproszonych, | posrednich map, inicjuj acych
w projektach zagranicznych | zakwalifikowanych do | (np. widzéw, |przewodnikow, |wspotprace
biorgcych zawodow, uczestnikéw| stuchaczy, projektow transgranicz
udziat w festiwalu itp.) czytelnikow, | badawczych na
projektach w [studiow/
przybli zeniu) | koncepcji,
plakatow,
zaprosze,
materiatow
seminaryjnych
itp.)
105 32 2 500 27 830 24 450 2

10. Wykorzystanie srodkow.

Reprezentacja Komisji Furopejskiej w Warszawie przyznata beneficjentom
z Buroregionu ,,Tatry” lacznie 126.624,12 EUR dofinansowania ze $rodkow
funduszu Phare, z ktérych beneficjenci wykorzystali 117.036,59 EUR. Ponadto
Euroregion dysponowal dotacja na zarzadzanie funduszem w wysokosci 6.667,00
EUR, ktéra w calosci wydatkowal. Oznacza to, ze wykorzystanych zostalo okoto
92,81 % ogdlnej kwoty przyznanych srodkow pomocowych w tej transzy (patrz
tabela nr 6). Niewykorzystanie calosci przyznanej kwoty Phare wynikalto z faktu, zZe
nie wszyscy beneficjenci potrafili precyzyjnie wykorzysta¢ okreslone pozycje
budzetowe.
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Tabela 6: Wykorzystanig¢rodkéw FMP

Kwota Phare Kwota Phare Kwota Phare Kwota Phare

zatwierdzona wykorzystana wykorzystana niewykorzystana

(w EURO) (w EUROQ) (w %) (w EURO)
Realizacja 126 624,12 117 036,59 92,34 9 587,53

15 projektéw
Zarzadzanie FMP 6 667,00 6 667,00 100 0,00
2003

Ogotem 133 291,12 123 703,59 92,81 9 587,53

11. Wktad wtasny beneficjentow

Beneficjenci deklarowali przeznaczy¢ na realizacje projektéw kwote 42.409,90 EUR
ze $rodkoéw wlasnych. Ostatecznie wydatkowali 39.183,59 EUR czyli ponad 92%
planowanych srodkow (patrz tabela nr 7).

Tabela 7: Wkiad wiasny beneficjentow

Wkiad Whkiad faktycznie Whkiad wiasny
deklarowany poniesiony (w EURQ) | faktycznie poniesiony
w fiszce (w %)

(w EURO)

42 409,90 39 183,59 92,39%

12.Monitoring

Euroregion ,, Tatry” czuwal nad prawidlowym wdrazaniem wszystkich projektow
przez caly okres ich realizacji. Dzialania podejmowane w tym zakresie mialy
zréznicowany charakter - pracownicy Euroregionu uczestniczyli migdzy innymi
w przedsiewzigciach organizowanych przez beneficjentéw w ramach projektow.
W ten sposéb monitorowano 8 projektodw, a wiec okoto 53% wszystkich projektow
realizowanych w Buroregionie ,,Tatry” z tej transzy Funduszu Phare.
Ponadto, na kazde Zyczenie Euroregionu beneficjenci, relacjonowali ustnie badz
pisemnie przebieg wdrazania projektow. W trakcie monitoringu nie stwierdzono

uchybien.
13.Promocja UE

Realizacja projektow dofinansowanych ze §rodkéw pomocowych Unii
Europejskiej w znakomity sposéb przyczynita si¢ do jej promocji. Wszyscy
beneficjenci otrzymali na szkoleniu instrukcje dotyczace obowigzku
podkreslania faktu, ze realizowany przez nich projekt jest dofinansowany ze
srodkéw unijnych. Stosowne adnotacje widnialy na wszystkich publikacjach,
zaproszeniach oraz plakatach wykonanych w ramach tych projektéw. Na

zakupionym sprzecie zamieszczono odpowiednie naklejki informujace o zrédle
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jego finansowania. Ponadto w scenografii wydarzen beneficjenci eksponowali
logo 1 flage Unii Europejskiej. Strony internetowe, ktére powstaly w trakcie
realizacji projektow oraz artykuly prasowe na ich temat zawieraly informacje
o wsparciu finansowym Unii Europejskie;.

14.Whnioski

Nalezy podkresli¢, ze w ramach tej, ostatniej juz, edycji Funduszu Phare siedmiu
beneficjentow (tj. blisko polowa) po raz pierwszy realizowalo projekty przy
wsparciu finansowym z Phare CBC. Z perspektywy wszystkich zrealizowanych
(w ramach Programu Wspoélpracy Przygranicznej Polska-Slowacja) w
Euroregionie ,, Tatry” projektow stwierdzamy, ze wsparcie finansowe tego typu
przedsiewzie¢ zdynamizowalo polsko-stowacka wspolprace transgraniczna,
pozwalajac na realizacj¢ wielu bardzo ciekawych inicjatyw lokalnych, co znacznie
przyczynito si¢ do integracji spolecznosci pogranicza polsko-stowackiego
zgodnie z idea Unii Europejskie;.

Zalgczniki:
1. Raport finansowy: spis projektow, ich beneficjenthwodziatlem zgodnie z wzorem.
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Zalqcznik 1: Raport finansowy — projekty zrealizowaneBuroregionie ,Tatry” dofinansowane z FMP Phare CB2003

Lp. Tytut projektu Beneficjent Kwota Phare Udziat t aczny %
wiasny budzet | Dofinansowa
Zatwierdzona | Wykorzystana projektu nia
1. | Muzyczne spotkania z kulturq wotoskq | Wiejski Osrodek Kultury 5 499,00 5474,14  1824,72 7 298,86/ 75
w Ochotnicy Dolnej

2. Tam gdzie zaczyna sie woda - dziatania | Tatrzanski Klub 17 535,75 17 482,9¢ 5 827,63 23 310,53 75
praktyczne na rzecz ochrony wéd w Pletwonurkowy WANTA
polskiej i stowackiej czeéci Euroregionu | W Bukowinie Tatrzanskiej
Tatry

3. | Miedzynarodowa Konferencja Naukowa | Podhalanska Panstwowa 16 401,00 15185,95 5061,98  20247,9375
pt. »Gory i géralszczyzna w dziejachi | Wyzsza Szkota Zawodowa
kulturze pogranicza polsko-stowackiego |W Nowym Targu
(Podhale, Spisz, Orawa, Gorce, Pieniny)

4. | Kamienica - Svit - rozpoczecie Urzad Gminy Kamienica 6 024,20 499266 1 673,11 6 665,77/ 74,90
wspolpracy - wzajemne poznanie Wielka

5. | Ko$cioty polskiego i stowackiego Spisza - | Urzad Gminy Lapsze 7 433,60 6 308,98 2 263,00 8 571,98 73,60
przewodnik Nizne

6. | Album fotograficzny Nowy Targ- Urzad Miasta Nowy Targ 9 054,00 873868 291289 116515775
Kiezmark wczoraj i dzis

7. | Euroregion ,,Tatry”. Mapa atrakcji Urzad Miasta Nowy Targ 7 712,25 711356 237119 9484,75 75
turystycznych

8. | Badania marketingowe potencjatu Starostwo Powiatowe w 9 577,50 9036,43 301214 12048,5775
turystycznego pogranicza polsko- Nowym Saczu
stowackiego

9. »Razem w Europie” _festyn bigtoryczno. Starostwo Powiatowe w 12 817,20Q 10821,40 3607,13 14 428,53 75
regionalny Nowym Saczu
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10. | Promocja pogranicza polsko- Urzad Miasta Szczawnica 5 539,50 546358 1821,20 7284,78 75
stowackiego szansq dla gmin
przygranicznych na turystycznym rynku
europejskim
11. [mpresje folklorygtyczne - prezentacja Gminny Osrodek Kultury 7 109,25 6 921,14 2 307,05 9 228,19 75
kultury mniejszosci etnicznych i Bibliotek w Usciu
pogranicza polsko-stowackiego Gorlickim
12. | Ocali¢ od zapomnienia - bistoria, Zesp6t Szkot 8 227,21 701085 2336,99  9347,8075
kulturasztuka i rzemiosto Orawy Ogolnoksztatcacych
w Lipnicy Wielkiej
13. | Liga biegéw narciarskich Euroregion | Urzad Gminy Czarny 6 663,75 6439,69 214656  8586,2575
» Latry” 2005 Dunajec
14. | Jesieri Popradzka Miejsko-Gminny Osrodek 2194,35 1.367,90 455,97 1823,87 75
Kultury w Muszynie
15. | Festyn ,,Swieto mlodosci” - wymiana Gimnazjum nr 1w 4 835,56 4678,73  1562,07 6 240,80 74,97
doswiadczern pomiedzy Gimnazjum nr 1 | Zakopanem
w zakopenem i ZS Jarna w Popradzie
tacznie 126 624,12 117 036,5939 183,59 156 220,18
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