Informacja na temat harmonogramu dalszych działań w sprawie utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY w ramach projektu pt. *Od Euroregionu „Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej*

W trakcie realizacji działań projektu i budowania przez partnerów struktur polsko-słowackiego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT), w dniu 06.10.2011 r. Komisja Europejska opublikowała projekt nowelizacji rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ws. europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej. Ten najważniejszy dla prac partnerów projektu dokument był prezentowany i szczegółowo omawiany podczas warsztatów Open Days w Brukseli w dniach 10-13.10.2011 r., w których uczestniczyli członkowie Komisji ds. EUWT. Projekt nowelizacji rozporządzenia w zasadniczy sposób zmienia zagadnienia prawne i organizacyjne związane z tworzeniem i funkcjonowaniem EUWT. Porządkuje i systematyzuje takie kwestie jak zasady prowadzenia działalności, rekrutację personelu, finanse i rachunkowość. Są one korzystne dla partnerów projektu, a przygotowywane przez partnerów dokumenty muszą uwzględniać wprowadzone w rozporządzeniu zmiany. Stąd konieczność kontynuowania prac Komisji ds. EUWT. Aktualnie trwa proces zatwierdzania przez Parlament Europejski i Radę zmian w rozporządzeniu. Zgodnie z zaproponowanym harmonogramem prac powinien on zakończyć się do końca 2012 r. Dopiero od tego momentu możliwe będzie rozpoczęcie przez partnerów w oparciu o zatwierdzone zmienione rozporządzenie procedur formalnych związanych z tworzeniem EUWT, określonych w ostatnim etapie projektu.

W związku z powyższym złożono do Instytucji Zarządzającej Programem wniosek o przedłużenie realizacji projektu do 30.06.2013 r. i w następujący sposób zaktualizowano harmonogram działań:

Planowany termin realizacji	Działanie
18 kwietnia 2012 r.	Spotkanie dotyczące realizacji projektu, prezentacja logo EUWT oraz konferencja prasowa w Liptowskim Mikulaszu
kwiecień – grudzień 2012 r.	Kontynuowanie prac nad statutem, prowadzenie konsultacji z ekspertami oraz polskimi i słowackimi władzami krajowymi
kwiecień – sierpień 2012 r.	Kontynuowanie prac nad II częścią publikacji zaplanowanej w projekcie, która zawierać będzie m.in. referaty wygłoszone podczas międzynarodowej konferencji, zorganizowanej w dniach 14-15.09.2011 r. w Nowym Targu
kwiecień 2012 r.	Przygotowanie przez partnerów projektu i przedłożenie do certyfikacji kolejnych raportów cząstkowych z postępu realizacji projektu
kwiecień – maj 2012 r.	Opracowanie identyfikacji wizualnej EUWT TATRY na podstawie wybranego w konkursie logo
lipiec 2012 r.	Przygotowanie przez partnerów projektu i przedłożenie do certyfikacji kolejnych raportów cząstkowych z postępu realizacji projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego

wrzesień 2012 r.	Wydanie II części publikacji
wrzesień / październik 2012 r.	Spotkanie informacyjne dla członków Związku Euroregion „Tatry” w celu przedstawienia projektów konwencji i statutu EUWT, Organizacja konferencji prasowej po polskiej stronie Druk artykułu informacyjnego
wrzesień / październik 2012 r.	Spotkanie informacyjne dla członków Združenia Region „Tatry” w celu przedstawienia projektów konwencji i statutu EUWT
październik 2012 r.	Przygotowanie przez partnerów projektu i przedłożenie do certyfikacji kolejnych raportów cząstkowych z postępu realizacji projektu
październik – grudzień 2012 r.	Przygotowanie i druk materiałów promocyjnych – teczek, torebek
listopad – grudzień 2012 r.	Ostateczne dopracowanie projektów konwencji i statutu, przetłumaczenie i przygotowanie do przedłożenia kongresom i radom miast
styczeń – marzec 2013 r.	Przygotowanie i druk folderu promocyjnego EUWT TATRY
styczeń 2013 r.	Przygotowanie przez partnerów projektu i przedłożenie do certyfikacji kolejnych raportów cząstkowych z postępu realizacji projektu
styczeń – luty 2013 r.	Organizacja nadzwyczajnych Kongresów Związku Euroregion „Tatry”, Združenia Region „Tatry” oraz posiedzeń Rad Miast Nowy Targ i Kieżmark w celu przyjęcia projektów konwencji i statutu EUWT TATRY
luty 2013 r.	Rozpoczęcie formalnej procedury rejestracji EUWT TATRY – przekazanie uchwał kongresów i rad oraz konwencji i statutu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego RS w celu uzyskania zgody na członkostwo w tworzonym EUWT
kwiecień 2013 r.	Przygotowanie przez partnerów projektu i przedłożenie do certyfikacji kolejnych raportów cząstkowych z postępu realizacji projektu
maj 2013 r.	Przeprowadzenie pierwszego Zgromadzenia EUWT TATRY, które przyjmie uzgodnione z władzami krajowymi konwencję i statut Konferencja prasowa po stronie słowackiej
maj / czerwiec 2013 r.	Rejestracja EUWT TATRY w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego RS oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
czerwiec 2013 r.	Organizacja konferencji inaugurującej działalność EUWT TATRY i podsumowującej realizację projektu sieciowego Konferencja prasowa po stronie polskiej Wydanie artykułu informacyjnego
lipiec 2013 r.	Przygotowanie przez partnerów projektu i przedłożenie do certyfikacji końcowych raportów cząstkowych z postępu realizacji projektu